

Zmluva o dielo

(uzavretá podľa § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor. predpisov)

obchodné meno/názov: **MiW, s.r.o.**

sídlo/miesto podnikania: Levočská 9, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36 509 132

registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16591/P

štatutárny orgán: Wojciech Gabrys, konateľ

v mene ktorej koná: Wojciech Gabrys, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

a

názov: **Mestská časť Bratislava-Ružinov**

sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava

IČO: 00 603 155

štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta

v mene ktorej koná: Ing. Martin Chren, starosta

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

uzavreli nasledovnú Zmluvu o dielo.

I.

Vymedzenie pojmov

1. **„Dielo“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie realizácia diela „Udržiavacie práce a stavebné úpravy telocvične základnej školy. Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava“ realizovaná na Pozemkoch na základe Projektovej dokumentácie a v rozsahu Výkazu výmer.
2. **„Harmonogram“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie harmonogram prác Zhotoviteľa a pri plnení predmetu tejto zmluvy, ktorý po jeho schválení Objednávateľom bude tvoriť prílohu č.2 k tejto zmluve.
3. **„Lehota výstavby“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie 2 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi. Lehota výstavby sa predlžuje o obdobie trvania prekážky Vyššej moci.
4. **„Odovzdávací protokol“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, ktorým obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie Staveniska Objednávateľom a prevzatie Staveniska Zhotoviteľom respektíve po vykonaní Diela spätné odovzdanie Staveniska Zhotoviteľom a prevzatie Staveniska Objednávateľom.
5. **„Pozemky“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie pozemky parc.č.9383/6, 9383/8, 9383/23 a 9383/25, parcely registra „C“ a stavba súp.č.623 postavená na uvedených pozemkoch, zapísané na LV č.4459, vedenom Okresným úradom Bratislava, pre obec Mestská časť Bratislava-Ružinov, katastrálne územie Nivy a stavba súp.č.623.

6. **„Preberací protokol“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, ktorým obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie Diela Zhotoviteľom a prevzatie Diela Objednávateľom.
7. **„Prerušenie vykonávania Diela“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, ktorý subjekt takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil.
8. **„Prevzatie a odovzdanie Diela“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, respektíve overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.
9. **„Projektová dokumentácia“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie súbor technických dokumentov, podľa ktorých bude Dielo realizované, ktorá bola vypracovaná. Projektová dokumentácia je prílohou č.4 výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej bez obmedzení či poplatkov na webovej stránke: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/482032>
10. **„Rozpočet“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie podrobný položkovitý rozpočet ceny za Dielo, ktorý po jeho vyhotovení Zhotoviteľom bude tvoriť prílohu č.3 k tejto zmluve.
11. **„Stavenisko“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie časť Pozemkov, na ktorých sa bude realizovať Dielo.
12. **„Stavebný dozor“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie odborne spôsobilá osoba (s príslušným oprávnením na výkon stavebného dozoru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov) poverená Objednávateľom výkonom stavebného dozoru pri vykonávaní Diela alebo iná odborne spôsobilá osoba poverená Objednávateľom na výkon dohľadu na realizáciou Diela.
13. **„Stavebný denník“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
14. **„Stavbyvedúci“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie poverený zástupca Zhotoviteľa zodpovedný za vykonávanie Diela a oprávnený konať v mene a na účet Zhotoviteľa vo veciach, úkonoch a záležitostiach týkajúcich sa vykonávania Diela.
15. **„Subdodávateľ“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela.
16. **„Výkaz výmer“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie výkaz výmer obsahujúci rozsah prác a materiálu potrebných pre realizáciu Diela. Výkaz výmer tvorí súčasť Projektovej dokumentácie.
17. **„Vyššia moc“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie prekážka, ktorá je ako vyššia moc alebo ako okolnosť osobitného zreteľa výslovne uvedená v tejto zmluve alebo ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Za Vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo Subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia orgánom verejnej moci. Nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky sa považujú za prípad Vyššej moci len v prípade, ak predmetné poveternostné a klimatické podmienky sú mimo obvyklých poveternostných a klimatických podmienok v danom období určených za predchádzajúcich 5 rokov respektíve ak predmetné poveternostné a klimatické podmienky objektívne neumožňujú realizáciu technologických postupov potrebných na realizáciu Diela a z uvedeného dôvodu bolo objektívne nevyhnutné prerušiť vykonávanie Diela počas trvania predmetných poveternostných a klimatických podmienok.

18. **„Zariadenie Staveniska“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie mechanické alebo elektronické stroje a zariadenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré bude počas vykonávania Diela respektíve v súvislosti s vykonávaním Diela používať Zhotoviteľ alebo Subdodávateľ.

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovenie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo.
2. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním Diela najneskôr do uplynutia 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy a vykonať Dielo najneskôr do uplynutia Lehoty výstavby.
3. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pred uplynutím Lehoty výstavby, Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať.
4. Dielo sa považuje za vykonané po splnení nasledujúcich podmienok:
 - a) Dielo bolo riadne vykonané a odovzdané Objednávateľovi,
 - b) všetky vady a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole boli odstránené,
 - c) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela bola riadne odovzdaná Objednávateľovi.

III. Cena za Dielo

1. Zmluvné strany si dohodli cenu za Dielo sumou 159.976,99 EUR (slovom jednostopäťdesiatdeväťtisícdeväťstosedemdesiatšesť euro deväťdesiatdeväť eurocentov) bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. Cena za Dielo uvedená v bode 1. tohto článku je cena určená ako úplná a konečná cena za vykonanie Diela v rozsahu Výkazu výmer v zmysle Projektovej dokumentácie. V prípade ak skutočný rozsah vykonaného Diela, respektíve jeho časti či niektorej položky, sa bude odlišovať od Projektovej dokumentácie, cena za Dielo bude primerane zvýšená alebo znížená v závislosti od rozsahu skutočne vykonaného Diela a bude vyčíslená na základe jednotkových cien jednotlivých položiek uvedených v Rozpočte. Rozsah skutočne vykonaného Diela odsúhlasuje Stavebný dozor postupom v zmysle bodov 3. a 4. článku IV. tejto zmluvy. V prípade ak skutočný rozsah vykonaného Diela bude obsahovať aj položku neuvedenú v Rozpočte, jednotková cena predmetnej položky bude určená dohodou zmluvných strán pred vykonaním príslušných stavebných prác.
3. Zhotoviteľ vyúčtuje Objednávateľovi cenu za Dielo faktúrou po splnení nasledovných podmienok v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy:
 - a) Dielo bolo riadne vykonané a odovzdané Objednávateľovi,
 - b) všetky vady a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole boli odstránené,
 - c) projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela bola riadne odovzdaná Objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru do 15 dní odo dňa splnenia podmienok pre vyúčtovanie ceny za Dielo, pričom jej prílohou budú kópie všetkých súpisov prác odsúhlasených Stavebným dozorom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu a všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia na prepracovanie, respektíve na doplnenie. Nová lehota splatnosti faktúry v zmysle vyššie uvedeného začne plynúť dňom

prepracovania respektíve doplnenia faktúry respektíve doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5. V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny za Dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi faktúru bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň uskutočnenia platby sa pre účely tejto zmluvy považuje deň, kedy bola príslušná platená suma odpísaná z účtu Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas, v opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný uhradiť cenu za Dielo Zhotoviteľovi až do riadneho splnenia uvedeného záväzku Zhotoviteľa.
8. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy (pred riadnym vykonaním Diela) bude mať Zhotoviteľ právo na zaplatenie Ceny za Dielo zníženej primerane rozsahu vykonania Diela ku dňu ukončenia Diela a zníženej o náklady, ktoré bude musieť Objednávateľ vynaložiť v dôsledku predčasného skončenia tejto zmluvy a to za účelom riadneho dokončenia Diela ako aj zníženej o výšku škody či inej ujmy vzniknutej Objednávateľovi v dôsledku alebo v súvislosti s predčasným skončením tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi návrh Harmonogramu na schválenie v lehote do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Objednávateľ má právo Harmonogram neschváliť a vzniesť voči nemu námietky, ak Harmonogram bude podľa názoru nesplniteľný alebo je nevhodný vzhľadom na charakter, povahu a rozsah prác, ktoré majú byť podľa Harmonogramu vykonané pri plnení predmetu tejto zmluvy. V prípade neschválenia Harmonogramu Objednávateľom, je Zhotoviteľ bezodkladne povinný po zohľadnení námietok Objednávateľa predložiť Objednávateľovi nový návrh Harmonogramu na schválenie, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Právo Objednávateľ neschváliť nový návrh Harmonogramu a vzniesť voči nemu námietky patrí Objednávateľovi obdobne a to aj opakovane. Harmonogram sa po jeho schválení Objednávateľom stane prílohou č.2 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podrobný Rozpočet v lehote do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy, rozpočet sa stane prílohou č.3 tejto zmluvy. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ doručí do 3 kalendárnych dní po skončení každého kalendárneho mesiaca Stavebnému dozoru na odsúhlasenie súpis prác uskutočnených za predchádzajúci kalendárny mesiac. Stavebný dozor je povinný do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia súpisu prác za príslušný mesiac písomne odsúhlasiť súpis prác za príslušný kalendárny mesiac a doručiť ho Zhotoviteľovi alebo v rovnakej lehote oznámiť Zhotoviteľovi námietky voči súpisu prác. V prípade ak v uvedenej lehote nebude súpis prác Stavebným dozorom odsúhlasený alebo v uvedenej lehote nebudú Zhotoviteľovi doručené námietky voči súpisu prác, považuje sa predmetný súpis prác odsúhlasený Stavebným dozorom.
4. V prípade nesúhlasu so súpisom prác za príslušný kalendárny mesiac je Stavebný dozor povinný predložiť Zhotoviteľovi námietky voči súpisu prác s popisom rozporovaných skutočností. Následne musí medzi zmluvnými stranami dôjsť k rokovaniu o rozpore v otázke vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac za účasti Stavebného dozoru, z ktorého musí vziť dohoda zmluvných strán na znení opraveného respektíve potvrdeného súpisu prác za príslušný kalendárny mesiac.

5. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo Objednávateľovi ako aj odstrániť vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole do uplynutia Lehoty výstavby.
6. V prípade ak Zhotoviteľ riadne vykoná Dielo v predstihu v porovnaní so stanovenou Lehotou výstavby, uvedená skutočnosť nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Zhotoviteľom.
7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo tak aby bolo riadne vykonané najneskôr do uplynutia Lehoty výstavby.
8. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj prostredníctvom Subdodávateľov a rovnako pri zhotovovaní Diela použiť ich služby, prácu, materiál alebo iné výrobky, avšak za nimi vykonané časti Diela alebo za nimi poskytnuté služby, prácu, materiál alebo iné výrobky zodpovedá, akoby konal Zhotoviteľ sám.
9. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy vyhlasuje a výslovne potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil s obsahom Projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy vyhlasuje a výslovne potvrdzuje, že Projektová dokumentácia je vhodná a jednoznačná pre zhotovenie Diela a neexistujú žiadne nedostatky Projektovej dokumentácie, ktoré by boli prekážkou zhotovenia Diela v súlade s touto zmluvou.
10. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne a včas.
11. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické a iné normy vzťahujúce sa na vykonávanie Diela, v zmysle Projektovej dokumentácie a rozhodnutí príslušných orgánov verejnej správy a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov.
12. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela použiť výlučne také stavebné postupy a ich postupnosť či nadväznosť a také stavebné materiály, ktoré sú prípustné respektíve vyžadované príslušnými technickými a inými normami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi respektíve schválené, povolené či požadované príslušnými orgánmi verejnej moci.
13. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko v takom rozsahu, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb.
15. Zhotoviteľ je povinný postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela.
16. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, pričom Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade so touto zmluvou.
17. Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník (vrátane prípadnej fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä časti Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka.
18. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto zmluvy, najmä o hrozíacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb.
19. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu vykonaných prác, ktorých kontrola nebude možná neskôr vzhľadom na ich prekrytie alebo neprístupnosť príslušnej časti Diela a oznámiť mu termín kontroly najmenej 3 pracovné dni vopred. V prípade, že Objednávateľ

- v určený termín kontroly sa na kontrolu nedostaví a neospravedlní svoju neprítomnosť najneskôr nasledujúci deň, Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať vo vykonávaní Diela.
20. Zhotoviteľ na základe požiadavky Objednávateľa kedykoľvek umožní vykonanie kontroly už prekrytej alebo neprístupnej časti Diela a to aj odkrytím príslušnej časti Diela a následným uvedením do pôvodného stavu. Ak však Zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou oznámil Objednávateľovi termín kontroly príslušnej časti Diela pred jej zakrytím respektíve zneprístupnením, náklady na vykonanie kontroly a uvedenie do pôvodného stavu znáša v celom rozsahu Objednávateľ a Zhotoviteľ nebude zodpovedať za omeškania so zhotovením Diela vzniknutým v dôsledku odkrytia prekrytých alebo neprístupných prác a uvedením do pôvodného stavu.
 21. Zhotoviteľ zabezpečí na základe požiadavky Objednávateľa na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok, kontrol a meraní ohľadom súladu s príslušnými slovenskými normami (STN) a to:
 - a) kontrolu dodávaných stavebných výrobkov, materiálov a zariadení pri vstupe na Stavenisko,
 - b) kontrolu stavebných výrobkov, materiálov a zariadení pred a po zabudovaní do Diela, ktoré nespĺňali podmienky stanovené touto zmluvou pri kontrole uvedenej v písm.a).
 22. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť a potrebné prístroje k meraniu a skúšaniu stavebných výrobkov, materiálov a zariadení použitých Zhotoviteľom pri vykonávaní Diela.
 23. Objednávateľ má právo kontrolovať a skúšať stavebné výrobky, materiály a zariadenia, ktoré majú byť použité Zhotoviteľom pri realizácii Diela, pričom vykonanie uvedenej kontroly nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady stavebných výrobkov, materiálov a zariadení respektíve Diela.
 24. Zmluvné strany sa dohodnú na termíne a mieste vykonania kontroly a skúšok stavebných výrobkov, materiálov a zariadení, pričom ak sa Objednávateľ v určený termín a na určené miesto kontroly a skúšky nedostaví a svoju neprítomnosť vopred neospravedlní, je Zhotoviteľ oprávnený kontrolu a skúšky vykonať aj v neprítomnosti Objednávateľa avšak, Zhotoviteľ je však v takom prípade povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi riadne overené kópie alebo originál výsledkov vykonanej kontroly a skúšky.
 25. V prípade ak v termín kontroly a skúšky nebudú na mieste kontroly a skúšky k dispozícii stavebné výrobky, materiály a zariadenia, ktoré majú byť kontrolované a skúšané alebo vykonanou kontrolou a skúškou sa zistí ich nevhodnosť či nesúlad s touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť ich použitie pri vykonaní Diela a Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu vykonať nápravu vzniknutého stavu takým spôsobom aby predmetné stavebné výrobky, materiály a zariadenia spĺňali požiadavky stanovené touto zmluvou.
 26. V prípade ak Objednávateľ následne požiadava o opakovanú kontrolu a skúšku predtým Objednávateľom odmietnutých stavebných výrobkov, materiálov a zariadení, bude kontrola a skúška uskutočnená za rovnakých podmienok, pričom ak sa opakovane zistí, že stavebné výrobky, materiály a zariadenie nespĺňajú požiadavky stanovené touto zmluvou, všetky náklady na opakovanú kontrolu a skúšku znáša Zhotoviteľ, v opačnom prípade všetky náklady na opakovanú kontrolu a skúšku znáša Objednávateľ.
 27. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie poistenia Objednávateľovi predložením kópie poistnej zmluvy najneskôr v deň začatia vykonávania Diela, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť prílohu č.5 k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný

preukázať trvanie poistenia kedykoľvek počas doby vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa.

28. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi začiatok vykonávania Diela najneskôr 3 dni vopred.
29. Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať čistotu a poriadok. Odpad vzniknutý pri vykonávaní Diela a nespotrebovaný materiál po skončení vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť zo Staveniska a odpad odovzdať na povolenej skládke alebo na druhotné spracovanie respektíve s odpadom naložiť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
30. Materiál a nástroje potrebné pre vykonanie Diela si zaobstará výlučne Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie Diela použije materiál vhodný na riadne vykonanie Diela a použije postupy a nástroje vhodné a spôsobilé pre riadne vykonanie Diela.
31. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s:
 - a) požiadavkami ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky,
 - b) Projektovou dokumentáciou,
 - c) všeobecne akceptovateľnou úrovňou kvality, ktorá umožní užívať Dielo na účely, na ktoré je určené, a to bez obmedzení a prekážok.
32. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na základe požiadavky Objednávateľa technologické postupy zhotovenia Diela, a to najneskôr 3 dni pred začatím vykonávania Diela.
33. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi na základe požiadavky Objednávateľa plán zabezpečenia akosti Diela v lehote do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, ktorým potvrdí akosť materiálov, zariadenia a prác použitých pri vykonávaní Diela. Plán zabezpečenia akosti bude obsahovať pre každú etapu vykonávania Diela nasledujúce údaje a informácie:
 - a) spôsob kontroly a osvedčenie o akosti dodávaných materiálov a zariadenia,
 - b) počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti, ktorá bude uskutočňovaná na Stavenisku,
 - c) počet a dobu kontrolných meraní,
 - d) kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky kontroly,
 - e) nevyhnutné opatrenia v prípade zistenia odchýlok od požadovanej akosti.
34. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne vyhovujúce požiadavkám v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, a výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného Diela však takýmto súhlasom Objednávateľa nie je dotknutá.
35. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi akúkoľvek súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada.
36. Objednávateľ si vyhradzuje pre seba a Stavebný dozor právo vykonať kontrolu zhotovovania Diela, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Stavebný dozor je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka.
37. Objednávateľ týmto udeľuje Zhotoviteľovi právo na použitie Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz Projektovej dokumentácie, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto zmluvy. Udelenie práva použiť Projektovú dokumentáciu je bezodplatné a to pre obdobie vykonávania Diela, pričom udelené právo použiť Projektovú dokumentáciu sa vzťahuje aj na Subdodávateľov.

38. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na Stavenisku odberné miesta pre odber elektrickej energie a vody za účelom zhotovenia Diela, pričom Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.
39. Odovzdanie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční na základe výzvy Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní vopred, tak aby sa uskutočnilo najneskôr do uplynutia lehoty určenej na začatie vykonávania Diela v zmysle tejto zmluvy. O odovzdaní Staveniska bude vyhotovený Odovzdávací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Odovzdávacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
40. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
- a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) primerané označenie Staveniska,
 - c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
 - d) vhodné umiestnenie Zariadenia Staveniska a vhodné skladovanie stavebných výrobkov,
 - e) odvoz a likvidáciu odpadu zo Staveniska a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
 - g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
 - h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojek a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
 - i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - j) dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom alebo jej kópiu na Stavenisku počas celého zhotovovania Diela a to pre účel výkonu štátneho stavebného dohľadu,
 - k) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých Zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, odpadu zo Staveniska a odovzdanie čistého a bezpečného Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov.
41. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky stavebné výrobky, materiály a zariadenia nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky stavebné výrobky, materiály a zariadenia nevyhnutné pre zhotovenie časti Diela v potrebnom množstve umožňujúcom neprerušené vykonávanie Diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky stavebné výrobky a materiály a zariadenia mali platné slovenské certifikáty.
42. Zhotoviteľ je povinný na vykonanie Diela použiť výlučne stavebné výrobky, materiály a zariadenia prvotriednej kvality, nové, nikde predtým nepoužívané a obstarané výslovne a výlučne na realizáciu Diela.
43. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len stavebné výrobky, materiály a zariadenia určené na realizáciu Diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu

stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby si tieto zachovali predpísané respektíve požadované vlastnosti.

44. Ohľadne stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho, pričom cena stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko sú zahrnuté v cene Diela.
45. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom. Za stavebné výrobky a materiály prevzaté od Objednávateľa na zapracovanie do Diela zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými a inými normami platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, s Projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.
46. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi a touto zmluvou viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela respektíve odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole.
47. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Stavebný denník bol na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné do neho vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj iné osoby oprávnené vykonávať zápisy do Stavebného denníka v zmysle tejto zmluvy.
48. Do Stavebného denníka sa budú zapisovať najmä:
 - a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov a rozsahu vykonávania prác,
 - b) počet pracovníkov podľa profesií zúčastňujúcich sa vykonávania Diela,
 - c) evidencia Zariadenia Staveniska,
 - d) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie alebo od podmienok určených v rozhodnutiach orgánov verejnej moci a dôvody týchto odchýlok,
 - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržanie Lehoty výstavby, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela obzvlášť pri prácach s mokrým výrobným procesom, pri zemných prácach a terénnych úpravách,
 - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
 - i) zápisy Stavebného dozoru, technického dozoru Objednávateľa, projektanta, povereného geodeta.
49. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, prioritne Stavbyvedúci. Zápisy do Stavebného denníka budú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác v daný deň, výnimočne v odôvodnených prípadoch v nasledujúci deň. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
50. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny mesiac a to vždy spolu so súpisom prác uskutočnených za predmetný kalendárny mesiac predkladaným Stavebnému dozoru v zmysle tejto zmluvy. Pokiaľ z ustanovení tejto zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo

povinnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ odovzdá rovnopis Stavebného denníka Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela respektíve po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole.

51. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr v deň prevzatia Staveniska od Objednávateľa oznámi Objednávateľovi osobu Stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť Stavbyvedúceho na Stavenisku počas celej doby vykonávania Diela.
52. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek termíny určené alebo oznámené Zhotoviteľom Objednávateľovi, v ktorých sa vyžaduje účasť Objednávateľa alebo úkon Objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, musia byť stanovené výlučne na pracovný deň, teda mimo dní štátnych sviatkov alebo dní pracovného pokoja, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
53. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre Objednávateľa vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela v 2 rovnopisoch v tlačenej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe na vhodnom záznamovom nosiči a jej odovzdanie Objednávateľovi v lehote do 2 týždňov odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi a to na náklady Zhotoviteľa.
54. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa všetky záručné listy, protokoly, súhlasy, potvrdenia a iné dokumenty týkajúce sa výstavby Diela, ktoré sú potrebné pre riadne užívanie Diela respektíve na uplatňovanie práv Zhotoviteľa týkajúce sa Diela voči tretím osobám.
55. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky záručné listy, protokoly, súhlasy, potvrdenia a iné dokumenty týkajúce sa výstavby Diela, ktoré sú potrebné pre riadne užívanie Diela respektíve na uplatňovanie práv Zhotoviteľa týkajúce sa Diela voči tretím osobám a to najneskôr súčasne s odovzdaním Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi respektíve bez zbytočného odkladu po ich získaní Zhotoviteľom (ak Zhotoviteľ získa predmetný dokument až po odovzdaní Diela Objednávateľovi).
56. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, ktoré budú alebo môžu byť dotknuté realizáciou Diela a to na vlastné náklady a pred začatím vykonávania Diela.
57. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy (pred riadnym vykonaním Diela) je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na Diele všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia, tak aby na Diele nevznikla škoda respektíve aby vzniknutá škoda bola čo najmenšia, a to až do okamihu prevzatia nedokončeného Diela novým zhotoviteľom určeným Objednávateľom. V prípade akéhokoľvek porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom, Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek vzniknutú škodu či inú ujmu v celom rozsahu. Ustanovenia tohto bodu sa uplatnia bez ohľadu na skutočnosť či okolnosť, ktorá bola dôvodom predčasného skončenia tejto zmluvy ako aj bez ohľadu na to, ktorá zmluvná strana predčasne ukončila túto zmluvu.
58. Objednávateľ má právo počas vykonávania Diela rozhodnúť o zúžení rozsahu Diela, pokiaľ Zhotoviteľ do okamihu doručenia oznámenia Objednávateľa o zúžení rozsahu Diela, nezačal s vykonávaním časti Diela, ktorá sa v zmysle rozhodnutia o zúžení rozsahu Diela nevykoná. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zúžení rozsahu Diela, cena Diela bude na základe skutočne vykonaného rozsahu Diela primerane znížená, pričom zníženie ceny Diela bude vyčíslené na základe jednotkových cien jednotlivých položiek Rozpočtu.
59. Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela bude prebiehať počas prevádzky Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava, Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo tak, aby vykonávané práce nenarúšali alebo v čo najmenšej možnej miere narúšali riadnu prevádzku Základnej školy Ružová dolina 29, Bratislava (a to najmä výučbu žiakov). Za uvedeným účelom bude Zhotoviteľovi odsúhlasovať druh a rozsah vykonávaných prác ako aj určenie času ich realizácie oprávnený zástupca Objednávateľa respektíve riaditeľ Základnej školy Ružová dolina 29, Bratislava, pričom však Zhotoviteľ nesmie byť

obmedzovaný v realizácii Diela spôsobom ohrozujúcim schopnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a včas.

V. Odovzdanie Diela

1. Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme a Zhotoviteľ dielo Objednávateľovi odovzdá na základe Preberacieho protokolu podpísaného zmluvnými stranami a Stavebným dozorom po úspešnom overení pripravenosti Diela na odovzdanie.
2. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo od Zhotoviteľa skôr ako Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi respektíve Stavebnému dozoru správy o úspešne vykonaných potrebných skúškach v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických a iných noriem.
3. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi a Stavebnému dozoru termín overenia pripravenosti Diela na odovzdanie najmenej 15 dní vopred. V stanovenom termíne Objednávateľ a Stavebný dozor pristúpi ku kontrole a overeniu pripravenosti Diela na odovzdanie. V rámci fyzického overovania, Stavebný dozor zisťuje stav odovzdávaného Diela odborným overením, v rámci ktorého Objednávateľ overí, či sa na Diele nenachádzajú žiadne zjavné vady a/alebo skryté vady, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela.
4. O vykonaní overenia pripravenosti Diela na odovzdanie bude vyhotovený písomný záznam podpísaný zmluvnými stranami a Stavebným dozorom, prípadne aj s fotodokumentáciou, ktorý bude obsahovať deň začatia overovania pripravenosti Diela na odovzdanie, súpis zistených vád a nedorobkov na Diele a návrhu lehôt na ich odstránenie.
5. Po vykonaní overenia Diela na odovzdanie Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi lehotu potrebnú na odstránenie zistených vád a nedorobkov a o spôsobe ich odstránenia alebo namietne nedôvodnosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi lehotu, v ktorej Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich 5 dní odo dňa vyhotovenia písomného záznamu o overení pripravenosti Diela na odovzdanie.
6. V prípade namietnutia opodstatnenosti Objednávateľom vytýkaných vád a nedorobkov zo strany Zhotoviteľa, dôvodnosť Objednávateľom vytýkaných vád a nedorobkov odborne posúdi tretia osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru určená Objednávateľom a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe zmluvné strany, náklady uvedeného odborného posúdenia znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.
7. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád a nedorobkov Diela zistených postupom podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi termín odovzdania Diela najneskôr 7 dní vopred. V prípade ak Objednávateľovi oznámený termín odovzdania Diela nevyhovuje, Objednávateľ je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia termínu odovzdania Diela. V takomto prípade Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi nový termín odovzdania Diela, ktorý je pre Objednávateľa záväzný.
9. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, uvedené však neplatí v prípade, ak predmetné vady budú v zmysle tejto zmluvy posúdené treťou osobou oprávnenou na výkon stavebného dozoru a určenou Objednávateľom posúdené ako nedôvodné. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, ak zistené vady Diela sú drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, pričom takéto drobné vady a nedorobky budú v Preberacom protokole výslovne uvedené.
10. O odovzdaní Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi bude spísaný Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán a Stavebným dozorom. V Preberacom

protokole budú uvedené vady Diela zistené pri jeho odovzdaní Objednávateľovi Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela v prípade, ak Dielo bude bez vád alebo zistené vady Diela nebudú brániť používaniu Diela na účel, na ktorý je Dielo určené. V prípade ak Objednávateľ bude neoprávnene odmietat' prevzatie Diela od Zhotoviteľa, Dielo sa považuje za odovzdané v deň, ktorý bol v zmysle bodu 8. toho článku určený ako termín odovzdania Diela.

11. Okamihom podpísania Preberacieho protokolu zmluvnými stranami a Stavebným dozorom sa Dielo považuje za riadne Zhotoviteľom vykonané a odovzdané Objednávateľovi, respektíve za vykonané Zhotoviteľom a odovzdané Objednávateľovi s drobnými vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole a nebrániacimi riadnemu užívaniu Diela.
12. V prípade ak sa Objednávateľ nedostaví na odovzdávanie Diela v termíne určenom v zmysle bodu 8. tohto článku a neoznámi včas Zhotoviteľovi, že mu termín odovzdania Diela nevyhovuje, Dielo sa považuje za odovzdané v deň, ktorý bol v zmysle bodu 8. toho článku určený ako termín odovzdania Diela.
13. Preberací protokol sa považuje za podpísaný zmluvnou stranou aj v prípade, ak zmluvná strana neoprávnene odmietne podpísať Preberací protokol, a to najmä v prípade ak tretia osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru posúdi Objednávateľom vytykané vady a nedorobky za nedôvodné respektíve za drobné vady a nedorobky nebrániace riadnemu užívaniu Diela respektíve za odstránené.
14. V prípade ak v zmysle Preberacieho protokolu bude Dielo odovzdané bez vád, odovzdaním a prevzatím Diela dôjde súčasne aj k spätnému odovzdaniu Staveniska Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade ak v zmysle Preberacieho protokolu bude Dielo odovzdané s vadami, po odstránení predmetných vád Zhotoviteľ odovzdá Stavenisko Objednávateľovi, čo zmluvné strany potvrdia Odovzdávacím protokolom.
15. Zhotoviteľ je povinný drobné vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole odstrániť v primeranej lehote podľa povahy a rozsahu drobných vád a nedorobkov.

VI.

Zodpovednosť za vady, náhrada škody a zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi respektíve v čase prechodu nebezpečenstva škody na Dielo na Objednávateľa ak tento nastane skôr.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, v rozsahu tejto záruky.
3. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. Záručná doba na zariadenia a technológie inštalované ako súčasť realizácie Diela je v rozsahu záručnej doby poskytovanej výrobcom zariadenia respektíve technológie, najmenej však 24 mesiacov odo dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi, avšak len v tom prípade, ak Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela Objednávateľovi odovzdá zoznam takýchto zariadení a technológií obsahujúceho identifikáciu a umiestnenie dotknutých zariadení a technológií a informáciu o záručnej doby poskytovanej výrobcom
4. Objednávateľ je povinný oznámiť vady Diela Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení Objednávateľom. Súčasťou oznámenia vady Diela Zhotoviteľovi bude popis vady.
5. Zhotoviteľ je povinný zistené vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, bez zbytočného odkladu podľa povahy vady na vlastné náklady odstrániť. V prípade vady ohrozujúcej riadne užívanie respektíve riadne prevádzkovania nehnuteľnosti, ktorá je Dielom respektíve jej súčasťou je Dielo, Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady najneskôr do 24 hodín odo dňa jej oznámenia Zhotoviteľovi.
6. V prípade ak jedna zmluvná strana zodpovedá za škodu vzniknutú druhej zmluvnej strane, je povinná vzniknutú škodu v celej výške nahradiť druhej zmluvnej strane.

7. V prípade, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním prác podľa Harmonogramu, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pričom právo Objednávateľa na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté.
8. V prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo riadne a včas, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 0,05% z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, pričom právo Objednávateľa na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v nasledujúcich prípadoch a v nasledovnej výške, pričom právo Objednávateľa na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté:
 - a) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR, ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné či zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa povinne alebo spravidla do Stavebného denníka zapisujú, a to za každé jednotlivé pochybenie,
 - b) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti vykonávať denné záznamy do Stavebného denníka denne a to za každé jednotlivé porušenie (za každý jeden deň, v ktorý nebol uskutočnený denný záznam),
 - c) zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie,
 - d) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku a to za každú jednotlivú závalu a za každý jednotlivé omeškanie,
 - e) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti riadne označiť Stavenisko a to za každé jednotlivé porušenie,
 - f) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti viesť Stavebný denník v súlade s príslušnými právnymi predpismi počas celej doby vykonávania Diela, a to za každé jednotlivé porušenie,
 - g) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za stratu alebo odcudzenie Stavebného denníka, a to za každý jednotlivý prípad odcudzenia či straty Stavebného denníka,
 - h) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom alebo jej kópiu na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie,
 - i) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť, aby Stavebný denník bol nepretržite k dispozícii na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie,
 - j) zmluvná pokuta vo výške 330,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť prítomnosť Stavbyvedúceho na Stavenisku, a to za každý jednotlivý prípad,
 - k) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole,
 - l) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania so začatím odstraňovania vady oznámenej Zhotoviteľovi,
 - m) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady oznámenej Zhotoviteľovi,
 - n) zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za každý prípad realizácie Diela v rozpore so Zhotoviteľom odsúhlaseným druhom a rozsahom vykonávaných prác ako aj určeným časom ich realizácie vo vzťahu k minimalizácii narušenia prevádzky pracoviska na Základnej škole Mierová 46, 821 05 Bratislava.

VII.

Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Dielu respektíve k materiálu použitému na vykonanie Diela okamihom odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi.
2. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ bude v rozpore s touto zmluvou odmietať prevzatie Diela od Zhotoviteľa, nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v deň, určený v súlade s bodom 8. článku V. tejto zmluvy ako termín odovzdania Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti jednou zmluvnou stranou, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. Podstatným porušením zmluvnej povinnosti sa rozumie porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 ods.2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov.
4. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti predložiť Objednávateľovi podrobný rozpočet ceny za Dielo v zmysle tejto zmluvy,
 - b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v stanovenej Lehote výstavby, ako aj v prípade dôvodného predpokladu o vzniku omeškania Zhotoviteľa,
 - c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s realizáciou prác podľa Harmonogramu o viac ako 14 dní, ako aj v prípade dôvodného predpokladu o vzniku omeškania Zhotoviteľa,
 - d) v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s vykonávaním Diela riadne a včas,
 - e) v prípade, ak sa finančná, technická, odborná alebo iná situácia Zhotoviteľa natolko zmení oproti situácii v deň účinnosti tejto zmluvy, že Objednávateľ bude mať pochybnosti o schopnosti Zhotoviteľa riadne a včas vykonať Dielo,
 - f) v prípade, ak Zhotoviteľ preruší vykonávanie Diela bez výslovného pokynu alebo súhlasu Objednávateľa,
 - g) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy alebo v rozpore s Projektovou dokumentáciou alebo v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi respektíve technickými a inými normami alebo Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť či záväzok podľa tejto zmluvy a nevykoná nápravu napriek upozorneniu Objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ poskytol.
5. Zhotoviteľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby vykonávania Diela, a to až do okamihu zaplatenia ceny za Dielo a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora preukazujúci zápis Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora bude prílohou č.2 k tejto zmluve. V prípade ak Subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov, Subdodávateľ musí byť ku dňu začatia vykonávania prác na Diele ako aj počas celej doby vykonávania Diela zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to až do okamihu zaplatenia ceny za Dielo. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy.
6. Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu Subdodávateľa vybratého Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napríklad vadne realizované plnenia konkrétnym Subdodávateľom na iných zákazkách alebo pri plnení tejto zmluvy). Zhotoviteľ

- je v takomto prípade povinný žiadosť Objednávateľa o zmenu Subdodávateľa bezodkladne vyhovieť a predmetného Subdodávateľa nahradiť novým Subdodávateľom respektíve dotknuté práce realizovať osobne.
7. Zhotoviteľ pri uzavretí tejto zmluvy uviedol v prílohe č.1 k tejto zmluve údaje o všetkých Subdodávateľoch, ktorých má v úmysle využiť pri plnení predmetu tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu:
 - a) obchodné meno/názov, sídlo, IČO Subdodávateľa,
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu osoby oprávnenie konať v mene Subdodávateľa,
 - c) predpokladaný podiel plnenia Subdodávateľa na predmete zákazky,
 - d) vymedzenie (opis) plnenia Subdodávateľa.
 8. V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr 1 pracovný deň vopred pred zmenou Subdodávateľa písomne oznámiť Objednávateľovi zmenu Subdodávateľa, ktoré musí obsahovať údaje uvedené v bode 7. tohto článku vo vzťahu k novému Subdodávateľovi.
 9. Každý Subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov sa posudzuje výlučne vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia, ktorý má Subdodávateľ plniť. V prípade, ak Subdodávateľ navrhnutý Zhotoviteľom nesplní uvedené podmienky účasti uvedené v tomto bode, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi návrh nového Subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa.
 10. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy na tretiu osobu, a to ani len čiastočne, bez výslovného osobitne udeleného súhlasu Objednávateľa.
 11. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.
 12. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

VIII.

Doručovanie písomností

1. V prípade potreby doručenia písomností druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne alebo prostredníctvom iného subjektu na adresu uvedenú pri označení druhej zmluvnej strany v tejto zmluve, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neoznámí písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý je oprávnený preberať za zmluvnú stranu doporučené poštové zásielky. Písomnosť sa považuje za doručenie aj dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta u subjektu, ktorý je povinný ju doručiť. Písomnosť sa považuje za doručenie aj okamihom odmietnutia jej prevzatia adresátom. V prípade ak sa zásielka vráti nedoručená odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo poznámkou obdobného významu, písomnosť sa považuje za doručenie dňom vrátenia zásielky odosielateľovi.
2. V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť v elektronickej forme elektronickou poštou na e-mailové adresy osôb uvedených v bode 3. článku IX. tejto zmluvy, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenie

potvrdením jej doručenia druhou zmluvnou stranou; uvedeným spôsobom však nie je možné doručovať písomnosti majúce vplyv na účinnosť tejto zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia jej zverejnenia v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že táto zmluva bude uverejnená v celom rozsahu v zmysle uvedeného zákona. Na platnosť jej zmien alebo dodatkov je potrebná písomná forma.
2. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
3. Za zmluvné strany ohľadom plnenia predmetu tejto zmluvy sú oprávnené okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán konať aj nasledovné osoby:
za Objednávateľa: PhDr. Vladimír Gašperák, e-mail: vladimir.gasperak@ruzinov.sk, tel: +421/2/4828 4167
za Zhotoviteľa: Wojciech Gabrys, e-mail: miw.slovakia@gmail.com, tel.: +421 918 120 109
alebo iné osoby, ktoré nahradili uvedené osoby na predmetných pracovných pozíciách/funkciách alebo boli oznámené dotknutou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dohodli, že vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na vzťahy a otázky touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v celom rozsahu na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený odplatne alebo bezodplatne previesť svoje práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce zo tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č.1: Zoznam Subdodávateľov
Príloha č.2: Harmonogram
Príloha č.3: Rozpočet
Príloha č.4: Výpis z registra partnerov verejného sektora
Príloha č.5: Poistná zmluva
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že zmluva nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Bratislava, 19.10.2023

Bratislava, 18.10.2023



Ing. Martin Chren
starosta
Mestská časť Bratislava-Ružinov

Wojciech Gabrys
konateľ
MiW, s.r.o.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

„Udržiaacie práce a stavebné úpravy telocvične - Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava“

Zhotoviteľ: **MiW, s.r.o.**
Levočská 9
064 01 Stará Ľubovňa

vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s názvom „Udržiaacie práce a stavebné úpravy telocvične - Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava“ sa v súlade so zmluvou o dielo budú podieľať nasledovní subdodávatelia

Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Predmet plnenia subdodávateľom	Podiel na plnení v %
Rail Group a.s. Mlynské nivy 36 821 09 Bratislava	36587826	Branko Šmilňák Dátum narodenia: 13.04.1971 Rodné číslo: 710413/9504 Bytom: Hlavná 2132/72, Bratislava-Nové mesto Občiansky preukaz číslo: EK679752 Mgr. Vaska Giorgieva Dátum narodenia: 19.05.1973 Rodné číslo: 735519/9654 Pobyt: Starozagorská 1390/21, Košice-Sídlisko KVP Občiansky preukaz číslo: NB377975	Činnosti požadované v rámci plnenia podmienok ISO 9001, ISO 45001:2018 a ISO 14001:2015 pri realizácii zákazky na stavebných objektoch. Stavebné práce „rôzne“ na objekte SO 01 a - Stavebné úpravy telocvične	10 %

Dátum: 10.10.2023


Stará Ľubovňa
32
22059391
Vojeich Gajdos
konateľ spoločnosti
MiW, s.r.o.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 16.10.2023

Číslo vložky: 12891

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : MiW, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Levočská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/9

c) **Názov obce:** Stará Ľubovňa

d) **Psč:** 06401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36509132

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 06.06.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Gábor Száraz

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Garbiarska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/20

c) **Názov obce:** Stará Ľubovňa

d) **Psč:** 06401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 41986491

Platnosť : od: 06.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Marcin Pyzik

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Piatkowa

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 234

c) **Názov obce:** Piatkowa

d) **Psč:** 33-300

e) **Štát:** Poľská republika

Dátum narodenia : 06.11.1977

Štátna príslušnosť : Poľská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 06.06.2017

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02-287-2023

Stavba: Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava - stavebné úpravy telocvične

JKSO:
Miesto: Ružová dolina 29

KS:
Dátum: 27.9.2023

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, BA

IČO: 603155
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MiW, s.r.o.

IČO: 36509132
IČ DPH: SK2022059391

Projektant:
atelier ad studio, Svetlá 3, 811 02 Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	159 976,99
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	159 976,99
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	159 976,99	31 995,40

Cena s DPH	v	EUR	191 972,39
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02-287-2023

Stavba: Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava - stavebné úpravy telocvične

Miesto: Ružová dolina 29

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, BA

Projektant: atelier ad studio, Svetlá 3,
811 02 Bratislava

Zhotoviteľ: MiW, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		159 976,99	191 972,39
SO 01 a	Stavebné úpravy telocvične	153 127,51	183 753,01
SO 01 b	Športové prvky	6 849,48	8 219,38
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		159 976,99	191 972,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava - stavebné úpravy telocvične

Objekt:

SO 01 a - Stavebné úpravy telocvične

JKSO:

Miesto: Ružová dolina 29

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, BA

Zhotoviteľ:

MiW, s.r.o.

Projektant:

atelier ad studio, Svetlá 3, 811 02 Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.09.2023

IČO:

603155

IČ DPH:

IČO:

36509132

IČ DPH:

SK2022059391

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	153 127,51
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	153 127,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	153 127,51	20,00%	30 625,50

Cena s DPH	v EUR	183 753,01
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava - stavebné úpravy telocvične

Objekt:

SO 01 a - Stavebné úpravy telocvične

Miesto:

Ružová dolina 29

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, BA

Projektant:

atelier ad studio,
Svetlá 3, 811 02
Bratislava

Zhotoviteľ:

MiW, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 153 127,51

HSV - Práce a dodávky HSV	33 875,40
---------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 001,94
--	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 849,18
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	1 024,28
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	109 827,65
---------------------------	------------

766 - Konštrukcie stolárske	6 178,59
-----------------------------	----------

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7,99
---	------

762 - Konštrukcie tesárske	43 111,60
----------------------------	-----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 030,40
------------------------------------	----------

776 - Podlahy povlakové	33 076,95
-------------------------	-----------

783 - Nátery	22 417,99
--------------	-----------

784 - Maľby	4 004,14
-------------	----------

M - Práce a dodávky M	9 424,46
-----------------------	----------

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	9 424,46
---	----------

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	153 127,51
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava - stavebné úpravy telocvične

Objekt:

SO 01 a - Stavebné úpravy telocvične

Miesto:

Ružová dolina 29

Dátum:

27.09.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, BA

Projektant:

atelier ad studio,
Svetlá 3, 811 02
Bratislava

Zhotoviteľ:

MiW, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 127,513

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 875,395

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 001,939

1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových - N02	m2	288,000	5,970	1 719,360
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

W

STROPY - N02

W

72*4

288,000

W

Súčet

288,000

2	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 štukových - N02	m2	1 288,434	4,100	5 282,579
---	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

W

STENY - N02

W

35,3*2*8,45

596,570

W

24*2*8,45

405,600

W

24*3*4

288,000

W

-(5,35*5,26*10)

-281,410

W

0,9*10*2*8,45

152,100

W

(4,2*2+1,23*2)*2,45*2

53,214

W

0,3*4*8,45*4

40,560

W

0,5*4*8,45*2

33,800

W

Súčet

1 288,434

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 849,181

3	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	6 770,400	0,550	3 723,720
---	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

W

telocvičňa

W

(702,3+72*72)*8

6 770,400

W

Súčet

6 770,400

4	K	943943292.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	6 770,400	0,670	4 536,168
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

5	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	6 770,400	0,340	2 301,936
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

6	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	847,200	4,730	4 007,256
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

7	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t - B12	ks	6,000	0,660	3,960
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

8	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t - B02	m2	288,000	1,080	311,040
---	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

W

STROPY - B02

W

72*4

288,000

W

Súčet

288,000

9	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t - B02	m2	1 288,434	0,870	1 120,938
---	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

W

STENY - B02

W

35,3*2*8,45

596,570

W

24*2*8,45

405,600

W

24*3*4

288,000

W

-(5,35*5,26*10)

-281,410

W

0,9*10*2*8,45

152,100

W

(4,2*2+1,23*2)*2,45*2

53,214

W

0,3*4*8,45*4

40,560

W

0,5*4*8,45*2

33,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		1 288,434		
10	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	63,348	21,280	1 348,045
11	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	126,696	6,950	880,537
VV			63,348*2 'Prepočítané koeficientom množstva		126,696		
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,348	11,680	739,905
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	950,220	0,370	351,581
VV			63,348*15 'Prepočítané koeficientom množstva		950,220		
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,348	10,180	644,883
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	633,480	1,160	734,837
VV			63,348*10 'Prepočítané koeficientom množstva		633,480		
16	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	63,348	59,640	3 778,075
17	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	10,000	136,630	1 366,300
D 99			Presun hmôt HSV				1 024,275
18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,629	34,570	1 024,275
D PSV			Práce a dodávky PSV				109 827,654
D 766			Konštrukcie stolárske				6 178,588
19	K	766411123.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm - N09	m2	131,144	12,400	1 626,186
VV			obloženie niky - N09, N10				
VV			5,35*1,92*9+2,525*1,92*2+29		131,144		
VV			Súčet		131,144		
20	M	611920001700.S R	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 25 mm, šírka 81-100 mm, smrek - N09, N10	m2	136,390	23,380	3 188,798
VV			131,144*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		136,390		
21	K	766411812.S	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, - 0,02465t bez roštu - B09	m2	102,144	3,660	373,847
VV			obloženie niky - B09				
VV			5,35*1,92*9+2,525*1,92*2		102,144		
VV			Súčet		102,144		
22	K	766411821.SR	Demontáž obloženia stien panelmi, drevotrieskových LDTD dosiek hr. 19mm bez roštu -0,01098t - B10	m2	29,000	6,230	180,670
23	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania - N13	ks	2,000	19,950	39,900
24	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	17,690	35,380
25	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	2,000	93,490	186,980
26	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	38,080	76,160
27	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	17,330	69,320
28	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	4,000	88,070	352,280
29	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,341	36,590	49,067
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				7,992
30	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t - B04	m2	7,200	1,110	7,992
D 762			Konštrukcie tesárske				43 111,601
31	K	762512245.SR	Drevené dosky (rošt) šírky 100mm, hr. 25mm v osovej vzdialenosti 312,5mm, Drevené dosky (rošt) šírky 100mm, hr. 25mm v osovej vzdialenosti 500mm vr. podlažiek - N01	m2	847,200	7,090	6 006,648
VV			rošt - N01				
VV			29,3*24		703,200		
VV			72*2		144,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		847,200		
32	M	605120002900.S R	Dosky na rošt š=100mm, hr=25mm - N01	m3	11,437	337,760	3 862,961
VV			10,59*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		11,437		
33	K	762521811.SR	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t - B01	m2	847,200	3,280	2 778,816
VV			DREVENÝ ROŠT - B01				
VV			29,3*24		703,200		
VV			72*2		144,000		
VV			Súčet		847,200		
34	K	762526811.S	Demontáž podláh z dosiek drevotrieskových, preglikových, sololitových do 20 mm bez vankúšov, -0,03500 t - B01	m2	847,200	1,240	1 050,528
VV			OSB DOSKA - B01				
VV			29,3*24		703,200		
VV			72*2		144,000		
VV			Súčet		847,200		
35	K	762595000.SR	Rošt - spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky - N01	m3	10,590	25,010	264,856
36	K	762810033.SR	Záklop podláh z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm - N01	m2	1 694,400	16,060	27 212,064
VV			OSB - N01				
VV			29,3*24		703,200		
VV			72*2		144,000		
VV			Súčet		847,200		
VV			847,2*2 'Prepočítané koeficientom množstva		1 694,400		
37	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	545,194	3,551	1 935,728
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 030,400
38	K	767660005.SR	Demontáž ochrannej siete na ďalšiu montáž - B11	m2	179,200	2,110	378,112
39	K	767660005.SR1	Spätá montáž ochrannej siete na ďalšiu montáž - N11	m2	179,200	3,640	652,288
D 776			Podlahy povlakové				33 076,946
40	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t - B01	m2	847,200	2,500	2 118,000
VV			nášlapná vrstva - B01				
VV			29,3*24		703,200		
VV			72*2		144,000		
VV			Súčet		847,200		
41	K	776591010.S	Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky nad 5 mm - N01	m2	847,200	8,500	7 201,200
VV			vinyl - N01				
VV			29,3*24		703,200		
VV			72*2		144,000		
VV			Súčet		847,200		
42	M	284170002300.S R	Športový povrch vinylový, hrúbka 6 mm vr. lepidla	m2	872,616	26,690	23 290,121
VV			847,2*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		872,616		
43	K	776994111.S	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj - N01	m	192,000	1,830	351,360
44	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	425,165	0,273	116,265
D 783			Nátery				22 417,985
45	K	783101811.SR	Odstránenie starých náterov z radiátorov rebrových - B04	m2	48,400	3,570	172,788
46	K	783101812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou - B03	m2	281,410	1,630	458,698
VV			SIETE OCEĽOVÉ - B03				
VV			5,35*5,26*10		281,410		
VV			Súčet		281,410		
47	K	783172510.S	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm - N03	m2	281,410	18,350	5 163,874
VV			SIETE OCEĽOVÉ - N03				
VV			5,35*5,26*10		281,410		
VV			Súčet		281,410		
48	K	783172510.SR	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ťažkých A dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm - radiátorov článkových - N04	m2	48,400	17,510	847,484
49	K	783173520.S	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov.- 140µm - N12	m2	703,200	8,950	6 293,640
VV			strop trapezový - N12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		29,3*24		703,200		
	W		Súčet		703,200		
50	K	783174530.S	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 2x s email.- 140µm - N05	m2	345,600	11,340	3 919,104
	W		VáZNIKY - N05				
	W		24*2*1,2*6		345,600		
	W		Súčet		345,600		
51	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - B05	m2	345,600	2,010	694,656
	W		VáZNIKY - B05				
	W		24*2*1,2*6		345,600		
	W		Súčet		345,600		
52	K	783222100.SR	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm-zárubne - N14	m2	6,600	12,680	83,688
53	K	783671102.SR1	Nátery čiar v telocvičiach podľa požiadavky investora - ihriská - florbal na šírku telocvične 2x, basketbal, volejbal, hádzaná, stredová čiara, pod bočné koše 6-kové základy 4x	sub	1,000	2 064,380	2 064,380
54	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznemu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná - N01	m2	847,250	3,210	2 719,673
	W		náter ochranný - N01				
	W		(2542+1694)*0,1*2+0,025*2		847,250		
	W		Súčet		847,250		
D		784	Maľby				4 004,142
55	K	784402802.SR	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, - 0,0003 t - vlhčením viac vrstiev náteru - B02	m2	1 576,434	2,540	4 004,142
	W		steny a strop				
	W		288+1288,434		1 576,434		
	W		Súčet		1 576,434		
D	M		Práce a dodávky M				9 424,464
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				9 424,464
56	K	330100005.SR	Dodávka a montáž schodiskovej plošiny LOGIC vr. kompletného príslušenstva	ks	1,000	9 305,240	9 305,240
57	K	998933203.S	Presun hmôt pre montáž doprav., skladových zariad. a váh v stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	%	120,000	0,994	119,224

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava - stavebné úpravy telocvične

Objekt:

SO 01 b - Športové prvky

JKSO:

Miesto: Ružová dolina 29

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, BA

Zhotoviteľ:

MiW, s.r.o.

Projektant:

atelier ad studio, Svetlá 3, 811 02 Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27.09.2023

IČO:

603155

IČ DPH:

IČO:

36509132

IČ DPH:

SK2022059391

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	6 849,48
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 849,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 849,48	20,00%	1 369,90

Cena s DPH	v EUR	8 219,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava - stavebné úpravy telocvične

Objekt:

SO 01 b - Športové prvky

Miesto: Ružová dolina 29

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, BA

Projektant: atelier ad studio,
Svetlá 3, 811 02
Bratislava

Zhotoviteľ: MiW, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 6 849,48

PSV - Práce a dodávky PSV	6 849,48
---------------------------	----------

766 - Konštrukcie stolárske	6 849,48
-----------------------------	----------

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
-----	------

Projektové práce	0,00
------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Iné VRN	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 849,48
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba:

Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava - stavebné úpravy telocvične

Objekt:

SO 01 b - Športové prvky

Miesto: Ružová dolina 29

Dátum: 27.09.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, BA

Projektant: atelier ad studio,
Svetlá 3, 811 02
Bratislava

Zhotoviteľ: MiW, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 849,481

D PSV Práce a dodávky PSV

6 849,481

D 766 Konštrukcie stolárske

6 849,481

1	K	766492100.SR	Demontáž basketbalových dosiek bočných vrátane nosnej ocelevej konštrukcie - B06	ks	4,000	42,200	168,800
2	K	766492100.SR1	Demontáž basketbalových dosiek hlavných bez nosnej ocelevej konštrukcie - B07	ks	2,000	57,750	115,500
3	K	766492100.SR10	Dodávka Konštrukcia na ukotvenie lana na šplhanie vrátane lana na šplhanie dĺžky 4m	ks	2,000	151,070	302,140
4	K	766492100.SR11	Montáž konštrukcia na ukotvenie lana na šplhanie vrátane kotviacich prvkov	ks	2,000	42,640	85,280
5	K	766492100.SR12	Dodávka Konštrukcia na ukotvenie gymnastických kruhov vrátane Gymnastické kruhy - zostava 2 kruhy + 2 pásy	ks	1,000	1 216,350	1 216,350
6	K	766492100.SR13	Montáž konštrukcia na ukotvenie gymnastických kruhov vrátane kotviacich prvkov	ks	1,000	112,860	112,860
7	K	766492100.SR14	Dodávka U-konštrukcia s uchytením o stenu na uchytenie lán, rebrikov a gymnastických kruhov vrátane Šplhová tyč - priem. 43 mm, dĺžka 5 m 2x	ks	1,000	825,340	825,340
8	K	766492100.SR15	Montáž U-konštrukcia s uchytením o stenu na uchytenie lán, rebrikov a gymnastických kruhov vrátane kotviacich prvkov	ks	1,000	109,880	109,880
9	K	766492100.SR2	Demontáž ribstolov (drevenné rebriny) rozmerov: 900x2500mm - B08	ks	24,000	12,030	288,720
10	K	766492100.SR3	Montáž ribstolov (drevenné rebriny) rozmerov: 900x2500mm, vrátane spojovacích prvkov - N08	ks	24,000	22,210	533,040
11	K	766492100.SR4	Montáž basketbalových dosiek bočných vrátane nosnej ocelevej konštrukcie, náteru a spojovacích prvkov - N06	ks	4,000	80,960	323,840
12	K	766492100.SR5	Montáž basketbalových dosiek hlavných bez nosnej ocelevej konštrukcie s úpravou nosnej konštrukcie a nátermi - N07	ks	2,000	212,200	424,400
13	K	766492100.SR6	Dodávka ribstolov (drevenné rebriny) rozmerov: 900x2500mm, vrátane spojovacích prvkov - N08	ks	12,000	175,820	2 109,840
14	K	766492100.SR9	Dodávka Gymnastické lavičky kovová konštrukcia, dĺžka 2 m	ks	4,000	42,250	169,000
15	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,930	0,615	64,491

Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP

Príloha č. 1 k návrhu PZ č.: **461 9005923**MPL: **0,00 EUR**

DRUH PREVÁDZKOVANEJ ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA PRE MAJETOK										ZŽ	ODC
P1	P2	P3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Platca DPH		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ANO		

PREDMET POISTENIA

ADRESA RIZIKA	1	Ulica, číslo domu:	Mesto - dodacia pošta:	PSČ:
	2			

1. BUDOVY, HALY, STAVBY

Jedna nehnuteľnosť	Vlastná	Budova vo výstavbe:	☐ NIE
Popis budovy, stavby:		Rok výstavby / kolaudácie:	☐ 1999
		Poistený súhlas s indexáciou:	☐ ANO

a) Stanovenie poistnej sumy (PS)

PS stanovená:	Podľa znaleckého posudku	Z roku:	☐ 2018
Meno znalca:		Číslo posudku:	
POISTNÁ SUMA:	Stanovená z podkladov	Indexovaná PS	úprava
	EUR	0,00 EUR	1
			Celková PS
			0,00 EUR

b) Výpačet poistného

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné
ZDRUŽENÝ ŽIVEL		0,00		0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR
Ročné poistné spolu:				0,00 EUR

2. ZÁSOBY

SÚBOR

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve:			Ročné poistné spolu:	0,00 EUR

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (OHV) - stroje, zariadenia, inventár, leasing					SÚBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné	
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR	
Odcudzenie				0,00 EUR	
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR	
Z toho na voľnom priestranstve		Ročné poistné spolu:		0,00 EUR	

4. CUDZIE VECI PREVZATÉ, PRENAJATÉ					SÚBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné	
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR	
Odcudzenie				0,00 EUR	
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR	
Z toho na voľnom priestranstve		Ročné poistné spolu:		0,00 EUR	

5. CENNOSTI, PENIAZE A CENINY				
Predmet poistenia / Poistné riziká		Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné
Peniaze a ceniny	ZŽ + Krádež + Lúpež			0,00 EUR
Peniaze a ceniny prepravované poslom				0,00 EUR
Cenné veci a zásoby v zlatníctvach - záložniach a pod na riziko: ZŽ + Odcudzenie + Vandalizmus				0,00 EUR
Ročné poistné spolu:				0,00 EUR

6. SKLO (riziko - poškodenie, zničenie)				
Predmet poistenia	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné
Sklo pevne osadené, Svetelné nápisy	ANO			0,00 EUR
Špeciálne sklo, Mramorové dosky	ANO			0,00 EUR
Ročné poistné spolu:				0,00 EUR

7. PRIPOISTENIE				
Riziko		Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné
Atmosférické zrážky				0,00 EUR
Prepätie alebo podpätie				0,00 EUR
Únik vody (vodné/stočné)				0,00 EUR
Demontáž, remontáž nepoškodených vecí				0,00 EUR
Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia				0,00 EUR
Búrlivý vietor min. 60 km/h				0,00 EUR
Havária rozvodov - oprava / výmena				0,00 EUR
Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvieratám				0,00 EUR
Sprejerstvo				0,00 EUR
Vypratávacie náklady (nad rámec VPP)	NIE	0,00		0,00 EUR
Ročné poistné spolu:				0,00 EUR

8. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

a)	Všeobecná zodpovednosť za škodu:	Základné poistenie VZ		
DRUH PREVÁDZKOVANEJ ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA		VZ	VV	Subj
6 - Všetky	6000 - Činnosti zapísané v OR SR/ŽR SR poisteného počas platnosti PZ a v súlade s VPP ZP	10	D	POD
		Roč.obrat		550 000

Limit plnenia v jednom poistnom období			Spoluúčasť v EUR	Územná platnosť
• pre jednu poistnú udalosť		500 000 EUR	50,00	EUROPA
• pre všetky poistné udalosti	Jednonásobok	500 000 EUR		
Zodpovednosť za vadu výrobku / vadne vykonanú prácu na spoločný limit plnenia ako VZ:				Nepoistené
			Ročné poistné spolu:	792,62 EUR

b) Prípoistenie k všeobecnej zodpovednosti:

Predmet poistenia		Sublimit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné
Cudzie veci prevzaté/vnesené	bez MV			0,00 EUR
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní				0,00 EUR
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané				0,00 EUR
Čisté finančné škody				0,00 EUR
Škody na podzemných a nadzemných vedeniach				0,00 EUR
Búracie práce				0,00 EUR
Ročné poistné spolu:				792,62 EUR

SÚČET ROČNÉHO POISTNÉHO

Cross selling - zoznam PZ:		0000000000						
Súčet poistného v EUR:		ÚNP MAJ	ÚNP VZ	Viac poistení	Zľava za ročnú platbu	Krátkodobé poistenie	Obchodná zľava v %	Ročné poistné spolu
bod 1.- 7.	bod 8.	1,00	1,00					
0,00	792,62	Upravené poistné		3%	3%	1,00	10	671,20 EUR
		0,00	792,62					

ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA ÚSEKU NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatéj nehnuteľnosti, okrem pozemkov v základnom krytí.

Odchylné od Čl. 3, bod 4 VPP ZP 606, hornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období je maximálne jednonásobok dojednaného limitu plnenia / poistnej sumy.

V Starej Ľubovni dňa 8.3.2018

214, C.R.O.

podpis poistnika



Získateľ		Číslo návrhu PZ	
Meno:	T.Čupková	461 9005923	
Číslo:	4156061	Nová verzia PZ č.:	
Číslo:	2999949404	Vinkulácia:	Nie

USPZ - POISTENIA
03.03.2018
14

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENÍ A ZODPOVEDNOSTI



29000001351805000594

POISTITEĽ

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 vložka 79/B, Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I., Odd: Sa

POISTNÍK / POISTENÝ

Obchodné meno / Meno a priezvisko MIW,s.r.o.		Štátna príslušnosť	SR
IČO / Rodné číslo 36509132	E-mail @	Telefón	421
Sídlo / Adresa (ulica, č.d.) Levočská 9	Obec Stará Ľubovňa	PSČ	06401
Korešpondenčná adresa (ulica, č.d.) DETTO	Obec	PSČ	
Názov peňažného ústavu	Číslo účtu v tvare IBAN		

POISTENÝ (Vyplňuje sa iba ak je iný ako poistník. V prípade súboru je uvedený na prílohe.)

Obchodné meno / Meno a priezvisko		Štátna príslušnosť	SR
IČO / Rodné číslo	E-mail @	Telefón	421
Sídlo / Adresa (ulica, č.d.)	Obec	PSČ	
Názov peňažného ústavu	Číslo účtu v tvare IBAN		

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia	9.3.2018	Koniec poistenia	☒ na dobu neurčitú	Od začiatku tohto poistenia sa ruší poisťná zmluva č.:
Periodicita platenia poisťného	ročne	Druh platby	☐ PZ poštový peňažný poukaz ☐ KN bezhotovostne bez aviza ☒ KZ bezhotovostne a avizo ☐ IU inkaso z účtu platiteľa	

SÚČET POISTNÉHO Poistné je splatné v termínoch:					
Celkové poistné	1. splátka	2. splátka	3. splátka	4. splátka	SPLÁTKA POISTNEHO:
671,20 EUR	09.03				671,20 €
Variabilný symbol:	461	9005923	Konštantný symbol:	3558	
NÁZOV BANKY			IBAN účet		SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.			SK2509000000000175126457		GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.			SK2911110000001029706001		UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.			SK110200000000090004012		SUBASKBX
Poštová banka a.s.			SK346500000000202120000		POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s.			SK2056000000004804915001		KOMASK2X

1. Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? ☐ ÁNO ☐ NIE
2. Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí? ☐ ÁNO ☐ NIE
3. Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované? ☐ ÁNO ☐ NIE
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosť? ☒ ÁNO ☐ NIE

Poistený /poisťník/ svojím podpisom potvrdzuje, že na všetky otázky odpovedal pravdivo a úplne, že všetky údaje uvedené na poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti a zaväzuje sa oznámiť poisťovni všetky zmeny údajov v poistnej zmluve, ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia.

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky OPP, Zmluvné dojednania (ZD). Súčasťou PZ sú aj prílohy č.: 3

VPP MP 106	OPP Ž 156	OPP OV 206+ZD SZ-2	OPP SK 256	OZD - I	☒	VPP ZP 606	☒	OPP ZVV 656	ZD S	OZD - P
všeobecná časť	živelné poistenie	odcudzenie, vandalizmus	sklo	indexácia		všeobecná zodp.		vadu výrobu	školy	pripoistenie

Poisťník/poistený zároveň svojím podpisom potvrdzuje:

- ☐ ÁNO že, Všeobecné poistné podmienky (VPP), osobitné poistné podmienky (OPP) a Zmluvné dojednania (ZD) sú k tejto poistnej zmluve pripojené a ich prevzal.
- ☒ ÁNO že, pred uzatvorením poistnej zmluvy ho poisťiteľ zrozumiteľne oboznámil s celým obsahom písomných VPP, OPP a ZD platných v deň dojednania poistnej zmluvy, ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy (PZ). Predmetné VPP, OPP a ZD v písomnej forme dostal pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy do svojej dispozície, preštudoval ich a oboznámil sa s nimi, na základe čoho potvrdzuje splnenie všetkých zákonných podmienok §788 ods.3 zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, poisťovateľom a zároveň prehlasuje, že nežiada, aby mu tieto boli poskytnuté v listinnej podobe.

Poisťník/poistený podpisom poistnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa na účely priameho marketingu poisťovateľa (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o súťažiach, poistných produktoch a poskytovaných online službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu.

☒ ÁNO ☐ NIE

Poisťovňa informuje poisťníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 78 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svoj súhlas dáva v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. aby osobné údaje získané touto poistnou zmluvou a v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytla poisťovňa iným právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim v poradenskej a/alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ostatným subjektom a združeniam týchto subjektov podnikajúcim v poisťovníctve, zmluvným partnerom poisťovne (zoznam zmluvných partnerov je uverejnený na www.kooperativa.sk), iným oprávneným subjektom, do iných členských štátov EÚ, v prípade ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej zmluvy.

Poisťník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poisťiteľa.

Vyhlasenie

Poisťník svojím podpisom jednoznačne a nespochybniteľne potvrdzuje, že s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami, uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte a predzmluvný dokument prevzal.

podpis poisťníka

V , dňa

podpis a pečiatka poisťníka

podpis zástupcu poisťovne

MiW, s.r.o.

T.Čupková