

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Lipany
Sídlo: Krivianska 556/3, 082 71 Lipany
IČO: 00327379
DIČ: 2020711572
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: JUDr. Jana Triščíková Reištetterová
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Peter Tejbus
Bankové spojenie: Prima Banka, VÚB Banka
Číslo účtu (IBAN): SK5256000000003411494002 – (časť A)
Tel.: 051-4881150
E-mail: peter.tejbus@lipany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Registrácia: Obchodný register okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Peter Bujňák
- technických: Ing. Pavol Urda
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Urda
Kontakt: 051 45 21 375, ekosvip@ekosvip.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK24 0200 0000 0012 0525 2257
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Vzhľadom na skutočnosť, že vznikli navyše práce a menej práce z dôvodu zmien a dopracovania technického riešenia časti stavebných prác, ktoré vyplynuli počas výstavby na základe zistených skutočností, sa zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dohodli na zmene predmetnej zmluvy o dielo.

Predmetom Dodatku č. 1 sú navyiac práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu stavby : „**REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany_2022**“, Časť 1. Taktiež v doterajšom priebehu stavby nebolo potrebné vykonať niektoré práce, ktoré boli zahrnuté do pôvodného rozpočtu, tieto boli odpočítané. Mení sa subdodávateľ stavby uvedený v prílohe č.2. Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následok úpravu, zmeny a dopracovania technického riešenia časti stavebných prác.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú práce navyiac a menej a zmena subdodávateľa, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný zhotoviteľ.

Článok I.

Predmet dodatku č. 1

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.3.2023 pre realizáciu diela s názvom „**REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany_2022**“, Časť 1 v zmysle § 18 ods. 3. písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a menej práce a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah navyiac a menej prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku č.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v prílohe tohto Dodatku č. 1, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu (ocenených výkazov výmer), ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1.

V Článku IV. zmluvy sa bod 4.2. mení takto :

„ 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. zmluvy je:

Cena za práce navyiac a nerealizované práce z pôvodného projektu sa upravuje o : 41104,29 EUR bez DPH

Cena prác navyiac bez DPH 44 598,33 EUR

Nerealizované práce bez DPH - 3 494,04 EUR

Cena celkom bez DPH : 374 437,62 EUR

(slovom: tristosedemdesiatštyritisícštyristotridsaťsedem a 62/100 EUR)

DPH 20% : 74 887,52 EUR

(slovom: sedemdesiatštyritisícosemstoosmdesiatšedem a 52/100)

Cena celkom s DPH : 449 325,14 EUR

(slovom: štyristoštyidsaťdeväťtisícristodvadsaťpäť 14/100 EUR)

Mení sa príloha č. 2 Zoznam známych subdodávateľov.

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) v znení dodatku č. 1 a Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky.

Prílohy:

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) v znení dodatku č 1

Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov

V Sabinove, dňa 10.10.2023

V Sabinove, dňa 10.10.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

Ing. Peter Bujňák

konateľ

.....

Ing. Vladimír Jánošík, primátor

štatutárny zástupca