

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
č. 19/2023/ORP**

číslo zmluvy u zhotoviteľa: 31/2023/08411

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1. Objednávateľ

Názov:

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Sídlo:

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Katarína Pavlíčková

b) technických:

Mgr. Katarína Pavlíčková

Ing. Radovan Gábriš

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

Ing. Gabriela Hrebíková

Ing. Radovan Gábriš

d) prevziať dielo:

Mgr. Katarína Pavlíčková

Ing. Radovan Gábriš

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny:

Mgr. Katarína Pavlíčková

Ing. Gabriela Hrebíková

IČO:

37 836 901

DIČ:

2021628367

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

č. tel.:

033/55 59 111

č. faxu:

033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov:

COLAS Slovakia, a.s.

Sídlo:

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ Divízie západ

b) technických:

Ing. Tomáš Heč, vedúci strediska Nitra

Stavbyvedúci:

Ing. Peter Hellebrandt

IČO:

31 651 402

DIČ:

2020492111

IČ DPH:

SK2020492111

Číslo účtu IBAN:

SK11 8100 0001 0700 5747 0257

č. tel.:

+ 421 904 701 262

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 03.04. 2023, č. zmluvy u objednávateľa 19/2023/ORP a č. zmluvy u zhotoviteľa 31/2023/08411 (ďalej ako „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie nadlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu s názvom: „**Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - priet'ah**“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II

PREDMET DODATKU č. 1

- Počas realizácie stavebných prác nastali závažné skutočnosti, ktorých potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ a Zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, a ani v čase prípravy projektovej dokumentácie predvídať. Po odkrytí horných asfaltových vrstiev a obnažení povrchov betónových dosiek boli identifikované vertikálne posuny vzájomne susediacich blokov, ktorých vyrovnanie by bolo technicky náročné vzhľadom na polohu a technický stav inžinierskych sietí, ktorých poloha po ich zameraní je tesne pod spodnou hranou konštrukcie dosky. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa pristúpilo ku zmene technického riešenia. Pôvodné navrhované rozbitie betónovej dosky sa nahrádza frézovaním, ktorým dôjde k vertikálnemu vyrovnaniu betónových dosiek a zároveň k navýšeniu hrúbky podkladovej vrstvy asfaltového betónu, aby sa minimalizoval prenos trhlín do horných vrstiev vozovky. Zároveň dôjde aj k úprave vjazdov do domov, nakoľko zvýšením podkladovej asfaltovej vrstvy dôjde k zvýšeniu celkovej nivelety vozovky.
- Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že rozsah diela určený Zmluvou o dielo sa mení o stavebné práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a sú vo výške 199 106,59 EUR bez DPH a sú špecifikované v prílohe č. 1.
- Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že rozsah diela určený Zmluvou o dielo sa mení o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela. Hodnota týchto stavebných prác je vo výške 66 965,67 EUR bez DPH a je špecifikovaná v prílohe č. 1.
- Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že Príloha č. 3 Zmluvy o dielo – „Zoznam subdodávateľov“ sa týmto Dodatkom č. 1 v plnom rozsahu nahrádza Prílohou č. 3A „Zoznam subdodávateľov“, ktorá je prílohou tohto Dodatku č. 1.

III.

CENA DIELA

- Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela dohodnutej v čl. IV. Zmluvy o dielo. Cena diela sa mení nasledovne:

Cena v zmysle ZoD bez DPH:	1 573 028,54 €
Naviac práce v zmysle Dodatku č. 1	266 072,26 €

Cena spolu:	1 839 100,80 €
Odpočet nere realizovaných prác :	- 4 596,60 €

Cena spolu:	1 834 504,20 €
DPH 20%	366 900,84 €
Cena diela celkom s DPH:	2 201 405,04 €

IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 1 neupravené ostávajú nezmenené.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) identických rovnopisoch, pričom 4 (štyri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 Rekapitulácia a rozpočty
Príloha č. 3A Zoznam subdodávateľov

V Trnave dňa: 16.10.2023
Za Zhotoviteľa:

V Trnave dňa: 10.10.2023
Za Objednávateľa:

_____.v. r. _____
Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva

_____.v. r. _____
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

_____.v. r. _____
Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK