

**Dodatok č. 1
k zmluve o dielo**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Sídlo:	Winterova ul. 66, 921 63 Piešťany
Zastúpený:	MUDr. Štefan Kóna - riaditeľ
IČO:	36084221
IČ DPH:	SK2021704685
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK7309000000005130067177

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	MEGASPOL, spol. s r.o.
Sídlo:	Jarná 3, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca:	Ing. Tomáš Brezina – konateľ spoločnosti,
IČO:	35 940 506
IČ DPH:	SK2022020649
Živnostenský register:	OS Nitra, Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK8609000000000232976547

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany sa spoločne dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo uzavretej v Piešťanoch dňa 02.07.2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 03.07.2019, číslo zmluvy: 101/2019, CRZ ID: #4097315.

II.

Predmet dodatku

1. Pôvodné znenie článku III, ods. 3.1, pododsek 3.1.2 sa mení nasledovne:

„3.1.2 ukončenie prác: 31.05.2020, okrem ak sa do tohto termínu vyskytnú také klimatické podmienky a náhle prírodné javy, v dôsledku ktorých nebude možné zhotoviť akékoľvek práce v súlade s príslušnými technickými normami a technologickými postupmi a predpismi;“

2. Pôvodné znenie článku XI. ods. 11.1 sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania, ak bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, okrem aj ak sa do tohto termínu vyskytnú také klimatické podmienky a náhle prírodné javy, v dôsledku ktorých nebude možné zhotoviť akékoľvek práce v súlade s príslušnými technickými normami a technologickými postupmi a predpismi. Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy riadne a včas, okrem vyššie popísaných prekážok, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 1 000,- EUR (slovom: tisíc eur)“

III.


Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia vo web sídle www.crz.gov.sk.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

v Piešťanoch dňa 21.02.2020

v Piešťanoch dňa : -4./03. 2020

Za objednávateľa:



MUDr. Štefan Kóňa
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Oddiel Sro Vložka: 16766/N

IČO: 35 940 606 IČ DPH: SK2120230060

Ing. Tomáš Brezina

konateľ spoločnosti