

Splatkový kalendár

Predmet zákazky : Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: „Šarišské Michalčany – prístavba hasičskej zbrojnice“

Objednávateľ :
Obec Šarišské MichalčanyZhotoviteľ :
CEPRAS s.r.o.
Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov

Celková suma s DPH podľa ZoD : 192 775,40 €

splátka 50%

Splátka č.1 50% suma s DPH: 96 387,70 €

Celkový počet splátok : 12

Splátka č.2 - 12 8 032,31 €

Posledná splátka č.13 suma s DPH: 8 032,31 €

Číslo splátky	Dátum splatnosti	Výška splátky s DPH	Splatená suma	Zmluvná pokuta za každý deň omeškania
1	na 15 deň	96 387,70 €	96 387,70 €	48,19 €/denne
2	na 25 deň	8 032,31 €	104 420,01 €	44,18 €/denne
3	na 25 deň	8 032,31 €	112 452,32 €	40,16 €/denne
4	na 25 deň	8 032,31 €	120 484,63 €	36,15 €/denne
5	na 25 deň	8 032,31 €	128 516,93 €	32,13 €/denne
6	na 25 deň	8 032,31 €	136 549,24 €	28,11 €/denne
7	na 25 deň	8 032,31 €	144 581,55 €	24,10 €/denne
8	na 25 deň	8 032,31 €	152 613,86 €	20,08 €/denne
9	na 25 deň	8 032,31 €	160 646,17 €	16,06 €/denne
10	na 25 deň	8 032,31 €	168 678,48 €	12,05 €/denne
11	na 25 deň	8 032,31 €	176 710,78 €	8,03 €/denne
12	na 25 deň	8 032,31 €	184 743,09 €	4,02 €/denne
13	na 25 deň	8 032,31 €	192 775,40 €	0,00 €/denne

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....