

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV
NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI
PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU KLÍMY LIFE
PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020**

ČÍSLO ZMLUVY: 298/2023/7.7

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK 14 8180 0000 0070 0038 9046
konajúci: Mgr. Milan Chrenko, MSc., minister

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijemca

názov: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
sídlo: ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca
právna forma: príspevková organizácia
IČO: 54435439
DIČ: 2121709271
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK95 8180 0000 0070 0068 6251
konajúci: Ing. Ján Šmídt, riaditeľ

(ďalej len „Prijemca“)

1.3. Poskytovateľ a Prijemca uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu (ďalej len „**prostriedky na spolufinancovanie**“).

- 1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje ako „**Zmluva o spolufinancovaní**“. Poskytovateľ a Prijemca sa pre účely tejto Zmluvy o spolufinancovaní označujú ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“.
- 1.5. Táto Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára v nadväznosti na dodatok ku grantovej zmluve, ktorý uzatvorila dňa 07.02.2023 Európska komisia (ďalej len „EK“) a koordinujúci príjemca ako príjemca finančného príspevku (ďalej len „Grantová zmluva“). Grantová zmluva upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti medzi EK a koordinujúcim príjemcom pri poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Európskej únie (EÚ) na realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o grant predloženej žiadateľom o grant EK.

Kód projektu:

LIFE19 IPE/SK/000003

Názov projektu:

**Úloha siete Natura 2000 a manažment
vybraných prioritných biotopov v integrovanej
ochrane krajiny v Slovenskej republike
(LIFE-IP NATURA 2000 SVK)**

Kód žiadosti o spolufinancovanie:

ZoS/LIFE19 IPE/SK/000003

(ďalej len „Projekt“).

- 1.6. Práva a povinnosti, ako aj finančné záväzky medzi koordinujúcim príjemcom a pridruženými príjemcami upravuje zmluva/ dohoda o spolupráci uzavretá individuálne s každým pridruženým príjemcom (ďalej len „Partnerská zmluva“).

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijemcom pri poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie zo strany Poskytovateľa Prijemcovi na realizáciu Určených aktivít Projektu realizovaných Prijemcom zo Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
- 2.2. Účelom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijemcu, a to poskytnutím prostriedkov na spolufinancovanie na základe schválenej Žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu (ďalej len „Žiadosť o spolufinancovanie“). Účelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je úhrada schválených oprávnených výdavkov Prijemcu v dohodnutom pomere k celkovým výdavkom Projektu, a to po predložení zúčtovania Prijemcom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve o spolufinancovaní.
- 2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní poskytne prostriedky na spolufinancovanie Prijemcovi výlučne za predpokladu, že Prijemcovi vznikne nárok na grant z EÚ na realizáciu Určených aktivít Projektu na základe Grantovej zmluvy a Partnerskej zmluvy. Poskytovateľ poskytne Prijemcovi spolufinancovanie v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o spolufinancovaní, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právne záväznými aktmi Európskej únie (ďalej len „**právne predpisy SR a EÚ**“). Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní

a je podmienený uzatvorením Grantovej zmluvy. Poskytnutie príspevku na základe Zmluvy o spolufinancovaní je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v Zmluve o spolufinancovaní.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatkom realizácie Projektu je dátum: **01.01.2021**, ktorý sa zhoduje so začiatkom realizácie Projektu stanoveným v Grantovej zmluve medzi koordinujúcim príjemcom Projektu a EK.
- 2.5. Prijemca sa zaväzuje prijať poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o spolufinancovaní a aktivity Projektu realizovať riadne a včas v súlade s Grantovou zmluvou a Partnerskou zmluvou, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je **31.12.2030**. Finančné ukončenie Projektu nastáva dňom pripísania záverečnej platby na účet Prijemcu.
- 2.6. Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú prostriedkami štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
- 2.7. Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR, týkajúce sa najmä oprávnenosti výdavkov, upravuje riadiaca dokumentácia programu LIFE. Ustanovenia v riadiacej dokumentácii programu LIFE sú pre Prijemcu záväzné.

3. VÝDAVKY PROJEKTU

- 3.1. Poskytovateľ a Prijemca sa dohodli na nasledujúcom:
 - a) Celkový schválený rozpočet na realizáciu Určených aktivít Projektu predstavuje sumu 807 586,- EUR (slovom: osemstosedemtisícpäťstoosemdesiatšesť eur).
 - b) Poskytovateľ poskytne Prijemcovi prostriedky na spolufinancovanie Určených aktivít Projektu najviac do výšky **322 934,- EUR** (slovom: tristodvadsaťdvatisícdeväťstotridsaťštyri eur) zo štátneho rozpočtu SR, čo predstavuje 39,988% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu.
 - c) Prijemca má k dispozícii zdroje financovania Projektu z príspevku Európskej komisie vo výške 484 552,- EUR (slovom: štyristoosemdesiatštyritisícpäťstopäťdesiatdva eur), čo predstavuje 60% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu.
 - d) Prijemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur), čo predstavuje 0,012% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu.
 - e) Prijemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Určených aktivít Projektu.

- 3.2. Prijemca sa zaväzuje použiť prostriedky na spolufinancovanie výlučne na úhradu schválených oprávnených výdavkov na realizáciu Určených aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o spolufinancovaní.
- 3.3. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie realizácie aktivít Projektu stanovené v Grantovej zmluve a v čl. 2 Zmluvy o spolufinancovaní. Oprávnené obdobie pre výdavky je zhodné s oprávneným obdobím pre náklady, v preukázaných prípadoch môže byť predĺžené o lehotu nevyhnutnú pre úhradu mzdových výdavkov, ktoré vznikli v čase realizácie aktivít Projektu, ako aj faktúr prijatých v čase realizácie aktivít Projektu.
- 3.4. Prijemca nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EK a Recyklačného fondu.
- 3.5. Prijemca berie na vedomie, že ustanovením bodu 3.1. tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 1 bod 1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy o spolufinancovaní.
- 4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom, a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijemca povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 1 bod 1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručенú tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Zmluva o spolufinancovaní nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o spolufinancovaní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ.
- 5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva o spolufinancovaní neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

- 5.3. Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím 5 rokov odo dňa finančného ukončenia Projektu podľa článku 2 bod 2.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020, 2. Žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, 3. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu a 4. Podpisové vzory. Prijemca týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh k tejto Zmluve o spolufinancovaní oboznámil a berie na vedomie, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 5.4. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom, ak tak určí Poskytovateľ.
- 5.5. Prijemca je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijemcu a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je Prijemca povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.
- 5.6. Prijemca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o spolufinancovanie.
- 5.7. Prijemca vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú pravdivé a zostávajú účinné aj v čase podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní v nezmenenej forme.
- 5.8. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovaní stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o spolufinancovaní a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní formou dodatku k Zmluve o spolufinancovaní.
- 5.9. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle zákonov uvedených v článku 2 bod 2.6. tejto Zmluvy o spolufinancovaní, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy o spolufinancovaní alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy

o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR.

- 5.10. Táto Zmluva o spolufinancovaní je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o spolufinancovaní dostane Prijemca 1 rovnopis a Poskytovateľ 3 rovnopisy. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 5.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy o spolufinancovaní riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a preto ju na znak súhlasu podpísali.

Prílohy:

1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
2. Žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu
3. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu
4. Podpisové vzory

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Mgr. Milan Chrenko, MSc.
minister životného prostredia Slovenskej republiky

Za Prijemcu v....., dňa

Podpis:

Ing. Ján Šmídt
riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU KLÍMY LIFE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ a na strane druhej Prijemca prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“).

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia Zmluvy bez VZP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijemcom sa riadia Zmluvou o spolufinancovaní, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje, v ich platnom znení a právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Základné postupy a pravidlá pridelovania prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR sú predmetom *Mechanizmu čerpania prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE v programovom období 2014 – 2020*, ktorý bol vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky.

Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, týkajúce sa najmä oprávnenosti výdavkov, upravuje *Príručka pre prijemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020* (ďalej len „Príručka pre prijemcu“). Ustanovenia Príručky pre prijemcu sú pre Prijemcu záväzné.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijemcom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov¹,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov².

¹ Pre verejné obstarávania preukázateľne začaté do 17.4.2016

² Pre verejné obstarávania preukázateľne začaté od 18.4.2016

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijemcom na účely Zmluvy o spolufinancovaní, ak nie je v Zmluve o spolufinancovaní osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

Administratívna finančná kontrola - samostatný proces kontroly vykonávaný formou administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na úrovni projektu je výkon tejto kontroly povinný najmä pri kontrole verejného obstarávania (ďalej len „VO“) a kontrole žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP príjemcov spolufinancovania bez výnimky;

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijemcom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre príjemcu a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, finančnými prostriedkami a výdavkami;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli Prijemcom spolufinancovania skutočne vynaložené v období realizácie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní a v súlade s pravidlami oprávnenosti definovanými v Príručke pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020. Výdavky Prijemcu spolufinancovania, ktoré súvisia výlučne s realizáciou Určených aktivít projektu v rámci oprávneného obdobia vo forme nákladov (v období realizácie aktivít) a výdavkov Prijemcu spolufinancovania (v odôvodnených prípadoch môžu byť výdavky uhradené po ukončení realizácie aktivít v období do finančného ukončenia projektu);

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o pracovný deň;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Finančná kontrola na mieste - je popri kontrole ŽoP samostatným procesom kontroly vrátane samostatného výstupu z finančnej kontroly na mieste, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Finančná korekcia - percentuálne zníženie oprávnených výdavkov v prípade zistenia pochybení v procesoch verejného obstarávania;

Finančný príspevok na prípravu projektu - finančné prostriedky poskytnuté za účelom prípravy projektovej dokumentácie v rámci výzvy Európskej komisie (ďalej len „EK“) koordinujúcemu príjemcovi schváleného projektu zo strany Európskej komisie a na základe schválenej žiadosti o spolufinancovanie projektu;

Grantová zmluva - zmluva uzatvorená medzi Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) zastúpenou EK a koordinujúcim príjemcom projektu;

Koordinujúci príjemca – je hlavným realizátorom Projektu zodpovedným za zabezpečenie jeho implementácie. Je jediným kontaktným bodom pre komunikáciu s EK. Musí byť priamo zapojený do technickej implementácie projektu a šírenia jeho výsledkov;

Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijemca Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom;

Národný orgán - úlohu Národného orgánu plní poverená sekcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. K úlohám Národného orgánu patria okrem iného aj zabezpečenie národného spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu (v súlade so slovenskou legislatívou), potvrdzovanie oprávnenosti partnerov v súlade s národnou legislatívou, kontrola výdavkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a iné;

Neoprávnený výdavok – výdavok, ktorý je v rozpore so Zmluvou o spolufinancovaní, nespĺňa podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle Príručky pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020. Pojem neoprávnený výdavok má dočasný charakter len v prípade, ak nie je podložený úplnou podpornou dokumentáciou. Po doplnení podpornej dokumentácie Prijemcom môže byť zodpovedným orgánom preklasifikovaný na výdavok oprávnený;

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Partnerská zmluva – dvojstranný, príp. viacstranný právny úkon stanovujúci práva a povinnosti koordinujúceho príjemcu a pridružených príjemcov pri spoločnej realizácii aktivít Projektu;

Preukázané porušenie právnych predpisov - napr. porušenie právnych predpisov SR a EÚ deklarované rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, súdu a pod.;

Pridružený príjemca – je príjemcom, ktorý musí vždy prispievať k technickej realizácii projektu a byť zodpovedný za implementáciu jednej alebo viacerých aktivít Projektu. Poskytuje koordinujúcemu príjemcovi všetku dokumentáciu potrebnú pre splnenie jeho povinností voči EK;

Príjemca grantu – subjekt implementujúci projekt na základe grantovej zmluvy uzatvorenej s EK;

Príjemca spolufinancovania - subjekt implementujúci projekt na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014 - 2020 uzatvorenej s MŽP SR;

Projekt - ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom, podrobne vypracovaným plánom aktivít, finančným krytím a technickými aspektmi realizácie prezentovaný spravidla formou formulára Žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu;

Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého príjemca realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu až do ukončenia všetkých aktivít Projektu;

Refundácia – úhrada z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorá je uhradená na základe žiadosti o platbu, t. j. nárokovanie skutočne vynaložených a zrealizovaných výdavkov v súvislosti s projektom;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so zmluvou o spolufinancovaní, grantovou zmluvou, partnerskou zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ, nariadením o programe, riadiacou dokumentáciou a príslušnou výzvou;

Schválená žiadosť o spolufinancovanie – žiadosť o prostriedky na spolufinancovanie, v rozsahu a obsahu v akom bola schválená Poskytovateľom, a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“);

Udržateľnosť výsledkov projektu – zodpovednosť príjemcu zabezpečiť využívanie výsledkov projektu po ukončení realizácie projektu, ktorá spočíva v stanovení aktivít v písomnom dokumente s názvom After-LIFE plán a v zabezpečení ich realizácie. Udržateľnosť výsledkov projektu môže byť kedykoľvek počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu predmetom kontroly zo strany Národného orgánu;

Ukončenie realizácie projektu - projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu aktivít projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu; **finančné ukončenie realizácie projektu** nastáva dňom pripísania záverečnej platby zo štátneho rozpočtu na účet príjemcu;

Určené aktivity Projektu – vyčlenená časť aktivít Projektu, ktoré realizuje koordinujúci príjemca, resp. pridružení príjemcovia zo SR, a na realizovanie ktorých je určené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe zmluvy o spolufinancovaní a na základe grantovej zmluvy aj spolufinancovanie z rozpočtu EÚ;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v zmluve o spolufinancovaní, v grantovej zmluve, v partnerskej zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ, v nariadení o programe, v riadiacej dokumentácii a v príslušnej výzve;

Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s výberom dodávateľa aktivít projektu;

Výsledky projektu - priamy efekt realizácie aktivít projektu po ukončení jeho realizácie (napr. obnova mokradí, zlepšenie vodného režimu, ochrana vybraných biotopov a pod.);

Zverené aktivity Projektu - vyčlenená časť aktivít, ktoré realizuje Príjemca, na realizovanie ktorých je určené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na poskytnuté prostriedky z rozpočtu EÚ v zmysle grantovej zmluvy;

Žiadosť o grant - dokument vypracovaný žiadateľom o grant v stanovenej forme, ktorým žiadateľ žiada EK o schválenie projektu;

Žiadosť o platbu – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh. Na základe tohto dokumentu sú príjemcovi uhrádzané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu;

Žiadosť o spolufinancovanie - dokument vypracovaný žiadateľom o spolufinancovanie v stanovenej forme, ktorým žiada MŽP SR ako Národný orgán o poskytnutie príspevku zo ŠR na spolufinancovanie projektu už schváleného zo strany EK, ku ktorému bola uzavretá grantová zmluva s EK.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijemca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijemca zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijemcom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijemcu najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijemcu počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť.
4. Prijemca sa zaväzuje, že v období 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Prijemca je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu Zmluvy o spolufinancovaní s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijemca spolufinancovania zo ŠR má povinnosť zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu po dobu 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie Projektu stanoveného v zmluve o spolufinancovaní. Udržateľnosť výsledkov projektu môže byť kedykoľvek počas stanovenej doby predmetom kontroly zo strany Poskytovateľa v zmysle čl. 12 ods. 7 týchto VZP. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu zo strany Prijemcu upravuje Príručka pre príjemcu.
8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy o spolufinancovaní. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju vyzvať na nápravu, ak je takáto náprava z hľadiska ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní a platného právneho poriadku možná. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné situácie, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení tejto Zmluvy o spolufinancovaní, primárne dohodou alebo mechanizmami, ktoré zmluvným stranám poskytuje táto Zmluva o spolufinancovaní, platné právne predpisy a riadiaca dokumentácia, ktorou sa riadia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ustanoveniami tohto bodu Zmluvy o spolufinancovaní nie je dotknuté právo zmluvnej strany na odstúpenie od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁČ PRÍJEMCOM

1. Prijemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijemca je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s legislatívou platnou a účinnou v čase zadávania zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác.

3. Prijemca je povinný predložiť Poskytovateľovi na kontrolu dokumentáciu z verejného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. V prípade, že Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov EÚ a SR, nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania.
4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa obstarania služieb, stavebných prác a tovarov, upravuje Príručka pre príjemcu

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE, PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY A ÚPRAVA ROZPOČTU VO VZŤAHU K EK

1. Prijemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy s predpísaným obsahom a v predpísanej forme v súlade s ustanoveniami Príručky pre príjemcu.
2. Prijemca je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijemcovi, o vstupe Prijemcu do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
3. Prijemca je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
4. V prípade modifikácie rozpočtu Projektu na úrovni EK je Prijemca povinný Poskytovateľa bezodkladne informovať o takejto zmene a predložiť záväzný dokument potvrdzujúci modifikáciu.
5. Prijemca je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o finančných korekciách rozpočtu zo strany EK. Porušenie tejto povinnosti zo strany Prijemcu je podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o spolufinancovaní získa, resp. získal formou prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.
2. Prijemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať odkaz na Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijemca sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o spolufinancovaní pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijemcu.

Článok 6 *PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ*

1. Prijemca je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijemca prevedie práva a povinnosti zo Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v súlade s článkom 10 týchto VZP.
2. Prijemca je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o spolufinancovaní a to bezodkladne, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich časť v súlade s článkom 10 týchto VZP.
4. Po uskutočnení prechodu alebo prevodu práv na iný subjekt za splnenia vyššie uvedených podmienok je možné pokračovať v realizácii Projektu.

Článok 7 *REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU*

1. Prijemca sa zaväzuje zrealizovať aktivity Projektu v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a s grantovou zmluvou v rámci programu LIFE uzavretou medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE a EK.
2. Prijemca je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie tejto povinnosti Prijemcom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní, s ktorým súvisí povinnosť Prijemcu vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť postupom stanoveným v čl. 10 ods. 3 až 10 týchto VZP, v opačnom prípade sa na toto porušenie Zmluvy o spolufinancovaní bude aplikovať ustanovenie § 31 ods. 7 druhá veta zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Povinnosti Prijemcu pri predkladaní zúčtovania použitých finančných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté Poskytovateľom na základe Zmluvy o spolufinancovaní upravuje Príručka pre príjemcu.
4. Prijemca počas realizácie Projektu najmä:
 - a) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena narušila povahu Projektu;
 - b) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody podnikateľskému subjektu alebo právnickej osobe verejného práva; nesmie meniť Projekt ani tak, aby došlo k porušeniu ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- c) nesmie jednostranne meniť Projekt akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené vyššie pod písm. a) a b);
 - d) je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to do 15 pracovných dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy o spolufinancovaní. Pokiaľ ide o zmenu, ktorej uskutočnenie závisí od vydania rozhodnutia Poskytovateľom o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovateľa o tejto zmene sa stane prílohou Zmluvy o spolufinancovaní;
 - e) je povinný na požiadanie Poskytovateľa bezodkladne predložiť doplňujúce informácie týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie v prípade:
- a) nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijemcu,
 - b) podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o spolufinancovaní, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijemcu,
 - c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) začatia trestného stíhania Prijemcu alebo osôb konajúcich v mene Prijemcu za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijemcovi pozastavenie poskytovania prostriedkov na spolufinancovanie, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania prostriedkov na spolufinancovanie.
7. Ak Prijemca odstráni zistené porušenia Zmluvy o spolufinancovaní v zmysle ods. 5 tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy o spolufinancovaní a v prípade, že nedostatky boli Prijemcom odstránené, obnoví poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie Prijemcovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 písm. c) tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie spolufinancovania Prijemcovi.
9. Prijemca je povinný Poskytovateľa informovať o prijatí prvej platby z EK, spolu s výpisom z účtu, na ktorý Prijemca prijal prvú platbu z EK, bezodkladne po podpise Zmluvy o spolufinancovaní, resp. bezodkladne po tejto skutočnosti. V prípade, že Prijemca je pridruženým príjemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finančných prostriedkov z EK na základe výpisu z účtu, na ktorý Prijemca ako pridružený príjemca v Projekte od koordinujúceho príjemcu prijal prvú platbu.

10. Prijemca je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečné zúčtovanie Projektu schválené zo strany EK spolu s After-LIFE plánom do 10 pracovných dní od jeho prijatia z EK, resp. od koordinujúceho príjemcu. Ak bude EK krátiť výdavky na projekt a celkové oprávnené výdavky budú znížené, Poskytovateľ je oprávnený krátiť prostriedky zo štátneho rozpočtu SR na projekt pri záverečnej platbe.
11. Prijemca je povinný Poskytovateľovi zaslať spolu so záverečnou žiadosťou o platbu písomné oznámenie o prijatí záverečnej platby zo strany EK. Spolu s oznámením Poskytovateľovi zasiela aj výpis z účtu, na ktorý prijal záverečnú platbu z EK, resp. záverečnú platbu od koordinujúceho príjemcu v prípade, že príjemcom prostriedkov na spolufinancovanie je pridružený príjemca Projektu.
12. Prijemca je povinný informovať Poskytovateľa o predĺžení realizácie aktivít Projektu do 14 dní od vydania rozhodnutia EK o umožnení predĺženia realizácie aktivít Projektu. V prípade, že toto predĺženie realizácie Projektu môže mať vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, zmluvné strany uzavrú písomný dodatok k Zmluve o spolufinancovaní o predĺžení realizácie aktivít Projektu.
13. Prijemca je povinný do 10 pracovných dní od mimoriadneho ukončenia grantovej zmluvy uzavretej s EK písomne oznámiť Poskytovateľovi dôvody a dátum ukončenia grantovej zmluvy.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

1. Zmluvu o spolufinancovaní je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek podstatné zmeny a doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o spolufinancovaní, pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je uvedené inak. Podstatné zmeny Projektu sú najmä predĺženie realizácie aktivít Projektu, ktoré sú financované z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, zmena výšky položiek rozpočtu a presuny medzi položkami rozpočtu nad 20% z hodnoty kategórie výdavku rozpočtu daného príjemcu.
2. V prípadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvaľovaniu na úrovni EK a schválenie takejto zmeny má za následok uzavretie dodatku ku grantovej zmluve s EK a takáto zmena má vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, úprava dotknutých častí Zmluvy o spolufinancovaní sa vždy vykoná formou písomného a očíslovaného dodatku podľa ods. 1 tohto článku VZP.
3. Prijemca je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to bezodkladne od ich vzniku.
4. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná v prípade nepodstatnej zmeny Projektu, t. j. ak ide o zmenu skutočného plnenia časového harmonogramu jednotlivých aktivít, ktorá nemá za následok zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít projektu uvedeného v Zmluve, ak dôjde k zmene čísla účtu príjemcu uvedeného v Zmluve, ak dôjde k zmene identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. v ďalších prípadoch uvedených

v Príručke pre príjemcu; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

5. Nové verzie dokumentov, resp. príloh k Zmluve písomne oznámené v prípade nepodstatnej zmeny Projektu v súlade s čl. 8 ods. 4 týchto VZP druhej zmluvnej strane nahrádzajú pôvodné verzie dokumentov, resp. príloh k Zmluve a nadobúdajú účinnosť odo dňa písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Mechanizmu čerpania prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE v programovom období 2014 – 2020 a Príručky pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020, sa riadia touto zmenou:
 - a) dôjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovaní, Poskytovateľ bezodkladne oznámi Príjemcovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy o spolufinancovaní. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Príjemcu spočívajúci vo vykonaní faktických a/alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v realizácii aktivít Projektu, prijatie spolufinancovania od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Príjemcom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
 - b) nedôjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovaní, Poskytovateľ bezodkladne uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle a oznámi Príjemcovi nové znenie zmenených ustanovení. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Príjemcu spočívajúci vo vykonaní faktických a/alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v realizácii aktivít Projektu, prijatie spolufinancovania od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Príjemcom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva o spolufinancovaní uzatvorená podľa článku 5 bod 5.3. Zmluvy o spolufinancovaní.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.2 Od Zmluvy o spolufinancovaní môže Príjemca alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní, nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o spolufinancovaní vedela v čase uzavretia Zmluvy o spolufinancovaní alebo

v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o spolufinancovaní, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o spolufinancovaní uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o spolufinancovaní.

2.4 Na účely Zmluvy o spolufinancovaní sa za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní zo strany Prijemcu považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijemcu, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovaní a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu,
- c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijemcu,
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijemcovi vyplývajú zo Zmluvy o spolufinancovaní (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností),
- e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijemcu,
- f) mimoriadne ukončenie grantovej zmluvy uzavretej medzi koordinujúcim príjemcom a EK,
- g) porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR poskytnuté, resp. porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách,
- h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovaní zo strany Prijemcu,
- i) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijemcu, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijemcu do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijemcovi,
- j) porušenie článku 5 bod 5.6. a 5.7. Zmluvy o spolufinancovaní,
- k) ak dôjde k skutočnosti uvedenej v článku 1 ods. 3, porušenie článku 1 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 1, článku 10 ods. 1 týchto VZP,
- l) porušenie povinnosti zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne podľa čl. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní s následkami vyplývajúcimi z čl. 7 ods. 2 týchto VZP.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijemcu, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa, v prípade, ak súhlas zo strany Poskytovateľa nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijemcu bez žiadosti o súhlas Poskytovateľa.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o spolufinancovaní alebo v právnych predpisoch SR a EÚ, okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy

o spolufinancovaní považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní.

- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o spolufinancovaní bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o spolufinancovaní je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní druhej zmluvnej strane alebo dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynulo aspoň šesť mesiacov. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o spolufinancovaní a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o spolufinancovaní, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.11 Ak sa Prijemca dostane do omeškania s plnením Zmluvy o spolufinancovaní v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijemca je povinný:
 - a) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak ich nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa Zmluvy o spolufinancovaní,
 - b) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade platby poskytnutej omylom,
 - c) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách,
 - d) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak Prijemca porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania,

- e) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade zníženia príspevku zo strany EK v Poskytovateľom určenej výške tak, aby bol dodržaný pomer spolufinancovania voči príspevku EK,
 - f) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v iných prípadoch, ak to stanovuje Zmluva o spolufinancovaní,
 - g) odvieť výnos z prostriedkov na spolufinancovanie podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „výnos“),
 - h) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak poskytovateľ určí vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, v prípade, že Prijemca porušil povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní alebo ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a Prijemca tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 10 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o spolufinancovaní aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o spolufinancovaní, je Prijemca povinný vrátiť Poskytovateľovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do času odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní.
 3. V prípade vzniku povinnosti odvedenia výnosu podľa ods. 1 písm. g) tohto článku je Prijemca povinný oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia výnosu (napr. číslo účtu, identifikačné číslo platby, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijemcovi bezodkladne. Prijemca je následne povinný odvieť výnos na príjmový účet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vedený v Štátnej pokladnici raz ročne, najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. Zároveň 10 pracovných dní po odvedení výnosu Poskytovateľovi, Prijemca zašle avízo o vykonanej platbe spolu s kópiou bankového výpisu Poskytovateľovi. Uvedené platí len v prípade poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie systémom zálohovej platby.
 4. Ak nie je spolufinancovanie alebo jeho časť vrátené z dôvodov uvedených v ods. 1, 2 a 3 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijemcu, sumu vrátenia spolufinancovania alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v Žiadosti o vrátenie („ŽoV“), ktorú zašle Prijemcovi. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku spolufinancovania alebo jeho časť, ktorú má Prijemca vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijemca povinný vrátenie vykonať. V súlade s ods. 7 tohto článku Poskytovateľ v ŽoV určí aj lehotu na vrátenie spolufinancovania, alebo jeho časti. V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní alebo v prípade povinnosti vrátenia na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijemcovi ŽoV, keďže suma, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie na základe odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie na základe ŽoV podľa ods. 7 tohto článku.
 5. Rozsah povinnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijemcovi.

6. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku prostriedkov na spolufinancovanie, ktorú má Prijemca vrátiť a zároveň určí číslo účtu, na ktoré je Prijemca povinný vrátenie vykonať.
7. Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť uvedenú v ŽoV do 50 pracovných dní odo dňa doručenia ŽoV.
8. Ak Prijemca nevráti spolufinancovanie alebo jeho časť riadne a včas na základe ŽoV, t. j. nevráti finančné prostriedky v stanovenej lehote, tzn. že celková lehota na vrátenie finančných prostriedkov presiahla 50 pracovných dní, a ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - i. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, za ktorých bolo spolufinancovanie poskytnuté, príslušnému správneho orgánu ako podnet na začatie správneho konania (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), t.j. Úradu vládného auditu alebo
 - ii. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, za ktorých bolo spolufinancovanie poskytnuté, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - iii. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti finančných prostriedkov uvedených v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
9. Prijemca je povinný v lehote do 10 pracovných dní od uskutočnenia vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet určený Poskytovateľom, oznámiť Poskytovateľovi vrátenie. Prílohou tohto oznámenia je výpis z bankového účtu.
10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijemcovi na vrátenie prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti a pohľadávku Prijemcu voči Poskytovateľovi na poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podľa Zmluvy o spolufinancovaní je možné vzájomne započítať. To neplatí, ak je Prijemcom štátna rozpočtová organizácia. Vzájomné započítanie nie je možné vykonať ani v prípade ak sa jedná o výnos podľa ods. 1 písm. g) tohto článku.
11. Započítanie podľa ods. 10 tohto článku môže vykonať Poskytovateľ z podnetu ktorejkoľvek zmluvnej strany. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijemcu je predloženie žiadosti o platbu v lehote splatnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti podľa ods. 7 tohto článku VZP. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe žiadosti o platbu predloženej Prijemcom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijemcovi.
12. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijemcu spôsobom podľa ods. 11 tohto článku VZP) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijemcovi. V takomto prípade je Prijemca povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť určenú v ŽoV už doručenej Prijemcovi podľa ods. 4 až 7 tohto článku VZP do 30 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane s výnimkou lehoty stanovenej v ods. 7 tohto článku VZP.
13. Ak Prijemca zistí nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ týkajúcimi sa Projektu, je povinný tento nesúlad bezodkladne oznámiť

Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tohto nesúladu.

14. Prijemca sa zaväzuje, že ak dôjde k navýšeniu nákladov na realizáciu projektových aktivít, Projekt riadne a včas ukončí a dodatočné výdavky uhradí z vlastných finančných prostriedkov.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijemca, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v
 - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijemca, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijemca uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1 tohto článku, evidenciu podľa ods. 2 tohto článku a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve a to po dobu 5 rokov od finančného ukončenia realizácie Projektu.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Po doručení každého zúčtovania zálohovej platby, každej žiadosti o zálohovú platbu, žiadosti o platbu, žiadosti o platbu finančného príspevku na prípravu projektu v požadovanej forme Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu zúčtovania zálohovej platby, resp. žiadosti o platbu vrátane deklarováných uhradených výdavkov Projektu. Cieľom finančnej kontroly je overenie hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a efektívnosti vynaloženia prostriedkov Prijemcu.
2. V rámci základnej finančnej kontroly Poskytovateľ overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Poskytovateľ uskutoční administratívnu finančnú kontrolu v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Administratívnu finančnou kontrolou Poskytovateľ overuje najmä realizáciu aktivít projektu, dodržiavanie postupov a plnenie povinností Prijemcu, ako aj vecnú správnosť účtovných dokladov a podpornej dokumentácie preukazujúcej vznik a realizáciu finančnej operácie alebo jej časti.

4. Poskytovateľ uskutoční finančnú kontrolu na mieste v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole a audite.
5. Prijemca je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Prijemca je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov.
7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijemcu kedykoľvek od podpisu Zmluvy o spolufinancovaní až po dobu 5 rokov od finančného ukončenia realizácie Projektu.
8. V prípade zistenia formálnych nedostatkov je Prijemca povinný na základe vyzvania Poskytovateľa doplniť zúčtovanie zálohovej platby, resp. žiadosť o platbu. V prípade zistenia závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných dokladov/vysvetlenia v stanovenej lehote, Poskytovateľ zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu neschváli, t.j. výdavky z nej uzná za neoprávnené. O výšku neoprávnených výdavkov Poskytovateľ zníži Prijemcovi výšku prostriedkov na spolufinancovanie. Toto zníženie nie je potrebné vykonať úpravou článku 3 Zmluvy formou písomného dodatku k Zmluve o spolufinancovaní.
9. V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov na Projekt je Prijemca povinný príslušnú sumu vyčíslenú Poskytovateľom vrátiť na účet určený Poskytovateľom v súlade s postupom stanoveným v článku 10 týchto VZP.
10. Poskytovateľ vykoná kontrolu realizácie Projektu formou finančnej kontroly na mieste podľa potreby, minimálne však raz počas realizácie Projektu. Kontrola realizácie Projektu môže byť vykonaná aj formou účasti na monitorovacích misiách EK.
11. Poskytovateľ kontroluje priebeh Projektu aj na zasadnutiach riadiaceho výboru Projektu. Riadiaci výbor Projektu zriaďuje Prijemca, ktorý je koordinujúcim príjemcom v Projekte.
12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - c) Ministerstvo financií SR,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
13. Prijemca sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o spolufinancovaní.
14. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok alebo na pozemky a do iných priestorov Prijemcu, ak to súvisí s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné na výkon kontroly,

- b) požadovať od Prijemcu, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijemcu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijemcu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly.
15. Prijemca je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly. Prijemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 ÚČET PRÍJEMCU

1. Prijemca je povinný v prípade využitia systému zálohových platieb mať zriadený osobitný bankový účet (ďalej len „účet príjemcu“) vedený v EUR pre príjem platieb zo ŠR, ak sú prostriedky úročené. Číslo účtu vo formáte IBAN je uvedené v článku 1 bod 1.2. Zmluvy.
2. Prijemca je povinný udržiavať účet Prijemcu otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby finančného ukončenia realizácie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.
3. V prípade zálohovej platby je Prijemca povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 ods. 1 písm. g) týchto VZP.
4. V prípade refundácie môže Prijemca realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijemcom pri dodržaní ustanovení Príručky pre príjemcu.
5. V prípade refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijemcu príjmom Prijemcu.

Článok 14 PLATBY

1. Poskytovateľ poskytuje prostriedky na spolufinancovanie v lehotách ustanovených v tomto článku ako kombináciu zálohových platieb (maximálne dve) a refundácie finančných prostriedkov na základe žiadostí o platbu, resp. len refundáciou finančných prostriedkov na základe žiadostí o platbu.
2. **Zálohová platba** vo výške podľa žiadosti o zálohovú platbu (maximálne však vo výške 40% z prostriedkov na spolufinancovanie podľa článku 3 bod 3.1. písm.

b) Zmluvy) bude uhradená do 30 kalendárnych dní od schválenia žiadosti o zálohovú platbu. Prijemca môže predložiť žiadosť o druhú zálohovú platbu až po schválení minimálne 50% zúčtovania prvej zálohovej platby.

3. Prijemcovi môžu byť prostredníctvom **zálohových platieb a čiastkových žiadostí o platbu formou refundácie** poskytnuté finančné prostriedky maximálne do výšky 95 % z prostriedkov na spolufinancovanie.
4. Koordinujúcemu prijemcovi môže byť prostredníctvom refundácie uhradený finančný príspevok na prípravu projektu zo štátneho rozpočtu SR vo výške max. 5 000 EUR v nadväznosti na schválenú žiadosť o spolufinancovanie. Výška finančného príspevku na prípravu projektu pre koordinujúceho prijemcu je uvedená v čl. 3 bod 3.1. písm. f) Zmluvy. Tento finančný príspevok je nad rámec rozpočtu na realizáciu aktivít Projektu.
5. Platby vo forme refundácie prostriedkov na spolufinancovanie budú Poskytovateľom uhrádzané na účet Prijemcu postupne na základe vykonanej finančnej kontroly žiadostí o platbu. Žiadosti o platbu obsahujú uhradené faktúry v požadovanej výške prostriedkov na spolufinancovanie. Poskytovateľ uhradí žiadosť o platbu do 30 kalendárnych dní od jej schválenia.
6. Posledná čiastka prostriedkov na spolufinancovanie v rámci refundácie, t. j. záverečná platba, bude Prijemcovi uhradená až po tom, ako Prijemca doručí Poskytovateľovi kompletnú záverečnú žiadosť o platbu na zostávajúcu časť prostriedkov na spolufinancovanie v súlade s ods. 11 tohto článku VZP, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia záverečnej žiadosti o platbu.
7. Deň pripísania finančných prostriedkov zo ŠR na účet Prijemcu sa považuje za deň čerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich časti.
8. Prijemca je povinný pri predkladaní žiadostí o platbu a zúčtovaní zálohovej platby dodržiavať ustanovenia Príručky pre prijemcu.
9. Prijemca je povinný predkladať žiadosť o platbu/zúčtovanie zálohovej platby minimálne raz ročne..
10. Ako poslednú Prijemca predkladá záverečnú žiadosť o platbu, kde je zúčtované použitie zvyšnej sumy vo výške minimálne 5% prostriedkov na spolufinancovanie po uhradení celkových oprávnených nákladov na realizáciu Projektu.
11. Poskytovateľ po doručení záverečnej žiadosti o platbu, celkového finančného zúčtovania Projektu schváleného zo strany EK a ďalších náležitostí od Prijemcu stanovených v čl. 7 ods. 10 a 11 týchto VZP vykoná záverečné finančné zúčtovanie Projektu. Záverečnú žiadosť o platbu, ak počas finančnej kontroly podľa článku 12 týchto VZP nebol zistený žiadny nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ, Poskytovateľ uvoľní do 30 kalendárnych dní od jej schválenia.

Bližšie podrobnosti týkajúce sa nárokovania použitých finančných prostriedkov Prijemcom na základe Zmluvy o spolufinancovaní sú upravené v Príručke pre prijemcu.



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ŽIADOSŤ O SPOLUFINANCOVANIE
INTEGROVANÉHO PROJEKTU LIFE
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
po pristúpení partnera - Správy Národného parku
Muránska planina so sídlom v Revúcej**

*Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných
biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike*

LIFE19 IPE/SK/000003

PROJEKT			
NÁZOV PROJEKTU			
ÚLOHA SIETE NATURA 2000 A MANAŽMENT VYBRANÝCH PRIORITNÝCH BIOTOPOV V INTEGROVANEJ OCHRANE KRAJINY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE			
Akronym projektu:	LIFE-IP NATURA 2000 SVK		
Kód projektu EK:	LIFE19 IPE/SK/000003		
Kraje realizácie projektu v SR:	celé územie Slovenskej republiky		
Zahranční partneri projektu:	-		
Začiatok realizácie projektu:	01.01.2021	Koniec realizácie projektu:	31.12.2030

VŠETCI ÚČASTNÍCI PROJEKTU – žiadatelia o spolufinancovanie a účastníci projektu nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR	
1. Žiadateľ	Ministerstvo životného prostredia SR – koordinujúci príjemca
2. Žiadateľ	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – pridružený príjemca
3. Žiadateľ	WWF Slovensko – pridružený príjemca
4. Žiadateľ	Národné lesnícke centrum – pridružený príjemca
5. Žiadateľ	DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie – pridružený príjemca
6. Žiadateľ	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik – pridružený príjemca
7. Žiadateľ	Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – pridružený príjemca
8. Žiadateľ	Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej – pridružený príjemca (od 01. 01. 2023)
9. Účastník projektu nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR	-

FINANČNÝ PRÍSPEVOK (FP) NA PRÍPRAVU PROJEKTU VO VÝŠKE MAX 10 000 EUR PRE KOORDINUJÚCEHO PRÍJEMCU	
Žiadateľ – koordinujúci príjemca	Ministerstvo životného prostredia SR
ŽIADAM finančný príspevok na prípravu projektu	ÁNO

ROZPOČET PROJEKTU V EUR¹

	Príspevok (EÚ)		Príspevok (ŠR)		Vlastný príspevok ²		Spolu	FP na prípravu projektu ³ (ŠR)
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1. MŽP SR - koordinujúci príjemca	1 623 164,00	60	1 082 010	39,996	100,00	0,004	2 705 274,00	4 950,00
2. ŠOP SR- pridružený príjemca	3 590 516,00	60	2 393 577,00	39,998	100,00	0,002	5 984 193,00	nevypĺňa
3. WWF- pridružený príjemca	1 219 279,00	60	772 209,00	38	40 643,00	2	2 032 131,00	nevypĺňa
4. NLC- pridružený príjemca	576 775,00	60	384 417,00	39,989	100,00	0,011	961 292,00	nevypĺňa
5. DAPHNE- pridružený príjemca	799 957,00	60	506 632,00	38	26 673,00	2	1 333 262,00	nevypĺňa
6. SVP- pridružený príjemca	1 387 548,00	60	924 932,00	39,996	100,00	0,004	2 312 580,00	nevypĺňa
7. PRIF UK- pridružený príjemca	291 554,00	60	194 270,00	39,979	100,00	0,021	485 924,00	nevypĺňa
8. NP MP – pridružený príjemca	484 552,00	60	322 934,00	39,988	100,00	0,012	807 586,00	nevypĺňa
Spolu	9 973 345,00	60	6 580 981,00	39,59	67 916,00	0,41	16 622 242,00	4 950,00

¹ S presnosťou na dve desatinné miesta. Uvedú sa iba žiadatelia o spolufinancovanie.

² Podľa typu organizácie v zmysle kapitoly 7 Financovanie a limity pomoci Vyzvania MŽP SR s kódom IP LIFE/2021/SR.

³ Finančný príspevok na prípravu projektu sa uvádza zvlášť, netvorí súčasť rozpočtu projektu, t. j. nezahŕňa sa do kolónky Príspevok (ŠR), ani do kolónky Spolu

PROFIL ŽIADATEĽA 1 (organizácia, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)

Obchodné meno / názov:	Ministerstvo životného prostredia SR		
Sídlo organizácie:	Bratislava, Námestie L. Štúra 1, 812 35		
Právna forma:	Rozpočtová organizácia		
IČO:	42181810	DIČ:	2023106679
Platiteľ DPH:	áno / nie	IČ DPH:	-
Štatutárny orgán:	štátny tajomník I.		
	1. Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník I.		
Kontaktná osoba:	1. Butkovská, Katarína, Mgr., generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity 2. Šutriepka, Michal, RNDr., PhD., projektový koordinátor 3. Štrbáková, Viktória, PhD., finančná manažérka		
Telefón:	1. +421 59562162 2. +421 908741321 3. +421 59562187		
E-mail:	1. katarina.butkovska@enviro.gov.sk 2. michal.sutriepka@enviro.gov.sk 3. viktorija.strbakova@enviro.gov.sk		
Internetová stránka:	prirodaprevsetkych.sk		
Banka:	Štátna pokladnica		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK31 8180 0000 0070 0059 5253 – grantový účet SK14 8180 0000 0070 0038 9046 – spolufinancovanie zo ŠR		

Stručná charakteristika organizácie:

Ministerstvo Slovenskej republiky (MŽP SR) je ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za tvorbu environmentálnej politiky a za ochranu životného prostredia. MŽP SR podporuje a koordinuje snahy o trvalo udržateľný rozvoj a snaží sa zvyšovať záujem spoločnosti o udržanie prírodnej rovnováhy a biodiverzity v krajine ako základného dedičstva pre ďalšie generácie. Odbor ochrany prírody, biodiverzity a krajiny zabezpečuje celé riadenie výkonu štátnej správy v oblasti dohovorov o biodiverzite a ochrane krajiny, globálnych dohôd EÚ a národných dohôd, ako aj legislatívy EÚ. Jednou z úloh MŽP SR je príprava a implementácia environmentálnej legislatívy a politiky. Preto je MŽP SR hlavným orgánom zodpovedným za implementáciu smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva. MŽP SR určuje lokality Natura 2000 a dohliada na ich správu a monitorovanie všeobecne. Na Slovensku MŽP SR vedie tiež organizácie zaoberajúce sa ochranou území siete Natura 2000, plní si ohlasovacie povinnosti a navrhuje príslušné finančné schémy podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na národnej aj európskej úrovni. (okrem platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky). MŽP SR pripravilo prioritný akčný plán (PAF) pre územia Natura 2000 (pre roky 2021 – 2027) a je zodpovedné aj za jeho implementáciu a aktualizáciu na Slovensku. Informácie pre návrh tohto integrovaného projektu preto väčšinou vychádzajú z tohto PAF-u. Ďalej bude tento integrovaný projekt brať do úvahy aj dopad implementácie ďalších stratégií na príslušné aktivity a opatrenia PAF-u, ako napríklad: Zelenšie Slovensko - Stratégiu environmentálnej politiky SR do roku 2030, Stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy na Slovensku a Koncepciu ochrana prírody a krajiny do roku 2030.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 1 (organizácie, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)

Obchodné meno/názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia SR

Štatutárny orgán: Mgr. Katarína Butkovská, štátna tajomníčka I.

Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 100 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- vyúčtujem prijatý finančný príspevok na prípravu projektu v súlade so zmluvou o spolufinancovaní projektu (platí iba pre koordinujúceho príjemcu projektu a v prípade, že požaduje príspevok na prípravu projektu)⁴

⁴ text v tejto odrážke sa neuvádza v prípade, ak koordinujúci príjemca zo SR nežiada o poskytnutie finančného príspevku na prípravu projektu

PROFIL ŽIADATEĽA 2			
Obchodné meno/názov:	Štátna ochrana prírody SR		
Sídlo organizácie:	Banská Bystrica, Tajovského 28/B, 97401		
Právna forma:	Subjekt verejnej správy – príspevková organizácia		
IČO:	17058520	DIČ:	2021526188
Platiteľ DPH:	nie	IČ DPH:	SK2021526188
Štatutárny orgán:	generálny riaditeľ		
	1. RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ		
Kontaktná osoba:	Mgr. Martina Belková, koordinátor projektov, vedúca Odboru projektov medzinárodnej spolupráce		
Telefón:	+421 48 472 20 25, +421 903 570 186		
E-mail:	martina.belkova@sopsr.sk		
Internetová stránka:	http://www.sopsr.sk/web/		
Banka:	Štátna pokladnica		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK36 8180 0000 0070 0039 1269		
Stručná charakteristika organizácie:			
<p>ŠOP SR je verejná inštitúcia fungujúca na základe príspevku štátneho rozpočtu a vlastných príjmov, nie je však primárne ziskovou inštitúciou. Zriadilo ju Ministerstvo životného prostredia SR. ŠOP SR je odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi. Predmet činnosti ŠOP SR: ochrana územia, ochrana druhov (živočíchov a rastlín), ochrana nerastov a skamenelín, ochrana drevín na nelesnej pôde, environmentálna výchova, školenie a propagácia, monitorovanie relevantných informácií systémov. Medzi konkrétne činnosti súvisiace s vyššie uvedenými oblasťami činnosti patria: vypracovanie návrhov stratégií, koncepcií, programov a formulovanie / návrh opatrenia ochrany prírody, metodiky, vypracovanie podkladov pre zákonodarné činnosti, formulovanie technických stanovísk a podkladov pre rozhodovacie činnosti, vývoj projektov pre nové označenia alebo zmeny a doplnky chránených území, výskum a monitoring chránených území a druhov, správa verejne prístupných jaskýň, informačné centrá, náučné chodníky a miesta, medzinárodná spolupráca v oblasti ochrany prírody / biodiverzity, vydateľská činnosť. ŠOP SR koordinuje technickú implementáciu siete NATURA 2000 na Slovensku. Je určeným vedeckým orgánom pre účely CITES-u a koordinuje činnosti v slovenských biosférických rezerváciách určených v rámci programu UNESCO-MAB. ŠOP SR má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov, vrátane medzinárodných. Všetky projekty, na ktorých sa ŠOP SR podieľala alebo realizuje sú zamerané na ochranu prírody a biodiverzity, najmä na ochranu oblasti a druhov, prostredníctvom implementácie opatrení riadenia chránených území, ako aj na vzdelávanie, odbornú prípravu a komunikáciu v tejto oblasti. ŠOP SR realizovala niekoľko projektov financovaných z rôznych finančných schém / programov. Odkedy sa Slovensko stalo členom EÚ (máj 2004), ŠOP SR realizovala alebo realizuje najmä projekty financované zo štrukturálnych fondov a programu LIFE - NATURE.</p>			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 2

Obchodné meno/názov organizácie:	Štátna ochrana prírody SR
Štatutárny orgán:	Dušan Karaska, RNDr., generálny riaditeľ
<p>A. Moja organizácia dáva plnú moc <i>Ministerstvu životného prostredia SR</i> konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.</p> <p>B. Čestne vyhlasujem, že:</p> <ul style="list-style-type: none">- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 100,00 EUR,- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,- súhlasím s tým, že <i>MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR</i> predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.	

PROFIL ŽIADATEĽA 3

Obchodné meno/názov:	WWF Slovensko		
Sídlo organizácie:	Bratislava, Medená 101/5, 811 02		
Právna forma:	Združenie		
IČO:	52204430	DIČ:	2121339231
Platiteľ DPH:	nie	IČ DPH:	
Štatutárny orgán:	Riaditeľka združenia		
	1.	Miroslava Plassman, Mgr., PhD., riaditeľka	
Kontaktná osoba:	Tereza Thompson, koordinátor projektu		
Telefón:	0903 503 654		
E-mail:	ttompson@wwfsk.org		
Internetová stránka:	https://slovakia.panda.org/		
Banka:	Tatrabanka, a. s.		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK93 1100 0000 0029 4007 0673		

Stručná charakteristika organizácie:

Spoločnosť WWF Slovakia bola založená v marci 2019 ako súčasť novovzniknutej skupiny WWF pre strednú a východnú Európu, ktorá sa transformovala z bývalého Medzinárodného dunajsko-karpatského programu WWF (WWF DCP), ktorý bol založený a sídli od roku 1998 vo Viedni. Po 20 rokoch aktívneho zapájania sa do ochrany, politiky a zvyšovania povedomia v podunajskej a karpatskej oblasti sa organizácia rozrástla a rozšírila svoje pôsobenie aj do ďalších krajín regiónu - Rumunska, Bulharska, Maďarska, Ukrajiny a v roku 2019 aj na Slovensku.

Veľká časť akcií WWF CEE sa zameriava na cezhraničné problémy, vrátane ochrany a riadenia chránených oblastí a súvisiacej biodiverzity. Aktivity WWF SK sa tiež od roku 2016 postupne rozvíjajú a zintenzívňujú a dnes sú zoskupené do 3 programových oblastí: lesy, voda (sladkovodné biotopy) a divej zveri.

WWF DCP / CEE, vrátane WWF SK, bola partnerom v mnohých projektoch rôznych programov financovania, a preto má s nimi bohaté skúsenosti. Predchádzajúce projekty boli zamerané na ochranu lesov a divočiny (projekt LIFE na jesetery a veľké šelmy). Od roku 2002 je tiež príjemcom grantov na podporu mimovládnych organizácií z EÚ a grantu EÚ INTERREG DTP. V rámci druhého menovaného boli predložené dva projekty, jeden úspešne realizovaný a jeden prebiehajúci. Obidva projekty sú zamerané na udržanie ekologickej konektivity krajiny v prospech divej zveri, najmä veľkých šeliem.

Pracovníci WWF SK majú skúsenosti s implementáciou a riadením projektov (vrátane projektov LIFE) z ich predchádzajúcich odborných skúseností. Ich odbornosť spočíva vo vývoji metodík pre inventarizáciu a monitorovanie v teréne, organizáciu a vykonávanie dohľadu a monitorovania biodiverzity vrátane inventárov prírodných biotopov a druhov, analýz a spracovania údajov GIS. Členovia tímu majú tiež rozsiahle skúsenosti so zapájaním zainteresovaných strán, rokovaniami, vývojom poradenstva a politických odporúčaní.

WWF je tiež známa svojimi častými a pôsobivými komunikačnými aktivitami smerom k verejnosti a aktivitami public relations všeobecne. Tím WWF SK vedie kampane na podporu ochrany prírody a udržateľného života. Úspešne komunikuje svoje posolstvo prostredníctvom internetovej platformy, sociálnych médií (Facebook, Instagram), rozhlasu a televízie.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 3

Obchodné meno/názov organizácie:	WWF Slovakia
Štatutárny orgán:	Miroslava Plassman, Mgr., PhD., riaditeľka združenia

A. Moja organizácia dáva plnú moc *Ministerstvu životného prostredia SR* konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.

B. Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 40 643,00 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- súhlasím s tým, že *MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR* predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

PROFIL ŽIADATEĽA 4			
Obchodné meno/názov:	Národné lesnícke centrum		
Sídlo organizácie:	Zvolen, T. G. Masaryka 22, 96 001		
Právna forma:	Subjekt verejnej správy – príspevková organizácia		
IČO:	42001315	DIČ:	
Platiteľ DPH:	nie	IČ DPH:	SK2022091027
Štatutárny orgán:	generálny riaditeľ		
	1.	Peter, Balogh, Ing., PhD., generálny riaditeľ	
Kontaktná osoba:	Jaroslav Jankovič, Ing., CSc., vedúci odboru pestovania a produkcie lesa		
Telefón:	+421 911 938 235		
E-mail:	jaroslav.jankovic@nlcsk.org		
Internetová stránka:	https://web.nlcsk.org/?lang=en		
Banka:	Štátna pokladnica		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK20 8180 0000 0070 0024 1498		
Stručná charakteristika organizácie:			
<p>Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene bolo založené v roku 2006 zlúčením troch štátnych organizácií - Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojekt Zvolen a Ústavu pre vzdelávanie lesného a vodného hospodárstva SR vo Zvolene, ktoré všetky spadali pod ministerstvo pôdohospodárstva. Hlavnou oblasťou zamerania je pokračovanie vo výskume a experimentálnom vývoji v prírodných vedách. NLC zabezpečuje výskum a vývoj vo všetkých oblastiach lesníctva a vo všetkých ostatných oblastiach týkajúcich sa životného prostredia a ľudských aktivít na vidieku. Zaoberá sa aj ďalšími výskumami, ktoré nie sú založené na produkcii lesa a tvorbou krajiny, ekologickými a ekonomicko-sociálnymi vplyvmi lesov na Slovensku. NLC spravuje najväčší zber lesných údajov na Slovensku. Dlhodobým rozhodnutím pre rozvoj NLC je „vybudovať organizáciu schopnú efektívne implementovať a realizovať výsledky výskumu do praxe“ a súčasne zabezpečiť „nevyhnutné expertné a analytické činnosti“ a prispieť k výkonu výskumu na Slovensku. Organizačná kompetencia navrhovaného projektu je daná zakladajúcim dokumentom, dlhodobou tradíciou a medzinárodnou reputáciou, ktorú podporuje široká škála národných a medzinárodných výskumných projektov (APVV, ASFEU, LIFE +, INTERREG, COST, projekty 6. a 7. RP EÚ atď.), ako aj skutočnosť, že NLC je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorej zamestnanci sú dnes systematicky zapojení do agrolesníckych systémov, čo ponúka kľúčové riešenie na nápravu masívnej degradácie biodiverzity v dôsledku zlých poľnohospodárskych postupov (https://bit.ly/31WZ5Em). Pravidelnou účasťou na európskych agrolesníckych konferenciách (Cottbus 2014, Montpellier 2016, Nijmegen 2018) nadviazala NLC medzinárodné kontakty s niekoľkými európskymi inštitúciami v oblasti agrolesníctva. V súčasnosti je NLC členom konzorcia inštitúcií zo 6 krajín (Česká republika, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Maďarsko a Slovensko), ktoré v roku 2018 získalo projekt AGFOSY (Agroforestry Systems: The Opportunity for European Landscape and Agriculture - Agroforestry Systems: Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo) (https://www.agroforestrysystems.eu/en/), program ERASMUS+. NFC rieši výskumnú úlohu pre ministerstvo pôdohospodárstva (2019-2021), ktorej výsledkom bude „Pilotná štúdia možností využitia agrolesníckych systémov na Slovensku“.</p>			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 4

Obchodné meno/názov organizácie:	Národné lesnícke centrum
Štatutárny orgán:	Peter, Balogh, Ing., PhD., generálny riaditeľ

A. Moja organizácia dáva plnú moc *Ministerstvu životného prostredia SR* konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.

B. Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 100,00 EUR
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- súhlasím s tým, že *MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR* predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

v Utd

PROFIL ŽIADATEĽA 5

Obchodné meno/názov:	DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie		
Sídlo organizácie:	Podunajská 24, 821 06 Bratislava		
Právna forma:	Občianske združenie		
IČO:	30814081	DIČ:	20 20 912 157
Platiteľ DPH:	nie	IČ DPH:	SK 20 20 912 157
Štatutárny orgán:	<i>v prípade viacerých fyzických osôb oprávnených konať v mene spoločnosti (viacerí štatutárni zástupcovia, konatelia, komplementári, spoločníci) uvedie žiadateľ všetky takéto osoby iba v prípade, kedy jedna z týchto oprávnených osôb nie je spôsobilá konať samostatne (tzn. keď sa na základe interných právnych predpisov vo veci predloženia žiadosti o spolufinancovanie, podpisu grantovej zmluvy a pod. vyžaduje podpis dvoch a viacerých osôb)</i>		
	1.	Ján Šeffler, RNDr., CSc., riaditeľ	
	2.	Viera Šefflerová Stanová, Mgr., PhD., zástupkyňa riaditeľa	
Kontaktná osoba:	Viera Šefflerová Stanová, Mgr., PhD., koordinátor projektu		
Telefón:	+421 908708175		
E-mail:	stanova@daphne.sk		
Internetová stránka:	https://daphne.sk/		
Banka:	Tatra Banka		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK27 1100 0000 0026 6745 5010		
Stručná charakteristika organizácie:			
<p>DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie bol založený v roku 1993 ako nezávislý mimovládny inštitút ochrany prírody s aktivitami zameranými na ochranu a obnovu integrity stredoeurópskych ekosystémov.</p> <p>DAPHNE sa zapojil do viac ako 150 projektov na Slovensku a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy a pripravil viac ako 100 publikácií o ochrane prírody a biodiverzite pre široké spektrum publika od tvorcov politik a poľnohospodárov, zainteresovaných strán, učiteľov až po širokú verejnosť a deti. Prostredníctvom týchto aktivít vytvoril silnú sieť spolupráce medzi univerzitami, inštitútmi a environmentálnymi organizáciami na národnej i medzinárodnej úrovni.</p> <p>DAPHNE následne koordinoval rozsiahle projekty prípravy siete Natura 2000 na Slovensku. Činnosti sa zameriavali na rozvoj odborných znalostí potrebných na účinné implementovanie siete Natura 2000. Zahnuté aktivity: zlepšenie znalostí o rozšírení typov prirodzených biotopov a druhov chránených na základe týchto dvoch smerníc EÚ, vývoj postupov výberu lokalít, vývoj databáz a zlepšenie schopností participatívneho plánovania riadenia, dokončenie národného zoznamu navrhovaných lokalít záujmov Spoločenstva na predloženie do EÚ, hodnotenie stavu a definovanie priaznivého stavu ochrany druhov a typov biotopov a vývoj metodiky monitorovania biotopov a druhov európskeho významu. Spoločnosť DAPHNE nedávno dokončila terénne hodnotenie pastvín s vysokou prírodnou hodnotou na Slovensku po 12 rokoch uplatňovania agroenvironmentálnych opatrení pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.</p> <p>DAPHNE ako súčasť skupiny N2K (Európska skupina hospodárskych záujmov založená v decembri 2007 podľa právnych predpisov EÚ) poskytuje technickú pomoc Európskej komisii v rámci rôznych zmlúv o poradenstve ako technickú podporu pri vykonávaní smerníc o vtácoch a biotopoch a plánu „the Nature Action Plan“.</p> <p>Náplňou práce je okrem výskumu aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré významne ovplyvňujú ochranu prírody (samosprávy, poľnohospodári, lesníci, vodohospodári atď.).</p> <p>Environmentálna výchova, ktorú považujeme za dôležitú súčasť procesu ochrany prírody, je neoddeliteľnou súčasťou každého projektu. Okrem toho už asi 25 rokov realizujeme environmentálnu výchovu na materských a základných školách v Bratislave a okolí. Vo vzdelávaní sa zameriavame aj na učiteľov, pre ktorých pripravujeme metodické materiály, semináre, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre. Ďalšími kľúčovými súčasťami tejto ponuky sú výlety do dôležitých chránených oblastí so zameraním na činnosti ochrany prírody a ekológiu biotopov a druhov európskeho významu. Implementujeme „Učenie mimo učebne“ ako nástroj výučby a učenia, ktorý už bol preukázaný, že zvyšuje dosiahnuté výsledky a dobré výsledky, zlepšuje správanie a zapojenie všetkých skupín žiakov, vrátane tých, ktoré sa ťažko angažujú v prostredí triedy.</p>			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 5

Obchodné meno/názov organizácie: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Štatutárny orgán: Ján Šeffler, RNDr., CSc., riaditeľ

A. Moja organizácia dáva plnú moc *Ministerstvu životného prostredia SR* konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.

B. Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 26 673,00 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- súhlasím s tým, že *MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR* predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

PROFIL ŽIADATEĽA 6

Obchodné meno/názov:	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik		
Sídlo organizácie:	Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov		
Právna forma:	Štátny podnik		
IČO:	36 022 047	DIČ:	2020066213
Platiteľ DPH:	Nie	IČ DPH:	SK 2020066213
Štatutárny orgán:	generálny riaditeľ		
	1.	Ing. Ladislav Glinda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa podniku	
Kontaktná osoba:	Ing. Daniel Kindernay, PhD.		
Telefón:	0911 909 152		
E-mail:	daniel.kindernay@svp.sk		
Internetová stránka:	https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/		
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK34 0200 0000 0044 1369 5857		

Stručná charakteristika organizácie:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ďalej len „SVP, š. p.“ alebo „podnik“) je strategicky významný štátny podnik, ktorý s odkazom na príslušné ustanovenia zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v spojení s čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky spravuje majetok vo vlastníctve štátu. Hlavným predmetom činnosti podniku je manažment a ochrana povrchových a podzemných vôd, komplexné hydroekologické činnosti v povodiach vyplývajúce z národnej a európskej legislatívy (napr. zo SMERNICE 2000/60/ES, zo SMERNICE 2007/60/ES). Ministerstvo životného prostredia ako zakladateľ SVP, š. p., priznalo SVP, š. p., charakter podniku pre uspokojovanie verejno-prospešných záujmov. Podnik tak zabezpečuje okrem iných činností aj činnosti verejnoprospešného charakteru, a to najmä nie však výlučne činnosti súvisiace s ochranou pred povodňami, zabezpečenie plavebných podmienok a údržbu plavebných koridorov.

Jednou z dôležitých priorít SVP, š. p., je zadržiavanie vody v krajine, jej hromadenie v čase prebytku na obdobia jej nedostatku.

SVP, š. p., zabezpečuje správu vodných tokov vrátane cezhraničných vodných tokov, vrátane správy vodných stavieb na celom území SR, a preto je jedným z najvýznamnejších subjektov pre zabezpečenie medzisektorových úloh (vodné hospodárstvo a ochrana prírody), ktoré sú pre projekt relevantné.

Okrem iných aktivít SVP, š. p.:

- zabezpečuje odbery vody z vodných tokov a nádrží,
- vykonáva stavebno-montážne a udržiavacie práce, manažment riečnych materiálov a kameniva a obhospodarovanie brehových porastov mimo lesných pozemkov,
- zabezpečuje účinnú ochranu vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
- zabezpečuje dostatok vody pre ekosystémy, revitalizuje životné prostredie tak, aby sa v ňom zachovali pôvodné biotopy,
- plní aj ďalšie úlohy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 6

Obchodné meno/názov organizácie:	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Glinda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa podniku

A. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, v mene ktorého koná Ing. David Hlubocký, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa, týmto dáva plnú moc *Ministerstvu životného prostredia SR* konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.

B. Ja, Ing. David Hlubocký, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 100,00 EUR
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- súhlasím s tým, že *MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR* predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

PROFIL ŽIADATEĽA 7			
Obchodné meno/názov:	Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta		
Sídlo organizácie:	Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava Korešpondenčná adresa: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava		
Právna forma:	verejná vysoká škola		
IČO:	00397865	DIČ:	2020845332
Platiteľ DPH:	nie	IČ DPH:	SK2020845332
Štatutárny orgán:	rektor UK		
	1. prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK		
Kontaktná osoba:	RNDr. Martina Zvaríková, PhD.		
Telefón:	+421 2 9014 9704		
E-mail:	martina.zvarikova@uniba.sk		
Internetová stránka:	https://fns.uniba.sk/		
Banka:	Štátna pokladnica		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK66 8180 0000 0070 0066 2620		
Stručná charakteristika organizácie:			
<p>Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, založená v roku 1940, je hlavnou a excelentnou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou. Od roku 1990 začala fakulta s výskumom biológie ochrany na ustanovenej Katedre ekozológie a fyziológie (dnes Katedra environmentálnej ekológie). V roku 1992 bola na fakulte sformovaná piata vedecká sekcia - Environmentálna sekcia, vrátane Katedry krajinskej ekológie, Katedry pedológie a Katedry geochemie. Neoddeliteľnou súčasťou multidisciplinárneho tímu projektu je aj katedra ekológie. Zamestnanci zapojení do projektu majú skúsenosti v oblasti ochrany biológie, monitorovania a prieskumu biodiverzity a iných ekologických subjektov, krajinskej ekológie, posudzovania vplyvov na životné prostredie, manažmentu chránených území, geobotaniky, fytoecológie, geochemie životného prostredia, kvality vody a ďalších environmentálnych subjektov, sladkovodnej ekológie a vplyvom antropických aktivít a environmentálnych faktorov na vodné organizmy. V rámci projektu pomôže plánovať a realizovať merania zvyšujúce odolnosť cieľových prvkov sústavy Natura 2000 voči zmene podnebia. Tímy všetkých zapojených oddelení majú dlhoročné skúsenosti s výskumnými a implementačnými projektmi zameranými na monitorovanie biodiverzity v meniacich sa podmienkach životného prostredia v širokom spektre suchozemských a vodných ekosystémov s výstupmi na ochranu prírody.</p>			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 7

Obchodné meno/názov organizácie:	Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Marek Števíček, prof. JUDr., DrSc. rektor UK

A. Moja organizácia dáva plnú moc *Ministerstvu životného prostredia SR* konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.

B. Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 100,00 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- súhlasím s tým, že *MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR* predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

PROFIL ŽIADATEĽA 8

Obchodné meno/názov:	Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej		
Sídlo organizácie:	Ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca, Slovenská republika		
Právna forma:	Subjekt verejnej správy – príspevková organizácia		
IČO:	54435439	DIČ:	2121709271
Platiteľ DPH:	nie	IČ DPH:	SK2121709271
Štatutárny orgán:	Riaditeľ organizácie		
	1.	Ing. Ján Šmídt, riaditeľ organizácie	
Kontaktná osoba:	Ing. Ján Šmídt, riaditeľ organizácie		
Telefón:	+421 910 158 723		
E-mail:	jan.smidt@npmuranskaplanina.sk		
Internetová stránka:	https://www.npmuranskaplanina.sk/		
Banka:	Štátna pokladnica		
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0068 6251		
Stručná charakteristika organizácie:			
<p>Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny zriadenou Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom vymedzenom území. Správa národného parku je aj obhospodarovateľom lesa a správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správa národného parku je príspevkovou organizáciou.</p> <p>Územnú pôsobnosť, predmet činnosti a úlohy správy národného ako aj zásady jej činnosti, vnútornej organizácie, hospodárenia a vzťahy k iným organizáciám určuje štatút správy národného parku.</p>			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 8

Obchodné meno/názov organizácie: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Štatutárny orgán: Riaditeľ organizácie

A. Moja organizácia dáva plnú moc *Ministerstvu životného prostredia SR* konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.

B. Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 100,00 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- súhlasím s tým, že *MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR* predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

OBLASŤ PODPORY		
<input checked="" type="checkbox"/> podprogram „Životné prostredie“		
prioritná oblasť	<input type="checkbox"/> životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov	
	<i>tematická priorita</i>	<input type="checkbox"/> oblasť vody vrátane morského prostredia
		<input type="checkbox"/> oblasť odpadov
		<input type="checkbox"/> efektívne využívanie zdrojov vrátane pôdy a lesov, a ekologické hospodárstvo a hospodárstvo využívajúce odpad
		<input type="checkbox"/> životné prostredie a zdravie vrátane chemických látok a hluku
		<input type="checkbox"/> oblasť kvality ovzdušia a emisie vrátane mestského prostredia
	<input checked="" type="checkbox"/> príroda a biodiverzita	
	<i>tematická priorita</i>	<input checked="" type="checkbox"/> oblasť prírody
		<input checked="" type="checkbox"/> oblasť biodiverzity
	<input type="checkbox"/> správa a informovanie v oblasti životného prostredia	
<i>tematická priorita</i>	<input type="checkbox"/> informačné a komunikačné kampane, ako aj kampane na zvyšovanie povedomia	
	<input type="checkbox"/> činnosti zamerané na podporu účinného procesu kontroly a opatrení na podporu dodržiavania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, ako aj činnosti na podporu informačných systémov a informačných nástrojov v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia	
<input type="checkbox"/> podprogram „Ochrana klímy“		
prioritná oblasť	<input type="checkbox"/> zmiernovanie zmeny klímy	
	<input type="checkbox"/> adaptácia na zmenu klímy	
	<input type="checkbox"/> správa a informovanie v oblasti klímy	

CIELE PROJEKTU

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom Integrovaného projektu LIFE „Úloha siete Natura 2000 a manažment niektorých prioritných biotopov v rámci integrovanej ochrany krajiny Slovenskej republiky“ je implementácia prioritného akčného rámca financovania pre sieť Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027, v zmysle článku 8 smernice o biotopoch 92/43/EHS. Tento cieľ nám umožní dosiahnuť cieľ 1 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecné ciele smerníc EÚ o biotopoch a vtákoch, pokiaľ ide o prínos k zlepšeniu stavu ochrany niektorých konkrétnych a prioritných druhov a typov biotopov, a môže zahŕňať aj širšie činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré prispievajú k lepšej koherencii siete Natura 2000 v širšom a cezhraničnom kontexte.

Špecifické ciele

1.	Zabezpečiť, aby sa ciele ochrany a manažment lokalít Natura 2000 stanovovali na základe spoľahlivých údajov, a aby sa doplnili existujúce údaje a metodické medzery v manažmente lokalít Natura 2000. Umožniť vyhodnotenie stavu cieľových predmetov ochrany na úrovni lokality.
2.	Zabezpečiť, aby sa v rámci sústavy Natura 2000 vykonávalo hodnotenie účinnosti manažmentových opatrení a zásahov, a aby bolo súčasťou plánovacieho cyklu programov starostlivosti.
3.	Posúdiť dopady zmeny klímy na sieť Natura 2000 a zraniteľnosť konkrétnych druhov a typov biotopov a navrhnúť zmierňujúce opatrenia a politické/manažmentové odporúčania.
4.	Koherencia siete Natura 2000 je zabezpečená identifikáciou prvkov ekologickej konektivity (biokoridory, nášľapné kamene...) a uplatňovaním opatrení na ich ochranu prostredníctvom príslušných politik a nástrojov, napríklad územných plánov.
5.	Zabezpečiť ochranu biotopov rašelinísk prostredníctvom vytvorenia špecializovaných manažmentových stredísk a preukázaním opatrení na obnovu a manažment.
6.	Vytvoriť, testovať a hodnotiť agrolesnícke systémy demonštračného charakteru, ktoré podporujú ohrozené druhy a typy biotopov.
7.	Obnoviť biotopy a zaviesť osobitný manažment pre vysoko ohrozené druhy, ako je tetra urogallus), *fúzač karpatský (Pseudogaurina excellens), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), ľanolístnik bezlistencový (Thesium ebracteatum) a marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia), preukázaním špecializovanej a integrovanej ochrany prírody a starostlivosti o krajinu.
8.	Vyhodnotiť účinnosť a replikovať skúsenosti a získané poznatky z demonštračných lokalít prostredníctvom existujúcich a nových nástrojov politiky vrátane poskytovania odporúčaní pre programovanie fondov EÚ.
9.	Vyhodnotiť sociálno-ekonomické prínosy a ekosystémové služby, ktoré poskytuje sieť Natura 2000.
10.	Zvýšiť povedomie a prijatie siete Natura 2000 medzi zainteresovanými subjektmi a širokou verejnosťou vrátane povedomia o ekosystémových službách poskytovaných sieťou Natura 2000.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 1			
Názov:	Rašeliniská severnej a strednej časti Slovenska		
Rozloha (ha):	2 327,20		
Kategória ⁵	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:			
ÚEV:	SKUEV0144 Belianske lúky SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy SKUV0354 Hnilecká jelšina SKUV0112, SKUEV2112 Slovenský raj SKUEV0307 Tatry SKUEV0290 Horný tok Hornádu SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny SKUEV0945 Trstinné lúky SKUEV0145 Medzi bormi SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom SKUEV0228 Švihrová SKUEV0225 Muránska planina SKUEV0185 Pramene Hruštinky SKUEV0222 Jelešňa SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd SKUEV0963 Osadská SKUEV0190 Slaná voda SKUEV0143 Biely Váh SKUEV0308 Machy SKUEV0188 Pilsko SKUEV0203 Stolica SKUEV0281 Trstie SKUEV0310 Kráľovohofské Tatry SKUEV0060 Chraste SKUEV0400 Detviasky potok SKUEV0282 Tisovský kras SKUEV0384 Klenovské Blatá SKUEV0101, SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská SKUEV0729 Rosiarka SKUEV0684 Jelšovec SKUEV0838 Rakovsko-milošovské rašeliniská SKUEV0856 Dolná Zálomská SKUEV0647 Bystrické síhly SKUEV0728 Podpol'ana SKUEV0664 Uhoľníky SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská SKUEV0302 Ďumbierske Tatry SKUEV0930 Lúčanská Fatra SKUEV0288 Kysucké Beskydy SKUEV0252 Malá Fatra SKUEV0251 Zázrivské lazy SKUEV0657 Malý Polom SKUEV0335 Malé Osturnianske jazerá SKUEV0238 Veľká Fatra	Prešovský Žilinský Košický Prešovský Žilinský Prešovský Žilinský Prešovský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Banskobystrický Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Košický Banskobystrický Žilinský Žilinský Banskobystrický Banskobystrický Banskobystrický Žilinský Banskobystrický Banskobystrický Žilinský Banskobystrický Žilinský Banskobystrický Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Prešovský	

⁵ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA – chránený areál, PR – prírodná rezervácia, NPR – národná prírodná rezervácia.

	<p>SKUEV0830 Polesie SKUEV0709 Poš SKUEV0151 Pohorelské vrchovisko SKUEV0319 Poľana SKUEV0056 Habáňovo SKUEV0334 Veľké Osturnianske jazero SKUEV0297, SKUEV1297 Brezinky SKUEV0831 Zemanovská sihla SKUEV2304 Oravská vodná nádrž SKUEV0192 Prosečné SKUEV0254 Močiar SKUEV0221 Varínka SKUEV0289 Chmúra SKUEV0139 Gánovské slaniská SKUEV0299 Baranovo SKUEV0337, SKUEV1337 Pieniny SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok SKUEV0643 Ráztocké penovcové pramenisko SKUEV0663, SKUEV0164 Revúca SKUEV0196 Pastierske (Brezové)</p>	<p>Žilinský Žilinský Prešovský Banskobystrický Banskobystrický Banskobystrický Prešovský Banskobystrický Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Prešovský Banskobystrický Prešovský Žilinský Žilinský Žilinský Prešovský</p>	
	<p>SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny SKUEV0197 Salatín SKUEV0238 Rakšianske rašelinisko SKUEV0834 Ľadonhora SKUEV0152, SKUEV1152 Sliáčske travertíny SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka SKUEV0782 Vydrnícka slatina SKUEV0862 Predajnianska slatina SKUEV0305 Choč SKUEV0303 Alúvium Hrona SKUEV0283 Lúky pod Besníkom SKUEV0061 Demänovská slatina SKUEV0828 Vahanov SKUEV0253 Váh SKUEV0146 Blatá SKUEV0193 Zimník SKUEV0194 Hybická tiesňava</p>	<p>Prešovský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Žilinský Košický Banskobystrický Žilinský Banskobystrický Banskobystrický Žilinský Žilinský Žilinský Prešovský Žilinský Žilinský</p>	
NP:	<p>Národný park Pieniny Tatranský národný park Národný park Nízke Tatry Národný park Malá Fatra Národný park Veľká Fatra Národný park Slovenský raj Národný park Muránska planina</p>	<p>Prešovský Žilinský, Prešovský Preš., Žilinský, Banskobystrický, Žilinský Žilinský, Banskobystr., Košický, Prešovský Banskobystrický</p>	
CHKO:	<p>Chránená krajinná oblasť Poľana Chránená krajinná oblasť Horná Orava Chránená krajinná oblasť Kysuce</p>	<p>Banskobystrický Žilinský Žilinský</p>	
PR, NPR:	<p>Národná prírodná rezervácia Belianske lúky Národná prírodná rezervácia Belianske Tatry Národná prírodná rezervácia Mokryny Národná prírodná rezervácia Dolina Bielej vody Národná prírodná rezervácia Skalnatá dolina Národná prírodná rezervácia Pramenište Prírodná rezervácia Kút</p>	<p>Prešovský Prešovský Prešovský Prešovský Prešovský Prešovský Prešovský</p>	

	Prírodná rezervácia Slavkovský jarok Národná prírodná rezervácia Studené doliny Národná prírodná rezervácia Mraznica Národná prírodná rezervácia Velická dolina Národná prírodná rezervácia Uhliščatka Národná prírodná rezervácia Furkotská dolina Prírodná rezervácia Vrchovisko pri Pohorelskej Maši Prírodná rezervácia Martalúžka Prírodná rezervácia Meandre Hrona Národná prírodná rezervácia Hnilecká jelšina	Prešovský Prešovský Prešovský Prešovský Prešovský Prešovský Banskobystrický Banskobystr., Prešov. Banskobystrický Košícký, Prešovský, Banskobystrický	
Iné	Ramsarská lokalita Mokrade Turca Ramsarská lokalita Mokrade Oravskej kotliny Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky	Žilinský Žilinský Žilinský	

Vedecký popis územia:

Rašeliniská v oblasti projektu sa nachádzajú v severnej a strednej časti Slovenska. Nachádzajú sa v nižších polohách najvyšších pohorí Slovenska (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Poľana, Muránska planina, Slovenský raj, Pieniny), v regióne Orava, Kysuce, Spiš a tiež v Liptovskej kotline, Popradskej kotline, Turčianskej kotline a na Horehroní. V tejto oblasti je hlavné rozptýlenie rašelinísk.

Reliéf je veľmi dynamický, od vysokých pohorí až po rovinaté kotliny. Nadmorské výšky sa pohybujú od 572 do 2 533 metrov. Geologická štruktúra obsahuje kryštalické jadro, ktoré tvorí primárnu časť línie hrebeňa a ich južných svahov. Pozostáva predovšetkým z magmatických hornín, konkrétne zo žuly a bridlice. Sekundárne horninové sedimenty sú uložené na kryštalickom jadre a vytvárajú kryciu vrstvu, ktorú tvorí najmä kremenec, vápenec, dolomit a bridlica.

Časť lokality projektu (v Liptovskej a Popradskej kotline) sa nachádza v mierne chladnej klimatickej podoblasti s hodnotami v júli od 12 do 16 stupňov. Oblasť v nižších častiach Tatier sa nachádzajú v chladnej horskej klimatickej podoblasti s hodnotami v júli od 10 do 12 stupňov. Obe klimatické podoblasti sú veľmi vlhké, charakterizované vysokými ročnými zrážkami, s priemernými ročnými úhrnmi zrážok v oblastiach s vysokými výparmi od 800 mm do 1 200 mm a nízkymi výparmi (Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Esprit, s.r.o, 2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky, elektronická verzia).

Lesné spoločenstvá tvoria biotopy európskeho významu, napr. acidofilné smrekové lesy, rašeliniskové lesy a lužné lesy (s druhmi jelša lepkavá (*Alnus glutinosa*) a jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior*)) a biotopy národného významu ako *jedľové lesy* a *jedľovo-smrekové lesy*.

Diverzita biotopov v tejto oblasti je vysoká, bez rašelinísk a lesov sa tu nachádzajú aj biotopy lúk a pasienkov, krovinatých borovicových lesov, alpínskych a subalpínskych trávnatých porastov.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:

V oblasti projektu sa nachádza takmer 1 650 druhov a rodov rias a siníc, 1 200 druhov lišajníkov, viac ako 720 druhov machov a pečeňovníkov a 1 400 druhov cievnatých rastlín. Mnoho rastlín sa nachádza iba v týchto oblastiach na Slovensku alebo v celých Západných Karpatoch. Mnohé z nich sú ohrozené a zákonom chránené (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE

Druhy priamo ovplyvnené projektom

<i>vedecké meno</i>	<i>stav ochrany</i>	<i>odhadovaná veľkosť populácie v území</i>
<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	U2	ovplyvnených min. 10 lokalít s výskytom druhu s veľkosťou populácie na každej lokalite v niekoľkých dm ²
<i>Triturus montandoni</i>	U1	bežnejší výskyt druhu, nie je možné stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie
<i>Triturus cristatus</i>	U2	bežnejší výskyt druhu, nie je možné stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie
<i>Bombina variegata</i>	U1	bežnejší výskyt druhu, nie je možné stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie
<i>Rana temporaria</i>	U1	bežnejší výskyt druhu, nie je možné stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie
<i>Vertigo angustior</i>	U1	v súčasnosti nie je možné stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie
<i>Vertigo geyeri</i>	U1	v súčasnosti nie je možné stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie
<i>Lycaena dispar</i>	U1	bežnejší výskyt druhu, nie je možné stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie
<i>Coenagrion ornatum</i>	U1	v súčasnosti nie je možné stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie

Biotypy priamo ovplyvnené projektom

<i>kód Natura 2000</i>	<i>názov</i>	<i>stav ochrany v projektovom území</i>
1340* (SI2)	Vnútrozemské slaniská a slané lúky	U2
7120 (Ra2)	Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy	U1
7140 (Ra3)	Prechodné rašeliniská a trasoviská	U1
7230 (Ra6)	Slatiny s vysokým obsahom báz	U1
91D0* (Ls7.1, Ls7.2, Ls7.3)	Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách	U1

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 2			
Názov:	Záhorie		
Rozloha (ha):	45 927		
Kategória⁶	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU016 Záhorské Pomoravie	Bratislavský	
ÚEV:	SKUEV0314 Morava SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy SKUEV0113 Dlhé lúky SKUEV0313 Devínske jazero SKUEV0905 Holíčske alúvium Moravy SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy SKUEV0904 Gbelský les SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy SKUEV0163 Rudava SKUEV1316 Šranecké piesky SKUEV0172 Bežnisko SKUEV0170 Mešterova lúka SKUEV0213 Kazarka SKUEV0226 Vanišovec SKUEV0311 Kačenky	Trnavský Trnavský Trnavský Trnavský Bratislavský Trnavský Trnavský Trnavský Bratislavský Trnavský Bratislavský Bratislavský Trnavský Trnavský Trnavský	
NP:			
CHKO:	Záhorie	Bratislavský	
CHA:	Jubilejný les Chránený areál Bežnisko Chránený areál Šranecké piesky Chránený areál Kazarka	Trnavský Bratislavský Bratislavský Trnavský	
PR, NPR:	Prírodná rezervácia Vanišovec Prírodná rezervácia Jasenácke Národná prírodná rezervácia Zelienska Národná prírodná rezervácia Červený rybník Národná prírodná rezervácia Dolný les	Trnavský Trnavský Trnavský Trnavský Bratislavský	
iné	Ramsarská lokalita Alúvium Rudavy Ramsarská lokalita Moravské luhy	Bratislavský, Trnavský, Bratislavský, Trnavský,	
Vedecký popis územia:			
<p>Záhorská nížina sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Západná a južná časť je prevažne rovinatá, smerom na sever a na východ sa jej vzhľad približuje pahorkatine. Reliéf územia je výsledkom fluvialných a eolických procesov. Roviny stredného úseku Záhorskej nížiny sú menej úrodné, piesočnaté a pokryté borovicovými lesmi, ale terasy rieky Morava obsahujú úrodné pôdy.</p> <p>Z fytogeografického hľadiska (Futak 1980) patrí územie do fytogeografickej oblasti panónskej flóry - Pannonicum (Panónska oblasť, časť Eupannonicum, región Záhorská nížina).</p>			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:			
<p>Vznik nivných trávnych ekosystémov v alúviách nížinných riek je výsledkom činnosti záplav a trvalo udržateľného využívania človekom. Tieto biotopy možno považovať za najcennejší krajinný prvok. Druhovo bohaté aluviálne lúky sú nielen najrozšírenejším trávnatým porastom alúvia rieky Moravy, ale sú aj najväčším komplexom lúk v strednej Európe s rozlohou približne 3 450 ha na Slovensku, v Českej republike a Rakúsku (Šeffler, Stanová, 1999).</p>			

⁶ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná rezervácia.

Z faunistického hľadiska sa v oblasti vyskytujú prevažne xerothermné druhy charakteristické pre piesočné roviny a borovicové lesy. Na druhej strane západná časť oblasti predstavuje krajinu vytvorenú a výrazne ovplyvnenú nížinnou riekou - s typickými riečnymi terasami a impozantnými nivami. Medzi týmito dvomi skupinami rôznych biotopov sa nachádzajú aluviálne trávnaté porasty a lúky. Tieto tri hlavné krajinné štruktúry predstavujú rozmanitý a dynamický systém vhodný pre širokú škálu živočíšnych druhov.

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE		
Druhy priamo ovplyvnené projektom		
<i>vedecké meno</i>	<i>stav ochrany</i>	<i>odhadovaná veľkosť populácie v území</i>
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Coenagrion ornatum</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Castor fiber</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Lutra lutra</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Bombina bombina</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Alcedo atthis</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Ciconia ciconia</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Triturus dobrogicus</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Graphoderus bilineatus</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
Biotopy priamo ovplyvnené projektom		
<i>kód Natura 2000</i>	<i>názov</i>	<i>stav ochrany v projektovom území</i>
3150	Prirodzené eutrofické stojaté vody s vegetáciou rastlín Magnopotamion alebo Hydrocharition	U1
3260	Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitriche-Batrachion	U1

3270	Rieky s bahňitými brehmi s vegetáciou zväzov <i>Chenopodium rubri</i> p.p. and <i>Bidention</i> p.p.	U1
6510	Nížinné a podhorské kosné lúky (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	U1
91E0*	Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy s <i>Alnus glutinosa</i> a <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	U2
91F0	Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (<i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> a <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> alebo <i>Fraxinus angustifolia</i> , <i>Ulmion minoris</i>)	U2
91T0	Stredoeurópske lišajníkovo-borovicové lesy	U2

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 3			
Názov:	Muránska planina		
Rozloha (ha):	23 361		
Kategória⁷	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU017 Muránska planina - Stolica	Banskobystrický	
ÚEV:	SKUEV0285 Alúvium Muráňa SKUEV0225 Muránska planina SKUEV0203 Stolica SKUEV0003 Rimava SKUEV0728 Podpoľana SKUEV0729 Rosiarka SKUEV0281 Trstie SKUEV0282 Tisovský kras SKUEV0399 Bacúška jelšina	Košický Banskobystrický Košický Banskobystrický Banskobystrický Banskobystrický Banskobystrický Banskobystrický Banskobystrický	
NP:	Muránska planina	Banskobystrický	
CHKO:			
CHA:	Chránený areál Tunel pod Dielikom	Banskobystrický	
PR, NPR:	Prírodná rezervácia Zlatnianske skalky Prírodná rezervácia Suché doly Prírodná rezervácia Hlboký jarok Prírodná rezervácia Fabova hoľa Prírodná rezervácia Čertova dolina Prírodná rezervácia Mokrý Poľana Prírodná rezervácia Havrania dolina Prírodná rezervácia Nad Furmancom Prírodná rezervácia Mašianske skalky Prírodná rezervácia Bacúška jelšina Prírodná rezervácia Rosiarka Prírodná rezervácia Trstie Prírodná rezervácia Zdychavské skalky Národná prírodná rezervácia Zlatnica Národná prírodná rezervácia Šiance Národná prírodná rezervácia Cigánka Národná prírodná rezervácia Malá Stožka Národná prírodná rezervácia Veľká Stožka Národná prírodná rezervácia Hrdzavá Národná prírodná rezervácia Javorníková Národná prírodná rezervácia Šarkanica Národná prírodná rezervácia Kášter Národná prírodná rezervácia Hradová	Banskobystrický	
iné	Národná prírodná pamiatka Bobačka	Banskobystrický	
Vedecký popis územia:			
<u>Rieka Muráň a alúvium</u> Horná časť rieky Muráň (SKUEV0285 Alúvium Muráňa, SKUEV0002 Lúky pod Ukorovou, SKUEV0018 Lúka pod cintorínom) predstavuje vzor nenarušeného podhorského vodného toku obklopeného cennou pobrežnou vegetáciou a zachovanými fragmentárnymi zvyškami aluviálnych biotopov (lúk). Rieka stále obsahuje minimum antropogénnych bariérových prvkov.			
<u>Muránska planina</u>			

⁷ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná rezervácia.

Muránska planina (SKCHVU017 Muránska planina - Stolica, SKUEV0225 Muránska planina, SKUEV0728 Podpoľana, SKUEV0729 Rosiarka, SKUEV0399 Bacúšska jelšina, SKUEV0281 Trstie) je mimoriadna prírodná oblasť v strednej časti Slovenskej republiky na hranici dvoch krajov - Banskobystrický a Košický, v západnej časti Slovenského rudohoria. V tejto oblasti sa stretávajú 4 geomorfologické celky - Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Horehronské podolie. Z tohto dôvodu je reliéf veľmi heterogénny, väčšinou ho tvorí kras - triasový vápenec a kryštalická bridlica. Najvyšším bodom oblasti je vrch Stolica s výškou 1 476 m a najnižším bodom je dolná časť Hrdzavej doliny s výškou 413 m. Tieto podmienky predpokladajú, že Muránska planina je rozmanitou oblasťou vzácných biotopov a organizmov.

Stolica

Lokalita pokrýva stredný, najvyšší úsek hrebeňa Stolických vrchov v úseku medzi Malým Kohútom, Kohútom, Stolicou a Kyprovom. Jej geologické podložie tvoria horniny kryštalického komplexu, a to rula a žula s kremennými žilami. Severné časti hrebeňa sú známe výskytom niekoľkých vzácných spoločenstiev rastlín spojených s kremičitanovými sutinami.

Lokalita (SKUEV0203 Stolica, SKCHVU017 Muránska planina - Stolica) s rozlohou viac ako 2 800 ha bola vybraná pre svoj cenný komplex lesných biotopov typických pre bukovo-jedľové až smrekové lesné výškové vegetačné pásma. Lesy sú charakteristické dobre zachovaným prírodným druhovým zložením stromov.

Tisovský kras

Tisovský kras (SKUEV0282 Tisovský kras) s rozlohou 1469,370 ha predstavuje západné rozšírenie Muránskej planiny s typicky rozvinutou krasovou topografiou. Medzi významné znaky lokality patrí vápencová formácia Hradová a krasová depresia Suché doly s výnimočne dobre vyvinutými znakmi typického povrchového krasu vrátane krasových dier a ponorov. Lokalitu ohraničujú dve krasové rokliny Furmanec a Hlboký jarok podobné údoliam. Okrem toho sa v tejto lokalite vyskytujú xerothermné pastviny s teplomilnými druhmi flóry. Tieto pastviny sa čiastočne nachádzajú na skalných útesoch a kameňoch. Oblasť Suché doly zahŕňa aj zvyšky spoločenstiev slatín.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:

Rieka Muráň a alúvium

Rieka stále obsahuje minimum antropogénnych bariérových prvkov. Snahy o zachovanie lokality sa zameriavajú na ochranu miestnej početnej populácie druhu mihul'a potiská, ktorej nepretržitá prítomnosť bola zaznamenaná na celom vodnom toku. Hustota populácie uvedených druhov je najvyššia, aká kedy bola zdokumentovaná na území Slovenska. Neporušenosť hornej časti rieky dobre ilustruje výskyt ďalších druhov rýb európskeho významu, ako aj všeobecne veľmi rozmanitá druhovo bohatá prítomnosť rýb a nepretržitá prítomnosť vydry riečnej v povodí. Podľa rámcovej smernice o vode patrí celá rieka k trom rôznym vodným útvarom. Všetky z nich sú kategorizované ako prírodné.

Muránska planina

Priamo v národnom parku sa nachádzajú národné prírodné rezervácie (11), prírodné rezervácie (9), chránený areál (1) a národná prírodná pamiatka (1). Spolu predstavujú 3 027,3 ha (13%) prísne chráneného územia a 496,1 ha územia so 4. stupňom ochrany. Od roku 2004 túto oblasť prekrývajú SPA Muránska planina - Stolica a SAC Muránska planina.

Stolica

Lokalita Stolica je súčasťou navrhovaných SPA Muránska planina a Stolické vrchy a je známa vysokou rozmanitosťou druhov vtákov typických pre karpatský les horských polôh. Rovnako charakteristická je aj pravidelná prítomnosť významných predátorov slovenskej fauny. Lokalita je tiež súčasťou biokoridoru národného významu národnej siete Územného systému ekologickej stability. Niektoré časti lokality v súčasnosti spadajú do nárazníkového pásma Národného parku Muránska planina.

Tisovský kras

Táto lokalita je známa výskytom množstva druhov a biotopov európskeho významu. Z miestnych druhov flóry je určite najdôležitejší paleostenoenemit lykovec muránsky, ktorý sa nachádza len

v krasovej oblasti Tisovec - Muráň pozostávajúcej z Tisovského krasu a susednej Muránskej planiny, ďalšej lokality nominovanej na SCI. V lokalite sa nachádza viac ako 30 rôznych jaskýň, z ktorých 3 predstavujú európske významné podzemné úkryty druhov netopierov uvedené na zozname lokalít netopierov podľa Dohody o ochrane populácií európskych netopierov (iniciatíva EUROBATS). Doteraz bolo v okolí lokality zaznamenaných 12 rôznych druhov netopierov. Lokalita spadá do hraníc SPA Muránska planina a Stolické vrchy, na území ktorých sa nachádza viac ako 70 rôznych druhov vtákov. Jednotlivé časti lokality sú pod neustálou ochranou od roku 1953, kedy bola vytvorená Prírodná rezervácia Suché doly. V súčasnosti patrí takmer celé územie lokality do nárazníkového pásma NP Muránska planina. Lokalita sa skladá z troch rôznych prírodných rezervácií.

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE		
Druhy priamo ovplyvnené projektom		
vedecké meno	stav ochrany	odhadovaná veľkosť populácie v území
<i>Tetrao urogallus</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Lyrurus tetricus</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Glaucidium passerinum</i>	FV	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Aegolius funereus</i>	FV	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Dryocopus martius</i>	FV	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Picoides tridactylus</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Strix uralensis</i>	FV	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Bonasa bonasia</i>	FV	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Dendrocopos leucotos</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Ficedula parva</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Ciconia nigra</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Chiroptera sp. (napr. Nyctalus lasiopterus)</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Pseudogaurotina excellens</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Cucujus cinnaberinus</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Rosalia alpina</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Lucanus cervus</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Limoniscus violaceus</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Rhysodes sulcatus</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Lycaena dispar</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu

<i>Maculinea teleius</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Maculinea arion</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Crex crex</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Anthus trivialis</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Coturnix coturnix</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Lanius collurio</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Saxicola torquatus</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
Biotypy priamo ovplyvnené projektom		
<i>kód Natura 2000</i>	<i>názov</i>	<i>stav ochrany v projektovom území</i>
9130	bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy	U1
6510	Nížinné a podhorské kosné lúky (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	U1

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 4

Názov:	Latorica		
Rozloha (ha):	34 898		
Kategória⁸	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU015 Medzibodrožie	Košický	
ÚEV:	SKUEV0006 Latorica SKUEV0007 Čičarovský les SKUEV0012 Bešiansky polder SKUEV0019 Tarbucka SKUEV0026 Raškovský luh SKUEV0029 Veľký kopec SKUEV0030 Horešské lúky SKUEV0032 Ladmovské vápence SKUEV0034 Boršiansky les SKUEV0037 Oborínsky les SKUEV0038 Oborínske jamy SKUEV0236 Bodrog SKUEV0329 Kováčske lúky SKUEV0843 Dolný tok Ondavy SKUEV0844 Dolný tok Laborca SKUEV1007 Čičarovský les SKUEV2019 Tarbucka	Košický	
NP:			
CHKO:	Latorica	Košický	
CHA:	Bešiansky polder Boršiansky les Oborínske jamy Veľký kopec	Košický	
PR, NPR:	Národná prírodná rezervácia Latorický luh Národná prírodná rezervácia Tajba Národná prírodná rezervácia Botiansky luh Prírodná rezervácia Zetínsky luh Prírodná rezervácia Dlhé Tice Prírodná rezervácia Krátke Tice Prírodná rezervácia Boľské rašelinisko Prírodná rezervácia Veľké jazero Prírodná rezervácia Biele jazero Prírodná rezervácia Poniklecová lúčka Prírodná rezervácia Horešské lúky Prírodná rezervácia Tarbucka Prírodná rezervácia Raškovský luh	Košický	
iné	Ramsarská lokalita Latorica		
Vedecký popis územia:			
<p>Oblasť projektu sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenskej republiky v Košickom kraji. Územie oblasti projektu patrí do intramontánnej nížinnej krajiny mierneho pásma. Ide o teplú rovinnú akumuláciu krajiny. Územie patrí do panónskej biogeografickej oblasti.</p>			

⁸ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA – chránený areál, PR – prírodná rezervácia, NPR – národná prírodná rezervácia.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:

Oblasť projektu tvorí veľmi rozmanité územie s výskytom 16 biotopov európskeho významu podľa smernice o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS). Na projektovom území rastie 8 druhov rastlín európskeho významu podľa smernice o biotopoch.

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE**Druhy priamo ovplyvnené projektom**

<i>vedecké meno</i>	<i>stav ochrany</i>	<i>odhadovaná veľkosť populácie v území</i>
<i>Emys orbicularis</i>	U2	odhadovaná min. veľkosť populácie v území je 50 jedincov
<i>Marsilea quadrifolia</i>	U2	nie je možné jednoznačne stanoviť veľkosť populácie, nakoľko opatreniami realizovanými z projektu sa budú vytvárať nové biotopy druhu.
<i>Pulsatilla pratensis subsp. hungarica</i>	U2	odhadovaná veľkosť populácie je min 2500 jedincov
<i>Iris aphylla ssp. hungarica</i>	FV	veľkosť populácie druhu v území je od 50 – 200 jedincov
<i>Ardea purpurea</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Ardea alba</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Alcedo atthis</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Zapornia parva</i>	U2	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Ciconia ciconia</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Anisus vorticulus</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu
<i>Bombina bombina</i>	U1	nie je možné v súčasnosti stanoviť veľkosť ovplyvnenej populácie druhu

Biotopy priamo ovplyvnené projektom

<i>kód Natura 2000</i>	<i>názov</i>	<i>stav ochrany v projektovom území</i>
3130	Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea	U1
6210*	Suché pieskové vápencové lúky	U1
6210	Poloprírodné suché lúky a krovinaté fácie na vápenatých substrátoch	U1
6260*	Panónske travinnobylinné porasty na spraši	U1
91E0*	Lužné lesy s jelšou lepkavou <i>Alnus glutinosa</i> a jaseňom štíhlym <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	U2

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA 5

Názov:	Poľana		
Rozloha (ha):	32 315		
Kategória⁹	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU022 Poľana	Banskobystrický	
ÚEV:	SKUEV0008 Repiská SKUEV0009 Koryto SKUEV0045 Kopa SKUEV0046 Javorinka SKUEV0248 Močidlíanska skala SKUEV0249 Hrbatá lúčka SKUEV0319 Poľana SKUEV0400 Detviensky potok SKUEV0694 Vrchslatina SKUEV0856 Dolná Zálomska SKUEV0969 Hradné lúky	Banskobystrický	
CHKO:	Poľana	Banskobystrický	
CHA:	Horná Chrapková Dolná Zálomska Hrochotská Bukovina Meandre Kamenistého potoka	Banskobystrický	
PR, NPR:	PR Kopa PR Havranie skaly NPR Zadná Poľana NPR Ľubietovský Vepor NPR Hrončecký grúň PR Vrchslatina PR Pod Dudášom PR Pri Bútlavke PR Príslopy PR Mačinová PR Periská	Banskobystrický	
Iné	Prírodná pamiatka Spády Prírodná pamiatka Havranka Prírodná pamiatka Veporské skalky Prírodná pamiatka Kalamárka Národná prírodná pamiatka Vodopád Bystrého potoka Prírodná pamiatka Bátovský balvan Prírodná pamiatka Melichova skala Prírodná pamiatka Kamenistý potok Prírodná pamiatka Jánošíkova skala Biosférická rezervácia Poľana	Banskobystrický	

Vedecký popis územia:

Územie Poľany predstavuje najvyššie sopečné pohorie v Západných Karpatoch a najzachovalejšiu treťohornú sopku na Slovensku. Geologické podložie Poľany tvoria veporidy vo východnej časti a treťohorné vulkanity v strednej a západnej časti Poľany. Sopečnú štruktúru predstavuje striedanie stabilných andezitových príkrovov a tokov s vrstvami menej stabilných tufov a tufitov. V dôsledku depresie a erózie vznikla v strednej časti Poľany kaldera. Južné časti tvorí typický vidiecky typ osídlenia so zachovanou mozaikou rozsiahle obhospodarovaných lúk, pasienkov, starých ovocných sádov a orných polí.

⁹ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná rezervácia.

Rieky Slatina a Hron sú najdôležitejšími vodnými útvarmi v projektovej oblasti Poľana. Menšie vodné útvary ako rybník pri Očovej a významnejšie priehlbiny naplnené vodou najmä počas jarnej migrácie vtákov sa nachádzajú pri Očovej a Hradnej.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:

Poľana patrí do alpínskej biogeografickej oblasti, ale v skutočnosti sa tam nachádzajú druhy charakteristické pre panónsku (južná a juhozápadná časť do 800 metrov nad morom), ako aj pre karpatskú zoogeografickú oblasť (najmä v strednej, severnej a východnej časti nad 800 metrov nad morom). Poľana má veľmi rozmanité územie s výskytom 15 biotopov európskeho významu podľa smernice o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS).

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE

Druhy priamo ovplyvnené projektom

<i>vedecké meno</i>	<i>stav ochrany</i>	<i>odhadovaná veľkosť populácie v území</i>
<i>Thesium ebracteatum</i>	U2	na lokalite evidované tisíce jedincov
<i>Lycaena dispar</i>	U1	nie je možné jednoznačne stanoviť veľkosť populácie
<i>Maculinea teleius</i>	U1	nie je možné jednoznačne stanoviť veľkosť populácie
<i>Crex crex</i>	U2	nie je možné jednoznačne stanoviť veľkosť populácie
<i>Eleocharis carniolica</i>	U2	nie je možné jednoznačne stanoviť veľkosť populácie
<i>Tetrao urogallus</i>	U2	nie je možné jednoznačne stanoviť veľkosť populácie – v súčasnosti v centrálnej časti nie je evidovaný výskyt druhu – opatrenia budú zamerané na obnovu podmienok pre existenciu druhu
<i>Campanula serrata</i>	U1	nie je možné jednoznačne stanoviť veľkosť populácie

Biotopy priamo ovplyvnené projektom

<i>kód Natura 2000</i>	<i>názov</i>	<i>stav ochrany v projektovom území</i>
6210	Poloprírodné suché lúky a krovinaté fácie na vápenatých substrátoch	U1
6230*	Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte	U1
6410	Bezkolencové lúky s porastom <i>Molinia</i>	U1
6520	Horské kosné lúky	U1
7140	Prechodné rašeliniská a trasoviská	U1
9130	Bukové a jedľové kvetnaté	U1
9410	Horské až alpínske smrekové acidofilné lesy	U1

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Popis problému, ohrozenia:

Projekt musí riešiť nasledujúce nedostatky:

- Celkovo pre 32% predmetov ochrany biotopov uvedených v prílohe 1 a 37% predmetov ochrany druhov uvedených v prílohe 2 Smernice o biotopoch v ÚEV nie sú v informačnom systéme ŠOPSR (KIMS) žiadne údaje (ani na úrovni prítomnosti/neprítomnosti), takže stanovenie cieľov ochrany pre nich nie je možné.
- Súčasný systém monitorovania ŠOP SR poskytuje údaje na biogeografickej úrovni pre vypracovanie správy podľa čl. 17 smernice o biotopoch, ale nie je dostatočný na poskytnutie údajov o stave predmetov ochrany v konkrétnych ÚEV.
- Metodika hodnotenia stavu biotopov/druhov na úrovni ÚEV chýba.
- V plánovacom cykle manažmentu chýba hodnotenie účinnosti zavedených manažmentových opatrení. V skutočnosti sa nevykonávajú žiadne záznamy o zavedených manažmentových zásahoch, čo znamená, že nie je možné posúdiť ich účinky/účinnosť na stav cieľových biotopov a/alebo druhov.
- Existujú aj niektoré ďalšie metodické nedostatky, napríklad subjektivita hodnotení vykonaných odborníkmi v teréne počas monitorovacích návštev atď.
- Možné vplyvy zmeny klímy na biotopy a druhy Natura 2000 a zraniteľnosť konkrétnych lokalít Natura 2000 voči zmene klímy nie sú známe.
- Pre niektoré druhy a typy biotopov, ako je hmyz, malé cicavce a sladkovodné biotopy chýbajú vedomosti o požiadavkách na ekologickú konektivitu. Koherencia sústavy Natura 2000 nie je prostredníctvom existujúcich ekologických sietí správne zabezpečená, pretože je založená na starých údajoch a metodických prístupoch. Transpozícia do relevantných politických nástrojov, ako sú územné plány, je obmedzená.
- Pre niektoré osobitné typy biotopov, ako sú rašeliniská a vnútrozemské slaniská a slané lúky, sú v súčasnosti manažmentové opatrenia realizované len sporadicky, pretože existujúce programy PRV nie sú pre poľnohospodárov ekonomicky atraktívne, aby zabezpečovali starostlivosť na uvedených typoch biotopov.
- Niektoré tradičné krajinné prvky, ako napríklad agrolesnícke systémy, zanikajú v dôsledku zmien vo využívaní pôdy a nevhodných dotácií. Tým je ohrozená aj biodiverzita, ako napríklad osobitné typy biotopov a druhy spojené s týmto typom krajiny.
- Obhospodarovanie lesov a vodné hospodárstvo nedostatočne zohľadňujú požiadavky na ochranu prírody, a tým ohrozujú citlivé a endemické druhy, ako je tetra urogallus (Tetrao urogallus) alebo *fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens).
- Existuje veľká nedôvera v prírode blízke obhospodarovanie lesov a riešenia vo vodnom hospodárstve/povodňovom manažmente založené na ekologických princípoch, bez rozsiahlych technických protipovodňových stavieb. Príklady najlepších postupov chýbajú alebo sú málo známe.
- Plány obhospodarovania lesov a plány manažmentu povodňového rizika nedostatočne integrujú požiadavky sústavy Natura 2000, integrácia ochrany prírody do súčasného manažmentu krajiny je slabá.
- Ekosystémové služby poskytované sústavou Natura 2000 sú málo známe, a preto sa v plánoch a politikách, a ani v procese rozhodovania nezohľadňujú.

Aktivity:

Označenie aktivity	Názov aktivity
A.1	Príprava štúdií, technickej dokumentácie a získanie potrebných povolení na realizáciu aktivít projektu
A.2	Príprava integrovaných programov starostlivosti
A.3	Príprava stratégie pre zapojenie zainteresovaných subjektov a komunikáciu
A.4	Konzultácie s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov
C.1	Zvýšenie efektivity manažmentu lokalít sústavy Natura 2000
C.2 ¹⁰	Monitorovanie a hodnotenie stavu cieľových ochranných funkcií na úrovni lokalít

¹⁰ Aktivita C.2 bola od začiatku plánovaná ako komplementárna a v rámci tejto aktivity sa nepredpokladajú žiadne náklady.

C.3	Zvýšenie odolnosti biotopov a druhov sústavy chránených území Natura 2000 v nadväznosti na zmenu klímy
C.4	Zlepšenie ekologickej konektivity siete Natura 2000
C.5	Implementácia konkrétnych manažmentových opatrení v demonštračných projektových lokalitách a tvorba nových manažmentových prístupov
C.6	Nákup pozemkov, prenájom alebo iné kompenzačné platby v projektových územiach
C.7	Hodnotenie sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb siete Natura 2000
D.1	Monitorovanie vplyvu konkrétnych projektových opatrení
D.2	Monitorovanie sociálno-ekonomických dopadov projektu a ekosystémových služieb
D.3	Monitorovanie implementácie PAF
D.4	Monitorovanie a hodnotenie KPI (kľúčových projektových ukazovateľov)
E.1	Šírenie informácií a zvyšovanie povedomia verejnosti o územiach siete Natura 2000
E.2	Šírenie informácií a zlepšovanie komunikačných schopností odborných pracovníkov
E.3	Šírenie výsledkov, replikácia a prepájanie s inými projektmi
E.4	Environmentálna výchova vo vzťahu k sústave Natura 2000
F.1	Projektový manažment
F.2	Príprava plánu po ukončení projektu: After-LIFE Plan

POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

A. Prípravné činnosti (vypracovanie plánov riadenia /plánov činností, získanie licencií a povolení, školenia,....)

Aktivita A.1: Príprava štúdií, technickej dokumentácie a získanie potrebných povolení na realizáciu aktivít projektu

Stručný popis: Koordinácia technickej dokumentácie a povolení na implementáciu aktivít ochrany prírody na všetkých demonštračných lokalitách a získanie stavebného povolenia pre manažmentové centrum v oblasti Hornej Oravy. Zriadenie 2 manažmentových centier na zabezpečenie starostlivosti o biotopy rašelinísk.

Zodpovedná organizácia: Štátna ochrana prírody SR

Vedúci úloha: WWF, NLC, SVP, š. p.

Aktivita A.2: Príprava integrovaných programov starostlivosti

Stručný popis: Príprava metodiky a postupu tvorby integrovaných programov starostlivosti, vypracovanie pilotných integrovaných programov starostlivosti v projektových oblastiach Záhorie a Poľana, tvorba Katalógu manažmentových opatrení pre biotopy a biotopy druhov v lokalitách sústavy Natura 2000.

Zodpovedná organizácia: Štátna ochrana prírody SR

Vedúci úloha: DAPHNE, NLC, WWF, SVP, š. p.

Aktivita A.3: Príprava stratégie pre zapojenie zainteresovaných subjektov a komunikáciu

Stručný popis: Koordinácia, získavanie údajov, analýza údajov, vypracovanie stratégie zapojenia zainteresovaných subjektov, príprava a realizácia školení v oblasti komunikácie.

Zodpovedná organizácia: WWF

Vedúci úloha: MŽP SR, ŠOP SR, NLC

Aktivita A.4: Konzultácia s vlastníkami a užívateľmi pozemkov

Stručný popis: Identifikácia vlastníkov a užívateľov pozemkov v príslušných lokalitách, implementácia stratégie komunikácie so zainteresovanými subjektmi. Hlavnou úlohou tejto aktivity je komunikovať a rokovať s užívateľmi pozemkov, objasňovať im konkrétne projektové opatrenia, priority v chránených územiach, vysvetľovať účel a prínosy sústavy Natura 2000 a informovanie vlastníkov a užívateľov pozemkov o špecifických manažmentových opatreniach a možnostiach ich financovania.

Zodpovedná organizácia: Štátna ochrana prírody SR

Vedúci úloha: NLC, NP MP

C. Konkrétne (ochranárske/implementačné) činnosti

Aktivita C.1: Zvýšenie efektivity manažmentu lokalít sústavy Natura 2000

Stručný popis: Zhromažďovanie údajov o biotopoch a druhoch, ktoré sú predmetom ochrany v územiach európskeho významu (ÚEV) a nie sú dostatočné údaje o ich rozšírení v týchto územiach. Získané informácie sa zosumarizujú a vyhodnotia. Následne prebehne analýza a aktualizácia 20 vybraných programov starostlivosti. Na základe výsledkov analýzy sa pripraví systém hodnotenia efektivity manažmentových opatrení.

Zodpovedná organizácia: DAPHNE

Vedúci úloha: ŠOP SR

Aktivita C.2: Monitorovanie a hodnotenie stavu cieľových ochranných funkcií na úrovni lokalít

Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je posilniť aktuálne monitorovanie druhov a biotopov v jednotlivých územiach európskeho významu a chránených vtáčích územiach, ktoré sa prekrývajú s príslušnými projektovými lokalitami vytvorením nových trvalých monitorovacích lokalít (TML), okrem existujúcej siete TML, ktorá bola vytvorená na pre potreby monitoringu na úrovni biogeografických oblastí.

Zodpovedná organizácia: Štátna ochrana prírody SR

Aktivita C.3: Zvýšenie odolnosti biotopov a druhov sústavy chránených území Natura 2000 v nadväznosti na zmenu klímy

Stručný popis: Príprava štúdie s analýzou odolnosti cieľových vlastností sústavy Natura 2000 v nadväznosti na zmenu klímy. Výsledky štúdie sa použijú na prioritizáciu opatrení pre ochranu

a obnovu území sústavy NATURA 2000 pre zmiernenie účinkov zmeny klímy na cieľové vlastnosti lokalít.

Zodpovedná organizácia: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Vedúci úloh: ŠOP SR, NLC, WWF, MŽP SR

Aktivita C.4: Zlepšenie ekologickej konektivity siete Natura 2000

Stručný popis: WWF bude zodpovedať za celkovú koordináciu aktivity, komunikáciu s odborníkmi, získavanie údajov od odborníkov, identifikáciu potreby ochrany vybraných druhov a biotopov z pohľadu zachovania ekologickej konektivity, organizáciu dopĺňania nedostatkov v dátach, identifikáciu a overovanie biokoridorov. Zúčastní sa analýzy politických nástrojov a vypracuje katalóg opatrení na zabezpečenie zachovania ekologickej konektivity pre vybrané druhy a biotopy. WWF sa zúčastní aj prípravy školiaceho materiálu o ekologickej konektivitě.

Zodpovedná organizácia: WWF

Vedúci úloh: MŽP SR, ŠOP SR, NLC

Aktivita C.5: Implementácia konkrétnych manažmentových opatrení v demonštračných projektových lokalitách a tvorba nových manažmentových prístupov

Stručný popis: Aktivita je zameraná na implementáciu najlepších postupov pre manažmentové opatrenia a realizáciu opatrenia demonštratívneho charakteru v projektových lokalitách. Tieto opatrenia budú uplatňovať najlepšie prístupy k starostlivosti, ktoré ešte neboli implementované v podmienkach Slovenska.

Zodpovedná organizácia: Štátna ochrana prírody SR

Vedúci úloh: WWF, NLC, NP MP, SVP, š. p.

Aktivita C.6: Nákup pozemkov, prenájom alebo iné kompenzačné platby v projektových územiach

Stručný popis: Zakúpenie pozemkov do štátneho vlastníctva pre zabezpečenie projektových aktivít.

Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Vedúci úloh: ŠOP SR

Aktivita C.7: Hodnotenie sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb siete Natura 2000

Stručný popis: Celkové hodnotenie prínosov sústavy Natura 2000; koordinácia a implementácia prípadových štúdií testujúcich potenciálne využívanie ekosystémových služieb; spolupráca pri vytváraní databázy údajov a databázy na hodnotenie sociálno-ekonomických prínosov sústavy Natura 2000 vzhľadom na ovplyvnenie ekosystémov a ekonomické dopady.

Zodpovedná organizácia: Štátna ochrana prírody SR

D. Monitorovanie vplyvu projektových činností

Aktivita D.1: Monitorovanie vplyvu konkrétnych projektových aktivít

Stručný popis: Cieľom aktivity je zozbierať informácie potrebné na oznamovacie účely projektu, keďže ide o povinnosť v rámci programu LIFE. Táto aktivita je určená aj na poskytnutie dôležitej spätnej väzby projektu ohľadom efektívnosti implementovaných opatrení a ich vplyvu na cieľové druhy a typy biotopov. Zároveň budú zozbierané údaje slúžiť ako podklad pre správy o kľúčových indikátoroch projektu.

Zodpovedná organizácia: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Vedúci úloh: ŠOP SR, NLC

Aktivita D.2: Monitorovanie sociálno-ekonomických dopadov projektu a ekosystémových služieb

Stručný popis: koordinácia analýzy sociálno-ekonomických dopadov a monitorovanie zvyšovania povedomia s cieľom posúdiť vplyv projektu na funkcie ekosystémov a ekosystémové služby v demonštračných lokalitách a vypracovanie analýzy nákladov a prínosov (CBA) vybraných opatrení v demonštračných lokalitách.

Zodpovedná organizácia: WWF

Vedúci úloh: PRIF

Aktivita D.3: Monitorovanie implementácie PAF

Stručný popis: Prioritný akčný rámec financovania (PAF) obsahuje rôzne opatrenia, ktoré sú naplánované na implementáciu v rámci ako aj mimo siete Natura 2000. Všetky tieto opatrenia budú spracované v databáze, ktorá sa bude pravidelne aktualizovať. Stanovené ciele budú kontinuálne sledované, hodnotené, aktualizované, aby sa poskytol pravidelný prehľad o implementácii PAF-u a identifikovali sa problémy a nedostatky, ktoré bude potrebné odstrániť.

Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Vedúci úloha: ŠOP SR

Aktivita D.4: Monitorovanie a hodnotenie KPI (kľúčových projektových ukazovateľov)

Stručný popis: Monitorovanie a hodnotenie pokroku projektu prostredníctvom monitorovania KPI pomáha príjemcom projektu sledovať pokrok projektu. Na úrovni programu poskytuje dôležitý údaj o výstupoch projektu počas jeho realizácie i po jeho reálnom ukončení (replikačný efekt).

Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Vedúci úloha: ŠOP SR, WWF, NLC, DAPHNE, PRIIF, NP MP, SVP, š. p.

E. Zvyšovanie povedomia verejnosti a šírenie výsledkov

Aktivita E.1: Šírenie informácií a zvyšovanie povedomia verejnosti o územiach siete Natura 2000

Stručný popis: Táto aktivita je navrhnutá tak, aby zabezpečila informovanie verejnosti o projekte a jeho výstupoch, prispela k zvýšeniu povedomia a tým podporovala ciele vytvorenia sústavy Natura 2000. Na oslovenie rôznych cieľových skupín sú navrhnuté rôzne komunikačné kanály. Zabezpečí povinnú publicitu projektu v súlade s pravidlami programu LIFE.

Zodpovedná organizácia: WWF

Vedúci úloha: MŽP SR, ŠOP SR

Aktivita E.2: Šírenie informácií a zlepšovanie komunikačných schopností odborných pracovníkov

Stručný popis: Aktivita prispeje k budovaniu kapacít organizácií zaoberajúcich sa riadením sústavy Natura 2000 a podporí zvýšenie komunikačných schopností pre lepšiu realizáciu PAF-u. Zorganizuje sa niekoľko školení pre subjekty s rozhodovacími právomocami a zodpovedné osoby zaoberajúce sa Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ (SPP) a inými agroenvironmentálnymi programami a tiež pre zástupcov poľnohospodárov, lesníkov, ŠOP SR a inšpektorov životného prostredia.

Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Vedúci úloha: ŠOP SR, WWF, NLC, NP MP

Aktivita E.3: Šírenie výsledkov, replikácia a prepájanie s inými projektmi

Stručný popis: Šírenie a replikácia výsledkov projektu je významnou skupinou opatrení projektu. Integrovaný projekt LIFE bude slúžiť ako podporný nástroj pre ďalšie doplnkové fondy, aby sa viac zamerali na podporu sústavy NATURA 2000. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité zdieľanie poznatkov medzi ministerstvami a ich organizáciami, ako aj zdieľanie vedomostí v rámci organizácií pôsobiacich pod MŽP SR alebo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Je plánované zorganizovanie rôznych aktivít, ktoré predstavia výsledky projektu a stimulujú ich možnú replikáciu.

Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Vedúci úloha: ŠOP SR, WWF, NLC, NP MP

Aktivita E.4: Environmentálna výchova vo vzťahu k sieti Natura 2000

Stručný popis: Táto aktivita slúži ako nástroj na podporu publicity a povedomia o prínosoch siete Natura 2000 a ekosystémových služieb s cieľom získať podporu širokej verejnosti a dôležitých zainteresovaných strán pri manažmente a ochrane biotopov a druhov v rámci Natura 2000. Prostredníctvom opakovaných školení a vzdelávacích podujatí budú cieľovým skupinám prezentované princípy a príslušné výstupy projektových aktivít zamerané na efektívne spôsoby spolupráce s verejnosťou a so zainteresovanými subjektmi pri ochrane prírody na miestnej úrovni. Táto aktivita sa zameria predovšetkým na zamestnancov ŠOP SR zodpovedných za environmentálnu výchovu, na učiteľov a vedúcich aktivít v centrách ochrany prírody. Cieľom je naučiť ich efektívne prezentovať

výhody sústavy Natura 2000 a ekosystémových služieb s rôznymi vekovými skupinami s cieľom podporiť ich pozitívny postoj k prírode a aktívnu účasť v ochrane prírody na miestnej úrovni.

Zodpovedná organizácia: DAPHNE

Vedúci úloha: ŠOP SR, NP MP

F. Riadenie a monitorovanie pokroku projektu

Aktivita F.1: Projektový manažment

Stručný popis: Projektový manažment je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou projektu. Jeho cieľom je zabezpečiť bezproblémovú a kompetentnú realizáciu projektových aktivít a podporiť dobrú spoluprácu medzi partnermi projektu. Bude zodpovedný za celkové riadenie projektu, podávanie správ, komunikáciu s EASME a s externým monitorovacím tímom. Kontroluje včasnú a správnu realizáciu projektových aktivít a bude monitorovať čerpanie rozpočtu projektu.

Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Vedúci úloha: ŠOP SR, WWF, NLC, DAPHNE, PRIF, NP MP, SVP, š. p.

Aktivita F.2: Príprava plánu po ukončení projektu After-LIFE Plan

Stručný popis: Plán po ukončení projektu After-LIFE Plan je dôležitý dokument, ktorý definuje pokračovanie projektových aktivít po ukončení projektu. V pláne sa určí, ktoré projektové aktivity si vyžadujú ďalšie pokračovanie a ako budú zabezpečené. Určí sa konkrétna zodpovednosť pre jednotlivé aktivity a identifikujú sa dostupné zdroje financovania.

Zodpovedná organizácia: Ministerstvo životného prostredia SR

Vedúci úloha: ŠOP SR, WWF, NLC, DAPHNE, PRIF, NP MP, SVP, š. p.

VÝSTUPY, VÝSLEDKY A DOPADY REALIZÁCIE CELÉHO PROJEKTU

Výstupy realizácie projektu:

Aktivita A.1	<ul style="list-style-type: none"> • Budú sa vybavovať a vypracovávať všetky požadované a potrebné povolenia, štúdie a technické správy pre účinnú implementáciu činností ochrany prírody. Všetky potrebné dokumenty a povolenia potrebné na výstavbu manažmentového centra budú pripravené a schválené. • Schválenie projektovej dokumentácie stavby manažmentového centra. • Technická správa pre znovuoživenie ramien a revitalizáciu brehov rieky Morava. • Technické dokumenty potrebné na revitalizačné opatrenia v oblasti Latorice. • Štúdia uskutočniteľnosti a hydrologický model pre revitalizáciu rieky Morava. • Štúdie uskutočniteľnosti pre aktivity na ochranu prírody na Poľane a v Muránskej planine (2 štúdie).
Aktivita A.2	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracujú sa integrované programy starostlivosti pre projektovú oblasť Záhorie a Poľana. Budú to prvé integrované plány starostlivosti pre chránené územia na Slovensku na základe najlepších postupov pri ochrane prírody, riadenia sladkovodných prostredí, ochrany lesov ako aj účinného zapojenia zainteresovaných strán a rozhodujúcich entít. Plány sa zhodnotia podľa existujúcich údajov a dostupných odborných poznatkov. • Kompletná a finálna verzia katalógu manažmentových opatrení na základe najlepších postupov a inovatívnych metód pre starostlivosť o chránené územia.
Aktivita A.3	<p>Vypracovanie stratégie pre zapojenie zainteresovaných subjektov a komunikáciu. Stratégia pomôže podporiť zapojenie rôznych zainteresovaných strán do projektu a efektívne komunikovať tému a požiadavky rôznym cieľovým skupinám. Táto aktivita pomôže vytvoriť spoluprácu s rôznymi zainteresovanými subjektmi a zlepšiť komunikáciu medzi nimi. Informácie o zainteresovaných subjektoch a zoznam ich kontaktov bude užitočný pre všetky ostatné projektové aktivity. Vytvorí sa aktívna komunikácia a jej pravidlá.</p>
Aktivita A.4	<p>Užívatelia a vlastníci pozemkov v príslušných projektových lokalitách sa identifikujú a vytvorí sa plán konzultácií. Vypracujú sa príručky pre komunikáciu s vlastníckmi a užívateľmi pozemkov v chránených oblastiach na Slovensku. Skvalitní sa komunikácia medzi ŠOP SR a dotknutými subjektmi.</p>
Aktivita C.1	<ul style="list-style-type: none"> • Chýbajúce údaje o predmetoch ochrany v ÚEV - 37 % predmetov ochrany u druhov a 32 % predmetov ochrany u biotopov sa overí v teréne a údaje budú uložené v informačnom systéme ŠOPSR - KIMS. • Hodnotenie stavu predmetov ochrany v ÚEV pri 37 % druhov a 32 % biotopov zverejnených v KIMS (zdroj overenia), ktoré slúžia okrem iného ako vstup pre aktualizáciu programov starostlivosti • Revidované ciele predmetov ochrany v 20 územiach európskeho významu, koordinované ŠOP SR na základe výsledkov inventarizácie: webová stránka ŠOPSR. • Metodika hodnotenia efektívnosti manažmentu v ÚEV. • 20 aktualizovaných programov starostlivosti pre územia sústavy Natura 2000. • Spustenie systému hodnotenia efektivity manažmentu súvisiaceho s cieľmi ochrany v ÚEV, vrátane jeho implementácie v informačnom systéme ŠOP SR (KIMS).
Aktivita C.2	<p>Aktuálne informácie o stave a trendoch populácií všetkých cieľových druhov a biotopov európskeho významu, hrozieb, vplyvov a perspektívy zadaných pri všetkých ÚEV a lokalitách chránených vtáčích území, prekrývajúcich sa so zvolenými projektovými oblasťami.</p>
Aktivita C.3	<ul style="list-style-type: none"> • Stanovenie vplyvu zmeny klímy na riešené druhy a typy biotopov (Prílohy I a II smernice o biotopoch) vyskytujúcich sa na Slovensku a vplyv na územia sústavy Natura 2000. • Prioritizácia jednotlivých území sústavy Natura 2000 vo vzťahu k ich možnému ovplyvneniu zmenou klímy. • Odporúčania ohľadom ochranných a revitalizačných opatrení potrebných v sústave Natura 2000 pre zmiernenie účinkov zmeny klímy. • Doplnenia relevantných národných stratégií a v prípade potreby aj príslušnej

	legislatívy.
Aktivita C.4	<p>Aktivita zadefinuje podmienky zabezpečenia ekologickej konektivity zvolených druhov a biotopov, ktoré sú najzraniteľnejšie alebo ohrozené fragmentáciou prostredia. Pripraví sa štúdia, ktorá bude tieto druhy a biotopy identifikovať. Identifikujú sa ich migračné koridory a nášľapné kamene, ktoré sa zabezpečia návrhom doplnenia územných plánov 8 samosprávnych regiónov, a pokiaľ to bude možné, aj miestnych územných plánov. Návrhy zohľadňujúce opatrenia na zachovanie a zlepšenie ekologickej konektivity území sa zapracujú do programovej dokumentácie EÚ fondov 2028-2034 alebo iných politických a strategických dokumentov. Pripraví sa katalóg opatrení, ktorý sa použije na doplnenie územného systému ekologickej stability a programov starostlivosti o územia Natura 2000. Pripraví sa návrh na právne zabezpečenie ochrany identifikovaných biokoridorov a nášľapných kameňov. Pripraví sa materiály pre školenia o ekologickej konektivite pre odborníkov.</p>
Aktivita C.5	<ul style="list-style-type: none"> • Obnovené prostredia rašelinísk na ploche 1 500 hektárov; • Vylepšený stav 4 biotopov: 7140, 7230, 7120, 1340* a 10 druhoch; • Zriadené 2 manažmentové centrá; • Zabezpečené vzťahy s vlastníckmi pozemkov pre zaistenie dlhodobej udržateľnosti investície / obnovy; • Opätovné zavedenie manažmentu území návrhom nových spôsobov s cieľom riešenia problému opúšťania (neobhospodarovania) pôdy; • Obnova malých krajinných prvkov a živých plotov v kultúrnej krajine; • Kosenie, pastva a iné ekvivalentné poľnohospodárske činnosti; • Výsadba lineárnej vegetácie s využitím lokálnych odrôd ovocných stromov; • V prípade potreby odstraňovanie sedimentov zo stojatých vodných plôch; • Riadená manipulácia s výškou vodnej hladiny; • Podpora prirodzených záplav, dynamiky riek, hydromorfologických procesov a podpora transportu štrkového materiálu tokom; • Vytvorenie podmienok na zabránenie zmenám vodného režimu odvodňovaním lokalít, a to najmä úpravou siete odvodňovacích kanálov alebo ich odstránením; • Prispôsobenie morfológie rieky pre obnovu alebo revitalizáciu biotopov, výkup pozemkov v inundačných oblastiach.
Aktivita C.6	<p>Zakúpenie 70 hektárov pozemkov do štátneho vlastníctva (ŠOPSR) pre zabezpečenie kľúčových biotopov v demonštračných projektových územiach a umožnenie implementácie demonštračných opatrení</p>
Aktivita C.7	<ul style="list-style-type: none"> • Správy o uplatňovaní navrhovanej metodiky hodnotenia ekosystémových služieb vo zvolených oblastiach, realizované štúdie na lokálnej úrovni zamerané na lokality Natura 2000 a okolité oblasti. • Prezentácia výsledkov na medzinárodných odborných konferenciách, vrátane publikovania v zborníkoch z konferencií. • Mapa ekosystémov pre projektové oblasti - kompletná databáza zverejnená na online prehliadači máp, pripravená v rámci profilu GIS. • Príručka pravidelného monitorovania a hodnotenia sociálno-ekonomických prínosov. • Príručka pre potenciálne využitie rôznych nástrojov podporujúcich rozhodovanie subjektov pri posudzovaní plánov do budúcnosti • Implementácia výsledkov hodnotenia ekosystémových služieb do integrovaných programov starostlivosti a návrh na implementáciu hodnotenia ekosystémových služieb ako povinnej kapitoly do programov starostlivosti o lokality sústavy Natura 2000 na Slovensku. • Mapa celkových benefitov siete Natura 2000 v kľúčových kategóriách ekosystémových služieb. • Spoločná databáza pre príslušné ekosystémové služby a sociálno-ekonomické prínosy sústavy Natura 2000 • Webový nástroj pre vizualizáciu ekosystémových služieb v projektových lokalitách • Súhrnná publikácia o celkových prínosoch sústavy Natura 2000 z hľadiska ponuky ekosystémových služieb

	<ul style="list-style-type: none"> • Mapovanie typov ekosystémov pri všetkých projektových oblastiach
Aktivita D.1	<ul style="list-style-type: none"> • Zadefinovanie ukazovateľov pre monitoring • Príprava metodiky pre monitorovanie a hodnotenie vplyvu konkrétnych aktivít projektu na predmety ochrany a cieľové druhy a biotopy • Príprava 4 monitorovacích správ a tabuľky s indikátormi na úrovni projektu (KPI)
Aktivita D.2	<ul style="list-style-type: none"> • Stanovenie sociálno-ekonomického vplyvu projektu. • Vypracuje sa analýza nákladov a prínosov manažmentových opatrení vykonaných v demonštračných lokalitách. • Zber a vyhodnotenie kľúčových ukazovateľov projektu. • Identifikácia počtu ľudí informovaných o projekte.
Aktivita D.3	<ul style="list-style-type: none"> • Vytvorená, udržiavaná a aktualizovaná databáza ŠOPSR pre monitorovanie implementácie prioritného akčného rámca financovania. • Vypracovanie správ o pokroku v implementácii PAF
Aktivita D.4	KPI projektu zadané do webového nástroja LIFE KPI
Aktivita E.1	<p>Aktivita významne prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti o sieti Natura 2000 na Slovensku. Vyvinie sa množstvo komunikačných nástrojov a produktov a zrealizuje sa národná kampaň Natura 2000. Komunikácia, PR a mediálne aktivity budú využívať online aj offline kanály, aby oslovili široké publikum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webová stránka projektu • Informačné portfólio Natura 2000 (informačný leták, mapa, pohľadnice, trička, tašky) • 3 exteriérové výstavy o sústave Natura 2000 • 1 dokumentárny film a 24 krátkych videí o biodiverzite, sústave Natura 2000 a ekosystémových službách • 5 prezentácií pre novinárov • 5 informačných tabúľ vo vybraných lokalitách • Správa pre širokú verejnosť
Aktivita E.2	<p>Aktivita prispeje k budovaniu kapacít organizácií zaoberajúcich sa manažmentom sústavy Natura 2000 a pomôže získať vedomosti a skúsenosti pre lepšiu realizáciu PAF. Zorganizuje sa niekoľko školení pre osoby s rozhodovacími právomocami a osoby zaoberajúce sa SPP a inými agroenvironmentálnymi programami a tiež pre osoby pôsobiace v poľnohospodárstve, lesníctve, ŠOP SR a inšpektorov životného prostredia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Úvodná konferencia • Budovanie kapacít v oblasti manažmentu biotopov • Školenie zamerané na komunikáciu s verejnosťou • Školenie zamerané na komunikáciu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov • Školenie zamerané na krízovú komunikáciu pre zamestnancov ochrany prírody • Školenie zamerané na zapojenie zainteresovaných strán v súvislosti s ochranou prírody • Školenie o ustanoveniach SPP pre poľnohospodárov, lesníkov a zamestnancov ŠOP SR <p>Školenie o ustanoveniach SPP pre inšpektorov MPRV a agroenvironmentálnych poradcov</p>
Aktivita E.3	<p>V rámci tejto aktivity bude realizovaných viacero opatrení potrebných na šírenie výsledkov projektu. Rozhodujúcou časťou je predstavenie demonštračných opatrení realizovaných v rámci aktivity C.5. Uskutočnia sa špecializované workshopy pre zainteresované subjekty a ďalšia replikácia projektových aktivít bude podporovaná návštevami na vytváranie novej spolupráce na Slovensku a v zahraničí.</p> <p>Uskutoční sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 technických workshopov predstavujúcich predovšetkým výsledky aktivity C.5 • 1 záverečná projektová konferencia • 10 terénnych exkurzií s prezentáciou konkrétnych aktivít projektu na mieste • 2 špecializované semináre pre lesníkov, poľnohospodárov a zamestnancov ŠOP SR

	<ul style="list-style-type: none"> • 10 činností na podporu spolupráce • <u>stratégia replikácie opatrení projektu s 10 konkrétnymi konceptmi prípadov replikácií</u>
Aktivita E.4	<p>Aktivita prispeje k zlepšeniu kompetencií a zručností poskytovateľov environmentálnej výchovy v štátnych inštitúciách. Pre poskytovateľov vzdelávania budú vytvorené inovatívne prístupy a produkty pre výučbu environmentálnych tém. Exkurzie a ďalšie vonkajšie aktivity určené pre širokú verejnosť vrátane detí prispejú k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody, sústave Natura 2000 a ekosystémových službách.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osem typov školení/workshopov pripravených pre poskytovateľov environmentálnej výchovy – príprava workshopov z hľadiska ich metodiky a obsahu, vrátane dokumentov pre účastníkov workshopu; • Štyri typy školení/workshopov pripravených pre učiteľov/vedúcich aktivít – príprava workshopov z hľadiska ich metodiky a obsahu, vrátane dokumentov pre účastníkov workshopu; • Minimálne 20 školení pre 15 – 25 účastníkov z radov zamestnancov ŠOP SR, učiteľov a vedúcich aktivít; • 400 účastníkov školení/kurzov; • 10 exteriérových vzdelávacích programov pre materské školy, základné školy, verejnosť a turistov; • 20 „Dní Natura 2000“ pre študentov stredných škôl počas projektu. • Najmenej 500 oslovených žiakov a študentov; • 1 vzdelávací balíček na vyučovanie s pracovnými listami, nápadmi na aktivity, vzdelávacie nástroje pre základné školy; • minimálne 5 „prezentačných týždňov Natura 2000“ na vybraných demonštračných lokalitách projektu; • kurz výučby sústavy Natura 2000 a ekosystémových služieb pre výučbu na univerzitách; • vytvorenie pracovnej skupiny poskytovateľov environmentálnej výchovy z celého Slovenska; • 3-dňová exkurzia pre zamestnancov environmentálnej výchovy do susedných krajín; • 15 exkurzií pre školy, z toho 5 výletov na kanoe; • Najmenej 6 tlačových správ o projekte; • 400 príspevkov na Facebooku, YouTube a Instagrame; • účasť aspoň na 10 konferenciách, resp. workshopoch a zdieľanie našich skúseností a vedomostí o projekte medzi cieľovými skupinami na Slovensku i v zahraničí. • zorganizovaných 10 akcií pre verejnosť; • 30 vzdelávacích informačných stánkov; • 5 druhov informačných materiálov; • súbor vzdelávacích nástrojov pre zamestnancov ŠOP SR
Aktivita F.1	<ul style="list-style-type: none"> • Riadenie projektu a pravidelné podávanie správ. • Prijatý projektový manažment, zriadený riadiaci výbor, organizácia pravidelných stretnutí a rokovaní. • Štvrtročné interné správy o pokroku vypracované manažérmi projektu. • Pravidelné podávanie správ pre EASME.
Aktivita F.2	<p>After-LIFE plán po ukončení projektu predstavuje podrobný plán so všetkými návrhmi pochádzajúcimi z realizácie projektu IP LIFE. Plán sa bude vzťahovať na všetky aktivity, ktoré boli úspešne ukončené a ktoré si budú vyžadovať zabezpečiť pokračovanie existujúcich opatrení, ako aj riešenie nových problémov, ktoré môžu byť identifikované pri realizácii IP LIFE. Dôležité budú i návrhy ďalších projektov, ktoré môžu byť zastrešené buď novým integrovaným projektom, alebo niekoľkými ďalšími projektmi podporenými z rôznych fondov.</p>
Výsledky realizácie projektu:	

Opatrenie PAF 1 „Horizontálne opatrenia a administratívne náklady súvisiace so sústavou Natura 2000“ sa odráža v niekoľkých opatreniach projektu: Opatrenie A.1 je zamerané na vypracovanie základných štúdií a štúdií uskutočniteľnosti na identifikáciu ochranných opatrení v sústave Natura 2000, opatrenie A.2 sa zaoberá vypracovaním integrovaných programov starostlivosti a viacerými opatreniami sa vedú komunikačné aktivity smerom k príslušným zainteresovaným subjektom (A.3, A.5, E.1, E.4). Monitorovaním biotopov a druhov Natura 2000 sa zaoberá opatrenie C.2. Opatrenie C.3 by malo vyplniť medzery vo vedomostiach týkajúcich sa dopadu zmeny klímy na sústavu Natura 2000.

Opatrenie PAF 2a „Opatrenia na zachovanie a obnovu biotopov a druhov v lokalitách sústavy Natura 2000“ riešia opatrenia C.1 a C.5, ktorými sa zavádzajú konkrétne manažmentové opatrenia zamerané na biotopy a druhy Natura 2000. Obidve opatrenia sa majú realizovať aj mimo sústavy Natura 2000 s cieľom posilniť zelenú infraštruktúru a zlepšiť stav siete Natura 2000. Okrem toho sa plánuje osobitné opatrenie C.4 na zlepšenie konektivity sústavy Natura 2000 v širšom národnom, ale aj cezhraničnom kontexte.

Tri z aktivít (C.1, C.4, C.5) prispievajú k zavedeniu opatrenia PAF „Dodatočné opatrenia na zlepšenie zelenej infraštruktúry (nad rámec sústavy Natura 2000)“, ktoré podporuje prepojenosť sústavy Natura 2000. Opatreniami C.1 a C.5 sa súčasne zavádzajú opatrenia týkajúce sa ochrany druhov, ktoré priamo nesúvisia s biotopmi uvedenými v opatreniach 2a a 2b. (napr. opatrenie PAF 3 „Ďalšie opatrenia zamerané na druhy nesúvisiace s konkrétnymi ekosystémami a biotopmi“).

Prínos projektu k implementácii PAF sa bude priebežne hodnotiť prostredníctvom projektovej aktivity D.3. MŽP bude v úzkej spolupráci s ostatnými zodpovednými ministerstvami pravidelne monitorovať implementáciu komplementárnych finančných prostriedkov. Zaznamenajú sa náklady aj prínosy pre sústavu Natura 2000.

Dopady realizácie projektu:

Dlhodobá implementácia aktivít PAF-u súvisí najmä s opakovanými aktivitami, ako je pravidelný manažment nelesných biotopov, agrolesnícke systémy a pravidelné aktivity na šírenie a zvyšovanie povedomia. Po ukončení projektu bude potrebné pokračovať v niekoľkých opatreniach, ako je manažment rašelinísk, pravidelné národné monitorovanie vybraných druhov a biotopov Natura 2000, aktivity monitorujúce vplyv projektu a celkovú implementáciu dokumentov PAF-u a opatrenia, ktoré predstavujú stálu komunikáciu a zvyšovanie povedomia. Manažment nelesných biotopov sa bude väčšinou zabezpečovať prostredníctvom opatrení budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a prostredníctvom osobitne zacielených a zameraných opatrení, ktoré sú v súčasnosti realizované najmä v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV). Aktivity na budovanie kapacít, povedomia a komunikáciu sa ustanovia ako systém pravidelných školení a neustáleho zvyšovania povedomia a komunikácie. Očakáva sa, že na zabezpečenie dlhodobého pokračovania v uvedených opatreniach sa použijú rôzne zdroje, ako sú platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, štrukturálnych fondov pre životné prostredie a zo štátneho rozpočtu alebo nórskeho alebo švajčiarskeho finančného mechanizmu, ak sú ešte k dispozícii. Väčšina zamestnancov prijatých na realizáciu projektu bude v budúcnosti pokračovať v práci na implementácii PAF-u. Akékoľvek vybavenie zakúpené v rámci projektu bude zahrnuté do účtovného systému príjemcov projektu a použije sa na aktivity spojené s ochranou prírody aj po ukončení projektu v súlade s víziami a zodpovednosťami príjemcov projektu. Skúsenosti z projektu sa budú aktívne zdieľať a šíriť počas celého jeho trvania a tiež po jeho ukončení. Príjemcovia projektu využijú všetky príležitosti na takéto šírenie. Bilaterálne stretnutia, konferencie a workshopy sú jednou z mnohých možností na zdieľanie skúseností s vedeckou komunitou alebo ďalšími subjektmi pôsobiacimi v ochrane prírody. Do informovania budú zapojené všetky cieľové skupiny, pričom pozornosť sa bude venovať širokej verejnosti.

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR					
P. č.	Indikátor výstupu	Aktivita	Merná jednotka	Počet jednotiek	
				Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	Technická dokumentácia pre manažmentové centrum	A.1	počet	0	1

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR					
P. č.	Indikátor výstupu	Aktivit a	Merná jednotka	Počet jednotiek	
				Východi sková hodnota	Cieľová hodnota
2.	Štúdia uskutočniteľnosti a technická projektová dokumentácia v projektovom území Záhorie	A.1	počet	0	1
3.	Technická projektová dokumentácia pre lokality v projektovom území Latorica	A.1	počet	0	1
4.	Štúdia uskutočniteľnosti pre Poľanu a Muránsku planinu	A.1	počet	0	2
5.	Vypracovaný integrovaný program starostlivosti pre oblasť CHKO Záhorie a CHKO Poľana	A.2	počet	0	2
6.	Katalóg manažmentových opatrení pre biotopy a druhy sústavy Natura 2000	A.2	počet	0	1
7.	Stratégia pre zapojenie a komunikáciu zainteresovaných subjektov	A.3	počet	0	1
8.	Príručka pre komunikáciu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov	A.4	súbor pokynov	0	1
9.	Revidované ciele ochrany pre predmety ochrany v 20 lokalitách sústavy Natura 2000	C.1	počet (lokalít)	0	20
10.	Metodika hodnotenia efektivity manažovania územia	C.1	počet	0	1
11.	Informačný systém ŠOP SR na ukladanie informácií o vykonaných manažmentových opatreniach	C.1	počet	0	1
12.	20 aktualizovaných programov starostlivosti o lokality sústavy Natura 2000	C.1	počet	0	20
13.	Systém hodnotenia účinnosti manažmentu súvisiaci s cieľmi ochrany ÚEV, ktoré sú súčasťou informačného systému ŠOP SR	C.1	počet	0	1
14.	Metodika hodnotenia stavu ochrany na úrovni lokality	C.2	počet	0	1
15.	Správa o stave druhov a biotopov európskeho záujmu (podávanie správy)	C.2	počet	0	1
16.	Odborná štúdia potenciálnych vplyvov zmeny klímy	C.3	počet	0	1
17.	Opatrenia na zmiernenie účinkov zmeny klímy v lokalitách sústavy NATURA 2000 zamerané na cieľové predmety ochrany	C.3	počet-súbor opatrení	0	1
18.	Štúdia predmetov ochrany ohrozených fragmentáciou biotopov	C.4	počet	0	1
19.	Katalóg opatrení pre zachovanie alebo zlepšenie ekologickej konektivity vybraných predmetov ochrany	C.4	počet	0	1

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR					
P. č.	Indikátor výstupu	Aktivita	Merná jednotka	Počet jednotiek	
				Východisková hodnota	Cieľová hodnota
20.	Zmeny a doplnky pre 8 regionálnych územných plánov a odporúčania pre fondy EÚ 2028 – 2034	C.4	počet (upravených plánov)	0	8
21.	Školiaci materiál o ekologickej konektivite	C.4	počet/súbor	0	1
22.	Plány činnosti pre 2 manažmentové centrá	C.5	počet	0	2
23.	Terénne správy o opatreniach realizovaných manažmentovými centrami po 2 rokoch	C.5	počet	0	2
24.	Terénne správy o opatreniach realizovaných manažmentovými centrami po 4 rokoch	C.5	počet	0	2
25.	Terénne správy o opatreniach realizovaných manažmentovými centrami po 6 rokoch	C.5	počet	0	2
26.	Terénne správy o opatreniach realizovaných manažmentovými centrami po 8 rokoch	C.5	počet	0	2
27.	Dohody s vlastníkmi pozemkov o obnove rašelinísk na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti realizovanej obnovy na vybraných rašeliniskách	C.5	počet/súbor	0	1
28.	Katalóg miestnych odrôd ovocných drevín na Poľane	C.5	počet	0	1
29.	Odporúčania pre riadiace dokumenty a právne nástroje a pre nastavenie podpory z fondov EÚ 2028 – 2034	C.5	počet/súbor	0	1
30.	Dohody s vlastníkmi/užívateľmi pozemkov o agrolesníckych opatreniach na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti investícií/obnovy	C.5	počet/súbor	0	1
31.	Fotodokumentácia z realizácie konkrétnych ochranných opatrení na demonštračných projektových lokalitách	C.5	počet/súbor	0	1
32.	Dohody s vlastníkmi pozemkov o integrovanom manažmente prírody a krajiny s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť investícií / obnovy	C.5	počet/súbor	0	1
33.	Správa o vlastníckej situácii a dostupnosti pozemkov potrebných na realizáciu stavebných prác koordinovaných SVP	C.6	počet	0	1
34.	Listy vlastníctva na 70 ha (700 000 m ²) pôdy zakúpenej ŠOP SR na demonštračných miestach projektu	C.6	počet/súbor	0	1
35.	Správy o uplatňovaní navrhovanej metodiky hodnotenia ekosystémových	C.7	počet/súbor	0	1

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR					
P. č.	Indikátor výstupu	Aktivita	Merná jednotka	Počet jednotiek	
				Východisková hodnota	Cieľová hodnota
	služieb vo vybraných územiach siete Natura 2000 a v okolitých územiach				
36.	Mapa ekosystémov pre projektové oblasti – overená verzia	C.7	počet	0	1
37.	Metodika pre pravidelné monitorovanie a hodnotenie sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb	C.7	počet	0	1
38.	Pokyny pre potenciálne použitie rôznych nástrojov podporujúcich rozhodovanie subjektov pri posudzovaní budúcich plánov v územiach	C.7	počet/súbor	0	1
39.	Zpracovanie výsledkov hodnotenia ekosystémových služieb do integrovaných programov starostlivosti a návrh realizácie hodnotenia ekosystémových služieb ako povinná súčasť plánov starostlivosti lokalít sústavy Natura 2000 na Slovensku	C.7	počet/súbor	0	1
40.	Mapa celkových výhod sústavy Natura 2000 v kľúčových kategóriách ekosystémových služieb	C.7	počet	0	1
41.	Súhrnná publikácia o celkových výhodách sústavy Natura 2000 z hľadiska ponuky ekosystémových služieb	C.7	počet	0	1
42.	Metodika monitorovania vplyvu konkrétnych aktivít projektu na biodiverzitu	D.1	počet	0	1
43.	1. správa o monitorovaní vplyvu konkrétnych aktivít projektu na biodiverzitu – počiatočný stav pred realizáciou konkrétnych aktivít projektu na demonštračných miestach	D.1	počet	0	1
44.	2. správa o monitorovaní vplyvu konkrétnych aktivít projektu na biodiverzitu – stav počas realizácie konkrétnych aktivít projektu na demonštračných miestach	D.1	počet	0	1
45.	3. správa o monitorovaní vplyvu konkrétnych aktivít projektu na biodiverzitu – stav po realizácii konkrétnych aktivít projektu na demonštračných miestach	D.1	počet	0	1
46.	4. správa o monitorovaní vplyvu konkrétnych aktivít projektu na biodiverzitu – stav po 5 rokoch po realizácii konkrétnych aktivít projektu na demonštračných miestach	D.1	počet	0	1
47.	Metodika s ukazovateľmi a dotazníkmi o tom, ako monitorovať sociálno-	D.2	počet	0	1

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR					
P. č.	Indikátor výstupu	Aktivit a	Merná jednotka	Počet jednotiek	
				Východi sková hodnota	Cieľová hodnota
	ekonomický dopad projektu a ľudí, ktorých sa dotýkajú aktivity projektu				
48.	Vytvorenie metodiky hodnotenia ekosystémových služieb v demonštračných lokalitách	D.2	počet	0	1
49.	Záverečná správa o sociálno-ekonomických dopadoch projektu na miestnu ekonomiku a populáciu	D.2	počet	0	1
50.	Záverečná správa o vplyve manažmentových opatrení na ekosystémové služby v lokalitách projektu	D.2	počet	0	1
51.	1. správa o pokroku v implementácii PAF	D.3	počet	0	1
52.	2. správa o pokroku v implementácii PAF	D.3	počet	0	1
53.	3. správa o pokroku v implementácii PAF	D.3	počet	0	1
54.	1. priebežný výpis údajov o projekte z webového nástroja KPI ako súčasť strednodobej správy o projekte	D.4	počet	0	1
55.	2. priebežný výpis údajov o projekte z webového nástroja KPI ako súčasť záverečnej správy o projekte	D.4	počet	0	1
56.	Záverečný výpis údajov o projekte z webového nástroja KPI ako súčasť záverečnej správy o projekte	D.4	počet	0	1
57.	Webová stránka projektu	E.1	počet	0	1
58.	5 informačných tabúl	E.1	počet	0	5
59.	Informačné portfólio siete Natura 2000	E.1	počet	0	1
60.	Dokumentárny film a krátke videá pre sociálne siete	E.1	počet	0	25
61.	Vonkajšia výstava so zameraním na sústavu Natura 2000	E.1	počet	0	3
62.	Správa pre širokú verejnosť	E.1	počet	0	1
63.	Komunikačný sprievodca o ochrane prírody	E.2	počet	0	1
64.	Brožúra o agrolesníctve pre poľnohospodárov a lesníkov	E.3	počet	0	1
65.	Monografia o agrolesníckych systémoch na Slovensku	E.3	počet	0	1
66.	Stratégia replikácie a prenosu projektových riešení s 10 konkrétnymi konceptmi prípadov replikácie	E.3	počet	0	1
67.	Zorganizovaných 5 prezentačných týždňov o sústave Natura 2000	E.4	počet	0	5

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR					
P. č.	Indikátor výstupu	Aktivita	Merná jednotka	Počet jednotiek	
				Východisková hodnota	Cieľová hodnota
68.	3-dňová exkurzia pre pedagogických zamestnancov	E.4	počet	0	1
69.	zorganizovaných 20 dní "Natura 2000"	E.4	počet	0	20
70.	20 školení pre 15 – 25 účastníkov z radov učiteľov a školiteľov	E.4	počet	0	20
71.	1 vzdelávací balíček	E.4	počet	0	1
72.	Sada vzdelávacích a didaktických nástrojov	E.4	počet	0	1
73.	Brožúra o sústave Natura2000	E.4	Počet	0	5
74.	6 tlačových správ	E.4	počet	0	6
75.	400 príspevkov uverejnených na sociálnych sieťach	E.4	počet	0	400
76.	1. priebežná správa	F.1	počet	0	1
77.	2. priebežná správa	F.1	počet	0	1
78.	3. priebežná správa	F.1	počet	0	1
79.	4. priebežná správa	F.1	počet	0	1
80.	Záverečná správa	F.1	počet	0	1
81.	Zápisnica zo stretnutia riadiaceho výboru (za každý rok bude vypracovaná 1 zápisnica)	F.1	počet	0	11
82.	Plán po ukončení projektu – After LIFE Plan	F.2	počet	0	1

MÍENIKY PROJEKTU		
P. č.	Názov	Termín plnenia
1.	Schválená projektová dokumentácia stavby manažmentového centra	31.12.2022
2.	Konzultácia štúdie uskutočniteľnosti a technickej dokumentácie pre lokality Záhorie a Latorica	30.06.2022
3.	Konzultácia štúdie uskutočniteľnosti pre lokality Poľana a Muránska planina	30.06.2022
4.	Stretnutie odborníkov a definícia plánu práce pre integrovaný program starostlivosti a katalóg manažmentových opatrení	31.12.2021
5.	Pripomienky k návrhu katalógu manažmentových opatrení a integrovaných programov starostlivosti pre oblasti Záhoria a Poľany.	31.12.2023
6.	Návrh stratégie pre zapojených účastníkov	28.02.2021
7.	Identifikácia užívateľov a vlastníkov pozemkov	31.12.2021
8.	V informačnom systéme ŠOP SR sú uložené všetky chýbajúce údaje o predmetoch ochrany územia európskeho významu	30.06.2024

9.	Schválená metodika hodnotenia efektívnosti manažmentu	30.11.2024
10.	Schválených 20 aktualizovaných programov starostlivosti	30.06.2026
11.	Spustený systém hodnotenia efektívnosti manažmentu	30.06.2027
12.	Zriadenie ďalších trvalých monitorovacích lokalít na úrovni území európskeho významu	31.12.2023
13.	Vypracovaná metodika pre hodnotenie stavu predmetov ochrany na úrovni území európskeho významu	31.12.2025
14.	Prijaté zmeny a doplnenia príslušných vnútroštátnych politík a plánov	31.12.2029
15.	Identifikované cieľové predmety ochrany území sústavy Natura 2000, ktoré potrebujú ekologické prepojenie a vyplnenie nedostatkov v údajoch	31.12.2022
16.	Identifikované a overené cieľové parametre pre biokoridory a biotopy nášľapných kameňov	31.12.2025
17.	Vypracované návrhy na revíziu politík a strategických dokumentov	31.12.2027
18.	Zverejnené údaje o ekologickej konektivite sústavy Natura 2000	31.12.2027
19.	Pripravené školenie o ekologickej konektivite pre odborníkov	31.12.2028
20.	Vytvorené a plne vybavené manažmentové centrá	31.12.2022
21.	Zamestnaní technickí manažéri pre manažmentové centrá	31.12.2022
22.	Zlepšený stav 1 500 ha oblasti rašelinísk po realizácii revitalizačných opatrení	31.01.2031
23.	Zavedené agrolesnícke systémy demonštračného charakteru na projektových lokalitách na 60 ha	31.12.2025
24.	Zavedené agrolesnícke systémy demonštračného charakteru na projektových lokalitách na celkovej ploche 120 ha	31.12.2029
25.	Vypracované odporúčania pre národné stratégie, právne nástroje a fondy EÚ na roky 2028 – 2034	31.12.2027
26.	Ukončené manažmentové opatrenia pre <i>Thesium ebracteatum</i> v území európskeho významu Hradné lúky	31.03.2025
27.	Dokončená obnova vybraných biotopov trávnatých porastov v SPA Poľana pre tetra hlucháňa	31.03.2025
28.	Manažment lesných porastov zameraný na obnovu biotopu tetra hlucháňa v Chránenom vtáčom území Poľana na 70 ha	31.12.2028
29.	Plán upraveného manažmentu poľovnej zveri pre Chránené vtáčie územie Poľana a Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica	31.12.2023
30.	Prírode blízke obhospodarovanie lesa zamerané na podporu biotopu tetra hlucháňa zavedené na 300 ha v Chránenom vtáčom území Poľana	31.12.2028
31.	Obnova biotopov pasienkov pre druhy vtákov a bezstavovcov v lokalite projektu Muránska planina	31.12.2027
32.	Manažment lesných porastov zameraný na obnovu biotopu tetra hlucháňa v Chránenom vtáčom území Muránska planina – Stolica na 120 ha	31.12.2028
33.	Prírode blízke obhospodarovanie lesa zamerané na podporu biotopu tetra hlucháňa zavedené na 300 ha v Chránenom vtáčom území Muránska planina – Stolica	31.12.2028

34.	Ochrana 100 ha biotopov pre rozmnožovanie druhu <i>Pseudogaurotina excellens</i> v lokalite projektu Muránska planina	31.12.2027
35.	Odstránenie spevnenia brehu na štyroch lokalitách na rieke Morava v lokalite projektu Záhorie	31.12.2026
36.	Obnovené biotopy reofilných druhov – opätovné prepojenie vybraného riečného meandra v lokalite projektu Záhorie	31.12.2027
37.	Odstránené staré odvodňovacie kanály v celkovej dĺžke 10 000 metrov na zlepšenie stavu mokradí na demonštračných miestach projektu Záhorie	31.12.2025
38.	Drobné mokradňové biotopy na celkovej ploche 10 ha vytvorené na demonštračnom mieste projektu Záhorie	31.12.2025
39.	Obnovené biotopy pre ohrozenú korytnačku európsku <i>Emys orbicularis</i> na 30 ha na demonštračnom mieste projektu Latorica	31.12.2027
40.	Obnovené vodné biotopy (biotop európskeho významu 3150) s výskytom druhu <i>Marsilea quadrifolia</i> v slepom ramene Tice na 875 ha na demonštračnom mieste projektu Latorica	31.12.2027
41.	Obnovené trávnaté porasty na 20 ha na lokalite SKUEV0019 Tarbucka na demonštračnom mieste projektu Latorica	31.12.2027
42.	Podpísané dohody o uzavretí budúcich kúpno-predajných zmlúv s vlastníkmi pozemkov	31.12.2025
43.	Spracované geometrické plány	30.06.2026
44.	Kúpno-predajné zmluvy na kúpu pozemkov (podpísané)	30.06.2026
45.	Vklad vlastníctva štátu, prostredníctvom ŠOP SR ako správcu pozemkov do katastra nehnuteľností (kataster)	31.12.2026
46.	Účasť na medzinárodnej odbornej konferencii vrátane prezentácie výstupov	31.12.2024
47.	Začiatok overovania ekosystémov na projektových lokalitách na mieste	30.06.2022
48.	Vypracovanie prípadových štúdií v lokalitách projektu	31.12.2024
49.	Vytvorenie databázy pre príslušné ekosystémové služby a sociálno-ekonomické prínosy siete Natura 2000	31.12.2028
50.	Finalizácia metodiky monitorovania vplyvu konkrétnych aktivít projektu na biodiverzitu	31.05.2021
51.	Zavedenie monitoringu – zhromažďovanie počiatkových hodnôt projektových ukazovateľov pre príslušné druhy a biotopy – stav pred dokončením realizácie konkrétnej aktivity projektu na demonštračných miestach	31.12.2022
52.	Strednodobé hodnotenie – je ukončené monitorovanie vybraných druhov a biotopov počas realizácie konkrétnych opatrení riadenia v demonštračných miestach	31.12.2027
53.	Záverečné hodnotenie – je ukončené monitorovanie vybraných druhov a biotopov po realizácii konkrétnych vykonaných opatrení v demonštračných miestach	31.12.2030
54.	Vybraný externý dodávateľ pre zabezpečenie verejného prieskumu	30.04.2022
55.	Databáza KPI vyplnená	31.12.2021
56.	Databáza KPI vyplnená	31.12.2030
57.	Databáza KPI vyplnená	31.12.2036

58.	Vytvorená databáza KPI	31.12.2022
59.	KPI projektu zadané do webového nástroja LIFE KPI	31.09.2021
60.	Pripravená vizuálna identita projektu	31.12.2022
61.	Vyhodnotenie fotografickej súťaže Nature	31.12.2025
62.	Realizovaná kampaň Natura 2000	31.12.2027
63.	Zorganizovaných 5 návštev projektových lokalít pre novinárov	31.12.2030
64.	Úvodná konferencia	30.11.2021
65.	1 školenie o manažmente biotopov realizované v 3 projektových regiónoch	30.11.2022
66.	1 školenie o komunikácii s verejnosťou realizované v 3 projektových regiónoch	30.11.2023
67.	1 školenie o komunikácii s vlastníkami a užívateľmi pozemkov realizované v 3 projektových regiónoch	30.11.2024
68.	1 školenie o krízovej komunikácii pre zamestnancov ŠOP SR realizované v 3 projektových regiónoch	30.11.2025
69.	1 školenie o zapojení zainteresovaných subjektov vo vzťahu k ochrane prírody realizované v 3 projektových regiónoch	30.11.2026
70.	Uskutočnenie 3 školení o ustanoveniach Fondu rozvoja vidieka pre poľnohospodárov, lesníkov a zamestnancov ŠOP SR	30.11.2022
71.	Uskutočnenie 4 školení o ustanoveniach Fondu rozvoja vidieka pre inšpektorov MPRZ a agroenvironmentálnych poradcov	30.11.2025
72.	Zorganizovaných 5 technických workshopov	30.11.2029
73.	Realizovaných 10 činností na vytváranie spojení s ďalšími projektami	30.11.2030
74.	Zorganizované prvé 4 terénne návštevy	31.12.2026
75.	Zorganizovaných všetkých 10 terénnych návštev	30.06.2030
76.	Zorganizované 2 špecializované workshopy pre lesníkov, poľnohospodárov a zamestnancov ŠOP SR	31.10.2030
77.	Organizovaná záverečná konferencia projektu	30.11.2030
78.	Vytvorených 10 vzdelávacích programov	31.12.2022
79.	Vytvorená pracovná skupina poskytovateľov environmentálneho vzdelávania	31.12.2023
80.	Prieskum vzdelávacích potrieb zamestnancov ŠOP SR	30.09.2021
81.	Zorganizovaných 15 exkurzií pre školy	31.10.2026
82.	Vytvorené štyri typy školení pre učiteľov	31.03.2028
83.	Vytvorených osem typov školení pre poskytovateľov environmentálnej výchovy	31.03.2030
84.	Prijatie projektového manažéra, finančného manažéra, technického manažéra a komunikačného manažéra	31.12.2020
85.	Prvé stretnutie skupiny projektového manažmentu	31.01.2021
86.	Záverečné stretnutie skupiny riadenia projektu	30.11.2030

ČASOVÝ PLÁN																				
Aktivita	2021				2022				2023				2024				2025			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
A. Prípravné činnosti (vypracovanie plánov riadenia /plánov činností, získanie licencií a povolení, školenia)																				
A1	X	X	X	X	X	X	X	X												
A2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A3	X	X	X	X																
A4	X	X	X	X																
C. Konkrétne (ochranné/implementačné) činnosti																				
C1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C3									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C5									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
D. Monitorovanie vplyvu projektových činností																				
D1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
D2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
D3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E. Zvyšovanie povedomia verejnosti a šírenie výsledkov																				
E1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
F. Riadenie a monitorovanie pokroku projektu																				
F1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
F2																				

ČASOVÝ PLÁN																				
Aktivita	2026				2027				2028				2029				2030			
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
A. Prípravné činnosti (vypracovanie plánov riadenia /plánov činností, získanie licencií a povolení, školenia)																				
A1																				
A2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
A3																				
A4																				
C. Konkrétne (ochranné/implementačné) činnosti																				

C1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
C4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
C5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C6	X	X	X	X															
C7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
D. Monitorovanie vplyvu projektových činností																			
D1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E. Zvyšovanie povedomia verejnosti a šírenie výsledkov																			
E1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E2	X	X	X	X															
E3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F. Riadenie a monitorovanie pokroku projektu																			
F1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F2												X	X	X	X	X	X	X	X

PRÍLOHY

1.	Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu
2.	Kópia grantovej zmluvy medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE a EK bez príloh v listinnej podobe a kompletná grantová zmluva vrátane všetkých príloh v elektronickom formáte (CD, príp. USB) .
3.	Kópie partnerských zmlúv koordinujúceho príjemcu projektu LIFE so všetkými pridruženými príjemcami projektu, ktorí žiadajú o spolufinancovanie bez príloh v listinnej podobe a kompletné partnerské zmluvy koordinujúceho príjemcu integrovaného projektu LIFE so všetkými pridruženými príjemcami projektu, ktorí žiadajú o spolufinancovanie zo ŠR vrátane všetkých príloh v elektronickom formáte (CD, príp. USB).
4.	Originál alebo úradne overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov o spolufinancovanie zo ŠR , podľa typu subjektu ¹¹ : <ul style="list-style-type: none"> a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, b. doklad o oprávnení na podnikanie - živnostenský list, c. zriaďovacia listina/zakladacia listina, d. stanovky a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v prípade občianskeho združenia, e. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii v prípade neziskovej organizácie, f. prípadne iné;
5.	Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie zo ŠR potvrdzujúce, že subjekt (názov žiadateľa), ani jeho štatutárny orgán, ani prokurista/-i, ani osoby splnomocnené zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR neboli právoplatne odsúdení za niektorý z nasledovných trestných činov: <ul style="list-style-type: none"> a. trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 - § 263 Trestného zákona), b. trestných činov korupcie (§ 328 - § 336 Trestného zákona), c. trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona), d. trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 296 Trestného zákona), e. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona).
6.	Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie nie starší ako 3 mesiace ¹¹ .
7.	Výpis z registra trestov právnickej osoby – nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR ¹² .

¹¹ Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky a verejné vysoké školy.

¹² Nepredkladajú subjekty uvedené v § 5 ods. 1 [zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov](#).

ROZPOČET A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike
----------------	--

ROZPOČET PROJEKTU V EUR

Rozpočtové kategórie	SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. Personálne výdavky	7 212 973,00	2 089 773,00	5 082 357,00	40 843,00
2. Cestovné výdavky	543 793,00	280 542,70	263 150,30	100,00
3. Externé služby	4 179 500,00	3 166 267,00	1 013 233,00	0,00
4a. Dlhodobý majetok - infraštruktúra	844 260,00	844 260,00	0,00	0,00
4b. Dlhodobý majetok - vybavenie	867 780,00	676 556,30	191 223,70	0,00
4c. Dlhodobý majetok - prototypy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nákup pôdy a dlhodobý prenájom pôdy	1 584 053,00	1 584 053,00	nevypĺňa sa	0,00
6. Spotrebný materiál	104 951,00	96 871,00	8 080,00	0,00
7.1 Iné výdavky	301 125,00	278 188,00	22 937,00	0,00
7.2 Režijné výdavky	983 807,00	956 834,00	0,00	26 973,00
SPOLU	16 622 242,00	9 973 345,00	6 580 981,00	67 916,00

Rozdelenie príspevku (EUR)	PROJEKT				PRÍPRAVA PROJEKTU
	Suma SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok	Príspevok ŠR
1. MŽP SR	2 705 274,00	1 623 164,00	1 082 010	100,00	4 950,00
2. ŠOP SR	5 984 193,00	3 590 516,00	2 393 577,00	100,00	nevypĺňa sa
3. WWF	2 032 131,00	1 219 279,00	772 209,00	40 643,00	
4. NLC	961 292,00	576 775,00	384 417,00	100,00	
5. DAPHNE	1 333 262,00	799 957,00	506 632,00	26 673,00	
6. SVP	2 312 580,00	1 387 548,00	924 932,00	100,00	
7. PRIF UK	485 924,00	291 554,00	194 270,00	100,00	
8. NP MP	807 586,00	484 552,00	322 934,00	100,00	
SPOLU	16 622 242,00	9 973 345,00	6 580 981,00	67 916,00	

Indikatívny časový plán čerpania výdavkov projektu podľa rokov (EUR)	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1. MŽP SR	86 433,00	122 951,68	189 731,36	382 457,42	472 404,29
2. ŠOP SR	68 454,00	261 230,00	400 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
3. WWF	89 947,02	134 255,71	225 991,27	225 991,00	225 991,00
4. NLC	23 311,27	45 038,32	109 942,41	116 275,00	118 015,00
5. DAPHNE	35 656,88	94 453,62	243 000,00	220 000,00	200 000,00
6. SVP	15 067,23	17 479,20	172 630,00	301 057,65	301 057,65
7. PRIF UK	4 797,29	69 403,23	59 771,98	59 773,50	86 775,00
8. NP MP	0,00	0,00	38 923,00	229 080,00	224 963,00
SPOLU	323 666,68	744 811,76	1 439 990,02	2 984 634,57	3 029 205,94

Indikatívny časový plán čerpania výdavkov projektu podľa rokov (EUR)	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
1. MŽP SR	478 056,97	352 431,72	198 331,02	215 099,41	207 377,13
2. ŠOP SR	800 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	204 509,00
3. WWF	225 991,00	225 991,00	225 991,00	225 991,00	225 991,00
4. NLC	118 015,00	115 345,00	115 350,00	100 000,00	100 000,00
5. DAPHNE	140 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 151,50
6. SVP	301 057,65	301 057,65	301 057,65	301 057,66	301 057,66
7. PRIF UK	86 775,00	86 775,00	6 884,00	12 885,00	12 084,00
8. NP MP	181 580,00	54 080,00	45 380,00	25 780,00	7 800,00
SPOLU	2 331 475,62	1 955 680,37	1 392 993,67	1 280 813,07	1 138 970,29

Rozpis výdavkov jednotlivých partnerov v rámci projektu				
Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike			
Číslo a skratka partnera	Rozpočet v EUR			
	SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. PERSONÁLNE VÝDAVKY				
1. MŽP SR	1 255 600,00	173 590,00	1 082 010,00	0,00
2. ŠOP SR	2 209 007,00	0,00	2 208 907,00	100,00
3. WWF	1 129 550,00	605 235,00	483 672,00	40 643,00
4. NLC	820 168,00	435 751,00	384 417,00	0,00
5. DAPHNE	878 130,00	634 498,00	243 632,00	0,00
6. SVP	293 250,00	0,00	293 250,00	0,00
7. PRIF UK	345 015,00	240 699,00	104 216,00	100,00
8. NP MP	282 253,00	0,00	282 253,00	0,00
Spolu	7 212 973,00	2 089 773,00	5 082 357,00	40 843,00
2. CESTOVNÉ VÝDAVKY				
1. MŽP SR	29 071,00	29 071,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	283 007,00	98 337,00	184 670,00	0,00
3. WWF	52 538,00	52 538,00	0,00	0,00
4. NLC	25 893,00	25 893,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	36 009,00	36 009,00	0,00	0,00
6. SVP	25 785,00	25 685,00	0,00	100,00
7. PRIF UK	66 490,00	13 009,70	53 480,30	0,00
8. NP MP	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Spolu	543 793,00	280 542,70	263 150,30	100,00
3. EXTERNÉ SLUŽBY				
1. MŽP SR	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00
3. WWF	677 000,00	419 500,00	257 500,00	0,00
4. NLC	0,00	0,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	312 000,00	49 000,00	263 000,00	0,00
6. SVP	865 000,00	387 948,00	477 052,00	0,00
7. PRIF UK	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NP MP	447 500,00	431 819,00	15 681,00	0,00
Spolu	4 179 500,00	3 166 267,00	1 013 233,00	0,00
4a. DLHODOBÝ MAJETOK - INFRAŠTRUKTÚRA				
1. MŽP SR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3. WWF	0,00	0,00	0,00	0,00
4. NLC	0,00	0,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. SVP	764 260,00	764 260,00	0,00	0,00
7. PRIF UK	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NP MP	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	844 260,00	844 260,00	0,00	0,00
4b. DLHODOBÝ MAJETOK - VYBAVENIE				
1. MŽP SR	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	342 600,00	342 600,00	0,00	0,00
3. WWF	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
4. NLC	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
6. SVP	154 630,00	0,00	154 630,00	0,00
7. PRIF UK	37 050,00	6 056,30	30 993,70	0,00
8. NP MP	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	867 780,00	676 556,30	191 223,70	0,00

Rozpis výdavkov jednotlivých partnerov v rámci projektu				
Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike			
4c. DLHODOBÝ MAJETOK - PROTOTYPY				
1. MŽP SR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	0,00	0,00	0,00	0,00
3. WWF	0,00	0,00	0,00	0,00
4. NLC	0,00	0,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. SVP	0,00	0,00	0,00	0,00
7. PRIF UK	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NP MP	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VÝDAVKY NA NÁKUP A PRENÁJOM PÔDY				
1. MŽP SR	800 000,00	800 000,00		0,00
2. ŠOP SR	759 053,00	759 053,00		0,00
3. WWF	0,00	0,00		0,00
4. NLC	0,00	0,00		0,00
5. DAPHNE	0,00	0,00		0,00
6. SVP	25 000,00	25 000,00		0,00
7. PRIF UK	0,00	0,00		0,00
8. NP MP	0,00	0,00		0,00
Spolu	1 584 053,00	1 584 053,00	0,00	0,00
6. SPOTREBNÝ MATERIÁL				
1. MŽP SR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
3. WWF	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4. NLC	20 871,00	20 871,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. SVP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7. PRIF UK	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00
8. NP MP	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 951,00	96 871,00	8 080,00	0,00
7.1 INÉ VÝDAVKY				
1. MŽP SR	60 359,00	60 359,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	171 694,00	171 694,00	0,00	0,00
3. WWF	32 000,00	9 063,00	22 937,00	0,00
4. NLC	472,00	472,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
6. SVP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7. PRIF UK	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NP MP	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	301 125,00	278 188,00	22 937,00	0,00
7.2 REŽIJNÉ VÝDAVKY				
1. MŽP SR	124 644,00	124 544,00	0,00	100,00
2. ŠOP SR	341 832,00	341 832,00	0,00	0,00
3. WWF	132 943,00	132 943,00	0,00	0,00
4. NLC	62 888,00	62 788,00	0,00	100,00
5. DAPHNE	87 223,00	60 550,00	0,00	26 673,00
6. SVP	149 655,00	149 655,00	0,00	0,00
7. PRIF UK	31 789,00	31 789,00	0,00	0,00
8. NP MP	52 833,00	52 733,00	0,00	100,00
Spolu	983 807,00	956 834,00	0,00	26 973,00
SPOLU =>	16 622 242,00	9 973 345,00	6 580 981,00	67 916,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike				
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky				
		SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. PERSONÁLNE VÝDAVKY					
1. MŽP SR	mzdové náklady na 1 projektového koordinátora, 1 finančného manažéra, 1 technického a komunikačného manažéra	1 255 600,00	173 590,00	1 082 010,00	0,00
2. ŠOP SR	mzdové náklady na projektového koordinátora, IT špecialistu, finančného manažéra, site manažéra na aplikačné procedúry, 2 site manažérov na manažmentové plánovanie, 4 na komunikáciu s vlastníkami pôdy, 2 expertov na manažmentové opatrenia, Natura 2000, klimatické zmeny, ekosystémové služby, krajinnú ekológiu, databázy, 4 terénnych asistentov, 4 špecialistov na environmentálnu edukáciu, 1 lesníka	2 209 007,00	0,00	2 208 907,00	100,00
3. WWF	mzdové náklady na experta na ochranu vôd (projektový manažér freshwater), koordinátora projektu, odborníka na lesy (lesník), experta na zainteresované strany a spracovanie údajov (projektový odborný pracovník), referenta pre komunikáciu (expert pre komunikáciu s médiami a styk s verejnosťou), manažéra komunikácie, experta na ochranu prírody, experta na divoko žijúce zvieratá, administratívneho a finančného manažéra, expertov na mapovanie, experta na grafický dizajn	1 129 550,00	605 235,00	483 672,00	40 643,00
4. NLC	mzdové náklady na špecialistov na agrolesníctvo, lesníctvo, poľovníctvo, ovocinárstvo, vedúceho škôlky na produkciu drevín do agrolesníckych systémov, technických asistentov, špecialistu na komunikáciu s vlastníkami a projektový/finančný manažment	820 168,00	435 751,00	384 417,00	0,00
5. DAPHNE	mzdové náklady na 1 projektového koordinátora, 1 finančného manažéra a 21 senior expertov (1 na PR, 7 na vzdelávanie, 13 na biodiverzitu)	878 130,00	634 498,00	243 632,00	0,00
6. SVP	mzdové náklady pre 1 projektového koordinátora, 1 zástupcu projektového koordinátora, 1 finančného manažéra, 1 technického asistenta, 2 manažérov pre projektové územia a zamestnancov pracujúcich na aktivite C.5	293 250,00	0,00	293 250,00	0,00
7. PRIF UK	mzdové náklady na 1 projektového koordinátora a 30 expertov na monitorovanie	345 015,00	240 699,00	104 216,00	100,00
8. NP MP	mzdové náklady na 1 projektového koordinátora, 1 site manažéra, 1 experta na lesníctvo, 1 špecialistu na environmentálnu výchovu	282 253,00	0,00	282 253,00	0,00
Spolu		7 212 973,00	2 089 773,00	5 082 357,00	40 843,00
2. CESTOVNÉ VÝDAVKY					
1. MŽP SR	stretnutia riadiaceho výboru, návštevy projektových území, zahraničné pracovné cesty - účasť na workshopoch, networking	29 071,00	29 071,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	stretnutia riadiaceho výboru, stretnutia projektových partnerov, pracovné cesty do projektových lokalít, výmena projektových skúseností a poznatkov, prezentácia výsledkov na konferenciách, vzdelávacie aktivity pre verejnosť a školy, školenia, zahraničné pracovné cesty - networking	283 007,00	98 337,00	184 670,00	0,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike				
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky				
		SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
3. WWF	stretnutia riadiaceho výboru, návštevy projektových území (v priemere 2 osoby na 2 dni, cestovné náklady - ubytovanie, doprava, diéty), zahraničné pracovné cesty - networking	52 538,00	52 538,00	0,00	0,00
4. NLC	stretnutia riadiaceho výboru, návštevy a terénne práce v projektových územiach, zahraničné pracovné cesty - networking	25 893,00	25 893,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	stretnutia riadiaceho výboru, návštevy projektových území, rokovania, konferencie, školenia, informačné podujatia, výuka; zahraničné pracovné cesty - účasť na workshopoch, konferenciách	36 009,00	36 009,00	0,00	0,00
6. SVP	návštevy a terénne práce v projektových územiach, zahraničné pracovné cesty - networking	25 785,00	25 685,00	0,00	100,00
7. PRIF UK	návštevy a terénne práce v projektových územiach, konferencie, zahraničné pracovné cesty - networking	66 490,00	13 009,70	53 480,30	0,00
8. NP MP	stretnutia riadiaceho výboru, návštevy a terénne práce v projektových územiach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Spolu		543 793,00	280 542,70	263 150,30	100,00
3. EXTERNÉ SLUŽBY					
1. MŽP SR	školenia o SPP, technické workshopy zamerané na prezentáciu výsledkov projektu, úvodná a záverečná konferencia	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	vypracovanie projektovej dokumentácie a katalógu manažmentových opatrení, inventarizácia dát, spracovanie biomasy z manažmentových stredísk, zlepšenie stavu ochrany biotopov a rôznych druhov spoločenského významu, zasypanie odvodňovacích kanálov a vybudovanie plytkých rybníkov v 3 lokalitách, externé expertízy, edukácia - propagačné materiály a brožúry, verifikácia mapy ekosystémov, implementácia prírody blízkeho lesného hospodárenia, transformácia lesnej štruktúry	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00
3. WWF	tréningy (moduly) v projektových lokalitách, networkingové aktivity v SK a CZ, tréningy E2, komunikačné aktivity v E1 a E3 a D2 služby, Natura 2000 informačné portfólio, štúdiá uskutočniteľnosti (voda, mapovanie, inventarizácia a zber údajov), komunikačné služby (film a externé služby, fotosúťaž, videá, portfólio, prieskumy), katalóg ekologických koridorov	677 000,00	419 500,00	257 500,00	0,00
4. NLC		0,00	0,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	inventarizácia nepotvrdených predmetov ochrany v ÚEV, grafický dizajn a tlač edukačných pomôcok a pracovných listov, správa webstránky	312 000,00	49 000,00	263 000,00	0,00
6. SVP	projektová dokumentácia pre územie Záhorie a následné odstránenie brehového opevnenia, pripojenie meandra, geodetické práce pre územie Latorice, inžinierska správa pre územie Latorice, projektová dokumentácia pre územie Latorice a následný výrub stromov, odstránenie krov a údržba kanálov	865 000,00	387 948,00	477 052,00	0,00
7. PRIF UK		0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike				
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky				
		SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
8. NP MP	obnovný manažment lúk, implementácia prírody blízkeho obhospodarovania lesa, lesný manažment na podporu hlucháňa hôrneho	447 500,00	431 819,00	15 681,00	0,00
	Spolu	4 179 500,00	3 166 267,00	1 013 233,00	0,00
4a. DLHODOBÝ MAJETOK - INFRAŠTRUKTÚRA					
1. MŽP SR		0,00	0,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	výstavba manažmentového centra Horná Orava, výroba a inštalácia 5 ks informačných tabúl o projekte	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3. WWF		0,00	0,00	0,00	0,00
4. NLC		0,00	0,00	0,00	0,00
5. DAPHNE		0,00	0,00	0,00	0,00
6. SVP	budovanie prírodnej infraštruktúry, výkop a budovanie kanála a potrubí, výstavba stavidla, budovanie prečerpávacej stanice	764 260,00	764 260,00	0,00	0,00
7. PRIF UK		0,00	0,00	0,00	0,00
8. NP MP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	844 260,00	844 260,00	0,00	0,00
4b. DLHODOBÝ MAJETOK - VYBAVENIE					
1. MŽP SR	auto (4x4 s hybridným motorom), ortofoto mapy, notebooky a softvér, digitálna technológia na propagáciu projektu	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	2 terénne vozidlá, 2 prívesné vozíky, 2 traktory na kosenie, 2 nadstavce na príslušenstvo, 2 nadstavce na kosenie (1 typ - bubnová), 2 nadstavce na zhrabovanie, 2 nadstavce na balíkovanie, 2 nadstavce na mulčovače, 8 krovínorezov (+príslušenstvo), 6 motorových píl (+príslušenstvo)	342 600,00	342 600,00	0,00	0,00
3. WWF	1 fotoaparát a laptopy pre aktivitu C4	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
4. NLC	prídavné zariadenia k traktoru - lesná fréza, štiepkovač za traktor, nájazdová brzda na vyvážaciu vlečku	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	3 laptopy a kancelársky softvér	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
6. SVP	1 traktor s mulčovačom	154 630,00	0,00	154 630,00	0,00
7. PRIF UK	notebooky, tablety, tlačiareň, externé disky na ukladanie dát, príslušenstvo k dokumentačnej technike, stereomikroskop, rybárska sieť, detektory kovov, čln, modelovací softvér, fotoaparát, meteostanice, senzory vlhkosti pôdy, prístroje na zaznamenanie a registráciu dát na zhodnotenie klimatických zmien	37 050,00	6 056,30	30 993,70	0,00
8. NP MP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	867 780,00	676 556,30	191 223,70	0,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu						
Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike					
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky					
		SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok	
4c. DLHODOBÝ MAJETOK - PROTOTYPY						
1. MŽP SR		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. ŠOP SR		0,00	0,00	0,00	0,00	
3. WWF		0,00	0,00	0,00	0,00	
4. NLC		0,00	0,00	0,00	0,00	
5. DAPHNE		0,00	0,00	0,00	0,00	
6. SVP		0,00	0,00	0,00	0,00	
7. PRIF UK		0,00	0,00	0,00	0,00	
8. NP MP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. VÝDAVKY NA NÁKUP A PRENÁJOM PÔDY						
1. MŽP SR	kúpa alebo dlhodobý prenájom pozemku	800 000,00	800 000,00		0,00	
2. ŠOP SR	výkup pozemkov na dlhodobé systematické obhospodarovanie a udržiavanie stavu ochrany biotopov a druhov (najmä biotopu hlucháňa hôrneho), na prírode blízke obhospodarovanie lesov, na lesnícke opatrenia - kompenzačné platby	759 053,00	759 053,00		0,00	
3. WWF		0,00	0,00	nevypĺňa sa	0,00	
4. NLC		0,00	0,00		0,00	
5. DAPHNE		0,00	0,00		0,00	
6. SVP	majetkoprávne vysporiadanie (nákup pozemkov)	25 000,00	25 000,00		0,00	
7. PRIF UK		0,00	0,00		0,00	
8. NP MP		0,00	0,00		0,00	
	Spolu	1 584 053,00	1 584 053,00			0,00
6. SPOTREBNÝ MATERIÁL						
1. MŽP SR		0,00	0,00	0,00	0,00	
2. ŠOP SR	ochranné odevy, obuv a pomôcky pre pracovníkov, nákup náradia, náhradných dielov, pohonných hmôt a olejov do zakúpených zariadení, literatúry, edukačných a didaktických pomôcok na envirovýchovu	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
3. WWF	nákup literatúry a iného spotrebného materiálu na aktivity C4 a D2	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
4. NLC	substráty, hnojivá, ochranné prípravky, spotrebný materiál pre pestovanie sadeníc drevín v škôlke a na ich výsadby, IKT, fotopasce, technické náradie a materiál na označenie monitorovacích plôch, prevádzkové náklady a náhradné diely na lesnú frézu, obuv a ochranné pomôcky pre pracovníkov do terénu	20 871,00	20 871,00	0,00	0,00	
5. DAPHNE		0,00	0,00	0,00	0,00	
6. SVP	palivo a ochranné pomôcky pre zamestnancov pracujúcich s traktorom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
7. PRIF UK	ochranné odevy, detektory kovov, prístroje na zaznamenávanie dát pre vybrané druhy a biotopy, materiál na vzorky plus kince, vrchnáky a pod.	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	
8. NP MP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Spolu	104 951,00	96 871,00	8 080,00	0,00	

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike				
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky				
		SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
7.1 INÉ VÝDAVKY					
1. MŽP SR	finančné audity, znalecké posudky na pozemky, poistenie auta, servis auta, GIS software, cestovné náklady neprojektových zamestnancov MŽP SR	60 359,00	60 359,00	0,00	0,00
2. ŠOP SR	servis áut, poistenie vozidiel, servisné kontroly kosačiek, pí, krovínorezov, konferenčné a účastnícke poplatky, preklady, prístup do medzinárodnej databázy, finančné audity, platby za znalecké posudky, cestovné náklady neprojektových zamestnancov ŠOP SR	171 694,00	171 694,00	0,00	0,00
3. WWF	GIS softvér, finančné audity, korektúra textov a iné výdavky na aktivity C4 a D2	32 000,00	9 063,00	22 937,00	0,00
4. NLC	cestovné náklady neprojektových zamestnancov NLC	472,00	472,00	0,00	0,00
5. DAPHNE	finančné audity, catering počas workshopov a Dní NATURA2000, ekovýchovné pomôcky, iné výdavky	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
6. SVP	finančné audity, cestovné náklady neprojektových zamestnancov SVP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
7. PRIF UK		0,00	0,00	0,00	0,00
8. NP MP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	301 125,00	278 188,00	22 937,00	0,00
7.2 REŽIJNÉ VÝDAVKY					
1. MŽP SR	režijné výdavky	124 644,00	124 544,00	0,00	100,00
2. ŠOP SR	režijné výdavky	341 832,00	341 832,00	0,00	0,00
3. WWF	režijné výdavky	132 943,00	132 943,00	0,00	0,00
4. NLC	režijné výdavky	62 888,00	62 788,00	0,00	100,00
5. DAPHNE	režijné výdavky	87 223,00	60 550,00	0,00	26 673,00
6. SVP	režijné výdavky	149 655,00	149 655,00	0,00	0,00
7. PRIF UK	režijné výdavky	31 789,00	31 789,00	0,00	0,00
8. NP MP	režijné výdavky	52 833,00	52 733,00	0,00	100,00
	Spolu	983 807,00	956 834,00	0,00	26 973,00
SPOLU =>		16 622 242,00	9 973 345,00	6 580 981,00	67 916,00

Finančný príspevok na prípravu projektu	
Názov projektu	Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike
Koordinujúci príjemca	MŽP SR
Rozpočtové kategórie	Požadovaný príspevok zo ŠR (EUR)
1. Personálne výdavky	
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Personálne výdavky SPOLU	0,00 €
2. Cestovné výdavky	
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Cestovné výdavky SPOLU	0,00 €
3. Externé služby	
vypracovanie kompletného návrhu integrovaného projektu LIFE pod názvom "Role of the NATURA 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated landscape protection in Slovak Republic" a koordinácia subjektov zapojených do projektu	4 950,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
Externé služby SPOLU	4 950,00 €
Finančný príspevok na prípravu projektu CELKOM	4 950,00 €

PODPISOVÉ VZORY

Príjemca

Názov: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
Sídlo: ul.Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca
IČO: 54435439
DIČ¹: 2121709271
Kód projektu: LIFE19 IPE/SK/000003

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene príjemcu²:
