

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 83/2019/ÚKSÚP
Pavilón B – oprava elektrických rozvodov – 2. a 3. poschodie

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“)

Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21, 833 16, Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Peter Rusňák, PhD., generálny riaditeľ

IČO: 00 156 582

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: SK29 8180 0000 0070 0007 7309

Zriadený: Rozhodnutím Ministerstva земедělství a výživy v Prahe č. j.: II/4-1178/68/23 zo dňa 17.12.1968 v znení Rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava č. 3072/2011-250 z 20.07.2011, č. 1964/2013-250 zo dňa 16.04.2013, č. 2228/2014-250 zo dňa 06.03.2014, č. 738/2017-250 z 19.01.2017 a 2450/2017-250 z 27.06.2017

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: ERES Slovakia, s.r.o.
Jesenského 319, 925 21 Sládkovičovo

IČO: 50 339 117

Bankové spojenie: SK21 1100 0000 0029 4202 6713

zapísaný v Obch. registri: Okresného súdu Trnava, vložka č. 37872/T, oddiel sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.11.2019 Zmluvu o dielo č. 83/2019/ÚKSÚP Pavilón B – oprava elektrických rozvodov – 2. a 3. poschodie (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa realizovať opravu elektrických rozvodov v Pavilóne B na 2. a 3. poschodí v areáli ÚKSÚP-u na Matúškovej 21, 833 16 Bratislava, na základe rozpočtu diela, ktorý je výsledkom ocenenia zadania. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 30.11.2019.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo formou písomného dodatku v zmysle čl. XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.3 Zmluvy o dielo a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III
Predmet Dodatku č. 1

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. Cena za predmet zmluvy, bod 4.1 Zmluvy o dielo, keďže počas realizácie prác vznikla potreba vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v pôvodnom rozpočte diela, ktoré sú ale nevyhnutné pre dokončenie diela v požadovaných technických a kvalitatívnych parametroch. Predmetné práce navyše boli vzájomne oboma zmluvnými stranami odsúhlasené a na základe požiadavky objednávateľa boli v zmysle čl. IV. Cena za predmet zmluvy, bod 4.5 zhotoviteľom ocenené. Ocenený zoznam prác navyše tvorí Prílohu A tohto Dodatku č. 1.

3.2 Čl. IV. Cena za predmet zmluvy, bod 4.1 Zmluvy o dielo znie:

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán

cena v € bez DPH	62 851,92 €
sadzba DPH 20 % v €	12 570,38 €
celková cena v € s DPH	75 422,30 €

(slovom eur, sedemdesiatpäťtisícštyristodvadsaťdva eur a 30 cent.)

Cena bola stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, s možnosťou jej úpravy len v prípade:

- 4.1.1. zmien, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo
- 4.1.2. znížením rozsahu prác požadovaných objednávateľom, alebo
- 4.1.3. zmeny materiálov odsúhlasených objednávateľom.

Článok IV
Termín dodania

- 4.1 Zhotoviteľ dodá predmet Dodatku č. 1, špecifikovaný v čl. III najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

Článok V
Záverečné ustanovenia

- 5.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.
- 5.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 5.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha A, v ktorej je uvedený rozpočet diela (práce navyše).
- 5.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ štyri rovnopisy
- 5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 1 je prejavom ich slobodnej vôle, nebol uzavretý v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ho riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu rozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Prílohy : príloha A – rozpočet diela (práce navyše)

V Sládkovičove dňa

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Roman Szabo
konateľ

.....
Ing. Peter Rusňák, PhD.
generálny riaditeľ