

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: „**Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)**“

### Článok I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov: **Obec Gemerská Poloma**  
Sídlo: Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma  
IČO: 00 328 227  
DIČ: 2020961283  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Zastúpený: Mgr. Lillian Brondošová, starostka obce  
IBAN: ;  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Názov: **CASON CONSULTING a.s.**  
Sídlo: SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota  
IČO: 36597708  
DIČ: 2022058302  
IČ DPH: SK2022058302  
Zapísaný v: OR Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č: 932/S  
Zastúpený: Ing. Július Šimon – predseda predstavenstva  
IBAN:  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)  
(spolu ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.03.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavebného diela: **Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)** v znení Dodatku č. 1 uzatvorenom dňa 19.05.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“). V súlade s Článkom V. OSTATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY, bod 6. Zmluvy o dielo – časť „A“ sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

### Článok III. Predmet dodatku

**3.1.** Predmetom dodatku je úprava Zmluvy o dielo časť „A“ **článok IV. LEHOTA VÝSTAVBY** z dôvodu zosúladenia lehoty zhotovenia diela s ukončením hlavných aktivít projektu. Jeho nové znenie je nasledovné:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví predmet tejto zmluvy v lehote do:

30.11.2023,

pričom lehota (a znej vyplývajúce termíny) uvedené v tomto článku zmluvy, je lehotou najneskoršie prístupnou a neprekročiteľnou s výnimkou ustanovení uvedených v časti „E“ tejto zmluvy.“

**3.2.** Predmetom dodatku je úprava, zmena a oprava položiek uvedených v Ponukovom rozpočte zhotoviteľa ako súčasťou Zmluvy o dielo *časť „D“ Cena diela a platobné podmienky* z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzky zberného dvora týkajúca sa stavebných objektov:

- SO-01.1 Architektonicko-stavebné riešenie,
- SO-01.6 Vykurovanie,
- SO-02 Drobná architektúra (oplotenie).

Ponukový rozpočet zhotoviteľa oprávnených nákladov v rámci stavebných objektov SO-01.1, SO-01.6 a SO-02 po úpravách, zmenách a opravách tvorí v Prílohe č. 1 neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2.

**3.2.1.** Zmena *SO-01.1 Architektonicko-stavebné riešenie* spočíva:

- a) v úprave Položky č. 136 obsiahnutej vo Fakturačnom celku 4 v časti Oprávnené náklady z dôvodu zmeny rozmerov dvoch kusov garážových brán.
- b) v úprave Položiek č. 39, 40, 41 a 42 obsiahnutých vo Fakturačnom celku 4 v časti Oprávnené náklady z dôvodu zníženia množstva vonkajších omietok po zmene rozmerov dvoch kusov garážových brán.
- c) v úprave Položiek č. 63 a 142 obsiahnutých vo Fakturačnom celku 4 v časti Oprávnené náklady z dôvodu úpravy položiek uvedených v predchádzajúcich odsekoch pod písm. a) a b).
- d) v úprave Položiek č. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 161, 162 a 163 obsiahnutých vo Fakturačnom celku 5 v časti Oprávnené náklady z dôvodu zníženia množstva vnútorných omietok a náterov po zmene rozmerov dvoch kusov garážových brán.
- e) v úprave Položky č. 63 obsiahnutej vo Fakturačnom celku 5 v časti Oprávnené náklady z dôvodu úpravy položiek uvedených v predchádzajúcom odseku pod písm. d).

**3.2.2.** Zmena *SO-01.6 Vykurovanie* spočíva v úprave Položiek č. 11, 28, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 106 a 112 obsiahnutých vo Fakturačnom celku 6 v časti Oprávnené náklady z dôvodu zmeny typu kotla vyplývajúceho zo zmeny vykurovacieho média.

**3.2.3.** Zmena *SO-02 Drobná architektúra (oplotenie)* spočíva v oprave popisu Položiek č. 16 a 18 obsiahnutých vo Fakturačnom celku 7 v časti Oprávnené náklady z dôvodu administratívnej chyby v písaní.

**3.3.** Predmetom dodatku je úprava častí Zmluvy o dielo *časť „F“ Technické riešenie zhotoviteľa* týkajúcich sa spotreby elektrickej energie a tepelno-technického riešenia z dôvodu zmeny typu kotla vyplývajúceho zo zmeny vykurovacieho média v súlade s Článkom II. ods.

3.2.2. a Prílohou č. 1 tohto dodatku. Uvedené časti týkajúce sa spotreby elektrickej energie a tepelno-technického riešenia tvoria v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3 neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

#### **Článok IV.** **Ostatné ustanovenia**

**4.1.** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, jej častí a ich príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

**4.2.** Týmto Dodatkom č. 2 sa menia ceny celkom jednotlivých položiek špecifikovaných v Článku III. a Ponukovom rozpočte zhotoviteľa tvoriaceho Prílohu č. 1 tohto dodatku. Celková cena za zhotovenie diela zostáva nezmenená.

#### **Článok V.** **Záverečné ustanovenia**

**5.1.** Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Objednávateľom.

**5.2.** Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpise dostane každá zmluvná strana dva rovnopisy.

**5.3.** Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1: **Ponukový rozpočet zhotoviteľa**

Príloha č. 2: **Spotreba elektrickej energie**

Príloha č. 3: **Tepelno-technické riešenie**

V Gemerskej Polome dňa 19.10.2023

.....  
**Mgr. Lillian Brond'ošová**  
starostka obce Gemerská Poloma

.....  
DIK 2022050002  
**Ing. Július Šimon**  
predseda predstavenstva  
CASON CONSULTING, a. s.