

DODATOK č. 3
k
ZMLUVE O DIELO
zo dňa 27.10.2022
(ďalej len „Dodatok č. 3“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur

Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
Zastúpený: Ing. Šimon Gabura, primátor
IČO: 00 304 832
Bankové spojenie: VÚB, a.s
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Horňák
mail: prednosta@svatyjur.sk
telefón: 0905 470 779
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO: 50 442 201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK2120333248
Zastúpený: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 3713096958/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
Osoby oprávnené jednáť v:
-zmluvných veciach: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
Telefón: 041/723 22 11
Email: soar@soar.sk
Zapísaný v: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 27.10.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) predmetom, ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo **–„REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY FELCÁNOVA – SVÄTÝ JUR“**, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku I a v prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v Zmluve. Na základe potreby upraviť dátum odovzdania

staveniska vzhľadom na potreby vypratať materskú škôlku uzavreli zmluvné strany Dodatok č. 1. Na základe potreby odstránenia niektorých nezrovnalostí v zmluve bol uzavretý Dodatok č. 2.

Článok I **DÔVODY DODATKU Č. 3**

- 1.1 Počas realizácie diela na základe Zmluvy o dielo došlo k viacerým potrebám na zmenu materiálov a potreba na uskutočnenie prác navyše. Na základe toho boli medzi objednávateľom a zhotoviteľom postupne podpísané zmenové listy:
- zmenový list č.1 zo dňa 11.04.2023 následne podpísaný všetkými účastníkmi, ktorý obsahuje zmenu výrobcu murovacieho materiálu a zmenu typu hydroizolácie základovej dosky, zmena nespôsobila rozdiel v cene diela,
 - zmenový list č. 2 zo dňa 13.09.2023 následne podpísaný všetkými účastníkmi, ktorý obsahuje zmenu výrobcu a typu svietidiel, zmena nespôsobila rozdiel v cene,
 - zmenový list č. 3 zo dňa 21.09.2023 následne podpísaný všetkými účastníkmi, ktorý obsahuje potrebu realizácie prác navyše – Dažďová kanalizácia, zmena spôsobila rozdiel v cene a preto sa bude upravovať ods. 3.1 Zmluvy o dielo, cena prác navyše je 24 846,98 EUR bez DPH, t.j. 29 816,38 EUR s DPH,
 - zmenový list č. 4 zo dňa 25.09.2023 následne podpísaný všetkými účastníkmi, ktorý obsahuje zmenu pôvodne uvažovanej výstuže poterov za rozptýlenú výstuž zo sklokeramických vlákien a zmenu systémovej dosky podlahového kúrenia za EPS100 hrúbke podľa PD s kotvením (lepením), reflexnú fóliu a kotvenie rozvodov UK, zmena nespôsobila rozdiel v cene diela.
- Zmenové listy s ich súčasťami tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3.
- 1.2 K pôvodnej Zmluve o dielo sa priložuje aktualizovaný zoznam všetkých známych subdodávateľov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 3 a je prílohou č. 4 Zmluvy o dielo.

Článok II **PREDMET DODATKU Č. 3**

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli, že:

V článku III CENA

Sa ruší pôvodné znenie:

3.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 1.157.139,30 Eur bez DPH, 1.388.567,16 Eur s DPH (slovom: jedenmilióntristoosemdesiatosemtisícpäťstošesťdesiatšesť eur a 16 centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„3.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého Diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 1.181.986,28 Eur bez DPH, 1.418.383,54 Eur s DPH (slovom: jedenmiliónštyristoosemnásťtisícristoosemdesiattri eur a 54 centov). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.“

**ČLÁNOK III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení jej Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, ktoré nie sú Dodatkom č. 3 upravené, zostávajú nedotknuté v pôvodnom platnom znení.
- 3.4 Tento Dodatok č. 3 aj s jeho prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.5 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia, tento dátum sa stáva účinná aj Zmluva o dielo v znení jej dodatkov.
- 3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
- 3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú prílohy:
- Zmenový list č. 1
 - Zmenový list č. 2
 - Zmenový list č. 3
 - Zmenový list č. 4
 - Zoznam všetkých známych subdodávateľov

Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne :

Vo Svätom Jure, dňa 24.10.2023

V Žiline, dňa 9.11.2023

.....
Za Objednávateľa
Ing. Šimon Ga
primátor

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác navyč ako aj prác menej mimo zazmluvnený rozsah prác a dodávok podľa zmluvy o dielo zo dňa 27.10.2022, kde predmetom zhotovenia diela je: REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY FELCÁNOVA – SVÄTÝ JUR

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Svätý Jur
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Zmenový list číslo

1

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

SOAR sk, a. s.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Dátum vydania
zmenového listu

11.4.2023

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Objednávateľ týmto **záväzne objednáva** vykonanie potrebných prác navyč na predmetnom diele u zhotoviteľa podľa prílohy č.1

Zhotoviteľ po vzájomnom písomnom odsúhlasení (v zmysle platnej ZoD) zrealizuje práce navyč (viď príloha č.1) a taktiež sa zaväzuje nerealizovať a ani nefaktúrovať práce menej podľa prílohy č.2.

Zmluvné strany vzájomne a zhodne vyhlasujú, že taktiež súhlasia s posunutím termínu ukončenia diela, alebo jeho časti, tak ako je uvedené v tomto dokumente v čl. č. 8 "Zmena termínov plnenia diela".

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou

MŠ Felcánova Svätý Jur

4. Popis zmeny technického riešenia:

Zmenový list č.1 obsahuje zmenu výrobcu murovacieho materiálu a zmenu typu hydroizolácie základovej dosky.

5. Zdôvodnenie zmeny:

1, Zmena výrobcu murovacieho materiálu vznikla na základe požiadavky zhotoviteľa na zjednotenie výrobcu z pôvodne navrhovaného Pezinské tehelne na Heluz. Táto zmena nemá vplyv na cenu. Navrhovaný materiál je parametрово rovnaký ako pôvodný murovací materiál.

2, Pri búracích prácach bola odhalená pôvodná hydroizolácia, ktorá je na báze asfaltu. Z dôvodu kompatibility s pôvodnou izoláciou bola dohodnutá zámena pôvodnej PVC hydroizolácie na hydroizoláciu na báze asfaltu. Navrhovaná hydroizolácia spĺňa protiradónovú ochranu a je parametрово porovnateľná s pôvodne navrhovanou. Táto zámena nemá vplyv na cenu.

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:

b. Označenie výkresu:

c. Dátum vydania výkresu:

7. Zmena Ceny diela:**7a. Prípočet - Práce a dodávky navyč oproti zmluvnému rozpočtu**

Cena bez DPH	26 413,08 €
DPH	5 282,62 €
Spolu s DPH	31 695,70 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované

Cena bez DPH	-26 413,08 €
DPH	-5 282,62 €
Spolu s DPH	-31 695,70 €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Cena bez DPH	0,00 €
DPH	0,00 €
Spolu s DPH	0,00 €

8. Zmena termínov plnenia diela: nie

Zmenu navrhuje: SOAR sk, a.s., Žilina

Projektový manažér - stavbvedúci: Jozef Paučin
Dátum: ()

Podpis: _____

4. 2023

Vyjadrenie generálneho projektanta

Dátum:

Podpis: _____

14. 4. 2023

Vyjadrenie TDI:

Uvedené práce je nutné realizovať aby mohlo byť dielo riadne ukončené.

Dátum:

Podpis:

4.4.2023

Podpis z:

v ŽILINE

Dňa 26.4.2023

Dňa 24.4.2023

Prílohy:

Príloha č.1 -

ŠPITULÁCIA STAVBY

22-29225

Návrh: **Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur**

Miesto: Svätý Jur

Dátum: 11.4.2023

Objednávateľ:
Mesto Svätý Jur

100
100 DPH

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

100
100 DPH

Projektant:

100
100 DPH

Spracovateľ:

100
100 DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

Sadzba dane

Základ dane

MVŠka dane

DPH

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

22-29225

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur

11.04.2023

Svätý Jur

Mesto Svätý Jur

SOAR sk, a.s., Žilina

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
ZL	Zmenové listy	0,00	0,00
ZL01	Zmenový list č.01 - Záměna materiálu	0,00	0,00
ZL01.1	Zmenový list č.01 - PRÍPOČTY - Záměna materiálu	26 413,08	31 695,70
ZL01.2	Zmenový list č.01 - ODPOČTY - Záměna materiálu	-26 413,08	-31 695,70

POČET

ZL01.1 - Zmenový list č.01 - PRÍPOČTY - Zamena materiálu

Objekt	Svätý Jur	Datum	11.04.2023
Adresa objektu	Mesto Svätý Jur	Pracovisko	
Objaviteľ	SOAR sk, a.s., Žilina	Objaviteľ	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 413,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 066,45
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				22 066,45
28	K	311235015z	ZÁMENA - Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P12,5 brúsených, na lepiacu maltu (300x247x249)	m3	4,674	142,94	668,10
29	K	311235212z	ZÁMENA - Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ FAMILY 38 2in1 P 10 brúsených, na lepiacu maltu (380x247x249)	m3	62,735	267,01	16 750,87
43	K	342242212z	ZÁMENA - Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených, na lepiacu maltu (115x497x249)	m2	53,483	19,29	1 031,69
44	K	342242213z	ZÁMENA - Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P10 brúsených, na lepiacu maltu pre tenké škáry (140x497x249)	m2	163,094	22,17	3 615,79
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 346,63
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				4 346,63
143	M	283220000300.S z	ZÁMENA - Oxidovaný asfaltový pás ASPA BIT G S40 (G200 S4) SIKA	m2	474,523	9,16	4 346,63

ZL01.2 - Zmenový list č.01 - ODPOČTY - Zamena materiálu

Svätý Jur

11.04.2023

Mesto Svätý Jur
SOAR sk, a.s., Žilina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-26 413,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-22 066,45
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				-22 066,45
28	K	311235015	Murivo nosné (m3) z tehál pálených TermoBRIK TD 300 PD P 12 brúsených, na lepiacu maltu (300x240x249)	m3	-4,674	142,94	-668,10
29	K	311235212	Murivo nosné (m3) z tehál pálených TermoBRIK SUPRA 380 PD P 10 brúsených, na lepiacu maltu (380x240x249)	m3	-62,735	267,01	-16 750,87
43	K	342242212	Priečky z tehál pálených TermoBRIK TD 115 PD P 10 brúsených, na lepiacu maltu (115x375x249)	m2	-53,483	19,29	-1 031,69
44	K	342242213	Priečky z tehál pálených TermoBRIK TD 130 PD P 10 brúsených, na lepiacu maltu pre tenké škáry (130x375x249)	m2	-163,094	22,17	-3 615,79
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 346,63
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				-4 346,63
143	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	-474,523	9,16	-4 346,63

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

Zmluvné strany sa dohodli na odsúhlasení ekvivalentu výrobcu svietidiel a na schválení všetkých typov svietidiel.

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Svätý Jur
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Zmenový list číslo

2

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

SOAR sk, a. s.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Dátum vydania
zmenového listu

13.9.2023

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Objednávateľ týmto **záväzne objednáva** vykonanie potrebnej zámény konkrétnych svietidiel z rozpočtu na predmetnom diele za ekvivalent u zhotoviteľa podľa prílohy č.1. z dôvodu, že sa už nevyrábajú. Odôvodnenie: Schválenie ekvivalentu výrobcu svietidiel na základe predloženej katalógovej vzorky zhotoviteľom. Ekvivalentné svietidlá majú vlastnosti porovnateľné ako svietidlá pôvodne navrhnuté, uvedená zmena nemá vplyv na počet ani na cenu svietidiel.

Zhotoviteľ po vzájomnom písomnom odsúhlasení (v zmysle platnej ZoD) zrealizuje uvedenú zámenu bez dopadu na rozpočet. (viď príloha č.1) .

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou

MŠ Felcánova Svätý Jur

4. Popis zmeny technického riešenia:

Zmenový list č.2 obsahuje zámenu výrobcu a typu svietidiel.

5. Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

vyššia moc

nepredvídateľné okolnosti

iné:

Svietidlá sa už nevyrábajú. Schválenie ekvivalentu výrobcu svietidiel na základe predloženej katalógovej vzorky zhotoviteľom. Ekvivalentné svietidlá majú vlastnosti porovnateľné ako svietidlá pôvodne navrhnuté, uvedená zmena nemá vplyv na počet ani na cenu svietidiel.

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Pôdorys 1NP - umelé osvetlenie a Pôdorys 2NP - umelé osvetlenie
b. Označenie výkresu:	č.5 a č.9
c. Dátum vydania výkresu:	01/2021

7. Zmena Ceny diela:**7a. Prípočet - Práce a dodávky navyč oproti zmluvnému rozpočtu**

Cena bez DPH	131 286,40 €
DPH	26 257,28 €
Spolu s DPH	157 543,68 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované

Cena bez DPH	-131 286,40 €
DPH	-26 257,28 €
Spolu s DPH	-157 543,68 €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Cena bez DPH	0,00 €
DPH	0,00 €
Spolu s DPH	0,00 €

8. Zmena termínov plnenia diela:

Zmenu navrhuje: SOAR sk, a.s., Žilina

Projektový manažér -
stavhvedúci
Dátum:

Podpis: _____

Vyjadrenie generálneho projektanta

Dátum:

Podpis: _____

43

Vyjadrenie TDI:

Uvedené práce je nutné realizovať, aby mohlo byť dielo riadne ukončené

Dátum:

Podpis:



Podpis zn

.....
V Žiline

Dňa

4. 11. 2015

.....
Dňa

Prílohy:

Príloha č. 1 - R

KAPITULÁCIA STAVBY

id: 22-29225ZL
stavba: Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur - ZMENOVÉ LISTY

JKSO:
Miesto: Svätý Jur

KS:
Dátum: 12.9.2023

Objednávateľ:
Mesto Svätý Jur

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižená	20,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

a

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

4.10.2023

ŠKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 22-29225ZL

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur - ZMENOVÉ LISTY

Miesto: Svätý Jur

Dátum: 12.09.2023

Objednávateľ: Mesto Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
ZL	Zmenové listy	0,00	0,00
ZL02	Zmenový list č.02 - Elektroinštalácia	0,00	0,00
ZL02.2	Zmenový list č.02 - Prípočty (Svietidlá - ZÁMENA)	131 286,40	157 543,68
ZL02.3	Zmenový list č.02 - Odpočty (Svietidlá - ZÁMENA)	-131 286,40	-157 543,68

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur - ZMENOVÉ LISTY

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.02 - Elektroinštalácia

Uroveň 3:

ZL02.2 - Zmenový list č.02 - Prípočty (Svietidlá - ZÁMENA)

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Dátum: 12.09.2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							131 286,40
D	D6		Elektroinštalácia				131 286,40
D	D7		Elektroinštalácia - osvetlenie				131 286,40
1246	M	Pol108z	Núdzové LED svietidlo s piktogramom ONTEC S M P44 - ZÁMENA	ks	11,000	86,24	948,64
1247	M	Pol109z	Svietidlo LED stropné, bodové, vonkajšie - GEO 245 LED Asymetr. IP67 Inox - ZÁMENA	ks	17,000	344,96	5 864,32
1248	M	Pol110z	Svietidlo LED stojanové, vonkajšie - Greta mini 1xE27 IP65 - ZÁMENA	ks	12,000	459,20	5 510,40
1249	M	Pol111z	Svietidlo LED nástenné, vonkajšie - Ectea wall 12W LED ext.- ZÁMENA	ks	10,000	201,60	2 016,00
1250	M	Pol112z	Svietidlo LED stropné, bodové - TL Down 240mm H155mm UGR<19 IP44 - ZÁMENA	ks	25,000	116,48	2 912,00
1251	M	Pol113z	Sviet. LED stropné, bodové - Big size C MP UGR<19 660 Dali 40W 4700lm - ZÁMENA	ks	27,000	881,44	23 798,88
1252	M	Pol114z	Sviet. LED stropné, bodové - Big size C MP UGR<19 960 Dali 70W 11750lm - Záměna	ks	19,000	1 920,80	36 495,20
1253	M	Pol115z	Sviet. LED stropné, bodové - Big size C MP UGR<19 1220 Dali 130W 21730lm - Záměna	ks	16,000	2 856,00	45 696,00
1254	M	Pol116z	Svietidlo LED stropné, bodové, závesné - Big size S MP UGR<19 660 Dali 40W 4700lm - Záměna	ks	8,000	554,40	4 435,20
1255	M	Pol117z	Svietidlo LED stropné, bodové, závesné - Big size S MP UGR<19 960 Dali 70W 11750lm - Záměna	ks	1,000	1 204,00	1 204,00
1256	M	Pol118z	Svietidlo LED stropné, líniové - stell IP65 LED 840 - Záměna	ks	5,000	89,60	448,00
1257	M	Pol119	Svietidlo LED stropné, bodové, nastaviteľné - adjustable VK0413 4000K 20/30W - Záměna	ks	23,000	85,12	1 957,76

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur - ZMENOVÉ LISTY

Objekt:

ZL - Zmenové listy

Časť:

ZL02 - Zmenový list č.02 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

ZL02.3 - Zmenový list č.02 - Odpočty (Svietidlá - ZÁMENA)

Miesto:

Dátum: 12.09.2023

Objednávateľ:

Mesto Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-131 286,40
D	D6		Elektroinštalácia				-131 286,40
D	D7		Elektroinštalácia - osvetlenie				-131 286,40
46	M	Pol108	Núdzové LED svietidlo s piktogramom	ks	-11,000	86,24	-948,64
47	M	Pol109	Svietidlo LED stropné, bodové, vonkajšie - Nesta M ASYM	ks	-17,000	344,96	-5 864,32
48	M	Pol110	Svietidlo LED stojanové, vonkajšie - Sabela L100	ks	-12,000	459,20	-5 510,40
49	M	Pol111	Svietidlo LED nástenné, vonkajšie - Enid W1	ks	-10,000	201,60	-2 016,00
50	M	Pol112	Svietidlo LED stropné, bodové - Tubus 292 Led	ks	-25,000	116,48	-2 912,00
51	M	Pol113	Sviet. LED stropné, bodové - Alastar C D-I Surfaced Ø 600	ks	-27,000	881,44	-23 798,88
52	M	Pol114	Sviet. LED stropné, bodové - Alastar C D-I Surfaced Ø 900	ks	-19,000	1 920,80	-36 495,20
53	M	Pol115	Sviet. LED stropné, bodové - Alastar C D-I Surfaced Ø 1200	ks	-16,000	2 856,00	-45 696,00
54	M	Pol116	Svietidlo LED stropné, bodové, závesné - Alastar BSC Suspended Ø 600	ks	-8,000	554,40	-4 435,20
55	M	Pol117	Svietidlo LED stropné, bodové, závesné - Alastar BSC Suspended Ø 900	ks	-1,000	1 204,00	-1 204,00
56	M	Pol118	Svietidlo LED stropné, líniové - Tdo Steel Led	ks	-5,000	89,60	-448,00
57	M	Pol119	Svietidlo LED stropné, bodové, nastaviteľné - Zipar Adjustable	ks	-23,000	85,12	-1 957,76

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Svätý Jur
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Zmenový list číslo

3

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

SOAR sk, a. s.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Dátum vydania
zmenového listu

21.9.2023

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Objednávateľ týmto **záväzne objednáva** vykonanie potrebných prác navyč na predmetnom diele u zhotoviteľa podľa prílohy č.1

Zhotoviteľ po vzájomnom písomnom odsúhlasení (v zmysle platnej ZoD) zrealizuje práce navyč (viď príloha č.1) Zmluvné strany vzájomne a zhodne vyhlasujú, že taktiež súhlasia s posunutím termínu ukončenia diela, alebo jeho častí, tak ako je uvedené v tomto dokumente v čl. č. 8 "Zmena termínov plnenia diela".

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou

MŠ Felcánova Svätý Jur

4. Popis zmeny technického riešenia:

Zmenový list č.3 obsahuje potrebu realizácie prác navyč - Dažďová kanalizácia. Tieto práce nie sú súčasťou pôvodnej zmluvy o dielo, je na ne vydané právoplatné stavebné povolenie, ich potreba vyplynula počas realizácie diela a je nutné ich vopred bezodkladne vykonať z dôvodov nemožnosti ukončenia exterierových zmluvných prác zhotoviteľa (najmä splašková kanalizácia, spevnené plochy a terénne úpravy) a z dôvodu uvedenia celého diela do prevádzky.

5. Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	ÁNO
chyba v projektovej dokumentácii	požadované práce a dodávky neboli obsiahnuté v zmluvnom výkaze výmer a rozpočte
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	ZTI Stitúcia 01, ZTI Kladačský plán 03,ZTI VS 04, ZTI RS 10, ZTI Základy 11, ZTI Vsak 17
b. Označenie výkresu:	Zdravotechnika
c. Dátum vydania výkresu:	02/2021

7. Zmena Ceny diela:**7a. Prípočet** - Práce a dodávky navyč oproti zmluvnému rozpočtu

Cena bez DPH	24 846,98 €
DPH	4 969,40 €
Spolu s DPH	29 816,38 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované

Cena bez DPH	0,00 €
DPH	0,00 €
Spolu s DPH	0,00 €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Cena bez DPH	24 846,98 €
DPH	4 969,40 €
Spolu s DPH	29 816,38 €

8. Zmena termínov plnenia diela: **ÁNO**, realizácia týchto prác je do 60 dní od obojstranného podpísania ZL

Zmenu navrhuje:	SOAR sk, a.s., Žilina
Projektový manažér - stavbyvedúci	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie generálneho projektanta	
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:

Uvedené práce je nutné realizovať, aby mohlo byť dielo ri

Dátum:

Podpis:

21. 9. 2023

Podpis zmluvných strán (štatutárov)


Vo Svätom Jure

Dňa

11. 10. 2023

Dňa

21. SEP. 2023



Prílohy:

Príloha č. 1 - Rekapitul

ŽPOČET

ZL03.1 - Zmenový list č.03 - PRÍPOČTY (Dažďová kanalizácia)

21.09.2023

Mesto Svätý Jur
SOAR sk, a.s., Žilina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 846,98
D	P01		VÝKAZ VÝMER OD PROJEKTANTA				11 132,96
D	1		Zemné práce				2 230,82
1301	K	131201101.S	*Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	142,000	14,61	2 074,62
1302	K	131201109.S	*Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	142,000	1,10	156,20
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				300,00
31	K	894101113	Osadenie akumulacnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	0,000	175,48	0,00
1303	M	KLRN25.R	*Retenčná nádrž napr. KL RN 25	ks	0,000	7 150,00	0,00
1304	M	1000100090.R	*Skruž 1000/1000/90,	ks	0,000	75,02	0,00
34	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90,	ks	0,000	56,00	0,00
36	M	600D400	Poklop liatinový DN 600,rám Begu B400 kN,	ks	0,000	168,00	0,00
1305	K	K001.R	*doprava	ks	1,000	300,00	300,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 066,18
23	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,000	57,38	745,94
17	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,390	133,99	320,24
D	8		Rúrové vedenie				7 044,69
1306	M	RF140000.R	*napr. TEGRA 600 - Šachtové dno 600/160x90°	ks	3,000	352,24	1 056,72
23	M	286610045000	napr. TEGRA 600 - Vinovcová šacht. rúra ID600x6000	m	0,000	123,20	0,00
1307	K	895970000.S	*Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	13,000	27,63	359,19
1308	M	M005.R	*vsakovacia galéria (65ks napr.DB60) komplet	ks	1,000	4 450,00	4 450,00
1309	M	M006.R	*doprava	ks	1,000	200,00	200,00
1310	K	895970103.S	*Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	27,35	27,35
1311	M	286610047600.S	*FILTRAČNO-USADZOVACIA ŠACHTA FŠ 600 S FILTR.PREPÁŽKOU A S POKLOPOM	ks	1,000	951,43	951,43
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				491,27
1312	K	721242121.S	*Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	13,000	37,79	491,27
D	Z99		DOPLNENIE VÝKAZU				13 714,02
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				366,79
131E	K	K001.R1	*žeriav ku retenčnej nádrži	ks	1,000	300,00	300,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				366,79
17	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 *bet. platňa nad šachtou" 0,15*5,00*5,00	m3	3,750	133,99	502,46
131E	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	19,32	77,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZL03.1 - Zmenový list č.03 - PRÍPOČTY (Dažďová kanalizácia)

21.09.2023

Mesto Svätý Jur

SOAR sk, a.s., Žilina

Cena bez DPH

24 846,98

Cena s DPH

v EUR

29 816,38

Projektant

Spracovateľ

21.9.20

Objednávateľ

Zhotov



MP	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		C.20*(5.0*4)		4,000		
1320	K 411362021.S	*Výstuž dosiek, blokov, sediel, zo zváraných sietí KARI	t	0,211	1 834,37	387,05
	D 8	Rúrové vedenie				10 003,94
1315	K 893206611.R	*Dodávka a montáž vnútornej revíznej šachty s poklopom	ks	1,000	585,00	585,00
1316	K 894170113.R	*Osadenie podzemnej plastovej nádrže na vodu od 10 do 25m3	ks	1,000	233,50	233,50
1317	M PVC-S25.R	*Plastová nádrž samonosná 25 m3	kus	1,000	3 737,50	3 737,50
19	K 894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	6,000	36,89	221,34
21	M RF150000	napr. TEGRA 600 - Šachtové dno 600/160-T	ks	3,000	336,00	1 008,00
23	M 286610045000	napr. TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	12,000	123,20	1 478,40
24	M 286610045900	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, PVC-U, WAVIN	ks	6,000	121,56	729,36
25	M 286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, WAVIN	ks	6,000	30,08	180,48
26	M 552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, napr. WAVIN	ks	6,000	230,13	1 380,78
27	M 592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	6,000	74,93	449,58
	D 99	Presun hmôt HSV				2 443,29
29	K 998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	58,733	41,60	2 443,29

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN (ZMENOVÝ LIST)

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Svätý Jur
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Zmenový list číslo

4

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

SOAR sk, a. s.
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Dátum vydania
zmenového listu

25.9.2023

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Objednávateľ týmto záväzne objednáva vykonanie potrebnej zámery typu výstuže poteru a zmenu skladby podlahy (fólie a tepelnej izolácie) pod podlahové kúrenie z rozpočtu na predmetnom diele za ekvivalent u zhotoviteľa podľa prílohy č.1. z dôvodu zabezpečenia lepšej funkčnosti podlahového kúrenia a zároveň dodržania skladby (izolácie podľa PD). Odôvodnenie: Ekvivalentné riešenie má vlastnosti porovnateľné ako pôvodne navrhnuté, uvedená zmena nemá vplyv na cenu.

Zhotoviteľ po vzájomnom písomnom odsúhlasení (v zmysle platnej ZoD) zrealizuje uvedenú zámernu bez dopadu na rozpočet a ukončenia diela. (viď príloha č.1).

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou

MŠ Felcánova Svätý Jur

4. Popis zmeny technického riešenia:

Zmenový list č.4 obsahuje zámernu pôvodne uvažovanej výstuže poterov za rozptýlenú výstuž zo sklotextilných vlákien a zámernu systémovej dosky podlahového kúrenia za EPS100 hrúbke podľa PD s kotvením (lepením), reflexnú fóliu a kotvenie rozvodov UK.

5. Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	Zmeny typu výstuže poteru z dôvodu funkčnosti poteru nad podlahovým kúrením a zmena skladby fólie a tepelnej izolácie pod podlahové kúrenie z dôvodu zabezpečenia celkovej potrebnej výšky podlahových vrstiev (celková skladba pôvodne vychádzala vysoko).

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov
výkresu:

b. Označenie
výkresu:

c. Dátum
vydania výkresu:

7. Zmena Ceny diela:**7a. Prípočet - Práce a dodávky navyč oproti zmluvnému rozpočtu**

	Cena bez DPH	29 117,47 €
	DPH	5 823,49 €
	Spolu s DPH	34 940,96 €

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej zo zmluvného rozpočtu - nerealizované

	Cena bez DPH	-29 117,47 €
	DPH	-5 823,49 €
	Spolu s DPH	-34 940,96 €

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

	Cena bez DPH	0,00 €
	DPH	0,00 €
	Spolu s DPH	0,00 €

8. Zmena termínov plnenia diela:

Zmenu navrhuje: SOAR sk, a.s., Žilina

Projektový
manažér -
stavbvedúci
Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie
generálneho
projektanta

Dátum:

Podpis:

7.9.2023

Vyjadrenie TDI:

Uvedené práce je nutné realizovať, aby mohlo byť dielo riadne

Dátum:

Podpis:

25.9.2023



Podpis zmluvných strán (štatutárov)

Vo Svätom Jure

V Žiline

Dňa

12. 10. 2023

Dňa

25. SEP. 2023



Prílohy:

Príloha č.1 - Rel

POPIS STAVBY

22-29225ZL

Objekt: Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur - ZMENOVÉ LISTY

JK SO
Miesto Svätý Jur

KS.
Datum 12.9.2023

Objednávateľ
Mesto Svätý Jur

100
10 DPH

Zhotoviteľ
SOAR sk, a.s., Žilina

100
10 DPH

Projektant

100
10 DPH

Spracovateľ

100
10 DPH

Poznámka

Cena bez DPH

0,00

DPH	sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

25.9.2
Datum a podpis

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

22-29225ZL

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy Felcánova - Svätý Jur - ZMENOVÉ LISTY

Miesto: Svätý Jur

12.09.2023

Objekt: Mesto Svätý Jur
Objekt: SOAR sk, a.s., Žilina

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
ZL	Zmenové listy	0,00	0,00
ZL04	Zmenový list č.04 - Zámena materiálu 2	0,00	0,00
ZL04.1	Zmenový list č.04 - PRIPOCTY - Zámena materiálu 2	29 117,47	34 940,96
ZL04.2	Zmenový list č.04 - ODPOCTY - Zámena materiálu 2	-29 117,47	-34 940,96

POČET

Objekt: Mestský úrad, Svätý Jur, Projekt: SOAR sk, a.s., Žilina, ZMLÚVA: 2023/01/001

2023/01/001

2023/01/001

ZL04.1 - Zmenový list č.04 - PRÍPOČTY - Zámena materiálu 2

Miesto: Svätý Jur
Mesto: Mesto Svätý Jur
Objekt: SOAR sk, a.s., Žilina
Dátum: 12.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 117,47
	D	01.2	SO 01.2 ARCHITEKTÚRA				6 557,19
82	K	631362421.Z	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z rozptýlenej výstuže zo sklotextílných vlákien	m2	578,746	11,33	6 557,19
	D	01.4	SO 01.4 ÚSTREDNÉ KÚRENIE				22 560,28
99	K	735311206.Z	Podlahové kúrenie so systémovou reflexnou fóliou, s kotviacimi sponkami a montážou tepelnej izolácie do PUR lepidla, potrubie 16x2,0 rozteč 150 mm	m2	508,000	44,41	22 560,28

POČET

Objekt: Základná škola, ul. Svätého Jurka, 020 01 Žilina, SR
Objekt: Základná škola, ul. Svätého Jurka, 020 01 Žilina, SR
Objekt: Základná škola, ul. Svätého Jurka, 020 01 Žilina, SR

ZL04.2 - Zmenový list č.04 - ODPOČTY - Zámena materiálu 2

Miesto: Svätý Jur
Mesto: Mesto Svätý Jur
Objekt: SOAR sk, a.s., Žilina
Dátum: 12.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-29 117,47
D		01.2	SO 01.2 ARCHITEKTÚRA				-6 557,19
82	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI	m2	-578,746	11,33	-6 557,19
D		01.4	SO 01.4 ÚSTREDNÉ KÚRENIE				-22 560,28
99	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 16x2,0 rozteč 150 mm	m2	-508,000	44,41	-22 560,28

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela
SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina	363 800 41	stavebné práce a dodávky	30%
GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina	36 424 676	vzduchotechnika	11,6%
Stolárstvo Redon, s.r.o. Hlavná ulica 312/81 029 56 Zákamenné	46 087 184	dodávka a montáž drevených dverí	2,8%
Pro Constructa s.r.o. Etreho Kračany 86 930 03 Kráľovičove Kračany	44 801 297	zhotovenie omietok	3,8%
ALU - METAL s.r.o. Západná 11 010 04 Žilina	36 006 220	dodávka a montáž hliníkových výplní otvorov	1%
VodEO, s.r.o. Zástranie 257 010 03 Žilina	52 184 081	montáž predmetov UK a ZTI	2,5%
Revaro s. r. o. Turistická 100/1 851 10 Bratislava - Čunovo	50 047 752	zhotovovanie omietok a fasády	3%
Roman Koričar W.A.S.P. B. S. Timravy 948/3 010 08 Žilina	46 887 831	stavebné práce a dodávky	0,4%
DOOR WOOD, s.r.o. Hencovská 1834/29 093 02 Hencovce	36 492 833	dodávka a montáž drevených okien	4,3%
MM Build s.r.o. Romanova 1669/24 851 02 Bratislava - Petržalka	46 603 999	stavebné práce	4,3%
FATRA EDEN, s.r.o. Kamenná 19 010 01 Žilina	31 608 507	dodávka a montáž podláh	1,7%
SMOLEJ s. r. o. Betliarska 21 851 07 Bratislava - Petržalka	46 769 897	montážne práce	2,5%

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
SOAR, spol. s r.o. Pri Rajčianke 49 010 01 Žilina	Bc. Gregor Hudec, konateľ Nám. Ľudovíta Fullu 1665/8, 010 01 Žilina narodený: 01.09.1975
GreMi KLIMA, s.r.o. Kragujevská 9 010 01 Žilina	Ing. Miloš Gregor – konateľ Valaská Dubová 84, 034 96 Valaská Dubová narodený: 28.09.1978
Stolárstvo Redon, s.r.o. Hlavná ulica 312/81 029 56 Zákamenné	Pavol Chudoba – konateľ Zákamenné 1445, 029 56 Zákamenné narodený: 14.07.1983
Pro Constructa s.r.o. Etreho Kračany 86 930 03 Kráľovičove Kračany	Tamás Fehér – konateľ Etreho Kračany 114/0, 930 03 Kráľovičove Kračany narodený: 05.05.1982
ALU - METAL s.r.o. Západná 11 010 04 Žilina	Patrik Sedlák – konateľ Zákysučie 677, 023 02 Krásno nad Kysucou narodený: 02.05.1975
VodEO, s.r.o. Zástranie 257 010 03 Žilina	Juraj Škorvánek – konateľ Zástranie 257, 010 03 Žilina narodený: 03.08.1984
Revaro s. r. o. Turistická 100/1 851 10 Bratislava - Čunovo	Mgr. art. Pavol Ševčík – konateľ nar.: 25.12.1978 Mgr. art. Andrea Ševčíková - konateľ nar.: 03.04.1981 Turistická 100/1, 851 10 Bratislava – Čunovo
Roman Koričár W.A.S.P. B. S. Timravy 948/3 010 08 Žilina	Roman Koričár B. S. Timravy 948/3, 010 08 Žilina narodený: 06.08.1973
DOOR WOOD, s.r.o. Hencovská 1834/29 093 02 Hencovce	Slavomír Vencel’ – konateľ Hencovská 1834, 093 02 Hencovce narodený: 26.07.1977
MM Build s.r.o. Romanova 1669/24 851 02 Bratislava - Petržalka	Milan Živčák – konateľ Romanova 1669/24, 851 02 Bratislava narodený: 09.07.1975
FATRA EDEN, s.r.o. Kamenná 19 010 01 Žilina	Ing. Ivan Línek – konateľ Jaseňová 3224/38, 010 07 Žilina narodený: 23.01.1961
SMOLEJ s. r. o. Betliarska 21 851 07 Bratislava - Petržalka	Rastislav Smolej - konateľ Starinská ul. 2201/79, 066 01 Humenné narodený: 24.01.1978

V Žiline, dňa 1. 10. 22



Pri Rajčianke
010 01 Žilina

.....
Bc. Gregor