

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 27.06.2022 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

evidenčné č. Objednávateľa:	15-4300/07VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	Z23-015-0023
Názov diela	Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina

Identifikačné údaje zmluvných strán

Objednávateľ

sídlo
štatutárny orgán
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných

finančných
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu v tvare IBAN
právna forma

telefonický kontakt
emailový kontakt
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

sídlo
štatutárny orgán

osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných
technických
realizačných
ekonomických
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu v tvare IBAN
právna forma

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ úradu

37 870 475

2021626332

Štátna pokladnica

SK78 8180 0000 0070 0066 1046

samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

051/7081 111

predseda@vucpo.sk

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

Mokrňah záhon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Jirí Kozel – konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti

Dipl. Ing. Bernhard Brandner – konateľ spoločnosti

Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ spoločnosti

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka

Ing. Radoslav Gerka

Igor Kupčo

Ing. Radoslav Gerka

00 896 225

2020294144

Oberbank AG pobočka Bratislava

SK76 8370 0000 0023 0103 0827, BIC/SWIFT: OBKLSKBA

Spoločnosť s ručením obmedzeným

telefonický kontakt
emailový kontakt
zápis v príslušnom registri

+421/51/452 00 15
office-vychod@swietelsky.sk
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro,
vložka č. 307/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(spolu ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v Preambule Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Preambula

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu oproti pôvodne určenému rozsahu v Zmluve, spočívajúcej vo vykonaní navyše prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. Ani jednu z týchto nižšie popísaných zmien Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať v čase spustenia procesu verejného obstarávania, nakoľko každá potreba zmeny sa objavila až počas realizácie stavby. Ide o ojedinelé a nevyhnutné zmeny, ktoré nepredpokladal a ani nemohol predpokladať ani projekt stavby. Tieto okolnosti sa dajú odstrániť iba v súvislosti so zmenou množstiev nevyhnutných položiek v pôvodnom zmluvnom rozpočte a / alebo vytvorením nových položiek s použitím postupu článku XI bod. 4. Zmluvy, na základe ktorého Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Tieto zmeny projektant, autorský dozor diela a stavebný dozor prehodnotili a odporučili realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č. 2.

Ide o nasledovnú zmenu na SO 101-001 – Vozovka, priekopy, zvodidlá, dopravné značenia:

- Po odfrézovaní vrchných vrstiev asfaltového krytu vozovky bolo zistené, že odkryté asfaltové vrstvy obsahujú väčší rozsah deformácií a sieťových rozpadov na obrusnej vrstve komunikácie s lokálnymi poklesmi vozovky identifikujúcimi defekty v podloží, k čomu pravdepodobne došlo v čase medzi vyhotovovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác. Na základe zistených skutočností a po posúdení skutkového stavu bolo dohodnuté technické riešenie, ktoré pozostáva z vyspravenia a utesnenia trhlín tryskovou metódou a následného vystuženia asfaltových vrstiev pomocou geosyntetických materiálov. Navrhnutým opatrením sa minimalizuje riziko prenesenia zistených porúch resp. vytvorenia reflexných trhlín v novorealizovaných asfaltových vrstvách.
2. Ide o zmenu technického riešenia v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje 11,13 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny.
 3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v zmluve a navrhol mu vhodné technické riešenie s primeranou hodnotou zmeny ceny diela.
 4. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivo vykonávané práce, s poukazom na článok VIII Zmluvy Záručné podmienky. Zmluvné strany by neboli schopné garantovať požadovanú udržateľnosť projektu.
 5. Zmeny popísané v bode 1 Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať

dielo, ktoré bude vystavené v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.

6. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 Zmluvy ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlaseného rozsahu existujúcich položiek a novovzniknutých položiek, nakoľko na stavebné práce podľa bodu 1 nebolo možné použiť iba položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy. Jednotkové ceny novovzniknutých položiek boli náležite prerokované spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, ako aj stavebným dozorom diela.
7. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu plnenia.

Článok I

Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 3 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 2, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

	Cena bez DPH v €	Výška DPH v €	Cena s DPH v €
Pôvodná zmluvná cena v zmysle Zmluvy	2 976 000,00	595 200,00	3 571 200,00
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO	1 220 652,27	244 130,45	1 464 782,72
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 2 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	331 215,00	66 243,00	397 458,00
Celková cena diela v znení Dodatku č. 2 k Zmluve	4 527 867,27	905 573,45	5 433 440,72

Cena celkom vrátane DPH slovom: päťmiliónovštyristotridsaťtritisícštyristoštyridsaťeur a 72/100 centov.

2. Kvôli formálnym nedostatkom sa posledná veta ustanovenia **článku XI Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania** bod 4 upravuje nasledovne:

Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na zmene Zmluvy, je potrebné postupovať podľa článku XIV bod 3 Zmluvy.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom Vlády SR - www.crz.gov.sk.

2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1 Rozpočet zmien stavby v znení Dodatku č. 2 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)
5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove,
Za Objednávateľa

V Prešove,
Za Zhotoviteľa

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňa:	25.10.2023
Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa:	26.10.2023
Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa:	25.10.2023