

DODATOK č. 1
k
ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“)

medzi:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Názov: | Fakultná nemocnica Nitra |
| Sídlo: | Špitálska č. 6, 950 01 Nitra |
| IČO: | 17 336 007 |
| DIČ: | 20 2120 5197 |
| IČ DPH: | SK20 2120 5197 |
| Zastúpená: | Mgr. Michal Fajin, MBA, LL.M, MPH, riaditeľ |
| Bankové spojenie (názov banky): | Štátna pokladnica Bratislava |
| Číslo účtu: | SK49 8180 0000 0070 0028 0649 |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno: | MICROCOMP – Computersystém s r.o. |
| Sídlo: | Kupecká 9, 949 01 Nitra |
| IČO: | 31410952 |
| IČ DPH: | SK2020405354 |
| Osoba oprávnená konať: | Ing. Tomáš Gál, MSc., konateľ |
| Registrácia: | Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 2950/N |
| Bankové spojenie (názov banky): | Tatra banka a.s. |
| Číslo účtu: | 26 2729 0119 |
| Kód banky: | 1100 |
| IBAN/SWIFT: | SK38 1100 0000 0026 2729 0119 |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- a) Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo, dátum uzavretia: 13.10.2023, dátum zverejnenia: 13.10.2023, dátum účinnosti: 14.10.2023, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa dodať dielo a to riešenie podľa zámeru opísaného v súťažných podkladoch zákazky Objednávateľa s názvom: „**Podpora a rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti FN Nitra – technická časť**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 58/2023 dňa 20.03.2023 pod značkou 11886 - WNS (ďalej len „Zmluva o dielo“) a to z dôvodu, že v priebehu 3. kvartálu roku 2023 došlo k zmene riaditeľa a manažmentu Fakultnej nemocnice Nitra, kedy ku dňu 31.07.2023 bol z funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra odvolaný JUDr. Marian Korytiak a odo dňa 02.08.2023 bol poverený riadením Fakultnej nemocnice Nitra nový riaditeľ: Mgr. Michal Fajin, MBA, LL.M, MPH.

Po vykonaní rozsiahlej kontroly nový riaditeľ a manažment Fakultnej nemocnice Nitra zistili, že originály Zmluvy o dielo podpísanej ešte dňa 13.07.2023 zo strany Zhotoviteľa, ku ktorej aj nový riaditeľ pán Fajin v rámci kontroly VO podpísal aj čestné vyhlásenie, nie sú k dispozícii a že Zhotoviteľovi originály tejto zmluvy, podpísanej zo strany Fakultnej nemocnice Nitra, nikdy neboli doručené.

Za účelom plnenia si zákonných povinností podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. ako aj povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP a po stabilizovaní finančnej situácie vo Fakultnej nemocnici Nitra nový manažment Fakultnej nemocnice Nitra pristúpil k podpisu tejto Zmluvy o dielo so zmenenými identifikačnými údajmi na strane Fakultnej nemocnice Nitra, a zároveň

- b) Zmluva o dielo je uzatvorená s odkladacou podmienkou účinnosti uvedenou v bode 23.1. Zmluvy o dielo s nasledovným znením: „23.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku, t. j. Objednávateľovi bude zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy. Ak Objednávateľovi nebude zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy, účinnosť tejto Zmluvy nenastane.“.

Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód žiadosti: NFP311070CI4, číslo: 015989/2022/OIP2-16 zo dňa 13.12.2022 bola medzi Fakultnou nemocnicou Nitra ako prijímateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: Z311071CHI4, dátum uzavretia: 20.01.2023, dátum zverejnenia: 26.01.2023, dátum účinnosti: 27.01.2023 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“). Predmet Zmluvy o dielo je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci projektu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a rozpočtu Fakultnej nemocnice Nitra.

Cieľom uzatvorenia tohto Dodatku 1 je skutočnosť, že Fakultná nemocnica Nitra musí v zmysle podmienok programového obdobia 2014-2020 vyčerpať schválený nenávratný finančný príspevok, to znamená do 31.12.2023 ukončiť fyzickú realizáciu predmetu Zmluvy o dielo a uhradiť Zhotoviteľovi Cenu za zrealizované Dielo. Fakultná nemocnica Nitra ako verejný obstarávateľ má na zreteli lehotu dodania predmetu Zmluvy o dielo, ktorá je v zmysle bodu 4.2. Zmluvy o dielo v dĺžke 84 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, najneskôr do 31.10.2023. S ohľadom na formuláciu odkladacej podmienky podľa bodu 23.1. Zmluvy o dielo tu vzniká riziko, že predmet Zmluvy o dielo nebude možné zo strany Zhotoviteľa zrealizovať v lehote uvedenej v bode 4.2 Zmluvy o dielo a to z dôvodu neukončenej kontroly procesu verejného obstarávania.

Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania realizovaného postupom zákazky s nízkou hodnotou. V Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole verejného obstarávania pre programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „Príručka“), verzia 3.0, bod 4.3 – Lehoty na výkon kontroly verejného obstarávania má poskytovateľ nenávratného finančného príspevku vykonať kontrolu v lehote:

| Druh kontroly verejného obstarávania | Lehota na vykonanie kontroly/finančnej kontroly (v pracovných dňoch) | Poznámka |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Štandardná ex post kontrola</u> | 15 | Vzťahuje sa na všetky zákazky, pri ktorých nebola vykonaná druhá ex ante kontrola |

Fakultná nemocnica Nitra odoslala žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom ITMS2014+ dňa 18.09.2023.

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti existuje predpoklad, že čakaním na výsledky kontroly verejného obstarávania, existuje riziko, že Zhotoviteľ nebude schopný dodať predmet Zmluvy o dielo v požadovanej kvalite v zmluvne stanovenej lehote, t.j. do 84 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr do 31.10.2023 a Objednávateľ nebude schopný administratívne a finančne ukončiť projekt do 31.12.2023.

V zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka je Zhotoviteľ oprávnený nárokovať si predĺženie lehoty plnenia, tzn. realizácie Diela, počas trvania Zmluvy okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Po dobu omeškania Zhotoviteľa s realizáciou Diela z dôvodov podľa predošlej vety Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojej povinnosti poskytnúť príslušné Plnenie. Ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka hovorí, cit.: „ Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.“

Na základe vyššie uvedených skutočností máme za to, že ako najefektívnejšie riešenie pre vyčerpanie schválených finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je zmena Zmluvy o dielo spočívajúca vo vypustení odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy o dielo a v primeranej úprave lehoty dodania diela. Vypustenie odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy o dielo a úprava lehoty dodania diela z vyššie uvedených dôvodov nepredstavuje porušenie § 10 a § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.

- c) Účastníci Zmluvy o dielo nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok 1**“).

Článok I.

Predmet Dodatku 1

- 1.1. Účastníci Zmluvy o dielo a tohto Dodatku 1 sa dohodli, že Zmluva o dielo sa týmto Dodatkom 1 mení nasledovne:

- 1.1.1. bod 4.2 článku 4. Zmluvy o dielo v znení:

„4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovnej lehote:

lehota dodania: najneskôr do 84 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.10.2023, podľa toho, ktorá lehota nastane skôr.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo Objednávateľovi v nasledovných etapách:

a) Nainštalovanie HW zariadenia a SW zariadenia (týka modulu Implementácia Log manažment + SIEM) a to najneskôr do 28 dní. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dodací list k dodanému HW a SW vybavenia, vrátane návodov, záručných listov a ďalšej potrebnej dokumentácie.

b) Etapa analýzy a dizajnu (týka sa všetkých modulov) a to najneskôr do 28 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy (ďalej len „Etapa analýzy a dizajnu“), v nadväznosti na začiatok inštalácie HW zariadení a SW zariadenia.

Etapa analýzy a dizajnu je ukončená podpisom dokumentov v zmysle článku 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentami v zmysle článku 5 Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnostiach v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny pracovný výkaz.

c) Etapa implementácie a testovania (týka sa všetkých modulov) a to najneskôr do 56 dní (ďalej len „Etapa implementácie a testovania“).

Etapa implementácie a testovania je ukončená podpisom dokumentov v zmysle článku 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentmi v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnosti v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp.

uviedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny výkaz.

d) Etapa nasadenia (týka sa všetkých modulov) ktorá bude vykonaná najneskôr do 84 dní (ďalej len „Etapa nasadenia“).

Etapa nasadenia je ukončená podpisom dokumentov v zmysle článku 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentmi v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnosti v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny výkaz.

e) Etapa začatia ostrej prevádzky systému (týka sa všetkých 5 modulov) začína riadnym ukončením a včasným splnením všetkých povinností Zhotoviteľa od ukončenia Etapy nasadenia.

f) jednotlivé lehoty uvedené v rámci bodu 4.2 tohto článku Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné; osobitne sa Zhotoviteľ zaväzuje jednotlivé Etapy vykonávať a odovzdávať Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol prevziať riadne predmet diela a to najneskôr do 84 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.10.2023, podľa toho, ktorá lehota nastane skôr.

Za nedodržanie lehoty podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje dodanie Diela, jednotlivých jeho častí alebo iného výstupu Zmluvy v skoršej lehote ako je príslušná lehota dohodnutá v bode 1. tohto článku Zmluvy.

Zmena lehoty dodania Diela, jednotlivých jeho častí alebo iného výstupu Zmluvy na neskoršiu ako príslušná lehota dohodnutá v bode 1. tohto článku Zmluvy je možná len na základe dohody Zmluvných strán upravenej formou písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami, pokiaľ to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Ak si to realizácia predmetu zákazky vyžaduje Objednávateľ je povinný dodať Zhotoviteľovi podklady potrebné na riadne zrealizovanie Diela v lehote najneskôr 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V prípade neskoršieho dodania podkladov Objednávateľa, potrebných na riadne zrealizovanie Diela Služieb podľa predchádzajúcej vety, sa lehota vykonania a odovzdania Diela, jeho častí a iných výstupov Zmluvy posúva o počet dní omeškania Objednávateľa s dodaním podkladov a/alebo so sprístupnením priestorov Objednávateľa.

Prílohou č. 2 tejto Zmluvy je časový harmonogram, ktorý zahŕňa fázy dodania, montáže, testovania a nasadenie ostrej prevádzky.

V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dodania uvedenú v tomto bode, Objednávateľ má právo na uplatnenie zmluvnej pokuty a to vo výške 0,1% z hodnoty Diela a to za každý deň omeškania.“
sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovnej lehote:

lehota dodania: najneskôr do 20.12.2023 odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo Objednávateľovi v nasledovných etapách:

a) Nainštalovanie HW zariadenia a SW zariadenia (týka modulu Implementácia Log manažment + SIEM) a to najneskôr do 20.12.2023. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dodací list k dodanému HW a SW vybavenia, vrátane návodov, záručných listov a ďalšej potrebnej dokumentácie.

b) Etapa analýzy a dizajnu (týka sa všetkých modulov) a to najneskôr do 20.12.2023. (ďalej len „Etapa analýzy a dizajnu“), v nadväznosti na začiatok inštalácie HW zariadení a SW zariadenia.

Etapa analýzy a dizajnu je ukončená podpisom dokumentov v zmysle článku 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentami v zmysle článku 5 Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnostiach v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia

účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny pracovný výkaz.

c) Etapa implementácie a testovania (týka sa všetkých modulov) a to najneskôr do 20.12.2023 zmluvy (ďalej len „Etapa implementácie a testovania“).

Etapa implementácie a testovania je ukončená podpisom dokumentov zmysle článku 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentmi v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnosti v rámci Etapy implementácie a testovania. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny výkaz.

d) Etapa nasadenia (týka sa všetkých modulov) ktorá bude vykonaná najneskôr do 20.12.2023. (ďalej len „Etapa nasadenia“).

Etapa nasadenia je ukončená podpisom dokumentov v zmysle článku 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentmi v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnosti v rámci Etapy nasadenia. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny výkaz.

e) Etapa začatia ostrej prevádzky systému (týka sa všetkých 5 modulov) začína riadnym ukončením a včasným splnením všetkých povinností Zhotoviteľa od ukončenia Etapy nasadenia.

f) jednotlivé lehoty uvedené v rámci bodu 4.2 tohto článku Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné; osobitne sa Zhotoviteľ zaväzuje jednotlivé Etapy vykonávať a odovzdávať Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol prevziať riadne predmet diela a to najneskôr do 20.12.2023.

Za nedodržanie lehoty podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje dodanie Diela, jednotlivých jeho častí alebo iného výstupu Zmluvy v skoršej lehote ako je príslušná lehota dodania uvedená na začiatku tohto bodu tohto článku Zmluvy.

Zmena lehoty dodania Diela, jednotlivých jeho častí alebo iného výstupu Zmluvy na neskoršiu ako príslušná lehota dohodnutá na začiatku tohto bodu tohto článku Zmluvy je možná len na základe dohody Zmluvných strán upravenej formou písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami, pokiaľ to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Ak si to realizácia predmetu zákazky vyžaduje Objednávateľ je povinný dodať Zhotoviteľovi podklady potrebné na riadne zrealizovanie Diela v lehote najneskôr 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. V prípade neskoršieho dodania podkladov Objednávateľa, potrebných na riadne zrealizovanie Diela podľa predchádzajúcej vety, sa lehota vykonania a odovzdania Diela, jeho častí a iných výstupov Zmluvy posúva o počet dní omeškania Objednávateľa s dodaním podkladov a/alebo so sprístupnením priestorov Objednávateľa.

Prílohou č. 2 tejto Zmluvy je časový harmonogram, ktorý zahŕňa fázy dodania, montáže, testovania a nasadenie ostrej prevádzky.

V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dodania uvedenú v tomto bode, Objednávateľ má právo na uplatnenie zmluvnej pokuty a to vo výške 0,1% z hodnoty Diela a to za každý deň omeškania.“

1.1.2. bod 18.6 článku 18. Zmluvy v znení:

„18.6 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy Zhotoviteľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z.) alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.

a) V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku V, bod 5.1 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP EÚ a ŠR, riadiacim orgánom, resp. SORO, s ktorým Objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP až do výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP, ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

b) Závazok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.“

sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

„18.6 S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z. z.) alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.

a) V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku 4, bod 4.2 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP EÚ a ŠR, riadiacim orgánom, resp. SORO, s ktorým Objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP až do výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP, ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

b) Závazok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.“

1.1.3. bod 23.1. článku 23. Zmluvy o dielo v znení:

„23.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku, t. j. Objednávateľovi bude zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy. Ak Objednávateľovi nebude zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy, účinnosť tejto Zmluvy nenastane.“

sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

„23.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najneskôr však po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorou je účinnosť Dodatku č. 1 k tejto Zmluve.“

1.1.4. bod 21.4. článku 21. Zmluvy o dielo v znení:

„21.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj vtedy:

a) ak kontrolou verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, bolo zistené porušenie ZVO,

b) ak Zhotoviteľ nenávratného finančného príspevku alebo Objednávateľ odstúpi od Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.“

sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

„21.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj vtedy:

a) ak kontrolou verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, bolo zistené porušenie ZVO,

b) ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku alebo Objednávateľ odstúpi od Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.“

1.1.5. Príloha č. 2 Zmluvy o dielo sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením Príloha č. 2.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

2.

2.1. Tento Dodatok 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú Dodatkom 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2.3. Tento Dodatok 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva o dielo.

2.4. Tento Dodatok 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

2.5. Tento Dodatok 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy.

2.6. Účastníci Zmluvy o dielo a tohto Dodatku 1 čestne vyhlasujú, že si Dodatok 1 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, jeho obsahu a účelu porozumeli, že Dodatok 1 nebol podpísaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

2.7. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 2: Doba plnenia Diela, časový harmonogram

za Objednávateľa:

Nitra, dňa 25.8.23

za Zhotoviteľa:

Bratislava, dňa 23.10.2023

MICROCOMP - Computersystém s r.o.
Kupecká 9, 949 01 Nitra

IČO: 31410952 DIČ: SK2020405354
BA 1

Fakultná nemocnica Nitra

Meno: Mgr. Michal Fajin, MBA, LL.M, MPH

Funkcia: riaditeľ

MICROCOMP – Computersystém s r.o.

Meno: Ing. Tomáš Gál, MSc.

Funkcia: konateľ

