

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 160/2023/OPaI-9461

číslo zhotoviteľa: ZoD 22/2023/03454

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„II/533 stabilizácia vybraného úseku cesty pred obcou Harichovce SO 102“
(ďalej len „*dodatok*“)

Článok 1

Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 113
Fax	+421 55 7268 119
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK52 818 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Pavol Dulák

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Orešianska 7, 917 01 Trnava
Zastúpený:	predstavenstvo spoločnosti
	Ing. Martin Papala, predseda
	Ing. Jaroslav Mikuš, člen
	Ing. Kristína Brezanská, členka
IČO	31 651 402
IČ DPH	2020492111
DIČ	SK2020492111
Telefón	+421 904 703 508
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN	SK65 0900 0000 0051 6091 6328
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Bc. Maroš Horenský, riaditeľ závodu Divízie východ
ekonomických	Ing. Katarína Halačová, finančný manažér
realizačných	Marián Adamčík, vedúci strediska Košice a Prešov
e-mail:	marian.adamcik@colas-sk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 160/2023/OPaI-9461 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 8.3.2023 a to v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“).

Článok 2

1. Objednávateľ uzavretím tohto dodatku oboznamuje zhotoviteľa so zmenou osôb oprávnených rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných a realizačných, t.j. so zmenou v čl. I týkajúceho sa objednávateľa časť osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných, v ktorej sa vypúšťa text „Ing. Peter Harčarik“ a časť osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach realizačných, v ktorej sa vypúšťa text „Ing. Gizela Elková“ a nahrádza sa nasledovným znením:

„Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných
realizačných

Ing. Vladimír Hlivák
Ing. Pavol Dulák“.

2. Objednávateľ uzavretím tohto dodatku zároveň oboznamuje zhotoviteľa so zmenou emailovej adresy v prípade hlásenia ekologickej ujmy pri plnení zmluvy, t.j. so zmenou v čl. VIII bod 8.14 , v ktorom sa vypúšťa text „ gizela.elkova@vucke.sk “ a nahrádza sa novým znením a to „ pavol.dulak@vucke.sk “.
3. Objednávateľ uzavretím tohto dodatku oboznamuje zhotoviteľa aj so zmenou kontaktných údajov určených pre účely doručovania písomností elektronickou poštou a to so zmenou v čl. XVI bod 16.12.1 týkajúcej sa objednávateľa, v ktorom sa vypúšťa text „t. č. 055/7268 224, gizela.elkova@vucke.sk“ a nahrádza sa novým znením a to „t. č. 055/7268 239, pavol.dulak@vucke.sk “.

Článok 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení záväzku zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu, že vykonaná statická záťažová skúška počas realizácie stavby identifikovala nevhodné podlažie, následkom čoho musel zhotoviteľ pristúpiť k stabilizácii zemín v podlaží násypov. Uvedenú skutočnosť tak zhotoviteľ ako ani objednávateľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli aj na zúžení záväzku zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto článku.
3. Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác navyše bez DPH:

82 587,90 EUR

(slovom: osemdesiatdvatisícpäťstoosemdesiatšedem eur a 90/100 centov)

DPH 20 %:

16 517,57 EUR

(slovom: šesťnásťtisícpäťstosedemnásť eur a 57/100 centov)

Cena stavebných prác navyše s DPH:

99 105,47 EUR

(slovom: deväťdesiatdeväťtisícstopäť eur a 47/100 centov)

4. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH:

11 735,01 EUR

(slovom: jedenásťtisícšesťstotridsaťpäť eur a 01/100 centov)

DPH 20 %:

2 347,00 EUR

(slovom: dvetisícristoštyridsaťšedem eur a 0 centov)

Cena stavebných prác menej s DPH:

14 082,01 EUR

(slovom: štrnásťtisícosemdesiatdva eur a 01/100 centov)

5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Článok 4

1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 3 tohto dodatku dohodli na zmene čl. 4 bod 4.1 zmluvy, v ktorom sa pôvodné znenie bodu 4.1. zmluvy nahrádza nasledovným znením:

- 4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

418 996,00 EUR (bez DPH)

(slovom štyristoosemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur a 0 centov)

502 795,20 EUR s DPH

(slovom päťstodvatisícšesťstodeväťdesiatpäť eur a 20/100 centov)

Článok 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve (2) vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. V súlade so zmenami opísanými v článku 3 a 4 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohou tohto dodatku bude aktualizované znenie Prílohy č. 2 zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Rastislav Trnka
predseda

.....
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva