

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo číslo 61/2020-PR, uzatvorenej dňa 07.02.2020,
v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku
„Národný systém WAMS“
(ďalej v texte len ako „**Dodatok č. 1**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Gratex International, a.s.**
Sídlo: Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava
IČO: 35 743 468
IČ DPH: SK2020270604
DIČ: 2020270604
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1696/B
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Jozef Kožár, predseda predstavenstva
Ing. Peter Berky, podpredseda predstavenstva
Ing. Martin Polek, člen predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(ďalej v texte **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom XVIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 18.7 Zmluvy o dielo číslo 61/2020-PRA, zo dňa 07.02.2020 (ďalej v texte len ako „**Zmluva**“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve.

II. PREDMET DODATKU Č. 1

- 2.1 Dodatkom č. 1 sa **bod 3.3.2 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„3.3.2 poskytovanie servisnej technickej podpory Diela počas pilotnej prevádzky a to od nasadenia Diela do 31.12.2021.“

na nasledovné znenie

„3.3.2 poskytovanie servisnej technickej podpory Diela počas pilotnej prevádzky a to od nasadenia Diela do 31.03.2022.“

- 2.2 Dodatkom č. 1 sa **bod 4.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr do 31.03.2020.“

na nasledovné znenie

„4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr do 8 týždňov od schválenia Implementačnej štúdie.“

2.3 Dodatkom č. 1 sa **bod 4.3 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„4.3 Zhotoviteľ je povinný poskytovať servisnú technickú podporu podľa bodu 3.3.2 Zmluvy počas pilotnej prevádzky, a to od nasadenia Diela do 31.12.2021.“

na nasledovné znenie

„4.3 Zhotoviteľ je povinný poskytovať servisnú technickú podporu podľa bodu 3.3.2 Zmluvy počas pilotnej prevádzky, a to od nasadenia Diela do 31.03.2022.“

2.4 Dodatkom č. 1 sa **bod 6.5 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„6.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať záverečné testovanie Diela počas 4 týždňov od začatia testovania, a to tak, aby Dielo mohlo byť po ukončení testovania schválené, prevzaté a akceptované Objednávateľom najneskôr do 31.03.2020.“

na nasledovné znenie

„6.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať záverečné testovanie Diela počas 4 týždňov od začatia testovania, a to tak, aby Dielo mohlo byť po ukončení testovania schválené, prevzaté a akceptované Objednávateľom najneskôr do 8 týždňov od schválenia Implementačnej štúdie.“

2.5 Dodatkom č. 1 sa **bod 10.1.8 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„10.1.8 Systémová udržateľnosť projektu do 31.12.2021

Cena bez DPH	19.240,- EUR
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	3.848,- EUR
Cena s DPH	23.088,- EUR

na nasledovné znenie

„10.1.8 Systémová udržateľnosť projektu do 31.03.2022

Cena bez DPH	19.240,- EUR
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	3.848,- EUR
Cena s DPH	23.088,- EUR

2.6 Dodatkom č. 1 sa **bod 10.1.9 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„10.1.9 Údajová udržateľnosť projektu do 31.12.2021

Cena bez DPH	60.000,- EUR
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	12.000,- EUR
Cena s DPH	72.000,- EUR

na nasledovné znenie

„10.1.9 Údajová udržateľnosť projektu do 31.03.2022

Cena bez DPH	60.000,- EUR
Sadzba DPH	20 %
Výška DPH	12.000,- EUR
Cena s DPH	72.000,- EUR

2.7 Dodatkom č. 1 sa **bod 12.8.13 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„12.8.13 Ak sú s použitím proprietárneho softvéru, služieb podpory k nemu, či iných súvisiacich plnení spojené akékoľvek poplatky, je Zhotoviteľ povinný v rámci ceny Diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania Zmluvy a za obdobie po jej skončení až do 31.12.2021.“

na nasledovné znenie

„12.8.13 Ak sú s použitím proprietárneho softvéru, služieb podpory k nemu, či iných súvisiacich plnení spojené akékoľvek poplatky, je Zhotoviteľ povinný v rámci ceny Diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania Zmluvy a za obdobie po jej skončení až do 31.03.2022.“

2.8 Dodatkom č. 1 sa **bod 16.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„16.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2021.“

na nasledovné znenie

„16.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.03.2022.“

2.9 Dodatkom č. 1 sa **bod 4.1 Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu podľa bodu 18.13.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia**

„4.1 Nakoľko plán realizácie zákazky je závislý od dátumu podpisu zmluvy o dielo, nižšie sa uvádza iba čas, do ktorého bude úspešný uchádzač povinný dodať požadované výstupy z jednotlivých aktivít projektu.

Aktivita	Popis aktivity	Termín	Zdroj
Implementačná štúdia	Dodanie implementačnej štúdie (projektovej štúdie) v rozsahu požadovanom v opise predmetu zákazky (napr. : vrátane makiet, prístupov, časovej osi aktivít)	Do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo	Úspešný uchádzač
Schválenie Implementačnej štúdie	Spoločné schválenie koncepcie na spoločnom workshope, vrátane IT expertov z SVP, š. p. a dodávateľa	3 týždne po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. Dodanie koncepcie je po 2 týždňoch od podpísania zmluvy.	Zástupcovia účastníkov zúčastnených krajín
Dodanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS)	Dodanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS) v rozsahu uvedenom v opise predmetu zákazky (vrátane vizualizácie, organizácie, historizácie dostupných údajov) Dodávateľ musí preukázať, že dodaný systém bol dostatočne otestovaný. Tento krok musí byť zdokumentovaný.	Do konca marca 2020	Úspešný uchádzač
Integrácia Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS) s medzinárodným informačným systémom WAMOS	Vývoj webových služieb pre WAMOS (vrátane Bottleneck-WS, dostupné hĺbky plavebnej dráhy-WS) na prepojenie WAMS s WAMOS. Je tiež úlohou dodávateľa zabezpečiť konektivitu.	Do konca januára 2020	Úspešný uchádzač
Záverečné schválenie systému riadenia vodných ciest (WAMS)	Testovanie podľa vypracovaného harmonogramu skúšok a skúšobného manuálu (podľa požiadaviek SVP, š. p.)	Dodanie harmonogramu testovania a testovacieho manuálu do konca januára 2020 Testovanie začne 24 februára s trvaním 4 týždne.	SVP, š. p. v spolupráci s dodávateľom.
Service level Agreement - SLA		Na trvanie od ukončenia pilotnej prevádzky do konca roka 2021	

na nasledovné znenie

„4.1 Nakoľko plán realizácie zákazky je závislý od dátumu podpisu zmluvy o dielo, nižšie sa uvádza iba čas, do ktorého bude úspešný uchádzač povinný dodať požadované výstupy z jednotlivých aktivít projektu.

Aktivita	Popis aktivity	Termín	Zdroj
Implementačná štúdia	Dodanie implementačnej štúdie (projektovej štúdie) v rozsahu požadovanom v opise predmetu zákazky (napr. : vrátane makiet, prístupov, časovej osi aktivít)	Do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo	Úspešný uchádzač
Schválenie Implementačnej štúdie	Spoločné schválenie koncepcie na spoločnom workshope, vrátane IT expertov z SVP, š. p. a dodávateľa	Do jedného týždňa od dodania Implementačnej štúdie	Zástupcovia účastníkov zúčastnených krajín
Dodanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS)	Dodanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS) v rozsahu uvedenom v opise predmetu zákazky (vrátane vizualizácie, organizácie, historizácie dostupných údajov) Dodávateľ musí preukázať, že dodaný systém bol dostatočne otestovaný. Tento krok musí byť zdokumentovaný.	Do 8 týždňov od schválenia Implementačnej štúdie	Úspešný uchádzač
Integrácia Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS) s medzinárodným informačným systémom WAMOS	Vývoj webových služieb pre WAMOS (vrátane Bottleneck-WS, dostupné hĺbky plavebnej dráhy-WS) na prepojenie WAMS s WAMOS. Je tiež úlohou dodávateľa zabezpečiť konektivitu.	Do štyroch týždňov od schválenia Implementačnej štúdie	Úspešný uchádzač
Záverečné schválenie systému riadenia vodných ciest (WAMS)	Testovanie podľa vypracovaného harmonogramu skúšok a skúšobného manuálu (podľa požiadaviek SVP, š. p.)	Dodanie harmonogramu testovania a testovacieho manuálu do štyroch týždňov od schválenia Implementačnej štúdie Testovanie začne po Integrácii WAMS so systémom WAMOS s trvaním 4 týždne.	SVP, š. p. v spolupráci s dodávateľom.
Service level Agreement - SLA		Na trvanie od ukončenia pilotnej prevádzky do 31.03.2022.	

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 1 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

- a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa
Za Objednávateľa

V Bratislave, dňa
Za Zhotoviteľa

Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Jozef Kožár
predseda predstavenstva
Gratex International, a.s.

Ing. Martin Polek
člen predstavenstva
Gratex International, a.s.