

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 207/2023

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len „Zmluva“)

(evidenčné číslo dodatku 432/2023)

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:	PARA INVEST s. r. o.
obchodné meno:	Majerníkova 23, 841 05 Bratislava
sídlo:	44 424 418
IČO:	Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 55001/B
registrácia:	Ing. Milan Kusalík, konateľ
konajúci prostredníctvom:	Milan Strelec, konateľ
	Ing. Lenka Kusalíková, konateľka
IČ DPH:	SK2022712956
DIČ:	2022712956
bankové spojenie:	VÚB, a. s.
číslo účtu:	3342216657/0200
IBAN:	SK95 0200 0000 0033 4221 6657
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Ing. Milan Kusalík, Milan Strelec, Filip Kusalík
technických:	Ing. Milan Kusalík, Milan Strelec, Filip Kusalík
realizačných:	Ing. Milan Kusalík, Milan Strelec, Filip Kusalík

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
názov:	Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
Sídlo:	00 603 147
IČO:	Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti
konajúci prostredníctvom:	2020804170
DIČ:	VÚB, a. s.
bank. spoj.:	1526012/0200
číslo účtu:	SK63 0200 0000 3500 0152 6012
IBAN:	SUBASKBX
SWIFT kód:	
osoba oprávnená rokovať vo veciach	
obchodných:	Mgr. Martina Zuberská
technických:	Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová

(ďalej len „Objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok I Úvodné ustanovenia

1.1 Dňa 30. 06. 2023 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 207/2023 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo – realizáciu stavebných práv a dodávok na projekt „Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milan Hodžu, Podjavorinskej 1“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve (ďalej len „Dielo“).

1.2 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za kompletne zrealizovanie Diela nasledovne:

Cena bez DPH:	271 338,04 EUR
DPH 20 %:	54 267,61 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	325 605,65 EUR.

1.3 Zmluvné strany sa v čl. 13 bod 13.1 Zmluvy dohodli, že meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré však musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.4 Nakoľko počas realizácie Diela došlo k nepredvídaným skutočnostiam počas búracích prác, bolo nevyhnutné zrealizovať práce navyše súvisiace s odvodnením svahu, jeho spevnením, čím došlo aj k drobným úpravám projektovej dokumentácie (ďalej len „práce navyše“). Zároveň so zmenou projektovej dokumentácie niektoré práce realizované neboli (ďalej len „práce menej“) a tieto boli z rozpočtu odpočítané. Celková cena Diela tak bola navýšená o 20 769,91 EUR bez DPH. Objednávateľ cenu prác navyše, ktorá vznikla rozdielom medzi prácami a navyše a prácami menej, odsúhlasil, tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

1.5 V súlade s článkom III ods. 13.1 Zmluvy uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok. Predmetom Dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene ceny Diela v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II Zmeny zmluvy

2.1 Doterajšie znenie čl. III bod 3.3 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré znie:

Cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>292 107,95 EUR</i>
<i>DPH 20 %:</i>	<i>58 421,59 EUR</i>
<i>Cena celkom vrátane DPH:</i>	<i>350 529,54 EUR.</i>

2.2 Súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1, v ktorej sú uvedené práce navyše a práce menej v zmysle vyššie uvedeného.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Čl. III Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa na realizácii prác zvyšujúcich cenu Diela vopred dohodli a tieto budú vykonané tak, ako sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, vyhlasujú, že Dodatok je uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Ing. Matej Vagač, starosta

Ing. Milan Kusalík, konateľ

PRÁCE NAVIAC

Práce naviac súvisiace s odvodnením svahu

1 K		dodávka - flexibilná drenážna PVC rúra DN 100, perforovaná	bm	150,00	3,250	487,50
2 K		montáž drenážneho potrubia	bm	150,00	0,650	97,50
3 K		dodávka - nopová fólia	m2	200,00	3,300	660,00
4 K		montáž nopovej fólie	m2	200,00	3,000	600,00
5 K		dodávka - geotextília 300 g/m2	m2	360,00	3,250	1170,00
6 K		montáž geotextílie	m2	360,00	0,650	234,00
7 K		D + M priepusty cez DT25, priemer 50 mm	ks	40,00	25,000	1000,00
8 K		D + M betónová zmes C25/30 za oporný obvodový múrik na zdvihnutie päty múrika	m3	15,80	0,000	0,00
9 K		jadrové vŕtanie cez oporný múrik a príruby - hr. Múru 250 mm, priemer vrtu 122 mm	ks	2,00	95,000	190,00

Práce naviac súvisiace s úpravou projektovej dokumentácie


1*	K	589119201S06	Športový povrch (napr. Conipur EPDM, POLYTAN SE, PORPLASTIC EP), jednovrstvový, hr. 10mm	m2	14,060	75,800	1 065,75
2*	K	589119204S02	Športový podkladný povrch (napr. Conipur ET, POLYTAN ET, PORPLASTIC ET), jednovrstvový, hr. 35mm	m2	14,060	34,790	489,15
39	M	592330003500.S	Debníaca tvárnica DBT25 ; DBT 30, 500x250x250 ; 500x250x300 mm, sivá vr. dopravy	ks	2 040,000	6,220	12 688,800
40*	K	573211111.S	Asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	43,810	2,200	96,38
41*	K	577134311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 8 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	43,810	39,800	1 743,64
41*	K	577134311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 8 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 11,50 mm	m2	324,000	11,443	3 707,37
45*	M		Odvodňovací žlab s mriežkou HAURATON TOP X - 1000x119x89 mm	ks	45,200	20,500	926,60
47*	M		Odvodňovací žlab s mriežkou HAURATON TOP X - 1000x119x89 mm	ks	99,000	20,500	2 029,50
46*	K		Osadenie odvodňovacieho žlabu do betónu C 12/15	m	144,200	13,000	1 874,60
34 *	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	30,670	156,000	4 784,520
34 a	K		Betónová zmes -suchý betón vr. spracovania tr. C 16/20	m3	37,700	148,000	5 579,600
34 a	K		Betón cestný CBIII (šikminy komunikácie) vr. spracovania, trieda CBIII	m3	6,000	179,000	1 074,000
88	K		Kotolňová šachta - zníženie, vybúranie, stratené debnenie vr. železa - D+M	kpl	1,000	750,000	750,000
89	K		Búranie bet. plochy - plocha s vysokým výškovým pomerom voči ihrisku a asfaltu - plocha 3x2 m	m2	6,000	38,000	228,000
90	K		Dobetónovanie spevnenej plochy - podklad pre asfalt D+M	m2	6,000	65,000	390,000
91	K		Zhotovenie a odstránenie debnenia pre schodiská vr. materiálu - D+M	kpl	1,000	1 950,000	1 950,000

SPOLU ZA PRÁCE NAVIAC

43 816,91 €

PRÁCE MENEJ

Q



39	M	592330003500.S	Plotová tvárnica normál, 396x190x148 mm, farebná	ks	1 709,215	-9,200	-15 724,778
44	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	114,000	-7,150	-815,10
45	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	115,140	-7,800	-898,09
46	K	935112311.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 800- 1200 mm do betónu C 12/15	m	97,800	-13,000	-1 271,40
47	M	592270000400.S	Priekopová tvárnica, rozmer 1125x300x350 mm	ks	328,608	-13,200	-4 337,63

SPOLU ZA PRÁCE MENEJ

-23 047,00

Cena celkom za práce navyč bez DPH							20 769,91 €
Cena celkom za práce navyč s DPH							24 923,89 €