

## **DODATOK č.3**

### **k Zmluve o dielo č. OV/2022-TH**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

#### **Čl. I**

##### **Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Tvrdošín</b>
Sídlo:	Trojličné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Zastúpený:	Ing. Ivan Šaško – primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín
vo veciach technických:	Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora Mgr. Michal Jaroš, vedúci odd. výstavby mesta Tvrdošín
Bankové spojenie:	VUB banka a. s.
IBAN:	SK32 0200 0000 0000 1882 8332
IČO:	00314 901
DIČ:	2020573929
(ďalej len „objednávateľ“)	
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. e</b>
Sídlo:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO:	36373249
DIČ:	2020128781
IČ DPH:	SK2020128781
Zastúpený:	Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprávnené jednat' v:	
-zmluvných veciach:	Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach:	Ing. Martin Habiňák
Telefón:	0917 475 522
Email:	habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri:	Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro, vložka č. 10480/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **PREAMBULA**

1. Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody medzi Objednávateľom Mesto Tvrdošín a Zhotoviteľom STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.. Predmetom dodatku je predĺženie lehoty výstavby a zmena konečného termínu odovzdania dokončeného diela „Mestská tenisová hala v Tvrdošíne“. Posunutie lehoty prác vzniklo z dôvodu požiadavky investora riešiť zmenové konanie - vykurovanie, dažďová kanalizácia a ďalšie stavebné práce, ktoré boli preukázané počas realizácie výstavby.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje o zmluvných stranách sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v tu uvádzanom znení.

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami.

5. Dodatkom:

- mení sa Článok 2. Čas plnenia

Pôvodné znenie Článku 2, ods. 2.1 podľa ZoD:

**2.1** Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

**Začatie:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

**Ukončenie diela :** do **10 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

Nové znenie Článku 2, ods. 2.1 podľa Dodatku č. 2:

**2.1** Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

**Začatie:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

**Ukončenie diela :** do **31.10.2023** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 exemplár.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nevýhodných podmienok na základe dobrej vôle, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Tvrdošíne, dňa 29.09.2023

V Námestove, dňa 29.09.2023

Objednávateľ (



Zhotoviteľ

