

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 286/2023

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov

medzi:

Názov:	Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo:	Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO:	00317209
DIČ:	2021339276
Zastúpená:	Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Bankové spojenie (názov banky):	Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu:	SK03 5600 0000 0044 0503 3001

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Obchodné meno:	Energotel a.s.
Sídlo:	Miletičova 7, Bratislava – Ružinov 821 08
IČO:	35 785 217
IČ DPH:	2020256315
Osoba oprávnená konať:	Ing. Martin Klamo, člen predstavenstva Peter Gálik, člen predstavenstva
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 2404/B
Bankové spojenie (názov banky):	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2624191924/1100
Kód banky:	1100
IBAN/SWIFT:	SK55 1100 0000 0026 2419 1924

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- Objednávateľ a Zhotoviteľ dňa 07.07.2023 uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo, ktorá bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 11.07.2023, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa dodať dielo a to riešenie podľa zámeru opísaného vo Výzve na predkladanie ponúk zákazky Objednávateľa s názvom: „Zvýšenie úrovne KB v meste DnV_Bezpečnostný monitoring II.“, vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2023 dňa 08.06.2023 pod značkou: 19890-WNS (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) a zároveň
- Zmluva o dielo je uzatvorená s odkladacou podmienkou účinnosti uvedenou v bode 23.1. Zmluvy o dielo s nasledovným znením: „23.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku, t. j. Objednávateľovi bude zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy. Ak Objednávateľovi nebude zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto Zmluvy, účinnosť tejto Zmluvy nenastane.“

Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 286/2023 (ďalej len „Dodatok“).

Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku číslo: NFP 311070BVI9 zo dňa 12.04.2022 bola medzi mestom Dubnica nad Váhom ako prijímateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľom uzatvorená Zmluva

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko	Predmet zákazky: Zvýšenie úrovne KB v meste DnV_Bezpečnostný monitoring II.
---	---

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: Z311071BV19 (ďalej len „**Zmluva o poskytnutí NFP**“). Predmet Zmluvy o dielo je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci projektu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Cieľom uzatvorenia tohto Dodatku je skutočnosť, že mesto Dubnica nad Váhom musí v zmysle podmienok programového obdobia 2014-2020 vyčerpať schválený nenávratný finančný príspevok, to znamená do 31.12.2023 ukončiť fyzickú realizáciu predmetu Zmluvy o dielo a uhradiť Zhotoviteľovi Cenu za zrealizované Dielo.

Mesto Dubnica nad Váhom ako verejný obstarávateľ má na zreteli lehotu dodania predmetu Zmluvy o dielo, ktorá je v zmysle bodu 4.2. Zmluvy o dielo v dĺžke najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr do 31.10.2023, podľa toho čo nastane skôr, a teda s ohľadom na formuláciu odkladacej podmienky podľa bodu 23.1. Zmluvy o dielo tu vzniká riziko, že predmet Zmluvy o dielo nebude možné zo strany Zhotoviteľa do konca kalendárneho roka 2023 dodať a vyúčtovať tak, aby mesto Dubnica nad Váhom ako verejný obstarávateľ stihol podať všetky žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a to z dôvodu doručenej Správy z kontroly verejného obstarávania dňa 03.10.2023.

Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania realizovaného postupom zákazka s nízkou hodnotou, § 117 ods. 6 ZVO.

V Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole verejného obstarávania pre programové obdobie 2014-2020 (ďalej Príručka), verzia 3.0, bod 4.3 – Lehoty na výkon kontroly verejného obstarávania má Poskytovateľ NFP vykonať kontrolu procesu verejného obstarávania realizovaného postupom zákazka s nízkou hodnotou v lehote:

Druh kontroly VO	Lehota na vykonanie kontroly/finančnej kontroly (v pracovných dňoch)	Poznámka
<u>Štandardná ex post kontrola</u>	15	Vzťahuje sa na všetky zákazky, pri ktorých nebola vykonaná druhá ex ante kontrola.

Mesto Dubnica nad Váhom odoslalo Žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom ITMS2014+ dňa 14.07.2023. V súlade s lehotou stanovenou v Príručke, mala byť kontrola ukončená do 04.08.2023. Vysvetlenie, resp. doplnenej dokumentácie bolo mestu Dubnica nad Váhom doručené dňa 30.08.2023. Mesto Dubnica nad Váhom doručilo vysvetlenie, resp. doplnenie dokumentácie Poskytovateľovi NFP dňa 05.09.2023. Správa z kontroly procesu verejného obstarávania bola mestu Dubnica nad Váhom doručená dňa 03.10.2023.

Článok I. Predmet Dodatku

1.1 Vzhľadom k omeškaniu sa s dorúčením Správy z kontroly procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP nastala skutočnosť, že Zmluva o dielo so Zhotoviteľom nadobudla účinnosť dňa 04.10.2023. Na základe objektívnej skutočnosti, omeškanie sa s vydaním Správy z kontroly procesu verejného obstarávania, (bez ktorej nie je možné pripustiť výdavky projektu do financovania) nezávinnenej Objednávateľom a ani Zhotoviteľom sa zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom sa mení bod 4.2 Zmluvy o dielo a to nasledovne:

„4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať Dielo najneskôr do 08.12.2023.“

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo Objednávateľovi v nasledovných etapách:

- a) **Etapu nákup technických prostriedkov** a to najneskôr do 5 – 8 týždňov (40) dní. Etapa nákup technických prostriedkov je ukončená podpísaním dodacieho listu zo strany Objednávateľa a odovzdaním všetkých záručných listov a dokladov k dodaným technickým prostriedkom.
- b) **Etapu analýzy a dizajnu** a to najneskôr do 4 týždňov (20) dní.
Etapu analýzy a dizajnu je ukončená podpisom dokumentov zmysle článku 5 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentami v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnostiach v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto

Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny pracovný výkaz.

- c) **Etapu implementácie a testovania**, ktorá bude vykonaná najneskôr do 10 týždňov (50) dní.
Etapu implementácie a testovania je ukončená podpisom dokumentov zmysle článku 5 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentami v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnostiach v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny pracovný výkaz.
- d) **Etapu nasadenia**, ktorá bude vykonaná najneskôr do 10 týždňov (50) dní.
Etapu nasadenia je ukončená podpisom dokumentov v zmysle článku 5 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný spolu s dokumentami v zmysle článku 5 tejto Zmluvy odovzdať Objednávateľovi aj spracované pracovné výkazy za osoby, ktoré sa podieľali na činnostiach v rámci Etapy analýzy a dizajnu. Vzor pracovného výkazu poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v čase nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť pracovný výkaz v súlade s poskytnutým vzorom a požiadavkami Objednávateľa na základe usmernení zo strany Zhotoviteľa nenávratného finančného príspevku. Súčasťou pracovného výkazu bude aj vyhlásenie, resp. uvedenie všetkých projektov, na ktorých takáto osoba bude pracovať. V prípade práce na viacerých projektoch súčasne, bude takáto osoba povinná predložiť tzv. kumulatívny pracovný výkaz.
- e) **Etapu začatia ostrej prevádzky systému** začína riadnym ukončením a včasným splnením všetkých povinností Zhotoviteľa od ukončenia Etapy nasadenia.
- f) *Jednotlivé lehoty uvedené v rámci bodu 4.2. tohto článku Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné; osobitne sa Zhotoviteľ zaväzuje jednotlivé Etapy vykonávať a odovzdávať Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol prevziať riadne predmet diela **najneskôr do 08.12.2023**. Za nedodržanie lehoty podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje dodanie Diela, jednotlivých jeho častí alebo iného výstupu Zmluvy v skoršej lehote ako je príslušná lehota dohodnutá v bode 1. tohto článku Zmluvy.*

1.2. Zmena lehoty dodania na 08.12.2023 nepredstavuje podstatnú zmenu Zmluvy o dielo a nie je v rozpore s § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. a to princípu nediskriminácie, transparentnosti a proporcionality. Zhotoviteľ, v zmysle tohto Dodatku je povinný zrealizovať Dielo v lehote do 65 kalendárnych dní namiesto pôvodne stanovenej lehoty 3 mesiace.

1.3 V nadväznosti na zmenu lehoty dodania v zmysle tohto Dodatku Zhotoviteľ upravuje Prílohu č. 2 – Doba plnenia Diela, časový harmonogram a Prílohu č. 5 – Zoznam osôb zodpovedných za poskytnutie služby.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Účastníkom Zmluvy o dielo a tohto Dodatku nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by im v čase uzatvorenia tohto Dodatku bránili dosiahnuť účel sledovaný týmto Dodatkom.
- 2.2. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

- 2.4. Tento Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva o dielo.
- 2.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.6. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ (1) rovnopis.
- 2.7. Účastníci Zmluvy o dielo a tohto Dodatku čestne vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, jeho obsahu a účelu porozumeli, že Dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 2.8. Súčasťou Dodatku sú:
- Príloha č. 2 – Doba plnenia Diela, časový harmonogram
- Príloha č. 5 – Zoznam osôb zodpovedných za poskytovanie služby

za Objednávateľa:
Dubnica nad Váhom, dňa.....

za Zhotoviteľa:
Bratislava, dňa

.....
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor
Mesto Dubnica nad Váhom

.....
Ing. Martin Klamo, člen predstavenstva
ENERGOTEL, a.s.

.....
Peter Gálik, člen predstavenstva
ENERGOTEL, a.s.