

DODATOK č.4

k Zmluve o dielo č. OV/2022-TH

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Tvrdošín
Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Zastúpený : Ing. Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín
vo veciach technických: Mgr. Vlasta Jančeková, zástupca primátora
Mgr. Michal Jaroš, vedúci odd. výstavby mesta Tvrdošín
IČO: 00314901
DIČ: 2020573929
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Tel, fax: 043/5309017
E-mail: zastupca@tvrdosin.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO: 36373249
DIČ: 2020128781
IČ DPH: SK2020128781
Zastúpený: Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach: Ing. Martin Habiňák
Telefón: 0917 475 522
Email: habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel:Sro, vložka č. 10480/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.06.2022 Zmluvu o dielo č. OV/2022-TH, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Mestská tenisová hala v Tvrdošíne“.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. 3 Predmet dodatku

Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania nevyhnutných zmien stavby pozostávajúcich z doplnujúcich navyiac prác a v zúžení rozsahu diela. Tieto zmeny stavby boli zistené po začatí prác a nebolo možné ich zahrnúť do projektovej dokumentácie a teda nemohli byť zahrnuté ani do rozpočtu stavby spracovaného v zmysle projektovej dokumentácie. Ide o doplnujúce navyiac a menej práce, ktorých rozsah je presne špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Predmetom dodatku č. 4 sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a nerealizované práce zo zmluvného rozpočtu, ktoré sa v skutočnosti nerealizovali.

2. Cena za dielo podľa ZoD:

Cena bez DPH:	886 156,88 EUR
DPH 20%:	177 231,38 EUR
Spolu s DPH:	1 063 388,26 EUR
Slovom: =jedenmiliónšesťdesiattritisícristoosemdesiatosem EUR= a 26/100 centov=	

3. Cena za navyiac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 3, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	167 572,77 EUR
DPH 20%:	33 514,55 EUR
Spolu s DPH:	201 087,32 EUR
Slovom: = dvestojednatisícosemdesiatosedem EUR= a 32/100 centov=	

4. Cena za menej práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 3, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	148 343,46 EUR
DPH 20%:	26 668,69 EUR
Spolu s DPH:	178 012,15 EUR
Slovom: = stosedemdesiatosemtisícdivanásť EUR= a 15/100 centov=	

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV Cena za dielo bod 4.1 mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení dodatku č. 3 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH:	905 386,19 EUR
DPH 20%:	181 077,24 EUR
Spolu s DPH:	1 086 463,43 EUR
Slovom: = jedenmiliónosemdesiatšesťtisícštyristošesťdesiattri EUR= a 43/100 centov=	

4. Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 exemplár.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne, nie v tiesni, nie za nevýhodných podmienok na základe dobrej vôle, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.


V Tvrdošíne, dňa 27.10.2023

Námestove, dňa 16.10.2023

Objednávateľ



Zhotoviteľ

 STAVBYNÝ PODNIK s.r.o.
011 011 011 011 011 011 011 011 011 011
661
(6)

