

DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO eč. mč. 281/2023
zo dňa 09.08.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*dalej len „Dodatok č. 1“*)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Sídlo:	Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
IČO:	00 603 295
DIČ:	2020840118
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK30 0200 0000 0000 0442 4062
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Ing. Lucia Slebodníková
Telefón:	+421 2 32373577, +421 948 134 595
E-mail:	lucia.slebodnikova@vrakuna.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov:	OCTAGO, a. s.
Sídlo:	Moyzesova 8, 921 01 Piešťany
Štatutárny zástupca:	Marko Rybárik – predseda predstavenstva
IČO:	51 423 839
DIČ:	2120692739
IČ DPH:	SK2120692739
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK19 1100 0000 0029 4805 2680
Zapísaný v:	OR OS Trnava, Odd.: Sa, vl. č.: 10825/T
Oprávnená osoba vo veciach technických:	Marko Rybárik
Telefón:	0917 395 951
E-mail:	info@octago.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej tiež „Zmluvné strany“ a jednotlivito „Zmluvná strana“)

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo eč. mč. 281/2023 zo dňa 09.08.2023 (ďalej len „Zmluva“) podľa ods. 5 článku V, a ods. 1 článku XII Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Cvičko Lesopark Vrakuňa**“ (ďalej len „dielo“) na pozemku reg. „C“ s parcelným číslom 3899/6, LV č. 1095, Bratislava II, Bratislava-Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa v rozsahu a obsahu Zhotoviteľom oceneného Výkazu výmer zo dňa 13.07.2023, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohou č. 2 Zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výmer“).
3. Podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že:
„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“

Článok III

Predmet dodatku

1. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba zmeny rozsahu prác a dodávok v rámci diela, nakoľko sa Objednávateľ rozhodol využiť hmoty z výkopových prác pre vlastné potreby a využiť ich v rámci areálu Lesoparku Vrakuňa a zároveň sa vyskytli okolnosti, ktoré sa nedali vopred predvídať a zmeny boli nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Zmena rozsahu prác a dodávok v rámci diela spočíva v nerealizovaní niektorých prác v rámci diela a rozšírenie o práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom v ocenenom výkaze výmer. Rozsah zmien je jasne vyznačený v predložennom výkaze výmer Zhotoviteľa zo dňa 14.09.2023 schváleného Objednávateľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 a nahrádza pôvodný ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí súčasť pôvodnej Zmluvy ako Príloha č. 2.
2. Zmena rozsahu prác a dodávok v rámci diela spočíva v kvantitatívnom a aj kvalitatívnom plnení. Kvantitatívna zmena spočíva s nerealizovaním položiek č. 4 a 5 z dôvodu, že sa vykpaná sypanina nelikvidovala. Kvantitatívna zmena bola aj v položke č. 28, pri ktorej došlo k zníženiu množstva z 179,39t na 76,89t, pretože sa sypanina nepremiestňovala na skládku. Kvalitatívna zmena spočíva v zmene položky č. 6 na položku č. 30 z dôvodu, že sa sypanina, ktorá sa uskladnila v rámci Lesoparku, vozila postupne menším mechanizmom, pretože väčší mechanizmus by nemal prístup na miesto uskladnenia v Lesoparku. Ďalšia kvalitatívna zmena spočíva v zmene vzájomne zameniteľných plnení v položke č. 14 na položku č. 29 - Impregnovaný drevený hranol v rozmeroch 140 x 140 mm, z dôvodu dlhšej dodacej doby impregnovaného dreveného hranolu 150 x 150 mm.

3. Hodnota všetkých kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s vyššie uvedeným, že sa mení ods. 2 článku V (Cena diela) Zmluvy s novým znením nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu diela v súlade s predchádzajúcim ods. 1 tohto článku Zmluvy maximálne vo výške:

a) Cena diela bez DPH: 38 562,45 Eur

b) DPH 20 %: 7 712,49 Eur

c) Celková cena diela vrátane DPH: 46 274,94 Eur“

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v (6) šiestich identických rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál. Štyri rovnopisy po ich podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

3. Tento Dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú vôľu na znak čoho ho podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1- výkaz výmer

V Bratislave dňa 15-09-2023

V Piešťanoch dňa 15.9.2023

JUDr. Ing. Martin Kuruc
Starosta

Marko Rybárik
Štatutárny zástupca