

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.09.2023

uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola technická**
Sídlo: Vranovská 4, 851 02 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka školy
IČO: 17050332
DIČ: 2020936995
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3942
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : **STRABAG Property and Facility Services s.r.o.**
Sídlo: Dunajská 32, 817 85 Bratislava
Štatutárny zástupca : JUDr. Martin Belan, konateľ spoločnosti
Stefan Babsch, konateľ spoločnosti
V zastúpení: Ing. Eugen Maczko, na základe plnej moci zo dňa 10,12,2020
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Jaroslav Košťal
IČO: 36 361 127
DIČ: 2022198068
IČ DPH: SK2022198068
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2110 6907
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 40667/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 04.09.2023 v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia stúpačiek, WC a kúpeľní v internáte**“. Účelom tohto dodatku je úprava predmetu Zmluvy o naviac práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode strán podľa § 18 ods. 1 písm. B) zákona upravuje cena diela.

Článok I.
Predmet dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve do dielo zo dňa 04.09.2023 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. CENA DIELA, bod č. 4.3 sa mení o výšku prác navyše uvedených v prílohe č. 1 k tomuto dodatku, ktorých výška je 7995,86 eur bez DPH (9595,01 eur s DPH) a znie nasledovne:

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	234 500,09	EUR
Doplňujúce stavebné práce a materiál (dodatok č. 1) bez DPH	7 995,89	EUR
Spolu bez DPH	242 495,98	EUR
DPH 20%	48 499,20	EUR
<hr/>		
Cena spolu s DPH	291 019,18 EUR	

1.3 Zmluvné strany sa vzhľadom na navyše práce dohodli aj na predĺžení času plnenie a termínu odovzdania diela o 14 dní, oproti podmienkam dohodnutým v bode 3.1.2 Zmluvy o dielo.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 Občianskeho zákonníka

2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1: Rozpočet navyše a menej prác

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Petra Pavelková
riaditeľka SOŠT

V Bratislave, dňa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Martin Belan, konateľ spoločnosti

.....
Ing. Eugen Maczko, na základe plnej moci zo
dňa 10.12.2020