



Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 55/2023 s názvom „Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalošova, Krátka v Moldave nad Bodvou“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

587/2023

uzatvorený medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Moldava nad Bodvou**
so sídlom: Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO: 00 324 451
DIČ: 2020746123
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.: 055/4880211
e-mail: msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: KA2, s.r.o.
so sídlom: Pri Krásnej 1, 040 12 Košice
zapísaná v OR/ŽR: Mestským súdom Košice, Odd.: Sro, Vl.č.: 50278/V
v zastúpení: Peter Kováč
IČO: 53 429 028
DIČ: 2121365488
IČ DIČ: SK2121365488
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK51 1100 0000 0029 4409 7996
Tel./fax:
e-mail: kadvasro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela na základe Čl. 4. ods. 4.2 bod 4.2.1 pôvodnej Zmluvy o dielo a na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 55/2023 s názvom „Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalošova, Krátka v Moldave nad Bodvou“ v súlade s Čl. 17. ods. 17.2 pôvodnej Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO v tomto znení:

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Zmien v Čl. 1 pôvodnej zmluvy o dielo u zmluvnej strany Zhotoviteľ a to v nasledovne:

v časti: zapísaný v Obchodnom registri „Okresného súdu Košice I“ sa mení na „**Mestským súdom Košice**“.

Z dôvodu zmeny právnej legislatívy prijatím zákona č. 150/2022 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvody súdov.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že text Čl. 4 ods. 4.1 bod 4.1.3 „ukončenie diela do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy“ sa mení a nahrádza sa nasledovným textom:

ukončenie diela do 27.11.2023

Dôvod na zmenu predmetného ustanovenia je, že niektoré dodávky Cortenových plechov od výrobcu sú oneskorené a dodávku značne komplikujú nepokoje na Ukrajine. Z uvedeného dôvodu mešká výroba a dodanie Cortenových výrobkov.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk
- 3.3. Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Peter Kováč
konateľ spoločnosti