

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2023/164 zo dňa 01.08.2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov(d ďalej len „**Zmluva**“)

Článok č. 1

ZLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Liptovský Hrádok,**
Sídlo: ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený: Mgr. Branislav Tréger, PhD. – primátor mesta
Bankové spojenie, IBAN: SK6056000000001600108001
IČO: 00315494, DIČ: 2021031122
Tel : 044 5202 156
e-mail: ivana.durecova@lhr.sk
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Oprávnený rokovať v technických veciach: Ing. arch. Ivana Ďurecová
(ďalej len „**objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ŠP-STAV RK s.r.o.**
Sídlo: Textilná 28/10, 034 01 Ružomberok
Registrácia: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.77876/L
Zastúpený : Štefan Puška, konateľ
IBAN: SK38 0900 0000 0051 9936 8875
IČO/DIČ: 54 013 101/2121547582
IČ DPH: SK2121547582
Tel: +421 910 191 182
e-mail: spstav.rk@gmail.com
Oprávnený konať vo veciach zmluvných: Štefan Puška
Oprávnený rokovať vo výrobných veciach: Štefan Puška

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ po vzájomnej dohode vzhľadom na zmenu termínu ukončenia stavebných prác uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023/164 zo dňa 01.08.2023 na stavbu „Stavebné úpravy kultúrneho domu“, pričom sa pôvodná Zmluva o dielo mení v čl. č. 2 bod 2.4 nasledovne:

Článok č. 2

PODKLADY

2.4 Lehota na dodanie a ukončenie stavebných prác sa predlžuje **do termínu 10.11.2023.**

Článok č. 3

OSOBITNÉ USTANOVENIE

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 sa týka len a výlučne rozsahu uvedeného v čl. 2. Dodatku č.1, pričom obsah pôvodného zmluvného vzťahu ostáva zachovaný v nedotknutej časti v celom rozsahu.

Článok č. 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo Zmluvy o dielo týmto Dodatkom ostávajú nezmenené
- 4.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.3 Dodatok nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
- 4.5 Účastníci vyhlasujú, že Dodatok si pred podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, zhoduje sa s ich slobodnou a vážnou vôľou a na znak ich súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V dňa.....

V dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
primátor mesta

.....
Štefan Puška
konateľ