

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 028/2023/TVK zo dňa 10.05.2023
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.**
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
- Štatutárni zástupcovia: Mgr. Richard Rybníček – predseda predstavenstva
MVDr. Stanislav Svatik – podpredseda predstavenstva
- Zástupcovia oprávnení k rokovaniam vo veciach:
Technických: Ing. Barbora Blahová, Ing. Juraj Masár
Obchodných: Ing. Marián Kortiš – generálny riaditeľ spoločnosti
- zapísaný : Okresný súd, Obchodný register Trenčín
oddiel Sa, vložka č.10100 / R
IČO: 36302724
IČ DPH: SK2020175751
DIČ: 2020175751
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Trenčín
IBAN: SK69 7500 0000 0000 2581 7973
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ: **BETONIC, s.r.o.,**
Partizánska 2920/6, 91101 Trenčín
- Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Lukačka, konateľ spoločnosti
- Zástupca oprávnený k rokovaniam vo veciach:
technických: Ing. Juraj Görög
obchodných: Ing. Miloš Lukačka
zapísaný: Okresný súd, Obchodný register Trenčín
oddiel Sro, vložka č.12428 / R
IČO: 36316296
IČ DPH: SK2020178083
DIČ : 2020178083
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
č. ú. SK16 6500 0000 0000 2058 4824
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.05.2023 Zmluvu o dielo č. 028/2023/TVK (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bola úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii diela

Názov diela (stavby): „REKONŠTRUKCIA VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY ulice Vladimíra Roya v Trenčíne - výmena potrubia verejného vodovodu pripokládkou k existujúcemu rozvodu“

pozostávajúceho zo stavebných objektov:

1. SO 01 vodovodný rad ul. Vladimíra Roya

- „IV 1-2“ HDPE 110x6,6 – 260 m

Predmetom diela je výmena vodovodného potrubia a napojených vodovodných prípojk na verejnom pozemku (od napojenia na vodovod po hranicu súkromného pozemku, resp. po vodomerné šachty).

2. Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie obsahuje frézovanie súčasného asfaltového krytu hrúbky 40 mm a zhotovenie novej krycej asfaltovej vrstvy rovnakej hrúbky 40 mm. Odhadovaný rozsah plochy komunikácie na ul. Vladimíra Roya je o výmere 1529 m².

Predmetom diela a cenovej ponuky je rozsah diela určený projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou JVS vodoprojekt s.r.o., so sídlom SNP 26, 934 01 Levice, Výkazom výmer a Stavebným povolením.

Miesto stavby :

Výmena vodovodu pripokládkou k existujúcemu rozvodu je riešená vo verejnom priestranstve, na pozemkoch miestnych komunikácií na ul. Vladimíra Roya v Trenčíne. Rad „IV 1-2“ je vedený od kolmého napojenia na rad „IV 1-1“ na križovatke s Bratislavskou ulicou, v otvorenom výkope v trase pôvodného potrubia DN100 až po križovatku s ul. Ľudovíta Stárka. Tu sa vetva lomí a križuje cestu bezvýkopovou technológiou, za vozovkou sa napája na rad „IV-1. Stavbou sú dotknuté parcely v k.ú. Zlatovce.

(ďalej len „Dielo“)

- 2.2 Pri realizácii Diela vznikla potreba zrealizovať naviac práce, ktoré neboli predmetom Zmluvy o dielo a v rozsahu v akom neboli touto zmluvou predpokladané. Rozsah naviac prác je špecifikovaný v prílohe k tomuto Dodatku, označenej ako Rozpočet s výkazom výmer, s popisom práce dodávok, množstva výmer, a jednotkových cien, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. Celková cena naviac prác je 32.470,70 Eur bez DPH. Z dôvodu zisteného nevhodného podlažia, na ktoré sa mal klásť asfaltový koberec v hrúbke 40 mm nebude realizovaná časť Diela uvedená v položke č. 22 – podklad z podkladového betónu PB I. tr. C 20/25 hr. 200 mm v celkovej sume 6.138,08 Eur bez DPH.
- 2.3 Za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán spojených s potrebou vykonania naviac prác a z dôvodu nerealizovania časti Diela uzatvárajú zmluvné strany nasledovný Dodatok k Zmluve o dielo:

**Článok III.
Predmet Dodatku k Zmluve o dielo**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezrealizuje pre objednávateľa časť Diela uvedenú v položke č. 22 – podklad z podkladového betónu PB I. tr. C 20/25 hr. 200 mm v celkovej sume 6.138,08 Eur bez DPH a o túto sumu za znižuje cena Diela dohodnutá v článku IV. bod 4.1. Zmluvy o dielo.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa naviac práce, ktorých potreba sa vyskytla pri realizácii Diela na základe Zmluvy o dielo, ktoré sú špecifikované v prílohe k tomuto Dodatku označenej ako Naviac práce.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať naviac práce v rozsahu stanovenom podľa bodu 3.2. v termíne dohodnutom v Zmluve o dielo. Cena za zhotovenie naviac prác je stanovená dohodou zmluvných strán ako maximálna zmluvná cena v zmysle prílohy tohto Dodatku a predstavuje:

Cena celkom bez DPH:	32.470,70 Eur
DPH :	6.494,14 Eur
Cena celkom s DPH:	38.964,84 Eur

3.4 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vykonania naviac prác a z dôvodu nevykonania časti Diela dohodli na zmene bodu 4.1. Zmluvy o dielo nasledovne :

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa Článku II. tejto zmluvy vrátane naviac prác a zníženia o cenu za nezrealizovanú časť Diela je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje spolu:

Cena celkom bez DPH: **303.533,72 Eur**
(slovom: tristotritisícpäťstotridsaťtri eur a sedemdesiatdva centov)
Cena celkom s DPH: **364.240,46 Eur**
(slovom: tristošesťdesiatštyritisícdvestoštyridsať eur a štyridsaťšesť centov)

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.028/2023/TVK a všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.
- 4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je zmluvnými stranami odsúhlasená Príloha – Naviac práce.
- 4.3 Zmluvné strany podpisujú tento Dodatok ako prejav slobodnej a vážnej vôle, vedomé si jeho dôsledkov, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 4.4 Tento Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ obdrží po jednom vyhotovení.

V Trenčíne, dňa **30 -10- 2023**

Objednávateľ:

Mgr. Richard Rybníček
predseda predstavenstva

MVDr. Stanislav Svatik
podpredseda predstavenstva

 **TRENČIANSKE
VODÁRNE
A KANALIZÁCIE a.s.**
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
IČO: 36 302 724, IČ DPH SK2020175751

V Trenčíne dňa **26 -10- 2023**

Zhotoviteľ :

Ing. Miloš Lukačka
konateľ spoločnosti

 **BETONIC** s.r.o.
911 01 Trenčín, Partizánska 6
IČO: 36316296 IČ DPH: SK2020178083