

**DODATOK č. 6 K ZMLUVE O DIELO č. 202/2215043**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej v texte len „Dodatok č.6“)

**Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

Názov organizácie:	<b>BARDTERM, s.r.o.</b>
Sídlo:	Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
Zastúpený:	Ing. Mária Vaňková, konateľka
Zapísaná v:	v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13148/P
IČO:	36476277
DIČ:	2020028516
IČ DPH:	SK2020028516
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN :	SK95 1100 0000 0029 4213 2663

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Mária Vaňková
- b) technických:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Názov:	<b>MENERT spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Zastúpený:	Ing. Marta Wöllnerová, konateľka
Zapísaná v:	JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ
IČO:	OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16641/T
DIČ:	17 330 165
IČ DPH:	2020 373 795
Bankové spojenie:	SK2020 373 795
IBAN:	TATRSKBX
	SK71 1100 0000 0029 4404 4771

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: JUDr. Miroslav Wöllner
- b) technických: Ing. Andrej Vrábek

Číslo telefónu: +421905857354  
Email: martin.sabol@menert.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia Dodatku č. 6**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2022 Zmluvu o dielo č. 202/2215043 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa dodať stavebné práce v rámci stavebného projektu: **Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.**, s názvom zákazky: **„REKONŠTRUKCIA OKRUHOV KOTOLNÍ“** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) za podmienok ustanovených v tejto Zmluve o dielo a jej prílohách, odovzdať toto dielo objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou o dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Znenie Zmluvy o dielo bolo upravené Dodatkom č. 1 zo dňa 02.05.2023, Dodatkom č. 2 zo dňa 21.06.2023, Dodatkom č. 3 zo dňa 13.07.2023, Dodatkom č. 4 zo dňa 8.9.2023 a Dodatkom č. 5 zo dňa 18.9.2023
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6, predmetom ktorého je zmena ceny diela v zmysle zmenového listu č. 5 zo dňa 06.9.2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6.

**Článok III.**  
**Predmet Dodatku č. 6**

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku V. Cena, plnenie, platobné podmienky, bodu 5.5, v spojení s článkom XIV. Ďalšie zmluvné dojednania, bod 14.5 Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo a jej príloh:
  - a) **V článku V. Cena, plnenie, platobné podmienky sa bod 5.1 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza novým znením:**

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov za celý predmet Zmluvy, z pôvodnej ceny spolu bez DPH 6 106 599,96 eur, navýšenej o 320 548, 77 eur bez DPH na cenu za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	6 427 148,73 eur
DPH 20%	1 285 429,75 eur
Spolu	7 712 578,48 eur

Slovom: sedem miliónov sedemstodvanásťtisíc päťstosedemdesiatosem eur a štyridsaťosem eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“
  - b) **V článku XVI. Záverečné ustanovenia sa bod 16.3 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza novým znením:**

- „16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer doplnený o zmenový list č. 5 zo dňa 06.9.2023;
  - Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;
  - Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela (harmonogram);
  - Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch;



Článok IV.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 6, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve o dielo.
2. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia tak, ako to predpokladá § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6 (ako aj Zmluvy o dielo) je jeho:

Príloha č. 1: Zmenový list č. 5 zo dňa 06.9.2023

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na rozsiahlosť Prílohy č. 1, bude táto v listinnej forme vyhotovená len v rozsahu: Rekapitulácia a jednotlivé objekty, ktorých sa zmena týka. Príloha č. 1 bude v celom jej rozsahu vyhotovená v elektronickej forme.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 6 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bardejove, dňa 30. 10. 2023

V Šali, dňa 29. 10. 2023

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 035 01 BARDEJOV  
IČO: 33 476 217  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložku čísla: 18143/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hiboka 3 927 01 ŠALA  
IČO: 475 30 165  
IČ DPH: SK2020373793 @

BARDTERM, s.r.o.  
Ing. Mária Vaňková  
konateľka

MENERT spol. s r.o.  
Ing. Marta Wöllnerová  
konateľka

P

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: Bardterm2022031

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08

Miesto: Bardejov

Dátum

06.09.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>6 427 148,73</b>	<b>7 712 578,48</b>
<b>K 1</b>	<b>Okruh kotolne K 01</b>	<b>1 700 207,57</b>	<b>2 040 249,08</b>
<b>K1.1</b>	<b>K 01</b>	<b>1 411 475,32</b>	<b>1 693 770,38</b>
<b>K1.1-1</b>	<b>Stavebnomontážna časť</b>	<b>1 242 600,02</b>	<b>1 491 120,02</b>
<b>K1.1-1.01</b>	<b>Vonkajšie rozvody</b>	<b>1 025 477,41</b>	<b>1 230 572,89</b>
K1.1-1.02	Napojenie v kotolni	10 905,14	13 086,17
K1.1-1.03	Objekty 15,15A (T.Ševčenku 4,5,6, a Nábrežná 29)	9 598,67	11 518,40
K1.1-1.04	Objekt 15 B (Fučíkova 39,40)	7 476,50	8 971,80
K1.1-1.05	Objekt 16 (Fučíkova 35,36)	7 551,96	9 062,35
K1.1-1.06	Objekty 22,22A (Fučíkova 41,42 a T.Ševčenku 1,2)	9 127,04	10 952,45
K1.1-1.07	Objekty 21,20,19 (Fučíkova 37,38 a Fučíkova 33,34 a Fučíkova 33,34 a Fučíkova 29,30)	11 311,87	13 574,24
K1.1-1.08	Objekt 23 (Štefanikova 6,7)	8 209,06	9 850,87
K1.1-1.09	Objekty 14,14A,13,13A,12,12A,11,11A,10,10A (Nábrežná 3-28)	56 544,93	67 853,92
K1.1-1.10	Objekt 17 (Fučíkova 31,32)	8 212,14	9 854,57
K1.1-1.11	Objekt 18 (Fučíkova 26,27,28)	10 136,13	12 163,36
K1.1-1.12	Objekt 4 (Fučíkova 19,20)	8 519,40	10 223,28
K1.1-1.13	Objekt 5,6 (Fučíkova 15,16,29.augusta 1,2),Objekt 7,8(Fučíkova 23,24)	18 165,18	21 798,22
K1.1-1.14	Objekt 3,2,1 (Fučíkova 17,18,Fučíkova 12,13 a Fučíkova)	10 005,96	12 007,15
K1.1-1.15	Objekt SLJ	5 804,90	6 965,88
K1.1-1.16	Objekt SSOU	6 772,35	8 126,82
K1.1-1.17	Napojenia medzi objektami 21-20(20-21)	5 070,99	6 085,19
K1.1-1.18	Napojenia medzi objektami 20-19(19-20)	4 460,26	5 352,31
K1.1-1.19	Napojenia medzi objektami 3-2 (2-3)	5 655,06	6 786,07
K1.1-1.20	Napojenia medzi objektami 2-1 (1-2)	4 294,44	5 153,33
K1.1-1.21	Napojenia medzi objektmi 7-8 (8-7)	4 294,44	5 153,33
K1.1-1.22	Stavebné úpravy pre odberné objekty -29ks	5 006,19	6 007,43
K1.1-2	Elektroinštalácie	89 439,53	107 327,44
K1.1-3	Vonkajšie optické rozvody	36 446,69	43 736,03
K1.1-4	Meranie a regulácia	62 989,08	75 586,90
<b>K1.2</b>	<b>Krpelca</b>	<b>288 732,25</b>	<b>346 478,70</b>
<b>K1.2-1</b>	<b>Stavebnomontážna časť</b>	<b>288 732,25</b>	<b>346 478,70</b>
K1.2-1.01	Vonkajšie rozvody tepla	166 363,46	199 636,15
K1.2-1.02	Napojenie primárneho rozvodu v kotolni	4 011,15	4 813,38
K1.2-1.03	OST Dielne	7 170,88	8 605,08
K1.2-1.04	OST ZŠ Krpelca	38 114,44	45 737,33

Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
 IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.  
 Hlboká 3, 927 01 ŠAFA  
 IČO: 473 30 165  
 IČ DPH: SK202037377

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
K1.2-1.05	Blok C- ZŠ Krpelca	12 144,00	14 572,80
K1.2-1.06	Blok A- ZŠ Krpelca	10 985,98	13 183,18
K1.2-1.07	Blok D- ZŠ Krpelca	12 144,00	14 572,80
K1.2-1.08	Blok B- ZŠ Krpelca	10 985,98	13 183,18
K1.2-1.09	Blok H-ZŠ Krpelca	1 830,46	2 196,54
K1.2-1.10	Blok F- ZŠ Krpelca	15 082,52	18 099,02
K1.2-1.11	Blok E- ZŠ Krpelca	9 899,39	11 879,27
<b>K 3,2</b>	<b>Okruh kotolne K 03, K 02</b>	<b>1 538 216,35</b>	<b>1 845 859,82</b>
<b>K 3,2.2</b>	<b>Okruh kotolne K 02</b>	<b>163 254,07</b>	<b>195 904,88</b>
<b>K3,2.2-1</b>	<b>Stavebnomontážna časť</b>	<b>163 254,07</b>	<b>195 904,88</b>
K3,2.2-1.01	Vonkajšie rozvody	93 967,30	112 760,76
K3,2.2-1.02	Bezručova 24	18 942,73	22 731,28
K3,2.2-1.03	Bezručova 26	16 941,29	20 329,55
K3,2.2-1.04	Bezručova 28	16 941,29	20 329,55
K3,2.2-1.05	MŠ Komenského	16 461,46	19 753,75
<b>K3,2.3</b>	<b>Okruh kotolne K 03</b>	<b>1 374 962,28</b>	<b>1 649 954,74</b>
<b>K3,2.3-1</b>	<b>Stavebnomontážna časť</b>	<b>1 026 244,50</b>	<b>1 231 493,40</b>
<b>K3,2.3-1.01</b>	<b>Vonkajšie rozvody</b>	<b>804 188,48</b>	<b>964 999,78</b>
K3,2.3-1.02	Objekty A,B,C,D-A33-A37,B29-B32,C26-C28,D8-8-D8-14,-(26objektov)	166 957,79	200 349,35
K3,2.3-1.03	Objekty A,B,C,D-objekt A88 DSS ALIA	2 456,49	2 947,79
K3,2.3-1.04	Objekty A,B,C,D-objekty D7-12-D7-22 (6 objektov)	39 030,62	46 836,74
K3,2.3-1.05	Objekty A,B,C,D-objekt K10,K11,K12-(3objekty)	13 633,12	16 359,74
K3,2.3-2	Elektroinštalácie	201 537,97	241 845,56
K3,2.3-3	Vonkajšie optické rozvody	64 825,90	77 791,08
K3,2.3-4	Meranie a regulácia	82 353,91	98 824,69
<b>K 4</b>	<b>Okruh kotolne K 04</b>	<b>829 893,62</b>	<b>995 872,34</b>
<b>K4,1-1</b>	<b>Stavebnomontážna časť</b>	<b>666 787,37</b>	<b>800 144,84</b>
<b>K4,1-1.01</b>	<b>Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO4</b>	<b>388 311,94</b>	<b>477 974,33</b>
K4,1-1.02	Úpravy v kotolni KO4	5 115,56	6 138,67
K4,1-1.03	OST ZŠ Komenského	33 966,58	40 759,90
K4,1-1.04	OST Telocvičňa ZŠ Komenského	29 917,60	35 901,12
K4,1-1.05	OST Komenského 12	20 965,86	25 159,03
K4,1-1.06	OST Komenského 14	20 965,86	25 159,03
K4,1-1.07	OST Komenského 16	20 965,86	25 159,03
K4,1-1.08	OST Komenského 18	20 965,86	25 159,03
K4,1-1.09	OST Sv.Jakuba 30	23 010,87	27 613,04
K4,1-1.10	OST Komenského 11	21 717,00	26 060,40
K4,1-1.11	OST Komenského 9	20 870,00	25 044,00
K4,1-1.12	OST Komenského 7	23 402,59	28 083,11
K4,1-1.13	OST Internát SPŠS	26 611,79	31 934,15
K4,1-2	Elektroinštalácie	45 790,79	54 948,95
K4,1-3	Vonkajšie optické rozvody	29 497,90	35 397,48
K4,1-4	Meranie a regulácia	87 817,56	105 381,07
<b>K 7</b>	<b>Okruh kotolne K 07</b>	<b>1 311 731,10</b>	<b>1 574 077,32</b>
<b>K7,1-1</b>	<b>Stavebnomontážna časť</b>	<b>1 071 713,58</b>	<b>1 286 056,30</b>
<b>K7,1-1.01</b>	<b>Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO7</b>	<b>672 405,74</b>	<b>808 886,89</b>
K7,1-1.02	Úpravy v kotolni KO7	3 934,76	4 721,71
K7,1-1.03	OST Slovenská 6	19 813,75	23 776,50
K7,1-1.04	OST Slovenská 7	19 728,75	23 874,50
K7,1-1.05	OST Slovenská 8	19 992,23	23 990,88
K7,1-1.06	OST Slov	21 309,93	25 571,92

**BAREL**

Moyzesova 7, 025 01 Prešov  
 IČO: 35 4 12 27  
 Obchodný register  
 súdu Prešov, Vložka č. 14/2015  
 IČ DPH: SK2020000000

**MENERT spol. s r.o.**

Hlboká 3, 027 01 ŠALA  
 IČO: 175 30 165  
 IČ DPH: SK2020373795

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
K7.1-1.07	OST Slovenská 10	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.08	OST Slovenská 11	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.09	OST Slovenská 12	21 288,73	25 546,48
K7.1-1.10	OST Slovenská 13	21 256,93	25 508,32
K7.1-1.11	OST Slovenská 14	23 196,58	27 835,90
K7.1-1.12	OST Slovenská 15	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.13	OST Slovenská 16	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.14	OST Slovenská 17	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.15	OST Dlhý rad 1	20 415,53	24 498,64
K7.1-1.16	OST Dlhý rad 2	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.17	OST Dlhý rad 3	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.18	OST Dlhý rad 4	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.19	OST Dlhý rad 5	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.20	OST Dlhý rad 6	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.21	OST Dlhý rad 9	19 124,05	22 948,86
K7.1-2	Elektroinštalácie	61 879,58	74 255,50
K7.1-3	Vonkajšie optické rozvody	31 495,55	37 794,66
K7.1-4	Meranie a regulácia	146 642,39	175 970,87
K 8	Okruh kotelne K 08	938 219,94	1 125 863,93
K8.1-1	Stavebnomontážna časť	746 370,27	895 644,32
K8.1-1.01	Vonkajšie rozvody tepla	533 294,19	639 953,27
K8.1-1.02	DOS Dlhý rad 25	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.03	DOS Dlhý rad 24	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.04	DOS Dlhý rad 23	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.05	DOS Dlhý rad 22	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.06	DOS Dlhý rad 21	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.07	DOS Dlhý rad 20	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.08	DOS Dlhý rad 19	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.09	DOS Dlhý rad 18	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.10	DOS Barbyť Komunál	9 388,61	11 266,33
K8.1-1.11	DOS Obvodný úrad	24 537,23	29 444,68
K8.1-1.12	DOS Mestská polícia	8 969,49	10 763,39
K8.1-1.13	DOS Základná umelecká škola	20 443,46	24 532,15
K8.1-1.14	DOS Úrad práce RPIS	20 086,70	24 104,04
K8.1-1.15	DOS Úrad práce UPSVAR	20 931,99	25 118,39
K8.1-2	Elektroinštalácie	62 231,68	74 678,02
K8.1-3	Vonkajšie optické rozvody	27 082,37	32 498,84
K8.1-4	Meranie a regulácia	102 535,62	123 042,74
K1-K8	Zabezpečenie dočasného dopravného značenia	32 231,28	38 677,54
K8	DDZ K8	7 721,84	9 266,21
K7	DDZ K7	7 291,08	8 641,30
K4	DDZ K4	1 991,88	2 390,28
K3	DDZ K3	3 485,72	4 182,86
K2-3	DDZ K2-3	308,00	369,60
K1	DDZ K1	10 522,76	13 827,31
K1-K8	Tragové uzavory a šachty	76 648,87	91 978,64

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13/18/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERY spol. s r.o.**  
Hiboká 3, 827 01 SÁLA  
IČO: 173 10 165  
IČ DPH: SK202037379

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08  
Objekt: K 1 - Okruh kotolne K 01  
Časť: K1.1 - K 01  
Úroveň 4: K1.1-1.01 - Vonkajšie rozvody

JKSO:  
Miesto: Bardejov

Objednávateľ:  
BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:  
MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 06.09.2023  
IČO: 36476277  
IČ DPH: SK2020028516  
IČO: 17330165  
IČ DPH: 2020373795  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH 1 025 477,41

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 025 477,41	20,00%	205 095,48

Cena s DPH v EUR 1 230 572,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

**BARDTERM** s.r.o.  
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresný  
súdu Prešov, Vložka číslo: 101/2019  
IČ DPH: SK2020028516

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
IČO: 17330165

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08  
Objekt: K 1 - Okruh kotolne K 01  
Časť: K1.1 - K 01  
Úroveň 4: K1.1-1.01 - Vonkajšie rozvody

Miesto: Bardejov  
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov  
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Dátum: 06.09.2023

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Zemní práce	1 025 477,41
1 - Zemní práce	454 455,94
2 - Zakládání	163 361,41
4 - Vodovodné konstrukce	55 301,24
5 - Komunikace	9 700,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	21 143,04
99 - Přesun hmot	147 465,49
M - Montáže potrubí	57 484,30
23-M - Montáže potrubí	570 174,47
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	847,00

**BARDTERM**  
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresný  
súdu Prešov, Vložka číselná 12043/P  
IČ DPH: SK2020020018

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šafa  
IČO: 471 11 163  
IČ DPH: SK2020020019



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: K 1 - Okruh kotolne K 01

Časť: K1.1 - K01

Úroveň 4: K1.1-1.01 - Vonkajšie rozvody

Miesto: Bardejov

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 025 477,41</b>
D		HSV	Zemní práce				454 455,940
D		1	Zemní práce				163 361,407
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	236,010	3,830	903,918
			Parkovisko pred kotolňou K1 12,72*5,5m = 70m <sup>2</sup>				
2	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	44,000	2,890	127,160
			Chodník od Bardbytu ku 4. ZŠ 17,5*1,2=21m <sup>2</sup>				
3	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	1 959,300	5,390	10 560,627
			Cesta do areálu BARDBYT 10*3,2=32 m <sup>2</sup> , komunikácia na ulici nábrežná 35*3,2=112m <sup>2</sup> odpočet cesta križovanie T. Ševčenka - 6,1*3,2 = -19,52				
4	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	179,200	3,610	646,912
			Chodník od Bardbytu ku 4. ZŠ 18m obrubník				
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	23,000	19,530	449,190
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	1 959,300	32,920	64 500,156
			Cesta do areálu BARDBYT 10*3,2= 32 m <sup>2</sup> , komunikácia na ulici nábrežná 35*3,2= 112m <sup>2</sup> odpočet cesta križovanie T. Ševčenka - 6,1*3,2 = -19,52				
6.1	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	350,000	43,240	15 134,000
7	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	89,794	0,870	78,121
8	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	89,794	3,150	282,851
9	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 003,768	5,030	10 078,953
			Nový výkop 75*1,5*3,2 = 360 m <sup>3</sup> pôvodný výkop -(60*2,5*0,6) = - 90 m <sup>3</sup>				
10	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m <sup>3</sup>	2 003,768	0,900	1 803,391
			Prírastok + 270 m <sup>3</sup>				
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	3 877,091	2,470	9 576,414
			prírastok podľa položky č. 9				
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	27 140,026	0,180	4 885,205
			prírastok podľa položky č. 9				
13	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	89,794	1,760	158,037
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 003,768	0,540	1 082,035
			prírastok podľa položky č. 9				

**BARDTERM**

Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV

IČO: 35 476 277

chodný register Oľava

u Prešov, Vločka číslo: 13

DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.

Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA

IČO: 175 10 163

IČ DPH: SK20200373795

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 104,820	2,840	5 977,689
			Zásyp nového výkopu = 360 m3 výkopu = -90 m3	Zásyp pôvodného			
15.2	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	138,750	10,297	1 428,660
			Štrkodrva 0-63 z 1,8t=1m3 m3*1.8 = 138,75 t	75*3,2*0,3212 = 77,0833			
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 138,820	15,150	17 253,123
			nová trasa 75*3,2*0,6 = 144 m3 60*2,5*0,6 = - 90m3	pôvodná trasa -			
17	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	2 049,876	8,193	16 794,942
			Kamnivo drobné ťažené 1t = 1,8 m3 54m3*1.8 = 67.5 t				
18	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	448,970	0,720	323,258
19	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	13,873	6,629	91,971
20	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	448,970	0,220	98,773
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 023,830	0,390	789,294
22	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm	m2	448,970	0,590	264,892
23	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	448,970	0,160	71,835
D	2		Zakládání				55 301,235
24	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI, priemer drótu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	4 191,164	13,195	55 301,235
			cesty (124,48-59,85)*2=129,26m2				
D	4		Vodorovné konstrukce				9 700,473
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	235,563	41,180	9 700,473
			nová trasa 75*3,2*0,15 = 36 m3 60*2,5*0,15 = - 22,5 m3	pôvodná trasa -			
D	5		Komunikace				21 143,039
26	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	413,084	4,595	1 897,952
27	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom B16/20	m3	497,905	16,729	8 329,463
28	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	t	544,940	10,185	5 550,328
28.1	K	582137111.S	Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou meličkovou úpravou hr. 200 mm C35/45	m2	59,850	37,230	2 228,22
			cesta pri križovaní so stokou 3,2*18,7m=59,850m2				
28.2	K	421362116.S	Výstuž dosky z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,420	2 209,210	3 137,08
			cesta pri križovaní so stokou 3,2*18,7m=59,850m2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				147 465,491
29	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	179,200	6,890	1 234,688
			Chodník od Bardbyt ku 4. ZŠ 18m obrubník				
30	M	OBC	OBRUBNIK ČESTNY 100x26x15 cm	ks	180,812	9,232	1 669,260
			Chodník od Bardbyt ku 4. ZŠ 18m obrubník				
31	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	19,000	2,720	51,680
32	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 510,000	3,460	5 224,600
			Cesta do areálu BARDBYT 10+10+3,2+3,2= 26,4 m komunikácia na ulici nábrežná 35+35+3,2+3,2 = 76,4 m odpočet cesta križovanie T. Ševčenka -(6,1+6,1,+3,2+3,2 = -18,6m				
33	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	192,174	122,750	23 589,359
34	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	222,063	99,870	22 177,432
35	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 424,125	1,490	3 611,946
36	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	21 817,125	0,320	6 981,480
37	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 424,125	4,200	10 181,325

**ARDTECH**  
 yzesova 7, 085 01  
 IČO: 35 476 17  
 obchodný register  
 súdu Prešov, Viedla č. 1  
 IČ DPH: SK2020028578

**MENERT spol. s r.o.**  
 Hlboká 92/01 GALA  
 IČO: 50303373

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	2 109,125	34,490	72 743,721
	D	99	Přesun hmot				57 484,295
39	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvaraných v otvorenom výkope	t	5 754,184	9,990	57 484,295
	D	M	Montáže potrubí				570 174,474
	D	23-M	Montáže potrubí				570 174,474
40	K	230010251p	Montáž potrubia z oceľových rúr Fintherm Predĺženie trasy 4x15m DN200 a d90 a d75, kolená, odvzdušňovacie súpravy a iné	kpl	1,000	158 181,054	158 181,054
41	M	1413539500pp	Dodávka prediz.potrubia Fintherm-UK+ NRG Flex -TUV Predĺženie trasy 4x15m DN200 a d90 a d75, kolená, odvzdušňovacie súpravy a iné	kpl	1,000	381 740,903	381 740,903
42	K	230180014	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6	m	965,600	1,460	1 409,776
43	M	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10	m	965,600	1,414	1 365,088
44	K	MV	Murárske výpomoci	%	5 564,960	1,500	8 347,440
45	K	PM	Podružný materiál	%	5 564,960	2,142	11 920,144
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5 564,960	1,296	7 210,069
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				847,000
47	K	HZS000113	Stavebno montážne práce -nezahrnuté v položkách.	hod	50,000	16,940	847,000

**BARDTERM, s.r.o.**

Moyzesova 7, 085 01 Sereď

IČO: 36 478

Obchodný register

súdu Prešov, VVZ/14/2017

IČ DPH: SK201573727

BARDTERM, s.r.o.  
Hlavná ulica 7, Sereď  
IČO: 36 478  
IČ DPH: SK201573727

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

K 3,2 - Okruh kotolne K 03, K 02

Časť:

K3,2.3 - Okruh kotolne K 03

Úroveň 4:

K3,2.3-1.01 - Vonkajšie rozvody

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.09.2023

IČO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

804 166,48

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

804 166,48

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

160 833,30

Cena s DPH

v EUR

964 999,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresný  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13146/P  
IČ DPH: SK2020028516

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šafa

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

K 3,2 - Okruh kotolne K 03, K 02

Časť:

K3,2,3 - Okruh kotolne K 03

Úroveň 4:

K3,2,3-1.01 - Vonkajšie rozvody

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Zemní práce

804 166,48

1 - Zemní práce

120 690,65

2 - Zakládání

8 299,36

4 - Vodovodné konstrukce

13 725,44

5 - Komunikace

2 269,72

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

76 947,90

99 - Přesun hmot

44 115,08

M - Montáže potrubí

536 085,53

23-M - Montáže potrubí

536 085,53

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 032,80

**BARDTERM**, s.r.o.  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
ICO: 36 475 277  
Obchodný register ČR,  
súdu Prešov, Vložka číslo: 14/2019/0001  
IČ DPH: SK20200208

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
ICO: 36 475 277  
IČ DPH: SK20200208

# ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

K 3,2 - Okruh kololne K 03, K 02

Časť:

K3,2,3 - Okruh kololne K 03

Úroveň 4:

K3,2,3-1.01 - Vonkajšie rozvody

Miesto:

Bardejov

Dátum:

31.08.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>804 166,475</b>
D	HSV		<b>Zemní práce</b>				<b>266 048,146</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>120 690,653</b>
1	K	113107141	Odsránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	57,450	2,890	166,031
2	K	113107142	Odsránenie krytí asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	257,180	5,390	1 386,200
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležalých, -0,23000t	m	63,800	3,610	230,318
4	K	113307131	Odsránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	57,450	19,530	1 121,999
5	K	113307132	Odsránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	257,180	32,920	8 466,366
6	K	121101112	Odsránenie ornice s premiestn na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	439,795	0,870	382,622
7	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	202,882	3,150	639,078
8	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	3 218,310	5,030	16 188,099
9	K	123202109	Príplatek k cenám za lepiivosť výkopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	3 239,318	0,900	2 915,386
9.1.	K	132111101 S	Hĺbanie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	468,000	43,240	20 236,320
10	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 904,021	2,470	17 052,932
11	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začalých 1000 m	m3	48 328,147	0,180	8 699,066
12	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	445,617	1,760	784,286
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 515,275	0,540	1 898,249
14	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 233,496	2,840	9 183,129
15	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	750,564	10,164	7 628,575
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	658,908	15,150	9 982,456
17	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	1 186,034	8,193	9 717,354
18	K	180402111	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	2 203,035	0,720	1 586,185
19	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	67,874	6,629	449,970
20	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 186,875	0,220	481,113
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	387,350	0,390	151,067
22	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	2 203,035	0,450	991,366
23	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 203,035	0,160	352,486
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>8 299,360</b>
24	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drótu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	628,991	13,195	8 299,360
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>13 725,442</b>
25	K	451573111	Lôžka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	333,304	41,180	13 725,442
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>2 269,717</b>
26	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	62,926	4,695	289,119

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzešova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
 IČ DPH: SK2020028516



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžierske siete so zhutnením podkladovým betónom B16/20	m3	72,913	16,729	1 219,763
28	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	t	74,700	10,185	760,835
	D	9	Ostatni konstrukce a práce-bourání				76 947,899
29	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	63,800	6,890	439,582
30	M	OBC	<i>OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm</i>	ks	64,438	9,232	594,893
31	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	52,200	2,720	141,984
32	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	229,200	3,460	793,032
33	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	244,991	99,870	24 467,251
33.1	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného. -2,40000t	m3	135,260	122,750	16 603,165
34	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 047,475	1,490	1 560,738
35	K	979082219	Poplatok k cene za každý ďalší aj začalý 1 km nad 1 km	t	9 427,275	0,320	3 016,728
36	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 047,475	4,200	4 399,395
37	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	722,851	34,490	24 931.131
	D	99	Přesun hmot				44 115,075
38	K	898272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	4 415,923	9,990	44 115,075
	D	M	Montáže potrubí				536 085,529
	D	23-M	Montáže potrubí				536 085,529
39	K	230010251p	Montáž potrubia z ocelových rúr Fintherm	kpl	1,000	143 466,820	143 466,820
40	M	1413539500pp	<i>Dodávka prediz. potrubia Fintherm-ÚK+ NRG Flex TUV</i>	kpl	1,000	364 429,900	364 429,900
41	K	230180014	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6	m	1 027,850	1,460	1 500,661
42	M	2660017830	<i>HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10</i>	m	1 027,850	1,414	1 453,092
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	5 110,774	1,500	7 666,161
44	K	PM	Podružný materiál	%	5 110,774	2,142	10 947,278
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5 110,774	1,295	6 621,617
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 032,800
45	K	HZS000113	Služobno montážne práce -nezanrnuté v položkách, (úpravy v jespv sacitách)	hod	120,000	16,940	2 032,800

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

BARDTERM, s.r.o.  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 4 - Okruh kotolne K 04

Časť:

K4.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K4.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO4

JKSO:

Miesto:

Bardejov

KS:

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

398 311,94

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

398 311,94

20,00%

79 662,39

0,00

20,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

477 974,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 173 30 165

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08  
Objekt: K 4 - Okruh kotolne K 04  
Časť: K4.1-1 - Stavebnomontážna časť  
Úroveň 3: K4.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO4

Miesto: Bardejov  
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov  
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Dátum: 06.09.2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Gena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>398 311,94</b>
HSV - Zemní práce	200 435,26
1 - Zemní práce	96 398,15
2 - Zakládání	6 454,56
4 - Vodorovné konstrukce	8 452,40
5 - Komunikace	3 101,33
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,74
8 - Trubní vedení	142,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	54 994,73
99 - Přesun hmot	30 890,91
PSV - Práce a dodávky PSV	90,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	90,70
M - Montáže potrubí	194 397,98
23-M - Montáže potrubí	194 397,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 388,00

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 10140/P  
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 475 19 11  
IČ DPH: SK2020028516

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 4 - Okruh kotolne K 04

Časť:

K4.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K4.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO4

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							<b>398 311,941</b>
D	HSV		Zemní práce				<b>200 435,263</b>
D	1		Zemní práce				<b>96 398,152</b>
1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	350,340	5,390	1 888,333
1.1.	K	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kamieniva, -0,41700t	m2	225,000	1,79	402,750
2	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležalých, -0,23000t	m	43,200	3,610	155,952
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	70,560	19,530	1 378,037
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	142,500	32,920	4 691,100
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	283,602	0,870	246,734
6	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	171,840	3,150	541,296
6.1.	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	390,000	43,240	16 863,600
7	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	2 543,750	5,030	12 795,063
8	K	123202109	Príplatek k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	2 535,540	0,900	2 281,986
9	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5 343,773	2,470	13 199,119
10	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	37 406,411	0,180	6 733,154
11	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	289,938	1,760	510,291
12	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 809,928	0,540	1 517,361
13	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 537,414	2,840	7 206,256
14	M	5834532300	Štrkodryva 0-63 z	t	483,293	10,164	4 912,089
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	591,223	15,150	8 957,028
16	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	1 064,202	8,193	8 719,167
17	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	1 890,680	0,720	1 361,290
18	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	58,178	6,629	385,690
19	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhrnutia	m2	1 873,080	0,220	412,078
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrnutím	m2	221,700	0,390	86,463
21	K	181301112	Rozprestratie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	1 890,680	0,450	850,806
22	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 890,680	0,160	302,509

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzešova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
 IČ DPH: SK2020026516

**MENERT spol. s r.o.**  
 Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
 IČO: 36 476 277  
 IČ DPH: SK2020026516

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	2		Zakládání				6 454,563
23	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	469,208	13,195	6 191,068
24	K	279311114	Postupné podbet. základného muríva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20	m3	1,452	181,470	263,495
D	4		Vodorovné konštrukce				8 452,400
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	136,753	38,450	5 258,153
26	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,420	102,580	43,084
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,040	14,908	30,413
28	K	935111112.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	225,000	13,87	3 120,75
D	5		Komunikace				3 101,326
28	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhuťnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	68,468	4,595	314,582
29	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhuťnením podkladovým betónom	m3	81,929	16,729	1 370,592
30	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhuťnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	t	139,040	10,185	1 416,152
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,739
31	K	627452410pp	Vyspravenie otvorov (PUR pena + tmeľ)	m2	0,080	9,232	0,739
D	8		Trubní vedení				142,440
32	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmola, nad 100 do 150 kg-spätné osadenie	ks	6,000	23,740	142,440
D	9		Ostatní konštrukce a práce-bourání				54 994,730
33	K	917862111	Osadenie chodníka obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	43,200	6,890	297,648
34	M	OBC	OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm	ks	43,632	9,232	402,811
35	K	919735112	Rezánie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	383,600	3,460	1 327,256
35.1	K	962052211	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	102,240	122,750	12 549,960
36	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	139,755	99,870	13 957,332
37	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, - 0,05700t	ks	2,000	5,150	10,300
38	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	1,452	67,320	97,749
39	K	978085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	6,000	2,620	15,720
40	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	764,325	1,490	1 138,844
41	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	6 034,500	0,320	1 931,040
42	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	820,085	4,200	3 444,357
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	574,709	34,490	19 821,713
D	99		Přesun hmot				30 890,913
44	K	998272201	Prešun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	3 092,184	9,990	30 890,913
o	PSV		Práce a dodávky PSV				90,698
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				90,698
45	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom	m2	10,100	0,260	2,626
46	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,004	1 796,238	7,185
47	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,100	4,100	41,410
48	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	12,120	3,074	37,254

**BARDEJOVSKÝ, s.r.o.**  
 Moyzesova 7, 035 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
 IČ DPH: SK2020028516

BARDEJOVSKÝ, s.r.o.  
 Moyzesova 7, 035 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 IČ DPH: SK2020028516

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,991	2,243	2,223
	D	M	Montáže potrubí				194 397,980
	D	23-M	Montáže potrubí				194 397,980
50	K	230010251p	Montáž potrubia z ocelových rúr Fintherm	kpl	1,000	61 041,740	61 041,740
51	M	1413539500pp	Dodávka prediz. potrubia Fintherm	kpl	1,000	122 042,888	122 042,888
51.1	K	230180021.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxl 63x3.6 mm	m	175,000	2,25	393,75
51.2	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	175,000	6,08	1 064,00
51.3	K	877221006.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 63 mm	ks	1,000	13,21	13,21
51.4	M	286530085300.S	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	13,85	13,85
51.5	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	175,000	0,33	57,75
51.6	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	3,000	16,50	49,50
51.7	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	175,000	0,99	173,25
52	K	MV	Murárske výpomoci	%	1 933,734	1,500	2 900,601
53	K	PM	Podružný materiál	%	1 933,734	2,142	4 142,058
54	K	PPV	Podiel príružených výkonov	%	1 933,734	1,296	2 505,383
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 388,000
55	K	HZS000113	Stavebno montážne práce -nezahrnuté v položkách,(úpravy v jestv šachtách)	hod	200,000	16,940	3 388,000

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13140/P  
IČ DPH: SK2020028516

MEHERT spol. s r.o.  
Hibokova 2, 080 01 GALA  
IČO: 36 476 277  
IČ DPH: SK2020028516

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 7 - Okruh kotolne K 07

Časť:

K7.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K7.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO7

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

672 405,74

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

672 405,74

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

134 481,15

0,00

20,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

806 886,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

**BARDTERM**  
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov  
IČO: 36476277  
Obchodný register  
súdu Prešov, Vložka číslo  
IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ

**MENERT** spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šafa  
IČO: 17330165  
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: K 7 - Okruh kotolne K 07

Časť: K7.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3: K7.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO7

Miesto: Bardejov  
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov  
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Dátum: 06.09.2023

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>672 405,74</b>
HSV - Zemní práce	454 815,57
1 - Zemní práce	178 880,73
2 - Zakládání	25 782,95
4 - Vodorovné konstrukce	4 828,80
5 - Komunikace	14 533,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	118 219,91
99 - Přesun hmot	112 569,82
PSV - Práce a dodávky PSV	116,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	116,08
M - Montáže potrubí	215 780,09
23-M - Montáže potrubí	215 780,09
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 694,00

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 35 478 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13/143/P  
IČ DPH: SK2020028516

31  
IČO: 35 478 277  
IČ DPH: SK2020028516

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 02, K 03, K 04, K 07, K 08  
 Objekt: K 7 - Okruh kotolne K 07  
 Časť: K7.1-1 - Stavebnomontážna časť  
 Úroveň 3: K7.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO7

Miesto: Bardejov

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>672 405,742</b>
D		HSV	Zemní práce				454 815,565
D	1		Zemní práce				178 880,733
1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 954,035	5,390	10 532,249
2	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	405,000	3,610	1 462,050
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	528,860	19,530	10 328,636
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 426,225	32,920	46 951,327
5	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	43,677	0,960	41,930
6	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	43,129	3,150	135,856
6.1	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	420,000	43,240	18 160,800
7	K	123202102	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 1000-10000 m3	m3	2 636,460	2,420	6 380,233
8	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť výkopky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	2 636,460	0,900	2 372,814
9	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 049,791	2,470	7 532,984
10	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21 348,537	0,180	3 842,737
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	46,269	6,780	313,704
12	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 049,791	0,540	1 646,887
13	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 634,868	2,840	7 483,025
14	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	4 132,359	10,164	42 000,429
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	614,709	15,150	9 312,841
16	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	1 106,477	8,193	9 065,532
17	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	301,580	0,720	217,138
18	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	9,075	6,629	60,163
19	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	283,975	0,220	62,475
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 033,235	0,390	792,962

Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13140/P  
 IČ DPH: SK202000000

MENERT spol. s r.o.  
 Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
 IČO: 36 476 277  
 IČ DPH: SK202000000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	301,575	0,450	135,709
22	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	301,575	0,160	48,252
	D	2	Zakládání				25 782,945
23	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sielí KARI, priemer drôlu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 954,035	13,195	25 782,945
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 828,802
24	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	117,261	41,180	4 828,802
	D	5	Komunikace				14 533,354
25	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	436,167	4,595	2 004,009
26	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	478,149	16,729	7 998,964
27	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	t	444,800	10,185	4 530,381
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				118 219,913
28	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	405,000	6,890	2 790,450
29	M	OBC	OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm	ks	409,050	9,232	3 776,358
30	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 507,300	3,460	5 215,258
31	K	963012510	Búrание stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	189,237	99,870	18 899,099
32	K	971033541	Vybúrание otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,815	67,320	122,186
33	K	962052211	Búrание muríva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	105,270	122,750	12 921,893
33	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 932,385	1,490	2 879,254
34	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	17 391,465	0,320	5 565,269
35	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 932,385	4,200	8 116,017
36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	1 679,737	34,490	57 934,129
	D	99	Přesun hmot				112 569,818
37	K	998272201	Přesun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	11 268,250	9,990	112 569,818
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				116,083
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				116,083
38	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,800	0,260	6,188
39	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,008	1 796,238	14,370
40	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	11,900	4,100	48,790
41	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	14,280	3,074	43,893
42	K	998711201	Přesun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,267	2,243	2,842
	D	M	Montáže potrubí				215 780,094
	D	23-M	Montáže potrubí				215 780,094
43	K	230010251p	Montáž potrubia z oceľových rúr Fintherm	kpl	1,000	65 411,630	65 411,630
44	M	1413539500pp	Dodávka prediz.potrubia Fintherm	kpl	1,000	139 658,881	139 658,881
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	2 168,977	1,500	3 253,466
46	K	PM	Podružný materiál	%	2 168,977	2,142	4 645,949
47	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2 168,977	1,296	2 810,168
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 694,000
48	K	HZS000113	Slabejno montážne práce -nezahrnuté v položkách.(úpravy v jesty šachtách)	hod	100,000	16,940	1 694,000

Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 1314S/P  
 IČ DPH: SK2020028516





PC Typ

Kód


Popis



MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

  
**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzsova 7, 085 01, BARDĽOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13145/P  
IČ DPH: SK2020028616

  
  
MAYET s.r.o.  
Hlavná 12, 085 01, BARDĽOV  
IČO: 36 476 277  
IČ DPH: SK2020028616

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08  
Objekt: K 8 - Okruh kotolne K 08  
Časť: K8.1-1 - Stavebnomontážna časť  
Úroveň 3: K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla

JKSO:  
Miesto: Bardejov  
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov  
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 06.09.2023  
IČO: 36476277  
IČ DPH: SK2020028516  
IČO: 17330165  
IČ DPH: 2020373795  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH				<b>533 294,39</b>
DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 533 294,39	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 106 658,88	
Cena s DPH		v EUR		<b>639 953,27</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13146/P  
IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť: K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3: K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla

Miesto: Bardejov

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ: BAROTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>533 294,39</b>
<b>HSV - Zemní práce</b>	<b>342 352,38</b>
1 - Zemní práce	119 028,61
2 - Zakládání	17 994,55
3 - Zvislé a kompletné konstrukce	260,31
4 - Vodorovné konstrukce	3 612,64
5 - Komunikace	10 164,56
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	349,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	113 921,45
99 - Přesun hmot	77 020,98
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 051,93</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	93,96
713 - Izolace tepelné	1 072,05
733 - Ústřední vytápění	2 669,68
734 - Ústřední vytápění	216,24
<b>M - Montáže potrubí</b>	<b>185 196,09</b>
23-M - Montáže potrubí	184 513,03
25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení	683,05
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>1 694,00</b>

**BAROTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
ICO: 30 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13168/P  
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
IČ DPH: SK2020028516

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavbebnomontážna časť

Uroveň 3:

K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>533 294,393</b>
D	HSV		Zemní práce				342 352,375
D	1		Zemní práce				119 028,607
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	82,240	3,830	314,979
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 236,790	5,390	6 666,298
3	K	113205111	Vyrbanie obrub betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	350,220	3,610	1 264,294
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	175,110	19,530	3 419,888
5	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 061,680	32,920	34 950,506
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vonor, premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,021	0,960	17,300
7	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	18,021	3,150	56,766
8	K	123202102	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 1000-10000 m3	m3	1 841,166	2,420	4 455,622
9	K	123202109	Príplatok k cenám za lepiivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	1 841,166	0,900	1 657,049
10	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	38,050	114,150
10.1.	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 800 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	169,700	43,240	7 337,828
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 054,914	2,470	5 075,638
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	14 384,398	0,180	2 589,192
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	18,021	6,780	122,182
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 859,187	0,540	1 003,991
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 824,438	2,840	5 181,404
16	M	5834532300	Strkodiva 0- 63 z	t	2 964,119	10,164	30 126,683
17	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovňovaním povrchu zásypu	m3	3,000	12,110	36,330
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	457,080	15,150	6 924,762
19	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	822,744	8,193	6 740,865
20	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	120,140	0,720	86,501
21	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	3,712	6,629	24,609
22	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	120,140	0,220	26,431
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 954,035	0,390	762,074
24	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	120,140	0,450	54,063
25	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,140	0,160	19,222
D	2		Zakladáni				17 994,550
26	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sielí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 363,769	13,195	17 994,550
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				260,313
27	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehlaním na maltu vápenno cementovú	m3	1,105	235,577	260,313

OBCHODNÝ REGISTER  
 Moyzesova 7, 085 01 Šafa  
 IČO: 36 476 717  
 Obchodný register  
 súdu Prešov, Vložka číslo  
 IČ DPH: SK2020028040



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 612,635
28	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	87,728	41,180	3 612,635
	D	5	Komunikácie				10 164,564
29	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	247,358	4,595	1 136,509
30	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	300,442	16,729	5 026,100
31	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	l	289,000	10,185	2 943,526
32	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2-použijú sa jestv.	m2	82,240	12,870	1 058,429
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osadení				349,270
33	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	22,000	11,877	261,303
34	K	627452410pp	Vyspravenie otvorov (PUR pena + tmeľ)	m2	0,960	9,232	8,863
35	K	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,600	131,840	79,104
	D	9	Ostatní konštrukcie a práce-bourání				113 921,454
36	K	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	350,220	6,890	2 413,016
37	M	OBC	OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm	ks	353,722	9,232	3 265,569
38	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 115,200	3,460	3 858,592
39	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000l	m3	189,237	99,870	18 899,099
40	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000l	m3	0,450	138,090	62,141
41	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100l	m2	1,680	5,330	8,954
42	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500l	m3	1,815	67,320	122,186
43	K	971036015	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové - 0,00032l	cm	90,000	0,990	89,100
44	K	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	82,240	1,160	95,398
44.1.	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000l	m3	79,600	122,750	9 770,900
44.2.			Dlažba Porfýr, šírka do 30 cm, vrátane betónového lôžka, šparovania	m2	100,000	178,000	17 800,000
45	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	l	1 489,212	1,490	2 218,926
46	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začalý 1 km nad 1 km	l	13 402,908	0,320	4 288,931
47	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	l	1 489,212	4,200	6 254,690
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	l	1 298,172	34,490	44 773,952
	D	99	Přesun hmot				77 020,982
49	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	7 709,808	9,990	77 020,982
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 051,933
	D	711	Izolácie proti vode, vlhkosti a plynúm				93,959
50	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,495	0,260	2,729
51	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,004	1 796,238	7,185
52	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	10,495	4,100	43,030
53	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	12,594	3,074	38,711
54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,027	2,243	2,304
	D	713	Izolácie tepelné				1 072,050
55	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	3,130	9,390
56	M	2837741558	Tubeřit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceřit	m	3,060	2,174	6,653
57	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	155,000	3,440	533,200
58	M	2837741599	Tubeřit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceřit	m	40,800	3,374	137,645
59	M	2837741583	Tubeřit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceřit	m	102,000	2,817	287,306
60	M	2837741623	Tubeřit DG 76 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceřit	m	15,300	5,526	84,553

Moyzesova 7, 055 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okr.  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13740/2019  
 02020028516

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,866	1,121	13,303
	D	733	Ústřední vytápění				2 669,681
62	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkollakových DN 25	m	2,000	13,420	26,839
63	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkollakových DN 40	m	80,000	19,149	1 531,958
64	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkollakových DN 50	m	30,000	24,023	720,676
65	K	733121120	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkollakových priemer 70/3,2	m	10,000	26,518	265,180
66	K	733124115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/25	ks	2,000	18,186	36,371
67	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	112,000	0,430	48,160
68	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	10,000	0,600	6,000
69	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	28,572	1,207	34,497
	D	734	Ústřední vytápění				216,243
70	K	734212114	Ventil odzdušňovací závitový samočinný nízkollak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 20	ks	10,000	7,990	79,897
71	K	734315050	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 40	ks	2,000	18,770	37,540
72	M	5512441180	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 40/PN 10, navar. x navar.	ks	2,000	49,148	98,296
73	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,364	0,216	0,510
	D	M	Montáže potrubí				185 196,085
	D	23-M	Montáže potrubí				184 513,033
74	K	230010251p	Montáž potrubia z oceľových rúr Fintherm	kpl	1,000	78 558,510	78 558,510
75	M	1413539500pp	Dodávka predíz.potrubia Fintherm	kpl	1,000	96 789,704	96 789,704
76	K	MV	Murárske výpomoci	%	1 856,121	1,500	2 784,182
77	K	PM	Podružný materiál	%	1 856,121	2,142	3 975,811
78	K	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	1 856,121	1,296	2 404,826
	D	25-M	Povrchová úprava strojů a zařízení				683,052
79	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariaden. nečistené.	m2	333,333	0,990	330,000
80	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	6,700	2,260	15,141
81	M	2462167400	Email syntetický vonkajší Industrol modrý S 2013	kg	39,000	8,664	337,911
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 694,000
82	K	HZS000113	Stavobno montážne práce -nezahrnuté v položkách.(úpravy v jestv šachtách)	hod	100,000	16,940	1 694,000

**BARDE**  
 Mlýnská 7, 255 01  
 188 000 000  
 Obchodní firma  
 sídlo Prahy, Vládkova  
 IČ DPH: SK2020020510

P...  
 IČ...  
 IČ...

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K8

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 721,84
DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 7 721,84	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 1 544,37	
Cena s DPH		v EUR		9 266,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**BARDTERM**  
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register  
súdu Prešov, Vločka číslo: 1  
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šafa  
IČO: 173 301 65  
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K8

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

**Náklady z rozpočtu**

**7 721,84**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 721,84

5 - Komunikácie


5 427,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 294,00



**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516



MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šafa  
IČO: 36 476 277  
IČ DPH: SK2020028516



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K8

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>7 721,84</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 721,84
D	5		Komunikácie				5 427,84
1	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zafaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	120,000	1,84	220,80
	PP		Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, bez prípravenia k podkladu, s potrebným dočasným zafažovaním vrátane zakotvenia okraja so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m				
2	M	693110002100	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	132,000	2,02	266,64
	PP		Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília				
3	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 šírkozdvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	120,000	14,45	1 734,00
	PP		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením šírkozdvou hr. 250 mm				
4	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	120,000	9,56	1 147,20
	PP		Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm -0,500 t				
5	K	979086213.S	Vodorovná doprava po suchu, nakladanie na dopravný prostriedok vybraných hmôt	t	60,000	34,32	2 059,20
	PP		Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 294,00
6	K	914812212-1.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej -smerovej dosky s postavcom	ks	41,000	2,35	96,35
	PP		Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
7	K	966812212-2.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej -smerovej dosky	ks	41,000	1,65	67,65
	PP		Demontáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
8	M	404410211500.S	Prenájom dopravnej značky -smerová doska	ks/deň	4 050,000	0,30	1 215,00
	PP		Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
	VV		405000*0,01 *Prepočítané koeficientom množstva		4 050,000		
9	M	404410211501.S	Prenájom dopravnej značky	ks/deň	1 050,000	0,35	367,50
	PP		Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
	VV		105000*0,01 *Prepočítané koeficientom množstva		1 050,000		
10	M	404410178776	Prenájom dodatkového tabule bielej s čiernym textom	ks/deň	750,000	0,35	262,50
	PP		Všobecná dodatková tabuľa ZDZ 505-69V1RA1 "Časové obmedzenie (dne v týždni, vymenované)", rozmer 23 tx420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1				
11	M	404440000100.S	Prenájom -stĺpik a podstavec	ks/deň	900,000	0,20	180,00
	PP		Čenýk na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn				
12	M	404410211409.S	Prenájom značky na označenie uzávery cesty, postavec a stĺpik	ks/deň	300,000	0,35	105,00
	PP		Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa				

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresný  
 súd Praha 9, Vložka číslo: 13  
 IČ DPH: SK2020020610

ROZPOČET číslo 870.  
 Miesto: BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 IČ DPH: SK2020020610

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08  
Objekt: DDZ K7

JKSO:  
Miesto: Bardejov

KS:  
Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ:  
BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO: 36476277  
IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ:  
MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO: 17330165  
IČ DPH: 2020373795

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				<b>7 201,08</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	7 201,08	20,00%	1 440,22	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>8 641,30</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**BARDTERM**  
Moyzesova 7, 010 01 Bardejov  
IČO: 36476277  
Obchodný register  
súdu Prešov, Vica  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
IČO: 17330165  
IČ DPH: 2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K7

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

7 201,08

HSV - Práce a dodávky HSV

7 201,08

5 - Komunikácie

4 523,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 677,88

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 B  
IČO: 36 478 07  
Obchodný register: O  
súdu Prešov, Vločka č. 1  
IČ DPH: SK2020028510

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 36 478 07  
IČ DPH: SK2020028510

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K7

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>7 201,08</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 201,08
D	5		Komunikácie				4 523,20
1	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zataž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	100,000	1,84	184,00
	PP		Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, bez pripevnenia k podkladu, s potrebným dočasným zatažovaním vrátane zakotvenia okraja so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m				
2	M	693110002100	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	110,000	2,02	222,20
	PP		Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília				
3	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	100,000	14,45	1 445,00
	PP		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením štrkodrvou hr. 250 mm				
4	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	100,000	9,56	956,00
	PP		Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm -0,500 t				
5	K	979086213.S	Vodorovná doprava po suchu, nakladanie na dopravný prostriedok vybraných hmôt	t	50,000	34,32	1 716,00
	PP		Vodorovná doprava po suchu alebo naložením nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 677,88
6	K	914812212-1.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej -smerovej dosky s postavcom	ks	76,000	2,35	178,60
	PP		Montáž dočasného dopravného značenia kompletnej značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
7	K	966812212-2.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky	ks	76,000	1,65	125,40
	PP		Demontáž dočasného dopravného značenia kompletnej značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
8	K	914812212-2.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej -smerovej dosky s postavcom + výstražné svetidlo	ks	7,000	3,19	22,33
	PP		Montáž dočasného dopravného značenia kompletnej značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
9	K	966812212-3.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky+ výstražné svetidlo	ks	7,000	1,65	11,55
	PP		Demontáž dočasného dopravného značenia kompletnej značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
10	M	404410211500.S	Prenájom dopravnej značky -smerová doska	ks/deň	4 050,000	0,30	1 215,00
	PP		kompletnej dopravnej značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
	VV		405000*0,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4 050,000		
11	M	404410211501.S	Prenájom dopravnej značky	ks/deň	1 050,000	0,35	367,50
	PP		kompletnej dopravnej značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
	VV		105000*0,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1 050,000		
12	M	404410178776	Prenájom dodatkového tabule bielej s čiernym textom	ks/deň	750,000	0,35	262,50
	PP		všeobecna dodatková tabuľa ZDZ 506-09V1RA1 "Časové obmedzenie (dni v týždni, vymenované)", rozmer 231x420 mm, Zn ksováná P3, E2, SP1				
13	M	404440000100.S	Prenájom -stĺpik a podstavec	ks/deň	900,000	0,20	180,00
	PP		Úcrt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn				
14	M	404410211409.S	Prenájom značky na označenie uzávery cesty, postavec a stĺpik	ks/deň	300,000	0,35	105,00
	PP		kompletnej dopravnej značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa				
15	M	404410183079	Prenájom smerovej dosky -postavec, stĺpik, výstražné svetidlo	ks/deň	140,000	1,50	210,00
	PP		Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 515-58,57 V3RA3 "Voľne (bicyle a motocykle)", rozmer 750x750 mm				

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K4

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.09.2023

IČO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 991,88

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

1 991,88

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

398,38

Cena s DPH

v EUR

2 390,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

ka

Objednávateľ

**BARDTERM**  
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register  
súdu Prešov, Vložka číslo  
IČ DPH: SK2020028516

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
IČO: 173 30 165  
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: DDZ K4

Miesto: Bardejov

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

### Náklady z rozpočtu

1 991,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 991,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 991,88

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
ICO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
ICO: 36 476 277  
IČ DPH: SK2020028516

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K4

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 991,88</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>1 991,88</b>
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>1 991,88</b>
1	K	914812212-1.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky s postavcom	ks	4,000	2,35	9,40
	PP		Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
2	K	966812212-2.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky	ks	4,000	1,65	6,60
	PP		Demontáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
3	K	914812212-2.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky s postavcom + výstražné svetidlo	ks	7,000	3,19	22,33
	PP		Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
4	K	966812212-3.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky+ výstražné svetidlo	ks	7,000	1,65	11,55
	PP		Demontáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
5	M	404410211500.S	Prenájom dopravnej značky -smerová doska	ks/deň	440,000	0,30	132,00
	PP		Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
	VV		44000*0,01 "Prepočítané koeficientom množstva		440,000		
6	M	404410211501.S	Prenájom dopravnej značky	ks/deň	2 400,000	0,35	840,00
	PP		Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
	VV		240000*0,01 "Prepočítané koeficientom množstva		2 400,000		
7	M	404410178776	Prenájom dodatkovkej tabule bielej s čiernym textom	ks/deň	440,000	0,35	154,00
	PP		Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 505-59V1RA1 "Časové oznaczenie (dni v týždni, vymenované)", rozmer 231x120 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1				
8	M	404440000100.S	Prenájom -stĺpik a podstavec	ks/deň	2 400,000	0,20	480,00
	PP		Uchyt na stĺpik d 80 mm, krížový, Zn				
9	M	404410211409.S	Prenájom značky na označenie uzávery cesty, postavec a stĺpik	ks/deň	60,000	0,35	21,00
	PP		Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa				
10	M	404410183079	Prenájom smerovej dosky -postavec, stĺpik, výstražné svetidlo	ks/deň	210,000	1,50	315,00
	PP		Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 515-58.57 V3RA3 "Voľno (bicykle a mopedy)", rozmer 750x750 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1				

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 473 277  
 Obchodný register Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 1311/2019  
 IČ DPH: SK2020026616

MENERT spol. s r.o.  
 Hlboká 3, 927 01 Šafa  
 IČO: 5126 2870 08 00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K3

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.09.2023

ICO:

36476277

IČ DPH:

SK2020028516

ICO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 485,72

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

3 485,72

20,00%

697,14

Cena s DPH

v EUR

4 182,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
ICO: 36 476 277  
Obchodný register Okresný  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13143/2019  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
ICO: 173 301 65  
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: **DDZ K3**

Miesto: Bardejov  
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov  
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Dátum: 06.09.2023

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 485,72**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**3 485,72**

**3 485,72**

**BARDTERM**  
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov  
ICO: 323 381 11  
Obchodný register: 32338111  
súdu Prešov, Vložka číslo: 1472/2015  
IČ DPH: SK2020028816

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
ICO: 323 381 11  
IČ DPH: SK2020028816

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K3

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>3 485,72</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>3 485,72</b>
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>3 485,72</b>
1	K	914812212-1.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky s postavcom	ks	24,000	2,35	56,40
		PP	Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
2	K	966812212-2.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky	ks	24,000	1,65	39,60
		PP	Demontáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
3	K	914812212-2.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky s postavcom + výstražné svietidlo	ks	8,000	3,19	25,52
		PP	Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
4	K	966812212-3.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky+ výstražné svietidlo	ks	8,000	1,65	13,20
		PP	Demontáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
5	M	404410211500.S	Prenájom dopravnej značky -smerová doska	ks/deň	900,000	0,30	270,00
		PP	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
		VV	90000*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		900,000		
6	M	404410211501.S	Prenájom dopravnej značky	ks/deň	2 100,000	0,35	735,00
		PP	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
		VV	210000*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2 100,000		
7	M	404410178776	Prenájom dodatkového tabule bielej s čiernym textom	ks/deň	300,000	0,35	105,00
		PP	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 505-69V1RA1 "Časové obmedzenie (dni v týždni, vymenované)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1				
8	M	404440000100.S	Prenájom -stĺpik a podstavec	ks/deň	2 100,000	0,20	420,00
		PP	Uchyt na stĺpik, ø 60 mm, krížový, Zn				
9	M	404410211409.S	Prenájom značky na označenie uzávery cesty, postavec a stĺpik	ks/deň	60,000	0,35	21,00
		PP	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa				
10	M	404410183079	Prenájom smerovej dosky -postavec, stĺpik, výstražné svietidlo	ks/deň	1 200,000	1,50	1 800,00
		PP	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 515-58,57 V3RA3 "Voľno (bicykle a mopedy)", rozmer 750x750 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1				

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36111111  
 Obchodný register: 2140/2019  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 14/2019  
 IČ DPH: SK2020028516

23.09.2023 11:00  
 MENERT spol. s r.o.  
 IČO: 4410183079

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K2\_3

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO: 36476277

IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

IČO: 17330165

IČ DPH: 2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				<b>308,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	308,00	20,00%	61,60	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>369,60</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register  
súdu Prešov, Vložka číslo  
IČ DPH: SK202002 Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: DDZ K2\_3

Miesto: Bardejov

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

308,00

HSV - Práce a dodávky HSV

308,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

308,00

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 065 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresný  
súdu Prešov, Vločka čísto: 131 reg.  
IČ DPH: SK2020020516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAFA  
IČO: 321 10 166  
IČ DPH: SK202007970031

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

DDZ K2\_3

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>308,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				308,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				308,00
1	K	914812212-1.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky s postavcom	ks	8,000	2,35	18,80
	PP		Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
2	K	966812212-2.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky	ks	8,000	1,65	13,20
	PP		Demontáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca zväčšená				
3	M	404410211500.S	Prenájom dopravnej značky -smerová doska	ks/deň	150,000	0,30	45,00
	PP		Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
	VV		15000*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		150,000		
4	M	404410211501.S	Prenájom dopravnej značky	ks/deň	225,000	0,35	78,75
	PP		Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane podstavca a stĺpa				
	VV		22500*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		225,000		
5	M	404410178776	Prenájom dodatkovej tabule bielej s čiernym textom	ks/deň	75,000	0,35	26,25
	PP		Všeobecná dodatková tabuľa ZDŽ 505-69V1RA1 "Časové obmedzenie (dni v týždni, vymenované)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1				
6	M	404440000100.S	Prenájom -stĺpik a podstavec	ks/deň	525,000	0,20	105,00
	PP		Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn				
7	M	404410211409.S	Prenájom značky na označenie uzávery cesty, postavec a stĺpik	ks/deň	60,000	0,35	21,00
	PP		Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa				

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13146/P  
 IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
 Hlboká 3, 927 01 Šafa  
 IČO: 36 476 277  
 IČ DPH: SK201037979

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08  
Objekt: DDZ K1

JKSO:  
Miesto: Bardejov

KS:  
Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ:  
BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO: 36476277  
IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ:  
MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šala

IČO: 17330165  
IČ DPH: 2020373795

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 522,76
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	11 522,76	20,00%	2 304,55	
Cena s DPH		v EUR		13 827,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresný  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13143/P  
IČ DPH: SK2020028516

Dátum a podpis: Pečiatka

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠALA  
IČO: 17330165  
IČ DPH: 2020373795

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: DDZ K1

Miesto: Bardejov  
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov  
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Dátum: 06.09.2023

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom (EUR)
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>11 522,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	11 522,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 522,76

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAFA  
IČO: 36 476 277  
IČ DPH: SK2010379795

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

**DDZ K1**

Miesto:

Bardejov

Dátum:

06.09.2023

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>11 522,76</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 522,76
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 522,76
1	K	914812212-1.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej -smerovej dosky s postavcom	ks	130,000	2,35	305,50
		PP	Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a postavca zväčšená				
2	K	966812212-2.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky	ks	130,000	1,65	214,50
		PP	Demontáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a postavca zväčšená				
3	K	914812212-2.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej -smerovej dosky s postavcom + výstražné svietidlo	ks	14,000	3,19	44,66
		PP	Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a postavca zväčšená				
4	K	966812212-3.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej - smerovej dosky+ výstražné svietidlo	ks	14,000	1,65	23,10
		PP	Demontáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a postavca zväčšená				
5	M	404410211500.S	Prenájom dopravnej značky -smerová doska	ks/deň	3 600,000	0,30	1 080,00
		PP	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane postavca a stĺpa				
		VV	300000*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		3 600,000		
6	M	404410211501.S	Prenájom dopravnej značky	ks/deň	12 000,000	0,35	4 200,00
		PP	Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru 1250 mm vrátane postavca a stĺpa				
		VV	1200000*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		12 000,000		
7	M	404410178776	Prenájom dodatkovej tabule bielej s čiernym textom	ks/deň	2 400,000	0,35	840,00
		PP	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 505-66V1RA1 "Časové obmedzenie (tílu vyzdru vymenované)", rozmer 231x120 mm. Zn.lisovaná, P3, E2, SP1				
8	M	404440000100.S	Prenájom -stĺpik a postavec	ks/deň	5 700,000	0,20	1 140,00
		PP	Ucelyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn				
9	M	404410211409.S	Prenájom značky na označenie uzávery cesty, postavec a stĺpik	ks/deň	1 500,000	0,35	525,00
		PP	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane postavca a stĺpa				
10	M	404410183079	Prenájom smerovej dosky -postavec, stĺpik, výstražné svietidlo	ks/deň	2 100,000	1,50	3 150,00
		PP	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 515-58,57 V3RA3 "Volno (bicykle a mopedy)", rozmer 750x750 mm, Zn.lisovaná, P3, E2, SP1				

**BARDTERM, s.r.o.**  
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
 IČO: 36 476 277  
 Obchodný register Okresného  
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
 IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
 Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
 IČO: 36 476 277  
 IČ DPH: SK2020028516



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Šachty  
Objekt:  
1 - K08

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:  
MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 06.09.2023  
IČO: 36476277  
IČ DPH: SK2020028516  
IČO: 17330165  
IČ DPH: 2020373795  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH				<b>76 648,87</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	76 648,87	20,00%	15 329,77	
nulová	0,00	0,00%	0,00	
Cena s DPH		v EUR		<b>91 978,64</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

o.  
BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 17330165

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Slavba: Rekonštrukcia okruhov koloini K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: Šachty a trasové uzávery

Miesto: Bardejov

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>76 648,87</b>
8 - Rúrové vedenie	51 428,88
HSV - Práce a dodávky HSV	5 726,94
2 - Oprava šacht	4 560,89
99 - Presun hmôt HSV	1 166,05
Práce PSV	17 720,39
713	1 320,73
722	8 103,74
734	8 295,92
Montážne práce	1 772,66
923	1 772,66

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzsova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P  
IČ DPH: SK2020028516

**MENERT spol. s r.o.**  
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA  
IČO: 375 16 165  
IČ DPH: SK2020037379C

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kololí K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt: Šachty a trasové uzávery

Miesto: Bardejov

Dátum: 06.09.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>76 648,87</b>
D	8		Rúrové vedenie				<b>51 428,88</b>
1	K	89410214.S	Dodávka a montáž betónovej šachty, vrátane výkopov, spodnej deky s izoláciou, vyhotovením prestupov, tesniacou manžetou, osadením poklopov	súb.	5,000	8 496,00	42 480,00
2	K	89410215.S	Dodávka a montáž betónovej šachty, vrátane výkopov, spodnej deky s izoláciou, vyhotovením prestupov, tesniacou manžetou, osadením poklopov	súb.	1,000	3 857,00	3 857,00
3		862261112	Montáž spojky predizolovaného potrubia DN 100	kus	16,000	95,12	1 521,92
4		2862163750	Predizolovaný izolačný spoj DN 100	kus	16,000	85,00	1 360,00
5		862241112	Montáž spojky predizolovaného potrubia DN 80	kus	8,000	77,55	620,40
6		2862163750	Predizolovaný izolačný spoj DN 80	kus	8,000	85,00	680,00
7		2862163760	Predizolovaný izolačný spoj DN 125	kus	4,000	115,00	460,00
8		862271112	Montáž spojky predizolovaného potrubia DN 125	kus	4,000	112,39	449,56
9	D	HSV	Práce a dodávky HSV				<b>5 726,94</b>
D	2		Oprava šacht				<b>4 560,89</b>
10	K	279100041.S	Prestup dĺžky do 250 mm, DN 150, potrubie vonk.pr. 108-144 mm (bez tesniacej sady)	ks	8,000	80,67	645,36
11	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,100	141,60	297,36
	PP		Betón nadzákladových múrov, bez omladu na funkčnosť železový (bez výstuže) tr.C 25/30				
12	K	311351152.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie:	m2	12,000	21,81	261,72
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné priame alebo zatomené nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pojdových, štítových, popravných, vo vnútornom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, rýnách, sachtách - vrátane prípadných vzpier obojstranne za každú stranu zvlášť únosné alebo zvlášť hrnké alebo zvlášť presné (podľa pozn.č.2, 3) zhotovenie				
13	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,125	1 979,29	247,41
	PP		Výstuž nadzákladových múrov nosných, výplňových, obkladových, pojdových, štítových, popravných, z betónárskej ocele B500 (10 505)				
14	K	340238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	12,000	60,56	726,72
	PP		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 m2 do 1 m2 akymkoľvek tehliami pálenými v priečkach alebo v stenách hr. nad 100 mm				
15	K	388381142.S	Kanály voľné železobetónové, so základovou doskou,debnenie,výstuž,omiетка vnútorná,vnúť,prierez do 1200x1650 mm	m	6,000	341,91	2 051,46
	PP		Kanály pre rozvody inžinierskych sietí (suché) vrátane debnenia a oddebnenia, so základ. doskou a so zatretím ona, s vyspravením vnútorných stien cementovou maltou alebo s omietnutím stien cementovou omietkou, bez úpravy vonkajších stien - bez zábrity voľné železobetónové vrátane výstuže vnútorného prierezu šírka x výška nad 1050 x 1200 mm do 1200 x 1650 mm				
16	K	631311131.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o plochu do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	1,890	175,06	330,86
	PP		Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru o plochu do 1m2 hr. do 240 mm				
D	99		Presun hmôt HSV				<b>1 166,05</b>
17	K	999281117.S	Presun hmôt pre opravy	t	26,818	43,48	1 166,05
			Práce PSV				<b>17 720,39</b>
713			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				<b>1 320,73</b>
18		713471114	Montáž izolácie armatúr TUV	ks	6,000	60,34	362,04

Obchodný register  
súdu Prešov, Vložka číslo: 1  
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.  
Hlboká 3, 927 01 Šafa  
IČ DPH: SK2020028516

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19		713SKR30109	Teplná izolácia armatur TUV	kpl	6,000	120,00	720,00
20		V1000001184	Nerezové šróbenie 3"	KS	1,000	88,19	88,19
21		V1000001188	Nerezové šróbenie 2,5"	KS	1,000	60,12	60,12
22		V1000001190	Nerezové šróbenie 2"	KS	1,000	42,26	42,26
23		V1000001261	Nerezové šróbenie 6/4"	KS	1,000	21,19	21,19
24		V1000001263	Nerezové šróbenie 5/4"	KS	1,000	16,34	16,34
25		V1000002642	Nerezové šróbenie 1"	KS	1,000	10,59	10,59
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				8 103,74
26		722219102	Montáž trasového uzáveru DN 32, TUV	kus	1,000	155,30	155,30
27		722219101	Montáž trasového uzáveru DN 25, TUV	kus	1,000	138,08	138,08
28		1421762	Uzatvárací ventil na teplú vodu DN 25	ks	1,000	96,00	96,00
29		722219103	Montáž trasového uzáveru DN 40, TUV	kus	1,000	161,91	161,91
30		722219104	Montáž trasového uzáveru DN 50, TUV	kus	1,000	177,96	177,96
31		722219105	Montáž trasového uzáveru DN 65, TUV	kus	1,000	226,85	226,85
32		722219104	Montáž trasového uzáveru DN 80, TUV	kus	1,000	177,96	177,96
33		1421765	Uzatvárací ventil nerezový na teplú vodu DN 32	ks	1,000	115,00	115,00
34		1421766	Uzatvárací ventil nerezový na teplú vodu DN 40	ks	1,000	128,00	128,00
35		1421858	Uzatvárací ventil nerezový na teplú vodu DN 50	ks	1,000	164,00	164,00
36		1421902	Uzatvárací ventil nerezový na teplú vodu DN 65	ks	1,000	190,00	190,00
37		1421903	Uzatvárací ventil nerezový na teplú vodu DN 80	ks	1,000	234,00	234,00
38		733321510	Montáž lisovacieho prechodu Pex/Ocel D90/DN80	SUB	2,000	68,14	136,28
39		733321601	Montáž lisovacieho prechodu Pex/Ocel D75/DN65	SUB	2,000	55,11	110,22
40		733321602	Montáž lisovacieho prechodu Pex/Ocel D63/DN50	SUB	2,000	37,12	74,24
41		733321603	Montáž lisovacieho prechodu Pex/Ocel D50/DN40	SUB	2,000	25,64	51,28
42		733321604	Montáž lisovacieho prechodu Pex/Ocel D40/DN32	SUB	2,000	18,90	37,80
43		733321605	Montáž lisovacieho prechodu Pex/Ocel D32/DN25	SUB	2,000	15,22	30,44
44		4849103147	Lisovací spoj Pex/Ocel D90/DN80	SUB	2,000	955,91	1 911,82
45		4849103148	Lisovací spoj Pex/Ocel D75/DN65	SUB	2,000	818,20	1 636,40
46		4849103154	Lisovací spoj Pex/Ocel D63/DN50	SUB	2,000	406,08	812,16
47		4849103155	Lisovací spoj Pex/Ocel D50/DN40	SUB	2,000	276,32	552,64
48		4849103811	Lisovací spoj Pex/Ocel D40/DN32	SUB	2,000	224,61	449,22
49		4849103812	Lisovací spoj Pex/Ocel D32/DN25	SUB	2,000	168,09	336,18
		734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				8 295,92
50		734109317	Montáž trasového uzáveru DN 100 UK	súb	8,000	259,06	2 072,48
51		4261MEB105	Uzatvárací guľový kohút DN 100 UK	kus	8,000	327,56	2 620,48
52		734109316	Montáž trasového uzáveru DN 80 UK	súb	4,000	181,52	726,08
53		4261MEB104	Uzatvárací guľový kohút DN 80 UK	kus	4,000	252,22	1 008,88
54		734109318	Montáž trasového uzáveru DN 125 UK	súb	2,000	379,15	758,30
55		4261MEB106	Uzatvárací guľový kohút DN 125 UK	kus	2,000	554,85	1 109,70
			Montážne práce				1 772,66
		923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				1 772,66
56		230040006	Montáž závitových dielov DN 1"	kus	1,000	6,05	6,05
57		230040007	Montáž závitových dielov DN 1 1/4"	kus	1,000	7,00	7,00
58		230040008	Montáž závitových dielov DN 1 1/2"	kus	1,000	8,14	8,14
59		230040009	Montáž závitových dielov DN 2"	kus	1,000	9,31	9,31
60		230040010	Montáž závitových dielov DN 2 1/2"	kus	1,000	11,30	11,30
61		230040001	Montáž závitových dielov DN 3"	kus	1,000	25,10	25,10
62		141195027307	Doizolovanie koncov predizolovaných potrubí teplej vody D 90	KUS	2,000	228,57	457,14
63		141195027306	Doizolovanie koncov predizolovaných potrubí teplej vody D 75	KUS	2,000	159,12	318,24
64		141195027305	Doizolovanie koncov predizolovaných potrubí teplej vody D 63	KUS	2,000	171,32	342,64
65		141195027304	Doizolovanie koncov predizolovaných potrubí teplej vody D 50	KUS	2,000	136,91	273,82
66		141195027303	Doizolovanie koncov predizolovaných potrubí teplej vody D 40	KUS	2,000	86,01	172,02
67		141195027302	Doizolovanie koncov predizolovaných potrubí teplej vody D 32	KUS	2,000	70,95	141,90

**BARDTERM, s.r.o.**  
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV  
IČO: 36 476 277  
Obchodný register Okresného  
súdu Prešov, Vložka čísla: 13140/P  
IČ DPH: SK2020028516

PREŠOV  
IČO: 36 476 277