

**Dodatok č. 1 c. 898/2023/IT**  
ku  
**KÚPNEJ ZMLUVE**  
uzatvorenej dňa 3.7.2023 medzi

**1. Objednávateľ**

Názov/obchodné meno: Mesto Liptovský Mikuláš  
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Blcháč, PhD.  
IČO: 00315524  
DIČ: 2021031111  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš  
IBAN: SK37 0200 0000 0041 3251 6859  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**2. Dodávateľ**

Názov/obchodné meno: Synergon a.s.  
Sídlo: Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica  
Korešpondenčná adresa: Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny orgán: Ing. Marián Zolcer, predseda predstavenstva  
Ing. Richard Tannhauser, člen predstavenstva, generálny riaditeľ  
Ing. Branislav Školník, člen predstavenstva  
Ing. Ivan Kováč, oprávnený konať na základe plnej moci  
IČO: 46 928 073  
DIČ: 2023651608  
IČ DPH: SK2023651608  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Registrácia: 2022/10-PO-F1321  
(ďalej len „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo ktorýkoľvek z nich ako „Zmluvná strana“)

**Preambula**

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili dňa 3.7.2023 KÚPNU ZMLUVU (ďalej len „Zmluva“).
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených v Zmluve dodať pre Objednávateľa predmet zákazky s názvom „Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš“ definovaný v článku I. Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Predmet zmluvy“).
3. Dňa 12.10.2023 obdržal Objednávateľ od Riadiaceho orgánu operačného programu integrovaná infraštruktúra (ďalej len „Riadiaci orgán“) správu z finančnej kontroly verejného obstarávania bez identifikovaných nedostatkov. Zmluva tak nadobudla dňa 12.10.2023 účinnosť v zmysle článku X. bod 2 Zmluvy

4. Z dôvodu limitujúcich termínov na ukončenie a preplatenie projektov financovaných z Operačného programu integrovaná infraštruktúra v súvislosti s končiacim programovým obdobím 2014 – 2020, vznikla potreba upraviť lehotu dodania Predmetu zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvného vzťahu založeného Zmluvou z dôvodu vzniku potreby zmeny lehôt dodania Predmetu zmluvy tak, ako je to opísané v ods. 4, na základe čoho uzatvárajú tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“).

### Čl. 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku II. bod 2 Zmluvy sa výraz „Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať celý predmet zmluvy objednávateľovi v termíne: do 3 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.“ nahrádza výrazom „Dodávateľ sa zaväzuje dodať a odovzdať celý predmet zmluvy objednávateľovi v termíne najneskôr do 22.11.2023.“.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.

### Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch z ktorých Objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisov a Poskytovateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a ich vzájomnej dohode, a na znak súhlasu s jeho obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

30. 10. 2023

V Liptovskom Mikuláši, dňa .....

V Banskej Bystrici dňa 26.10.2023

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

.....  
Ing. Ján Blcháč, PhD.  
prí... mesta

.....  
Ing. Richard Tannhauser, Ing. Branislav Škočínik  
členovia predstavenstva Synergon a.s.

Synergon a.s.