



**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo č. 23/2022/OV**  
**zo dňa 23.09.2022, účinná dňa 03.10.2022**

uzatvorenej podľa § 53 a násled. Obchodného zákonníka  
medzi týmito zmluvnými stranami:

**Zmluvné strany:**

**1. Objednávateľ:**

Názov: Mesto Snina,  
Sídlo: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán: Peter Vološin, primátor mesta  
IČO: 00323560  
IČ DPH: SK2020794666  
Banka: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004  
Tel.: 057/756 1820  
e-mail: primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

Názov: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.  
Sídlo: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina  
Štatutárny orgán: Bc. Ing. Lukáš Komarc, konateľ spoločnosti  
IČO: 43904157  
IČ DPH: SK2022508081  
Banka: ČSOB, a.s., pobočka Snina  
IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431  
Tel.: 057/7622594  
e-mail: riaditel@vpssnina.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 19518/P.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Preambula**

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIV. Uzatváranie dodatkov Zmluvy o dielo č.23/2022/OV zo dňa 23.09.2022 (ďalej len „ZoD“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na stavbe „Cintorín Snina – 2. etapa“ a práce s tým spojené, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k ZoD.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

b) ide o doplnujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo.

## Článok I

### 1. Predmet dodatku:

- a) Predmetom dodatku č. 3 sú navyše práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný zhotoviteľ. Doplňujúce (naviac) stavebné práce vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
- b) Vykonanie navyše prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 3, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

## Článok II

### 2.1 Navyše práce:

- a) Zhotoviteľ prerokoval ceny prác s objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval rozpočet pre práce navyše, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- b) Cena celkom za práce navyše – rozsah podľa rozpočtu – príloha č. 1 Dodatku č.3

Cena prác navyše bez DPH:	18 237,16	Eur
DPH 20%:	3 647,43	Eur
<b>Celková cena prác navyše:</b>	<b>21 884,59</b>	<b>Eur</b>

(slovom: Dvadsaťjedentisícosemstoosemdesiatštyri eur päťdesiatdeväť centov)

### 2.2 Mení sa ods. 1. v čl. III. Cena diela a nahrádza sa znením:

- a) Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	235 835,42	Eur
sadzba DPH 20% a výška	47 167,08	Eur
<b>Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH</b>	<b>283 002,50</b>	<b>Eur</b>

(slovom: Dvestoosemdesiattritisíc dva eur päťdesiat centov)

## Článok III

- a) Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.23/2022/OV zo dňa 23.09.2022, účinnej odo dňa 03.10.2022 na realizáciu stavebných prác na stavbe „Cintorín Snina - 2. etapa“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – prílohu č.1.
- b) Ustanovenia ZoD nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- c) Tento dodatok č. 3 sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve (2) vyhotovenia a objednávateľ tri (3) vyhotovenia.
- d) Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- e) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Snine, dňa: .....  
Za objednávateľa:

V Snine, dňa: .....  
Za zhotoviteľa:

.....  
Peter Vološin  
primátor

.....  
Bc. Ing. Lukáš Komarc  
konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>CINTORÍN SNINA 2.Etapa A</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 014 - Práce naviac - Cintorín 2.Etapa</b>	EČO	
		Miesto	Snina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospěšné služby Snina s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 020,26	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	17 216,91	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		18 237,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 18 237,16		
Dátum a podpis						<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>		
Zhotoviteľ						<b>21 884,59</b>		
Dátum a podpis						<b>E Prípochy a odpočty</b>		
						26 Dodávky zadávateľa		
						27 Kízavá doložka		
						28 Zvýhodnenie + -		

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>CINTORÍN SNINA 2.Etapa A</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Snina
Objednávateľ	Mesto Snina	IČO	IČ DPH
Projektant		00323560	SK2020794666
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	23.9.2022		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	97 878,86	8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž	115 362,75	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	1 654,01	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	1 981,76	11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	6 957,99					17	Iné VRN		
6		Montáž	11 268,55					18	VRN z rozpočtu	423,00	
7	ZRN (r. 1-6)		235 103,91	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	423,00	
20	HZS		308,52	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	235 835,42	
<b>Objednávateľ</b>								24	DP H 20,00 % z 235 835,42	47 167,08	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>283 002,50</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
								27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie		

## Zoznam zákaziek

Cesta: C:\CenkrosData\Zákazky

Dátum: 31.10.2023

Popis	Rozpočet	Spracoval	Objednávateľ	Miesto	Dátum
<b>2022-3700 - CINTORÍN SNINA 2.Etapa A</b>	<b>235 835,42 R</b>	<b>Matúšová</b>	<b>Mesto Snina</b>	<b>Snina</b>	<b>23.9.2022</b>
2022-3701 - SO 01 Príprava územia 2. etapa A	30 225,37 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3702 - SO 03 Pochovávacie plochy 2. etapa A	22 583,78 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3703 - SO 05 Vozidlóvé komunikácie 2. etapa A	80 825,12 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3704 - SO 08 Sadové úpravy a drobná architektúra 2. etapa A	13 854,58 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3705 - SO 09 Oplotenie 2. etapa A	3 349,73 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3706 - SO 10 Odvodnenie 2. etapa A	1 444,31 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3708 - SO 15 Osvetlenie 2. etapa A	17 846,24 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3709 - SO 11 - Studňa + zavlážovanie / VH - vodné hospodárstvo	16 635,86 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3710 - SO 12 Vodovod / VH - vodné hospodárstvo	13 046,87 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3711 - SO 13 - Kanalizácia / VH - vodné hospodárstvo	17 786,40 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	23.9.2022
2022-3712 - SO 014 - Práce naviac - Cintorín 2.Etapa	18 237,16 EUR	Matúšová	Mesto Snina	Snina	31.10.2023