

DODATOK č. 1 k

ZMLUVE O DIELO č. 23490723

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Mesto Rimavská Sobota**
So sídlom : Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený : JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
IČO : 00319031
DIČ: 2021230398
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK02 0200 0000 0000 2902 9392

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **Metrostav Slovakia a.s.**
So sídlom : Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Róbert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva
IČO : 47 144 190
DIČ : SK2023755712
IČ DPH : 2023755712
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu IBAN : SK59750000000025041183
Zapísaný v: OR MS Bratislava III, Oddiel Sa, vl.č. 5753/B

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. 23490723(v texte ako *Zmluva*), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na diele „**Bazén s vlnobitím**“ (v texte ako *Dielo*).
- 2.2 Z dôvodu, že pôvodne predpokladaný termín realizácie Diela podľa návrhu Zmluvy, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov verejného obstarávania na Dielo, z objektívnych dôvodov nie v aktuálnom čase možné dodržať, dohodli sa zmluvné strany na úprave Zmluvy a po vzájomnej dohode uzatvárajú v súlade

s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k Zmluve, ktorým sa Zmluva dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku:

III. Obsah dodatku

3.1 V článku III. Zmluvy (Miesto a čas vykonania diela) sa ods. 3.3 v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

3.2

Termíny realizácie diela:

- **Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom najskôr v priebehu 02/2024. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- **Dokončenie realizácie: do 13 mesiacov (maximálne do 03/2025) odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis. Práce (okrem montáže technológie) budú pozastavené v letnej sezóne roku 2024.**
 - **Začatie prác - od 03/2024, konkrétny dátum odo dňa odovzdania staveniska**
 - **Pozastavenie prác od 15.6.2024 do 31.8.2024**
 - **Pokračovanie prác na Diele: od 09/2024**
 - **Ukončenie Diela: 03/2025**

3.3 V čl. XIII Zmluvy (Záverečné ustanovenia) v bode 13.6 sa vypúšťa Príloha č. 5.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné

prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Rimavskej Sobote dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Ing. Róbert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva

Ing. Marcel Rýchly
člen predstavenstva

