

Dodatok č.1

k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201936991_Z

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľom: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. januára 2001 v znení neskorších dodatkov
Sídlo: Šagátova 1, 821 08 Bratislava
Korešpon. adresa: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava I
Štatutárny zástupca: gen. Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže
IČO: 00 212 008
DIČ: 2020801838
IČ DPH: SK2020801838
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľom: WIRTUOS, s. r. o.
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 97608/B
Sídlo: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Korešpon. adresa: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny zástupca: Miroslav Novák, konateľ
IČO: 47 634 065
DIČ: 2024051062
IČ DPH: SK2024051062
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „dodávateľ“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 12. 2019 automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z201936991Z (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je rozšírenie integračnej platformy a externých integrácií. Lehota plnenia podľa čl. III. bodu 3.2 Zmluvy je do 14. 04. 2020 12:00:00 hod.

- 1.2. V súlade s čl. V. bodom 5.5 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy, ktorá je obsahom tohto Dodatku č. 1. Zmena Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 má vplyv na dojednanú lehotu plnenia.
- 1.3. Tento Dodatok č. 1 uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. VIII. podľa 2. časti (Všeobecné zmluvné podmienky) Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 3.6 účinná odo dňa 01. 07. 2019, a to z dôvodu, že kompletne poskytnutie služby dodávateľom je viazané na uzatvorenie samostatných Dohôd o integračnom zámere (ďalej len „DIZ“) medzi objednávateľom a tretími stranami (s Ministerstvom spravodlivosti SR, so Sociálnou poisťovňou). Aj napriek maximálnemu úsiliu zmluvných strán k uzatvoreniu DIZ nedošlo, a to z dôvodov zapríčinených tretími stranami (neposkytnutie súčinnosti tretích strán na uzatvorenie DIZ s objednávateľom).

Čl. II. Zmena Zmluvy

- 2.1. V čl. III. Zmluvy (Zmluvné podmienky) bod 3.2 znie:

„3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.12.2019 12:00:00 - 31.12.2020 12:00:00“.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti a účinnosti.
- 3.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) pre objednávateľa a dva (2) pre dodávateľa.
- 3.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho uzavretím riadne odkomunikovali, pozorne prečítali a vzájomne vysvetlili, že jeho obsahu a zmyslu porozumeli, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov.
- 3.6. Dodatok č. 1 je evidovaný u objednávateľa pod číslom: GR ZVJS-50/35-2020.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za dodávateľa:

Za objednávateľa:

.....

Miroslav Novák
konateľ
WIRTUOS, s. r.o.

.....

gen. Ing. Milan Ivan
generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže