

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

číslo zmluvy objednávateľa: 7/2022/ZoD

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

zastúpený : Obec Košeca
Sídlo : Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce
Bankové spojenie : Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
číslo účtu : Slovenská sporiteľňa a.s.
IČO : SK53 0900 0000 0003 6206 9494
číslo telefónu : 00 317 390
e-mail : +421918461201
: podatelna@koseca.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený : SESTAV, s.r.o.
Sídlo : Ing. Milan Sedláček, konateľ
Oprávnený na rokovanie : J.L.Bellu 34/809, 019 01 Ilava
vo veciach technických : Ing. Milan Sedláček, konateľ
vo veciach zmluvných : Ing. Milan Sedláček, konateľ
Označenie registra podnikateľa : Obchodný register OS Trenčín. Odd: Sro
Číslo zápisu : 3582/R
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : SK03 1100 0000 0026 2480 0080
IČO : 36014559
DIČ : 2020438332
číslo telefónu : 042/2852110

Účastníci Zmluvy o dielo č. 7/2022/ZoD, zo dňa 06.12.2022 (ďalej aj „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „*Prístavba a nadstavba materskej školy-Košeca*“ sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy nasledovne:

Čl. II

Predmet dodatku

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba zmeny postupu prác ako aj zmeny materiálu, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnuté k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela . Predmetné zmeny sú uvedené v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Neočakávané práce a zmena materiálu neboli pri uzatváraní Zmluvy o dielo zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli ani

nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác ako aj zmeny materiálu sú potrebné pre riadne dokončenie, sprevádzkovanie a užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter prác a zmeny materiálu by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonania prác navyše a zmeny materiálu, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Obstaranie nového dodávateľa na navyše stavebné práce by mohlo ohroziť riadne dokončenie a prevádzku diela, obci by mohli byť spôsobené ťažkosti najmä kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú duplicitu nákladov.
3. Vzhľadom na uvedené a v zmysle príslušných ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
4. Týmto dodatkom sa menia nasledujúce ustanovenia Zmluvy:
 - 4.1. v čl. IV. Cena predmetu zmluvy bod 1. znie nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena diela spolu bez DPH : 639 346,87 ,-

DPH: 127 869,38 ,-

Cena diela celkom (s DPH): 767 216,25,-

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

Čl. III Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 7/2022/ZoD, zo dňa 06.12.2022.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dodatok bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Obce Košeca.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V Košeci dňa 04.09.2023

Za objednávateľa:

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce



Za zhotoviteľa:

Milan Sedláček
konateľ



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :MŠ Košeca		Miesto:		Rozpočet:				
Objekt :Naviac práce		JKSO :		Spracoval:				
		Dňa: 11.09.2023		Zmluva č.:				
Odberateľ: Obec Košeca		IČO:		DIČ:				
Dodávateľ: Sestav s.r.o		01901 Ilava		IČO: 36014559				
Projektant:		IČO:		DIČ: 2020438332				
1 M3 OP		37 648		1 M2 UP				
1 M2 ZP		37 648		1 M				
				37 648				
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	11 226,79		11 226,79	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	9 154,38	10 992,02	20 146,40	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	20 381,17	10 992,02	31 373,19	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočítar, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:		podpis:		dátum:				
pečiatka:				podpis:				
				pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ				A 2 1/2				
dátum: 4. 9. 2023		podpis:		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 31 373,19				
pečiatka:				DPH 20% z: 31 373,19 6 274,64				
				Súčet riadkov 21 až 23: 37 647,83				
F				Odpočet - prípočet				

Odberteň: Obec KosecObec Košeca
Projektant:
Dovárteň: Sestav s.r.o.Sestav s.r.o

Stavba: MŠ Košeca
Objekt: Naviac práca

SESTAV s.r.o. LJA/A

Prv.	Kód	Kód podoby	Popis podoby, stavbného delu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotka	Konštrukcie	Specifický	Spolu
číslo	cen.		výkaz, výmer	výmera	jednotka	cena	materiál		
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1. - ZELENÉ PRÁCE									
1	221	11310-7131	Odstavenie pokladky alebo krytov hr. do 150 mm,	6,480 m2		20,00	128,60		128,60
2	272	13120-1101	Hobenie lam pre základové pádky	4,608 m3		30,00	138,24		138,24
3	272	18270-1105	Vodovodne premiešanie vrstvou	4,608 m3		9,50	43,78		43,78
4	272	18710-1101	Nakladanie vrstvou	4,608 m3		5,50	25,34		25,34
5	272	17120-1201	Uloženie a podobák svodený na skládku	4,608 m3		6,75	31,10		31,10
1. - ZELENÉ PRÁCE spolu:									
				0,512 m3		48,00	24,58		24,58
				4,096 m3		130,00	532,48		532,48
				0,097 t		2,000,00	203,70		203,70
				0,107 t		2,000,00	224,70		224,70
							983,46	0,00	983,46
2. - ZÁKLADY									
6	002	27157-1112	Vyhľad not základové odlihy zo štrkovitku						
7	211	271531-1117	Základové pádky z betónu hrúbkou hr. C 25						
8	211	271538-1411	Výstav základových pádku R10265						
9	011	271538-1821	Výstav základových pádku R10265						
2. - ZÁKLADY spolu:									
				0,512 m3		48,00	24,58		24,58
				4,096 m3		130,00	532,48		532,48
				0,097 t		2,000,00	203,70		203,70
				0,107 t		2,000,00	224,70		224,70
							983,46	0,00	983,46
4. - VODOPRÚŽNÉ KONŠTRUKCIE									
10	011	41138-2021	Výstav stĺpových nádobníkov zo železobetónu hr. 150 mm						
11	011	41138-2021	Výstav stĺpových nádobníkov zo železobetónu hr. 150 mm						
4. - VODOPRÚŽNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									
				2,473 t		2,000,00	2,616,60		2,616,60
				2,473 t		2,000,00	5,197,30		5,197,30
							7,614,10	0,00	7,614,10
9. - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	013	99908-2022	Odstavenie dvojnásobku, doska hr. do 10 cm	32,355 m3		14,00	452,97		452,97
13	013	97308-1111	Odvaz súle a vybraných hrádí na skládku do 1 km	32,355 t		323,55	10,50		323,55
14	013	97308-1121	Odvaz súle a vybraných hrádí na skládku ľavý ošlák 1 km	298,170 t		0,20	59,63		59,63
15	013	97308-1121	Vytváranie súle a vybraných hrádí do 10 m	32,355 t		7,80	252,37		252,37
16	013	97315-1409	Práca za ulíc a zneč. stavu súle na vymedzení skládok "O" - ostatný odpad	32,355 t		30,00	970,65		970,65
9. - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									
							2,058,17	0,00	2,058,17
							11,228,79	0,00	11,228,79
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									
				451,710 m2		2,00	903,42		903,42
				465,281 m2		7,50	3,489,46		3,489,46
				463,600 m2		1,20	556,32		556,32
							1,459,74	3,489,46	4,949,20
				1,000 slobor		25,00	25,00		25,00
				2,000 kus		27,00	54,00		54,00
				2,000 kus		150,00	300,00		300,00
							79,00	300,00	379,00
				463,600 m2		0,90	417,24		417,24
							417,24	0,00	417,24
				15,000 m		40,00	600,00	0,00	600,00
							600,00	0,00	600,00
				29,120 m		20,00	582,40		582,40
				29,120 m		2,00	58,24		58,24
				11,712 m2		610,00	7,144,32		7,144,32
				1,000 slobor		1,920,00	1,920,00		1,920,00
							2,902,40	7,202,56	9,704,96
				1,000 slobor		3,000,00	3,000,00		3,000,00
				5,600 m		110,00	616,00		616,00
							3,616,00	0,00	3,616,00
				1,000 slobor		480,00	480,00		480,00
							480,00	0,00	480,00
							9,154,38	10,992,02	20,146,40
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									
				20,381,17		10,992,02	31,373,19		31,373,19

Spracoval: Petrík
JKSO :
Datum: 11.09.2023

D

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba MŠ v obci Košeca II. Etapa / Nadstavba /

Objekt: 1c - Nadstavba - stavebná časť - pravá strana

Časť:

Miesto: Košeca

Dátum: 15.08.2023

Objednávateľ: Obec Košeca

Projektant:

Zhotoviteľ: SESTAV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 086,84
PSV - Práce a dodávky PSV	4 086,84
766 - Konštrukcie stolárske	4 086,84
776 - Podlahy povlakové	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba MŠ v obci Košeca II. Etapa / Nadstavba /

Objekt: 1c - Nadstavba - stavebná časť - pravá strana

Časť:

Miesto: Košeca

Dátum: 15.08.2023

Objednávateľ: Obec Košeca

Projektant:

Zhotoviteľ: SESTAV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 086,84
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 086,84
D		766	Konštrukcie stolárske				4 086,84
			Tender - odpočet				
114	K	7666411611	Montáž dverí / zasklených stien plastových 1 m obvodu dverí/steny	m	-56,480	17,00	-960,16
115	M	6117300000000R	Zasklené steny interiérové s dverami plastové presklenené 2sklom , vrát. rámu/zárubne, vrát. kovania	m2	-50,108	231,00	-11 574,95
			Zmena - prípočet				
114	K	7666411611	Montáž dverí / zasklených stien hliníkových 1 m obvodu dverí/steny vrátane bezpečnostných skiel, dvernej výplne	m	56,480	45,00	2 541,60
##	M	6115600002000	Zasklené steny interiérové s dverami hliníkové vyplnené bezpečnostným sklom a dvernou výplňou, , vrát. rámu/zárubne, vrát. kovania	m	50,108	281,00	14 080,35
D		776	Podlahy povlakové				0,00
			Tender - odpočet				
137	K	776470010	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	-52,520	7,00	-367,64
138	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	-116,650	8,00	-933,20
139	M	697410001700R	Koberiec hr10mm	m2	-127,997	16,00	-2 047,95
			Zmena - prípočet				
137	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	52,520	1,00	52,52
137	M	283410017900	Soklová PVC lišta	m	52,520	4,00	210,08
138	K	776572310	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	116,650	7,00	816,55
139	M	2641100020100	Podlaha PVC hr. 4mm	m2	126,091	18,00	2 269,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba MŠ v obci Košeca II. Etapa / Nadstavba /

Objekt: 1c - Nadstavba - stavebná časť - ľavá strana

Časť:

Miesto: Košeca

Dátum: 15.08.2023

Objednávateľ: Obec Košeca
Zhotoviteľ: SESTAV s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	4 086,84
PSV - Práce a dodávky PSV	4 086,84
776 - Podlahy povlakové	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba MŠ v obci Košeca II. Etapa / Nadstavba /

Objekt: 1c - Nadstavba - stavebná časť - ľavá strana

Časť:

Miesto: Košeca

Dátum: 15.08.2023

Objednávateľ: Obec Košeca
Zhotoviteľ: SESTAV s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 086,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 086,84
D	766		Konštrukcie stolárske				4 086,84
			Tender - odpočet				
114	K	7666411611	Montáž dverí / zasklených stien plastových 1 m obvodu dverí/steny	m	-56,480	17,00	-960,16
115	M	611730000000R	Zasklené steny interiérové s dverami plastové presklenené 2 sklom . vrát. rámu/zárubne, vrát. kovania	m2	-50,108	231,00	-11 574,95
			Zmena - prípočet				
114	K	7666411611	Montáž dverí / zasklených stien hliníkových 1 m obvodu dverí/steny vrátane bezpečnostných skiel, dvernej výplne	m	56,480	45,00	2 541,60
##	M	6115600002000	Zasklené steny interiérové s dverami hliníkové vyplnené bezpečnostným sklom a dvernou výplňou, , vrát. rámu/zárubne, vrát. kovania	m	50,108	281,00	14 080,35
D	776		Podlahy povlakové				0,00
			Tender - odpočet				
137	K	776470010	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	52,520	7,00	367,64
138	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	116,650	8,00	933,20
139	M	697410001700R	Koberiec hr10mm	m2	127,997	16,00	2 047,95
			Zmena - prípočet				
137	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	52,520	1,00	52,52
137	M	283410017900	Soklová PVC lišta	m	52,520	4,00	210,08
138	K	776572310	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	116,650	7,00	816,55
139	M	2841100020100	Podlaha PVC hr. 4mm	m2	126,091	18,00	2 269,64

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Nadstavba Materskej školy v obci Košeca - II. ETAPA (NADSTAVBA)

Miesto: Košeca

Objednávateľ: Obec Košeca

Dátum : 15.8. 2023

Zhotoviteľ: SESTAV s.r.o.

Kód			Cena bez DPH	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		ZMENA	8 173,68	9 808,42
1		SO-01 Nadstavba	8 173,68	9 808,42
	1c	Nadstavba - stavebná časť - ľavá strana	4 086,84	4 904,21
	1d	Nadstavba - stavebná časť - pravá strana	4 086,84	4 904,21