

## **Dodatok č.1**

**k Zmluve o dielo č. 64/TO/2023 zo dňa 22.08.2023** (ďalej len „Zmluva“)  
uzatvorený v súlade s ustanovením § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok“)

### **Článok 1 Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Nemocnica Poprad, a. s.**  
so sídlom Banická 803/28, 058 45 Poprad  
IČO: 36 513 458  
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka  
č.:10322/P  
za spoločnosť: MUDr. Jozef Tekáč, MPH - predseda predstavenstva  
Mgr. Bc. Richard Vojsovič - člen predstavenstva  
IČ DPH: SK2022127657  
DIČ: 2022727657  
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka**  
IBAN: SK10 0200 0000 0021 2701 3051

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **KAMI PROFIT, s.r.o.**  
so sídlom Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava  
IČO: 35 943 301  
zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro,  
Vložka č.: 36648/B  
za spoločnosť: Ing. Milín Kaňuščák, konateľ  
IČ DPH: SK2022023872  
DIČ: 2022023872  
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka**  
IBAN: SK46 0200 0000 0040 3254 6751

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Objednávateľ uzatvoril spolu so spoločnosťou KAMI PROFIT, s.r.o. na strane Zhotoviteľa Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavby „Rekonštrukcia 2.NP - Nemocnica Poprad, a.s.“.

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so Zmluvou tento Dodatok k Zmluve.

### **Článok 2 Všeobecné ustanovenia**

1. V zmysle Článku 5 ods. 7 Zmluvy, ktorého znenie je: „Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyiac, vrátane ich necenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom, postupom popísaným v tejto Zmluve.“

2. V zmysle Článku 5 ods. 10 Zmluvy, ktorého znenie je: „Naviac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu zmluvy.“
3. V zmysle Článku 5 ods. 14 Zmluvy, ktorého znenie je: „Cena za dielo je určená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami“.
4. Objednávateľ na základe Článku 5 ods. 7, si u Zhotoviteľa objednal navyše práce, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktorých vykonanie sa vyžaduje na riadne plnenie a realizáciu Diela a tieto práce navyše, vrátane ich nacenenia boli riadne a vopred Objednávateľom odsúhlasené a to v rozsahu:

1. zmena protipožiarnych okien z pevného zasklenenia na otváracé so zníženou požiarovou odolnosťou na EI30 vrátane doplnenia pohonov v sume 7972,70 Eur bez DPH
2. navýšenie množstva búracích prác z dôvodu inej skladby podlahy, resp. neuvažujúceho materiálu v priečkach v sume 2219,27 Eur bez DPH
3. výmena stúpacích rozvodov v priestoroch 1. NP v sume 7102,72 Eur bez DPH
4. zmena polohy rozvádzača z miestnosti 2.27 do miestnosti 2.26 s novonavrhnutou priečkou hr. 150 mm v miestnosti 2.26 a zmenou hrúbky priečok zo 150 mm na 100 mm v miestnosti 2.27 s posunom dverí a posunom elektroinštalácií v sume 250,86 Eur bez DPH

Cena navyše prác je

17545,55 EUR bez DPH

### Článok 3 Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa v Článku 5 bod 2 od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku mení a znie:
  - 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.
 

Cena diela bez DPH:	1 564 437 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	312 887,40 EUR
Celková cena diela s DPH:	1 877 324,40 EUR

Celková cena diela s DPH slovom:  
jedenmiliónosemstosedesiatšesťtisícristodvadsaťštyrieurštyridsaťcentov)
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy sa od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku dopĺňa v znení príloh tak, ako sú súčasťou tohto Dodatku a stávajú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 7 ods. 1 Zmluvy – Lehota a čas plnenia zmluvy sa mení nasledovne a znie:
  - 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1-4 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať riadne, bez väd a nedorobkov v 2 (dvoch) etapách a to:

1. etapa najneskôr do 71 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska

2. etapa najneskôr do 27 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, pričom si Objednávateľ vyhradzuje právo odovzdať stavenisko pre realizáciu tejto etapy podľa pripravenosti dodávateľa, najneskôr však do 30.11.2024.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.“

4. Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené.

#### Článok 4

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vypracovaný a podpísaný v štyroch rovnopisoch z toho 3 (slovom:tri) obdrží Objednávateľ a 1 (slovom: jeden) Zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom sú dôkladne oboznámené, a že s jeho obsahom súhlasia. Prehlasujú, že Dodatok nie je uzatvorený a podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ale slobodne, určite a vážne. Na znak súhlasu Dodatok vlastnoručne podpisujú.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“). O nadobudnutí účinnosti Dodatku bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do 5 (slovom: päť) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať Zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: .

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....  
**Nemocnica Poprad, a. s.**  
MUDr. Jozef Tekáč, MPH  
predseda predstavenstva

.....  
**KAMI PROFIT, s.r.o.**  
Ing. Milán Kaňuščák

.....  
**Nemocnica Poprad, a. s.**  
Mgr. Bc. Richard Vojsovič  
člen predstavenstva

#### Prílohy:

Príloha č. 1: Zmenový list č. 01

Príloha č. 2: Zmenový list č. 02

Príloha č. 3: Zmenový list č. 03

Príloha č. 4: Zmenový list č. 04

Stavba:	Rekonštrukcia 2.NP - Nemocnica Poprad, a.s.	Číslo:	1
		Dátum:	19.9.2023

### ZMENOVÝ LIST

Zhotoviteľ:	KAMI-PROFIT sro., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Subdodávateľ zhotoviteľa:	
Vyhotovili:	Ing. Slávka Poláčková
Podpis:	

Dotknutá časť stavby/diela: miestnosť 2.02, 2.40, 2.41  
 V súlade so zmluvou o dielo predkladáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.

Popis navrhovanej zmeny:  
 zmena protipožiarnych okien z pevného zasklenia na otváracé so zníženou požiaromou odolnosťou na EI30 vrátane doplnenia pohonov

Dôvod k zmene:  
 Požiadavka investora

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :	Druh zmeny nákl./Ocenenie [Eur]	Dodatočné náklady	Odpočet nákladov
AND    NE	bez DPH [Eur]	7 972,70	
	sadzba DPH [%]	1 594,54	
	vr. DPH [Eur]	9 567,24	

Dopady na harmonogram  
 predpokladný termín dodania pre etapu č.1 je 44 kalendárny týždň

Prílohy:  
 Príloha č.1 - VV  
 Príloha č.2 - Vyjadrenie projektanta PBS  
 Príloha č.3 -  
 Príloha č.4 -

Podpisani zmocnenci potvrdzujú navrhovanú zmenu diela v predloženom rozsahu.

	Stanovisko	Podmienky- doplnenia stanoviska	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT s.r.o.	súhlasí-nesúhlasí		19.9.2023	
Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.	súhlasí-nesúhlasí		27.09.23	
TDI	súhlasí-nesúhlasí		27.09.2023	
Zodp. Projektant: Ateliér B.R.A.T., s.r.o.	súhlasí-nesúhlasí		27.9.2023	

Rozdeľovník :

Zhotoviteľ	1x
Investor	1x
Projektant	

P.č.	Položka	ZoD			Nové položky			Zmenový list		
		Jedn	Množstvo	Cena	Náklad	Nové množstvo	Nová jed. cena	Nová cena celkom	Zmena množstva	Cena
ZL č.01										
123	"OKNO OK/E.1: Okno 1150x1800 mm protipožiarňý uzáver dverné krídlo dnu pravé FR90 EI60 EI30 - Okna a steny KOVANIE: el. vrátnik reverzný záмок 1.bod , pohony RWA 1050 synchron. bez kľučky a vložky TYP ZÁVESOV: 3 závesy+2 krídľkové závesy DOPLNKY: CELKOVÁ PRECHOD. SVETLOŠŤ: 899 mm x 1582 mm AKT. KRÍDLOM PRECHODOVÁ SVETLOŠŤ: 899 mm x 1582 mm Systém profilov :FR90 Farba profilov: Farba štandardná 9016 Zasklenie: VSG 33.1 termo 1.1 / 16mm + Ar / ESG 4mm termo 1.1 / 16mm + Ar / Polflam EI60 (25mm) Pohony RWA synchron s VA 2/12 (tandem)Centrála RZ25 + tlačidlo pre manuálne ovládanie "	ks	1,00	2 360,57	2 360,57	1,00	5 015,850	5 015,85	0,00	2 655,28
124	"OKNO OK/E.2: Okno 3150x1800 mm TYP VÝROBKU:protipožiarňý uzáver dverné krídlo dnu pravé FR90 EI60 EI30 - Okna a steny KOVANIE: el. vrátnik reverzný záмок 1.bod , pohony RWA 1050 synchron, bez kľučky a vložky 4hran, ktorý sa prekryje rozetou) TYP ZÁVESOV: 3 závesy+2 krídľkové závesy DOPLNKY: EPDM páska CELKOVÁ PRECHOD. SVETLOŠŤ: 1240 mm x 1582 mm AKT. KRÍDLOM PRECHODOVÁ SVETLOŠŤ: 1240 mm x 1582 mm Váha: 482,1 kg Systém profilov: FR90 EI60 Farba profilov: Farba štandardná 9016 Zasklenie: ESG 4mm termo 1.1 / 16mm + Ar / ESG 4mm termo 1.1 / 16mm + Ar / Polflam EI60 (25mm) Poz. 3 Extra-doplnky Pohony RWA Pohony RWA synchron s VA 2/12 (tandem)Centrála RZ25 + tlačidlo pre manuálne ovládanie "	ks	1,00	4 634,91	4 634,91	1,00	9 952,330	9 952,33	0,00	5 317,42
					6 995,48		14 968,18			7 972,70

Zmenový list č. 01

**Od:** Branislav Rzyman <rzyman@atelierbrat.sk>  
**Odoslané:** štvrtok 21. septembra 2023 7:24  
**Komu:** Poláčková; Ing. Ľubomír Čenščák; fr mr; Ing. Alžbeta Pitoráková  
**Predmet:** Fwd: Nemocnica PP\_2.NP\_vyjadrenie k požiarinej odolnosti okien  
**Prílohy:** OKE1 a E2\_povodny vykaz.pdf

**Stav príznaku:** Označené

Pozdravujem Vas,  
preposielam vyjadrenie projektanta PBS k tým požiarnym oknám.  
Rzyman

----- Forwarded message -----

**Od:** Miroslav Šulík <sulikmiroslav@gmail.com>  
**Date:** ut 19. 9. 2023, 18:38  
**Subject:** Fwd: Nemocnica PP\_2.NP\_vyjadrenie k požiarinej odolnosti okien  
**To:** Branislav Rzyman <rzyman@atelierbrat.sk>

Dobry den p. Rzyman,

prepacte, ze som neodpisal skor, nejak som pozabudol.  
Tak ako pisete, v pripade, ze okna budu otvarave, tak ich odolnost je postacujuca na EW 30/D1-C alebo + EPS (teda zatvarane EPS-kou).

S pozdravom

----- Forwarded message -----

**Od:** Branislav Rzyman <rzyman@atelierbrat.sk>  
**Date:** št 14. 9. 2023 o 15:47  
**Subject:** Nemocnica PP\_2.NP\_vyjadrenie k požiarinej odolnosti okien  
**To:** Miroslav Šulík <sulikmiroslav@gmail.com>

Pozdravujem Vas,  
poprosim Vas o mail, v ktorom by ste dali jednoduche vyjadrenie k tej zmene poziadavky na poziarnu odolnost okien pri CHUC.  
Menili sme odolnost zo 45 min. na 30 min., lebo okna su otvarave (vysvetloval ste mi, ze 45 min. by platilo, keby boli fixne).

Ja som im dal k tomu toto mailove vyjadrenie :  
Takze spravna specifikacia okien je :

1) OK/E.1 .... hlinikove okno otvarave s poziarnou odolnostou EW 30 / D1 (30 min)  
elektropohon : Motor GEZE RWA 100 NT Synchro + Ovládanie centrála GEZE THZ Comfort v blízkosti okna (nutné dopojiť EPS)

... povodne znenie položky vo vykaze vymer :

K 76764600.09	Hlinikové okno jednokridlové OS 1150x1780 mm, EI 45/D1, izolačné trojsklo, s elektro pohonom, špecifická výbava podľa výkazu okien	ks	1,000
---------------	--	----	-------

2) OK/E.2 .... hliníkové okno otvarave s požiarnou odolnosťou EW 30 / D1 (30 min)  
elektropohon : Motor GEZE RWA 100 NT Synchro + Ovládanie centrála GEZE THZ Comfort v blízkosti  
okna (nutné dopojiť EPS)

... povodne znenie položky vo vykaze vymer :

K 76764600.10	Hliníkové okno dvojkrídlové 2xOS 3150x1780 mm, jedno krídlo EI 45/D1, s rozširovacím profilom, izolačné trojsklo, s elektro pohonom, špecifická výbava podľa výkazu okien	ks	1,000
---------------	--	----	-------

Staci, keď napíšete jednu vetu typu :

"Týmto potvrdzujem zmenu požiadavky na požiarnu odolnosť otvaravých okien OK E.1 a OK E.2 - požadovaná  
požiarna odolnosť týchto okien má byť EW 30/D1".

Poprosím Vás, napíšte mi to hneď začiatkom týždňa, potrebujem to preposlať do utorka dodávateľovi.

Dakujem

Ing. arch. Branislav Rzyman

tel : 0908 311 312  
[www.atelierbrat.sk](http://www.atelierbrat.sk)

Ateliér B.R.A.T., s.r.o.  
Dlhé hony 5734/13  
058 01 Poprad

--  
Ing. Miroslav Šulík  
Lúky 421, 020 53, okr. Púchov

+421 948 444 884  
[sulikmiroslav@gmail.com](mailto:sulikmiroslav@gmail.com)

Stavba: <b>Rekonštrukcia 2.NP - Nemocnica Poprad, a.s.</b>	Číslo:	2
	Dátum:	19.9.2023

### ZMENOVÝ LIST

Zhotoviteľ:	KAMI-PROFIT s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Subdodávateľ zhotoviteľa:	
Vyhotovil:	Ing. Slávka Poláčková
Podpis:	

Dotknutá časť stavby/diela: **búracie práce**

V súlade so zmluvou o dielo predkladáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.

Popis navrhovanej zmeny:

navýšenie množstva búracích prác z dôvodu inej skladby podlahy, resp. neuvažujúceho materiálu v priečkach. Zistená odlišná hrúbka podláh nie je uvažovaná v tomto ZL nakoľko vybraný materiál bude fakturovaný na základe skutočného vyvezeného množstva, ktoré bude zdokladované vážnymi lístkami ku fakturácií.

Dôvod k zmene:

nezrovnalosti oproti projektovej dokumentácii

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :	Druh zmeny nákl./Ocenenie [Eur]	Dodatočné náklady	Odpočet nákladov
ANO      NIE	bez DPH [Eur]	2 219,27	
	sadzba DPH [%]	443,85	
	vr. DPH [Eur]	2 663,12	

Dopady na harmonogram

posun termínu o *časť* *4 dni* *Máram*

Prílohy:

- Príloha č.1 - **WV**
- Príloha č.2 - **Dôvodová správa**
- Príloha č.3 -
- Príloha č.4 -

Podpisaní zmocnenci potvrdzujú navrhovanú zmenu diela v predloženom rozsahu.

	Stanovisko	Podmienky- doplnenia stanoviska	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT s.r.o.	súhlasí- <del>nesúhlasí</del>		10.9.2023	<i>[Signature]</i>
Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.	súhlasí-nesúhlasí		27.09.23	<i>[Signature]</i>
TDI	súhlasí- <del>nesúhlasí</del>		27.09.2023	<i>[Signature]</i>
Zodp.projektant: Ateliér B.R.A.T., s.r.o.	súhlasí- <del>nesúhlasí</del>		27.9.2023	<i>[Signature]</i>

Rozdeľovník :

Zhotoviteľ                    1x  
Investor                        1x  
Projektant



kód	Položka	ZoD			Nové položky			Zmenový list		
		Jedn	Množstvo	Cena	Náklad	Nové množstvo	Nová jed. cena	Nová cena celkom	Zmena množstva	Cena
Zl. č.02										
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podlažkou -0,0010 t	m2			0,00	101,640	3,15	320,17	101,640	320,17
962084121.Sr	Búranie rabcového pletiva, -0,10000t	m2			0,00	49,580	2,85	141,30	49,580	141,30
965081812.S	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z kameninových, cementových, terazzových, šachtových alebo keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,065 t	m2			0,00	77,500	5,78	447,95	77,500	447,95
974083104.S	Rezanie betónových masazín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	m			0,00	20,000	21,00	420,00	20,000	420,00
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t			0,00	10,097	12,60	127,22	10,097	127,22
979081111.S	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t			0,00	10,097	19,43	196,18	10,097	196,18
979081121.S	Odvos sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalší 1 km	t			0,00	90,873	0,84	76,33	90,873	76,33
979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t			0,00	10,097	12,81	129,34	10,097	129,34
979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t			0,00	60,582	1,58	95,72	60,582	95,72
979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t			0,00	10,097	26,25	265,05	10,097	265,05
Zmenový list č. 02										
					0,00			2 219,27		2 219,27



komplexný management stavieb

**KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava**  
IČO: 35 943 301. IČ DPH: SK 202 202 3872, Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 36648/B

Nemocnica Poprad, a.s  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

IČO: 36 513 458  
IČ DPH: SK2022127657

Naša značka	Vaša značka	Vybavuje/tel. číslo/email Ing. Slávka Poláčková	Miesto/ dátum Poprad/ 19.9.2023
-------------	-------------	--	------------------------------------

VEC: Dôvodová správa

Vážený obchodný partner,

Na stavbe boli dňa 5.9.2023 začaté stavebné práce v rozsahu búracích prác priečok a podláh. Počas týchto prác bolo zistená nezrovnalosť v projektovej dokumentácii a to:


- rabcové pletivo v poteroch namiesto kari siete
- rabcové pletivo v omietkách (miestnosť P104, P103, P108)
- povlakové PVC podlahy zdvojené (P132), ztrojené (P110, P111, P131), kombinácia dlažba a PVC (P103, P104, P109), zdvojená dlažba (P126, P128)
- kročajová/tepelná izolácia v dvoch vrstvách namiesto jednej
- odlišná hrúbka podláh (viac než 70-75mm)

Všetky tieto nepredvídateľné zistenia majú dopad na väčšiu prácnosť, zložitejšie búranie, zmenu technológie búrania rezaním dlažby, čo ma za následok práce navyč a spomalenie búracích prác o 9 dní.

S úctou

KAMI PROFIT, s.r.o.  
Ing. Slávka Poláčková


Príloha č. 1 - Fotodokumentácia




2




1







4






5







6





5




8



7







Stavba:	Rekonštrukcia 2.NP - Nemocnica Poprad, a.s.	Číslo:	3 rev.1
		Dátum:	26.9.2023

### ZMENOVÝ LIST

Zhotoviteľ:	KAMI-PROFIT sro., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Subdodávateľ zhotoviteľa:	
Vyhotovil:	Ing. Slávka Poláčková
Podpis:	

Dotknutá časť stavby/diela: výmena stúpacích rozvodov 1.NP

V súlade so zmluvou o dielo predkladáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.

Popis navrhovanej zmeny:

výmena stúpacích rozvodov v priestoroch 1.NP

Dôvod k zmene:

efektívnejšie riešenie do budúcnosti

Čerované údaje:

Zmluvné náklady sa menia :

ANO NIE

Druh zmeny nákl./Ocenenie [Eur]	Dodatočné náklady	Odpočet nákladov
bez DPH [Eur]	7 102,72	
sadzba DPH [%]	1 420,54	
vr. DPH [Eur]	8 523,26	

Dopady na harmonogram

posun termínu o 4 dni za predpokladu, že prístup a povolenie od ambulancie na 1.NP a vypustenie potrubí bude v súlade s HMG. V opačnom prípade, možnosť dodatočného posunu termínu.

Prílohy:

- Príloha č.1 - VV
- Príloha č.2 - Harmonogram výmeny
- Príloha č.3 -
- Príloha č.4 -

Podpisaní zmocnenci potvrdzujú navrhovanú zmenu diela v predloženom rozsahu.

	Stanovisko	Podmienky- doplnenia stanoviska	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ: KAMI PROFIT s.r.o.	súhlasí-nesúhlasí		16.9.2023	
Objednávateľ: Nemocnica Poprad, a.s.	súhlasí-nesúhlasí		27.09.23	
TDI	súhlasí-nesúhlasí		24.09.2023	
Zodp. projektant: Ateliér B.R.A.T., s.r.o.	súhlasí-nesúhlasí		27.9.2023	

Rozdeľovník :

Zhotoviteľ	1x
Investor	1x
Projektant	

Kód	Popiska	Zod			Nové položky			Zmenový list		
		Jedn	Množstvo	Cena	Náklad	Nové množstvo	Nová jed. cena	Nová cena celkom	Zmena množstva	Cena
<b>ZI č.03</b>										
3	Ostatne konštrukcie a práce-buranie									
971033521.5	Vybíranie otvorov v muríve základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálerých na akúkoľvek maltu plochy do 1 m <sup>2</sup> , hr. do 100 mm-0,191 t	m <sup>2</sup>			0,00	8,820	7,18	63,33	8,820	63,33
979011111.5	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t			0,00	1,685	12,60	21,23	1,685	21,23
979081111.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t			0,00	1,685	19,43	32,74	1,685	32,74
979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalší 1 km	t			0,00	15,165	0,84	12,74	15,165	12,74
979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t			0,00	1,685	12,81	21,58	1,685	21,58
979089012.5	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (0) (17 01, 02, 03, 07)	t			0,00	10,110	1,58	15,97	10,110	15,97
999281111.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t			0,00	1,685	26,25	44,23	1,685	44,23
721	Zdravotníctva vnútorná kanalizácia				0,00	0,061	31,00	1,89	0,061	1,89
721171406.5	Potrubié z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m			0,00	26,000	37,07	963,82	26,000	963,82
721171408.5	Potrubié z rúr PE-HD odpadné zvislé (odbočka 45°) Dxt 110x4,3 mm	m			0,00	23,000	53,60	1 232,80	23,000	1 232,80
722171012	Potrubié plastlinikové Herz PE-RT v tyčiach Dxt 20x2 mm	m			0,00	45,000	20,08	903,60	45,000	903,60
722171014	Potrubié plastlinikové Herz PE-RT v tyčiach Dxt 32x3 mm	m			0,00	90,000	31,77	2 859,30	90,000	2 859,30
763	konštrukcie drevostavby									
763761201.5	Montáž otvorových výplní dvierok, pokloпов,	ks			0,00	19,000	15,79	300,01	19,000	300,01
990160001900.	Dvierka revízne s pevnými pántami šxI 500x500 mm	ks			0,00	19,000	33,13	629,47	19,000	629,47
<b>Zmenový list č. 03</b>										
					0,00			7 102,72		7 102,72





komplexný management stavieb

**KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava**  
IČO: 35 943 301, IČ DPH: SK 202 202 3872. Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 36648/B

Nemocnica Poprad, a.s  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

IČO: 36 513 458  
IČ DPH: SK2022127657

Naša značka	Vaša značka	Vybavuje/tel. číslo/email Ing. Slávka Poláčková	Miesto/ dátum Poprad/ 19.10.2023
-------------	-------------	--	-------------------------------------

VEC: Dôvodová správa – ZL 03 rev.1

Vážený obchodný partner,

Pri začatí realizácie výmeny stúpacích rozvodov došlo na kontrolnom dni k požiadavke vymeniť rozvody až pod stropom 1.NP s tým, že sa namontujú aj ventily, aby sa zjednodušilo a zefektívnilo riešenie do budúcnosti v prípade potreby odstavenia vody v niektorej zo stúpačiek namiesto vypustenia celého bloku (všetkých podlaží).

Výmena stúpacích rozvodov, vzhľadom na potrebu umožnenia vstupu do jednotlivých oddelení na 1.NP a súčasne aj vypustenia vody v stúpacích rozvodoch na všetkých podlažiach, musela byť realizovaná postupne a práce mohli prebiehať len v čase od 14:00 hod. do 18-19:00 hod.. Bez výmeny stúpacích rozvodov nebolo možné realizovať hrubé rozvody v miestnostiach, čím dochádzalo k oddialeniu nielen týchto prác, ale aj prác nadväzujúcich na tieto neukončené rozvody, čo v konečnom dôsledku nám spôsobilo omeškanie 4 dní.

S úctou

KAMI PROFIT, s.r.o.  
Ing. Slávka Poláčková



Stavba: <b>Rekonštrukcia Z.NP - Nemocnica Poprad, a.s.</b>		Číslo: <b>4</b>		
		Dátum: <b>26.9.2023</b>		
<b>ZMENOVÝ LIST</b>				
Zhotoviteľ:	KAMI-PROFIT sro., Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava			
Subdodávateľ zhotoviteľa:				
Vyhotovil:	Ing. Slávka Poláčková			
Podpis:				
Dotknutá časť stavby/dieľa:	zmena polohy rozvádzača			
V súlade so zmluvou o diele predkladáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.				
Popis navrhovanej zmeny:				
zmena polohy rozvádzača z miestnosti 2.27 do miestnosti 2.26 s novonavrhnutou priečkou hr. 150mm v miestnosti 2.26 a zmenou hrúbky priečok zo 150mm na 100mm v miestnosti 2.27 s posunom dverí a posunom elektroinštalácií.				
Dôvod k zmene:				
Cenové údaje:				
Zmluvné náklady sa menia :	Druh zmeny nákl./Ocenenie [Eur]	Dodatočné náklady	Odpočet nákladov	
AND    NIE	bez DPH [Eur]	250,86		
	sadzba DPH [ % ]	50,17		
	vr. DPH [Eur]	301,03		
Dopady na harmonogram				
posun termínu o <u>2</u> dni <i>Marek</i>				
Prílohy:				
Príloha č.1 - <b>VV</b>				
Príloha č.2 -				
Príloha č.3 -				
Príloha č.4 -				
Podpísaní zmocnení potvrdzujú navrhovanú zmenu dieľa v predloženom rozsahu.				
	Stanovisko	Podmienky- doplnenia stanoviska	Dátum	Podpis
Zhotoviteľ:	súhlasí- <del>nesúhlasí</del>		26.9.2023	<i>[Signature]</i>
Objednávateľ:	súhlasí-nesúhlasí		29.09.23	<i>[Signature]</i>
TDI	súhlasí-nesúhlasí		21.09.2023	<i>[Signature]</i>
Zodp. projektant:	súhlasí- <del>nesúhlasí</del>		27.9.2023	<i>[Signature]</i>
Rozdeľovník :				
	Zhotoviteľ	1x		
	Investor	1x		
	Projektant			

Kód	Popis	ZaD			Nové položky			Zmenový list		
		Jedn	Množstvo	Cena	Náklad	Nové množstvo	Nová jed. cena	Nová cena celkom	Zmena množstva	Cena
ZL č.04										
342272031.S	Príčky z pórobetonových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 100 mm	m <sup>2</sup>			0,00	21,030	25,20	529,96	21,030	529,96
342272051.S	Príčky z pórobetonových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 150 mm	m <sup>2</sup>			0,00	-17,650	27,30	-481,85	-17,650	-481,85
612460121.S	Príčky z pórobetonových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 150 mm	m <sup>2</sup>			0,00	6,760	0,53	3,58	6,760	3,58
612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m <sup>2</sup>			0,00	6,760	0,53	3,58	6,760	3,58
612460241.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m <sup>2</sup>			0,00	6,760	7,88	53,27	6,760	53,27
612460385.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m <sup>2</sup>			0,00	6,760	8,93	60,37	6,760	60,37
612481119.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m <sup>2</sup>			0,00	6,760	2,63	17,78	6,760	17,78
999281111.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	t			0,00	-2,070	31,00	64,17	2,070	64,17
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov				0,00			0,00	0,000	0,00
									250,86	250,86
Zmenový list č. 04										