



DODATOK č. 11 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na predmet obstarávania

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2013/0475**

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 189/2013-03**

(ďalej tiež len „Dodatok č.11“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

V mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK 202 193 7775

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

V mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

COLAS Slovakia, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva

31 651 402

2020492111

SK2020492111

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej,
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“).

2. Zhrnutie pokynov na zmenu a ich vplyv na zmluvnú cenu:

- Pokyn na zmenu č. 13/2019 zo dňa 18.9.2019 na archeologický prieskum na stavbe Rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 276 026,20 EUR, bez DPH, t.j.
časti stavby: 0 EUR
všeob. položky: 276 026,20 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

3. Nerealizované práce:

- Stavebný objekt SO 702-00 Preložka prípojky do MVL – Agro, s.r.o.

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno - 13 521,75 EUR, bez DPH, t.j.
časti stavby: - 13 521,75 EUR
všeob. položky: 0 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

- Stavebný objekt SO 133-01 Dodatočné odvodnenie objektu 133-00

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno - 2 063,52 EUR, bez DPH, t.j.
časti stavby: - 2 063,52 EUR
všeob. položky: 0 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

- Poistenie diela

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno - 245 099,98 EUR, bez DPH, t.j.
časti stavby: 0 EUR
všeob. položky: - 245 099,98 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 11 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo v znení dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č.8, č. 9 a č. 10 v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 11 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre dostane každá Zmluvná strana.

3. Tento Dodatok č. 11 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 11 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.11 je:
1/ Pokyn na Zmenu č. 13/2019

V Bratislave dňa:

06. APR. 2020

V Košiciach dňa:

24.2.2020

Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky

Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Cyril Pinault
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Milan Balážik, MBA
člen predstavenstva