



INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA

## **Dodatok č. 1**

### **ku Zmluve o dielo č. 04/2023/OPMaC zo dňa 02.05.2023**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo

**„Stavebné úpravy pre zriadenie technickej expozície – Hasičské múzeum – priemyselná sláva spája“**

medzi

**Objednávateľ:**

**Mesto Martin**

Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta

Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49

IČO: 00 316 792

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Mgr. Alžbeta Laučeková

vo veciach technických: Ing. Tibor Manka

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin

č. účtu: IBAN SK60 0900 0000 0051 9958 1879

BIC kód banky: GIBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**LIFEstav s.r.o.**

Zastúpený: Pavol Kurej, konateľ spoločnosti

Sídlo: Bitarová 242, Bitarová 010 04

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Kurej Pavol

vo veciach technických: Kurej Pavol

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Číslo účtu: SK78 1100 0000 0029 4705 9987

/účet vedený na zhotoviteľa/

IČO: 51842017

DIČ pre DPH: SK2120817072

Telefón: 0905 773 606

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina

odd Sro, vl. č. 70608/L

zo dňa 9.8.2018

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

## **I.**

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.05.2023 Zmluvu o dielo č. 04/2023/OPMaC, ktorej predmetom je realizácia diela „**Stavebné úpravy pre zriadenie technickej expozície – Hasičské múzeum – priemyselná sláva spája**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu, že počas vyhotovovania diela, ktoré je predmetom zmluvy, sa vyskytla potreba vykonania stavebných prác navyše, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a neboli predmetom verejného obstarávania, ktoré nebolo možné v čase uzavretia zmluvy dôvodne predpokladať. Potreba ich vykonania vyplynula v priebehu realizácie diela, sú nevyhnuté na celkovú realizáciu diela, riadne odovzdanie a prevzatie diela medzi zmluvnými stranami. Všetky práce navyše poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a sú špecifikované v prílohe tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Konkrétne ide o maliarske práce vo väčšom rozsahu a s tým súvisiace položky z dôvodu rebrikového stropu a vyhotovenie pomocných konštrukcií pre svietidlá v miestnosti č. 202, kde vzhľadom na rebrikový strop, rozmiestnenie expozícií na podlahe a v snahe zabezpečiť rovnaký svetelný tok na výstavné exponáty bolo nutné dostať svietidlá do rovnakej výšky. Ďalej po odkrytí pôvodných zakrytých častí v miestnosti budúceho WC, bolo nutné pre zachovanie funkčnosti vodovodných a kanalizačných rozvodov do ďalších miestností vykonať úpravu a prekrytie časti steny SDK s revíznymi dvierkami pre existujúce uzatváracie ventily. Doplnenie chýbajúcej IKT techniky.

Predmetnými prácami došlo k navýšeniu ceny diela o 4 446,30 Eur, čo predstavuje 6 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Uvedenými doplňujúcimi dodávkami a stavebnými prácami sa nemení charakter zmluvy.

Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení nasledovným spôsobom:

#### 1.1. Článok III. bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení a znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo - stavbu „**Stavebné úpravy pre zriadenie technickej expozície Hasičské múzeum- Priemyselná sláva spája**“ v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuky zhotoviteľa) v spojení s opisom predmetu plnenia podľa bodu 3.3. tohto článku zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, v rozsahu prác navyše podľa prílohy č. 5 tejto zmluvy a v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

#### 1.2. Článok V. bod 5.1 Zmluvy o dielo sa mení a znie:

5.1 Cena za dielo v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 06.04.2023, Cenovej ponuky zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a ceny prác navyše podľa prílohy č. 5 tejto zmluvy.



**1.3. Článok V. bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení a znie:**

5.2 Cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:

**Cena diela bez DPH: 62 774,44 EUR**

**DPH 20% 12 554,89 EUR**

**Cena diela s DPH 75 329,33 EUR**

Slovom: **sedemdesiatpäťtisícristodvadsaťdeväť eur a tridsať centov**

**1.4. Článok XIV. bod 14.10 Zmluvy o dielo sa mení a znie:**

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)

Príloha č. 2 – Časový harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – Zmluva o protikorupčných opatreniach

Príloha č. 5 – práce navyše

## II.

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok vrátane jeho prílohy je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, päť (5) vyhotovení dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpísom prečítali.

**Príloha:**

Príloha č. 5 – práce navyše

V Martine, dňa: .....

V Žiline, dňa: .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

**Ján Danko**  
primátor mesta Martin

.....

**Pavol Kurej**  
konateľ spoločnosti  
LIFEstav s.r.o.



## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Hasičské múzeum Martin-Priekopa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Práce navyč	3 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,25
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>3 705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705,25</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>3 705,25</b>					<b>741,05</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>4 446,30</b>

**Rozpočet Hasičské múzeum Martin-Priekopa / Práce naviac**

Odberateľ: LIFEstav s.r.o. Projektant: Dodávateľ: ... Zákazka Hasičské múzeum Martin-Priekopa Objekt Práce naviac							Spracoval: Ks: Dátum: 11. 10. 2023			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
2/A 1	239941121	Zhotovenie pomocnej konštrukcie z ocele pre svetidlo	kus	8,000	24,55	0,00	196,40	0,099	0,796	
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>196,40</b>		<b>0,800</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>								
271/A 3	877395122	Úprava pripojenia vodovodu a kanalizácie v miestnosti nového wc	súb	1,000	470,00	0,00	470,00	0,002	0,002	
	<b>8</b>	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>			<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>		<b>0,800</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>								
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>								
R/RE	763125325	SDK predstena - zakrytie existujúcich vodovodných a kanalizačných rozvodov v novom wc	m2	5,550	46,20	0,00	256,41		0	
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>			<b>256,41</b>	<b>0,00</b>	<b>256,41</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>								
R/RE	7660000771	M+D revízne dvierka 200x200mm	kus	2,000	12,70	0,00	25,40		0	
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>25,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>								
784/A 1	784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	763,800	1,25	0,00	954,75	0,000	0,076	
784/A 1	784454273	525=238,8m2)□	m2	238,800	3,72	0,00	888,34	0,000	0,069	

Rozpočet Hasičské múzeum Martin-Priekopa / Práce navyč

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
784/A 1	78441800210	Zakrytie podláh a zariadení zakryvacím papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	295,000	1,39	0,00	410,05	0,000	0,012	
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>			<b>2 253,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 253,14</b>		<b>0,160</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>2 534,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534,95</b>		<b>0,160</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>								
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>								
921/M21	210111061	M+D zásuvka ku TV + lista a kabeľ	kus	1,000	19,05	0,00	19,05		0	
921/M21	210200006	M+D Svietidlo interiérové stropné IP 44 so senzorom pohybu - nové wc	kus	1,000	54,50	0,00	54,50		0	
R/RE	48	Monitor k PC 22"	kus	1,000	178,20	0,00	178,20		0	
R/RE	48	Operačný systém Windows 11 Pro + spustenie systému	kus	1,000	252,15	0,00	252,15		0	
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>			<b>503,90</b>	<b>0,00</b>	<b>503,90</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Montážne práce</b>			<b>503,90</b>	<b>0,00</b>	<b>503,90</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>3 705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705,25</b>		<b>0,960</b>	<b>0</b>