

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 18/OUPaD/2023

uzatvorenej podľa § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

Obstarávateľ:	Mesto Poprad
Štatutárny zástupca:	Ing. Anton Danko, primátor mesta
Zástupca na rokovanie o veciach technických:	Ing. Kristína Horáková vedúca odboru výstavby
Sídlo:	Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
IČO:	00 326 470
DIČ:	2021031144
IČ DPH:	Mesto Poprad nie je platcom DPH SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK03 1111 0000 0010 3667 3009
Bankové spojenie:	Všobecná úverová banka, a. s., pobočka Poprad
IBAN:	SK75 0200 0000 0000 2452 4562

(ďalej len ako „**obstarávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:	ARCHING SNV, s. r. o.
Štatutárny zástupca:	Ing. Jana Kuviková, konateľka
Sídlo:	Okružná 787/18, 058 01 Poprad
Zápis v registri SKA	reg. Č. 0851AA
IČO:	361 75358
DIČ:	SK 3617 5358
IČ DPH:	SK2021 385410
Banka:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK82 7500 0000 0040 0584 6564
SWIFT:	CEKOSKBX
Kontaktná osoba:	Ing. arch. Michal Kuvik
Telefón, e-mail:	0903 904 948, kuvik@arching.sk

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

Čl. II ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.08.2023 Zmluvu o dielo č. 18/OUPaD/2023 s účinnosťou od 09.08.2023 (ďalej len „Zmluva“) podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je zhotovenia diela „Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad“.

2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. X. Osobitné ustanovenia ods. 10.1 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým sa odstraňuje administratívna chyba a zosúladí sa znenie špecifikácie prác na zhotovení diela „Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad“, konkrétne Etapy spracovania a počet vyhotovení Z a D a termíny plnenia diela s podmienkami verejnej súťaže, za akých sa zhotoviteľ zúčastnil predmetného verejného obstarávania.

Čl. III PREDMET DODATKU

Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. v prílohe č. 2 Zmluvy sa v bode A.1, mení a dopĺňa ods. 2, ktorý znie:

2. Etapy spracovania a počet vyhotovení Z a D

- 2.1 vypracovanie návrhu Z a D k prerokovaniu v 3 vyhotoveniach a výkresy č. 2 a č.5 o rozmeroch 420mm x 594 mm
- 2.2 vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente v 3 vyhotoveniach + na CD nosiči
- 2.3 vypracovanie návrhu Z a D po zapracovaní pripomienok v 4 vyhotoveniach
- 2.4 vypracovanie čistopisu a úplného znenia 4 vyhotoveniach /v 4 komplexných vyhotoveniach+ 4 x text záväznej časti a sprievodnej správy/

2. V prílohe č. 2 Zmluvy sa mení bod B. a znie:

B. termíny plnenia diela „Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad“:

Pre predmet zmluvy podľa bodu A. 1:

1. - odseku 2.1 do 8 týždňov od účinnosti zmluvy
2. - odseku 2.2 do 8 týždňov od účinnosti zmluvy
3. - odseku 2.3 do 3 týždňov od doručenia vyhodnotenia pripomienok z prerokovania
4. - odseku 2.4 do 4 týždňov od schválenia Z a D

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č.1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade, dňa
Za obstarávateľa:
Mesto Poprad

V Poprade, dňa
Za zhotoviteľa:
ARCHING SNV, s. r. o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor

.....
Ing. Jana Kuviková
konateľ