

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
EV.ČÍSLO OBEC:
EV. ČÍSLO TUCON: **INV/0066/2023/6108**
na realizáciu stavby

Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5. etapa – Kanalizácia Čakany
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Čakany**
Sídlo: Čakany 115, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO: 00 305 324
DIČ: 202 115 17 59
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK04 0200 0000 0009 2042 8122
Zastúpený: Lívia Bugárová, starostka
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TuCon, a. s.**
Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
IČO: 44 802 030
DIČ: 2022842921
IČ DPH: SK2022842921
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10695/L
V mene spoločnosti
koná: Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva
Ing. Viera Palanová, podpredsa predstavenstva
Ing. Lubomír Gaňa, člen predstavenstva
Ing. Igor Schnierer, člen predstavenstva
IBAN: SK60 0200 0000 0026 0476 9258
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- A) Po ukončení verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác podlimitnej zákazky „**Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5. etapa – Kanalizácia Čakany**“ publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2019 pod označením 5244 – WYP, Zmluvné strany spolu dňa 16.05.2023 podpísali zmluvu o dielo na realizáciu tejto zákazky (ďalej len „Zmluva“).
- B) Podľa ustanovenia bodu 3.13.5 Zmluvy je zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke, pričom prípadná zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní dohodli a uzatvárajú tento Dodatok v nasledovnom znení:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pôvodné znenie bodu 3.1.2 Zmluvy s nasledovným znením:

„Celková maximálna zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 1 863 895,39 EUR



Sadzba DPH: (20,00 %) 372 779,08 EUR

Cena s DPH: 2 236 674,46 EUR

(slovom: dva milióny dvestotridsaťšesťtisíc šesťstosedemdesiatštyri a 46/100 EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

Sa vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„Celková maximálna zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 1 983 231, 66 EUR

Sadzba DPH: (20,00 %) 396 646, 33 EUR

Cena s DPH: 2 379 877, 99 EUR

(slovom: dva milióny tristosedemdesiatdeväť tisíc osemstosedemdesiatsedem a 99/100 EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

1.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené v tomto článku Dodatku, ostávajú naďalej v platnosti bez akýchkoľvek zmien.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1.1 Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

2.1.2 Ak niektoré ustanovenia tohto Dodatku nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

2.1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

2.1.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku a následne i Zmluvy sú prílohy:

Aktualizovaná Príloha č. 2 Zmluvy – Aktualizovaný Rozpočet Diela zo dňa 12.10.2023

Objednávateľ

V Čakanoch, dňa 24.10.2023

Za Obec Čakany
Lívia Bugárová, starosta



Zhotoviteľ

V Žiline, Dňa 23.10.2023

Za TuCon, a. s.,
Ing. Miroslav Žák, predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva

TuCon a.s.

IČ DPH: SK2022842021

Rekapitulácia ceny diela po zmene č. 1

Stavba: „Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5. etapa - Kanalizácia Čakany“

Objednávateľ: Obec Čakany
 Zhotoviteľ: TuCon a.s.

	Popis	ZoD Cena bez DPH		Predchádzajúce obdobie k 30.9.2023		Sledované obdobie		Spolu vyfraktúrované		zmennové konanie		cena po zmene	
		Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%
1.1.1.1.	SO01 Kanalizačná sieť Čakany	1 141 551,64	63%	720 939,32	63%	0,00	0%	720 939,32	63%	42 902,98	4%	1 184 464,82	104%
1.1.1.2.	SO02 Výťah Čakany - Svirtek na Osltove	163 696,09	69%	112 810,23	69%	0,00	0%	112 810,23	69%	0,00	0%	163 696,09	100%
1.1.1.3.	SO03 ČS1a	10 187,03	64%	6 570,33	64%	0,00	0%	6 570,33	64%	0,00	0%	10 187,03	100%
1.1.1.4.	SO04 ČS1b	12 949,16	89%	8 677,10	89%	0,00	0%	8 677,10	89%	0,00	0%	12 949,16	100%
1.1.1.5.	SO05 ČS1c	11 565,32	66%	7 636,25	66%	0,00	0%	7 636,25	66%	0,00	0%	11 565,32	100%
1.1.1.6.	SO06 ČS1d	12 425,38	69%	8 585,22	69%	0,00	0%	8 585,22	69%	0,00	0%	12 425,38	100%
1.1.1.7.	SO07 ČS1e	23 194,30	62%	14 286,72	62%	0,00	0%	14 286,72	62%	0,00	0%	23 194,30	100%
1.1.1.8.	SO08 Elektrické pripojky	9 041,34	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9 041,34	100%
1.1.1.9.	SO09 Kanalizačné odbočky	357 519,89	46%	163 514,32	46%	0,00	0%	163 514,32	46%	76 433,29	21%	433 952,18	121%
1.1.1.10.	Technologická časť	122 166,04	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	122 166,04	100%
Spolu bez DPH		1 863 895,39	56%	1 043 019,49	56%	0,00	0%	1 043 019,49	56%	119 336,27	6%	1 983 231,66	106%
Rozdiel												119 336,27	bez DPH

Zhotoviteľ: TuCon a.s.
 Zástupca zhotoviteľa: Ing. Ladislav Kuba
 Dátum: 12.10.2023
 Podpis:

Objednávateľ: Obec Čakany
 Zástupca objednávateľa: Livia Bugárová
 Dátum: 30.10.2023
 Podpis:

Stavebný dozor:
 Dátum:
 Podpis:

Ing. Boris Pomothy
 30.10.2023
 SÚHLASIE S KRAJŠŤOVANÍM

