

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2022

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorený v súlade s ustanovením zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č.2“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Obec Jakubov
Sídlo	Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov
Štatutárny orgán	Mgr. Peter Gajdár, starosta
IČO	00304816
DIČ / IČ DPH	2020643625
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Mgr. Peter Gajdár
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Mgr. Peter Gajdár
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Mgr. Peter Gajdár

(ďalej aj iba „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	DOP – KONT, s.r.o.
Sídlo	SNP 29, 908 73 Veľké Leváre
Štatutárny orgán	Jarolím Kleinedler, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Viliam Horváth
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Jarolím Kleinedler
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Mário Longauer
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri	Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 91368/B
IČO	47 362 766
DIČ	2023844295
IČ DPH	SK2023844295

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Prístavba a nadstavba materskej školy, I. časť zákazky: Stavebná časť“.
2. Za účelom právnej istoty sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaní dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.2. Predmetom Dodatku č. 2 sú nepredvídateľné naviac práce, ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Dodatok k zmluve sa v tejto časti uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Pri realizácii diela bolo nutné pre úspešné ukončenie stavby a dosiahnutie merateľných ukazovateľov stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 31. 10. 2022 v znení neskorších dodatkov uzatvorenej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a objednávatelom v postavení prijímateľa, vykonať úpravy položiek položkového rozpočtu a realizovať práce naviac. Práce naviac boli potrebné pre zosúladenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré nemohli byť zachytené v pôvodnej projektovej dokumentácii a výkaze

výmer, z dôvodu ich odkrytia až počas realizácie stavebných prác. Ide o stavebné práce, ktoré boli identifikované vo výkaze-výmere, ale pri realizácii diela sa ukázali ich množstvá a objemy ako nedostatočné. V priebehu realizácie prác nastali aj nepredvídateľné skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať a pre úspešné zrealizovanie diela bolo potrebné pristúpiť k uzatvoreniu tohto Dodatku.

Článok I – Predmet Dodatku č.2

1. Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu v rozpočte nezahrnutých stavebných prác a objemu použitých materiálov vo výške 11 462,41 EUR bez DPH, výška DPH 2 292,48 EUR, celková výška 13 754,89 EUR s DPH v zmysle Prílohy č. 1 Naviac práce.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 2 sa znenie Zmluvy o dielo zo dňa 16.11.2022 v bode 3.2. v čl. III. CENA DIELA mení nasledovne:

Pôvodné znenie Zmluvy o dielo:

Cena bez DPH 390 344,81 €

DPH 20 % 78 068,96 €

Cena diela celkom s DPH 468 413,77 €

(slovom: štyristošesťdesiatosemtisíc štyristotrinásť EUR a sedemdesiatsedem centov)

Úprava v znení Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 405 638,84 €

DPH 20 % 81 127,77 €

Cena diela celkom s DPH 486 766,61 €

(slovom: štyristoosemdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatjeden centov)

Cena za zhotovenie celého diela v znení Dodatku č. 2:

Cena bez DPH 417 101,25 €

DPH 20 % 83 420,25 €

Cena diela celkom s DPH 500 521,50€

(slovom: štyristoosemdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatjeden centov)

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II – Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že tento Dodatok č.2 uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň, nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Súčasťou a neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je príloha:
Príloha č. 1 Naviac práce

za zhotoviteľa:
Vo Veľkých Levároch, dňa: 17.10.2023

za objednávateľa:
v Jakubove , dňa: 17.10.2023

.....
Jarolím Kleinedler, konateľ DOP – KONT, s.r.o.

.....
Mgr. Peter Gajdár, starosta Obec Jakubov