

**Dodatok č. 4 k**

**ZMLUVE O DIELO**

**Číslo objednávateľa 4/2023**

**Číslo zhotoviteľa : 23 460 056**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

**Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

Názov organizácie:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Sídlo organizácie:	Závod 243, 908 72 Závod
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
IČO:	36067725
DIČ:	2021776174
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0032 2742 8005

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných :	Ing. Richard Nimsch	0918 785 134
	Email: <a href="mailto:starosta@levare.sk">starosta@levare.sk</a>	
b) technických:	Ing. Pavol Ščasný	0903 827 092
	Email: <a href="mailto:klasova.zoep@gmail.com">klasova.zoep@gmail.com</a>	

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo:	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva Ing. Robert Pátek Ph.D. – predseda predstavenstva
Zapísaná v:	OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 5753/B
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČ DPH:	SK2023755712
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK80 1100 0000 0029 4015 0059
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Matúš Mačej
b) technických:	Ing. Martin Benko
Číslo telefónu:	+421 907 725 710
Číslo faxu:	
Email:	<a href="mailto:martin.benko@metrostavsk.sk">martin.benko@metrostavsk.sk</a>

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## Článok II. PREAMBULA

- 1.1 Zmluvné strany dňa 10.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. 04/2023 a č. 23 460 056 v znení jej dodatkov č. 1, 2 a 3 (v texte ako *Zmluva*) na predmet zákazky „**Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete**“ (v texte ako *Dielo*).
- 1.2 Počas realizácie Diela vznikla potreba zmien Diela, pričom ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 4 k Zmluve.
- 1.3 Z dôvodov bližšie uvedených pri jednotlivých ustanoveniach čl. III. tohto Dodatku zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

## Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Týmto dodatkom sa mení rozsah diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto súvislosti sa čl. III Zmluvy (Predmet Zmluvy) v ods. 3.1. dopĺňa o nový bod 3.1.1. nasledovne:

*3.1.1. Rozsah Diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 1 až č.89 a podľa požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy.*

- 3.2. V súvislosti so zmenou (rozšírením) rozsahu Diela podľa ods. 3.1. tohto Dodatku sa mení celková zmluvná cena Diela; v tejto súvislosti sa pôvodné znenie bodu 5.1.1 v čl. V Zmluvy (Cena, plnenie a platobné podmienky) v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

*5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):*

<i>Cena bez DPH podľa Zmluvy</i>	<i>7 306 680,26 eur</i>
<i>Cena bez DPH podľa Dodatku č.2</i>	<i>1 007 214,17 eur</i>
<i>Cena bez DPH podľa Dodatku č.4</i>	<i>1 005 628,48 eur</i>
<b><i>Spolu bez DPH</i></b>	<b><i>9 319 522,91 eur</i></b>
<b><i>DPH 20%</i></b>	<b><i>1 863 904,58 eur</i></b>
<b><i>Spolu s DPH</i></b>	<b><i>11 183 427,49 eur</i></b>

*Slovom „jedenásť miliónov stoosemdesiattritisíc štyristodvadsaťsedem eur štyridsaťdeväť centov“*

*Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.*

- 3.3. V dôsledku úpravy zmluvnej ceny Diela sa Zmluvné strany dohodli na úprave pôvodného podrobného rozpočtu a na jeho nahradení novým podrobným rozpočtom zo dňa 13.11.2023, nový podrobný rozpočet sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

#### **Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. Zmena (rozšírenie) rozsahu Diela podľa ods. 3.1. tohto Dodatku má dopad na termín vykonania Diela (termín plnenia predmetu Zmluvy) a časový harmonogram; konkrétny dopad zmeny Diela na termíny plnenia podľa Zmluvy bude predmetom spoločných rokovaní a osobitných dojednaní medzi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 4.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy:
- Príloha č.1 - práce nad rozsah Zmluvy o Dielo, zmenové listy č.1 až č.89*
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Závode, dňa 15.11.2023

V Bratislave, dňa 15.11.2023

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....

.....

Ing. Richard Nimsch  
predseda združenia

Ing. Tomáš Vašut  
člen predstavenstva

.....

Ing. Robert Pátek Ph.D.  
predseda predstavenstva