

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. 018/5/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
OPERAČNÝ CIEĽ - 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane
zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných
záväzkov

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 01* zo dňa 28.02.2011 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.:	01
Názov projektu:	Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000
Kód projektu:	24150120020
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP:	003/5.2.MP/2009
Prijímateľ:	Štátna ochrana prírody SR

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:

Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 003/5.2.MP/2009

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu 31.03.2011 mení na 30.09.2012.

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľa akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 13.03.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory



Ing. Peter Viglaš
riadiť odbor

**Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: 018/5/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000**
Kód projektu: **24150120020**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **003/5.2.MP/2009**
Prijímateľ: **Štátna ochrana prírody SR**

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:

Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko: RNDr. Ján Zuskin

Pozícia: riaditeľ ŠOP SR

Dátum: 15.03.2012

Pečiatka a podpis:

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000	
Kód ITMS	24150120020	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	
Operačný cieľ	5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT54 Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100	SF01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ00 Neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK04 Východné Slovensko
NUTS III	SK042 Košický kraj
Okres	810 Spišská Nová Ves
Obec	526355 Spišská Nová Ves
Ulica	Štefánikovo námestie
Číslo	9, 11

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä sústavy NATURA 2000, v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský raj
Špecifický cieľ projektu 1	Podpora infraštruktúry ochrany prírody prostredníctvom rekonštrukcie objektu za účelom zriadenia Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	2	2012
Dopad	Podiel počtu novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	2,6	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Počet novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	2	2012
Dopad	Podiel počtu novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	2,6	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu (vrátane spracovania projektovej dokumentácie)	Počet novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	2
2	Aktivita 2 – Stavebný dozor	Počet novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Rekonštrukcia objektu (vrátane spracovania projektovej dokumentácie)	09/2008	09/2012
Aktivita 2 – Stavebný dozor	09/2009	09/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2008	09/2012
Publicita a informovanosť	04/2009	09/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 716 – Prípravná a projektová dokumentácia	32 861,98	0	32 861,98	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	32 861,98	0	32 861,98	
	32 861,98	0	32 861,98	Rekonštrukcia objektu (vrátane spracovania projektovej dokumentácie)
	0	0	0	Stavebný dozor
Skupina výdavkov 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 079 836,09	0	1 079 836,09	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 079 836,09	0	1 079 836,09	
	1 046 642,17	0	1 046 642,17	Rekonštrukcia objektu (vrátane

				spracovania projektovej dokumentácie)
	33 193,92	0	33 193,92	Stavebný dozor
Skupina výdavkov 920 – Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	49 089,10	0	49 089,10	
	49 089,10	0	49 089,10	Rekonštrukcia objektu (vrátane spracovania projektovej dokumentácie)
CELKOVO	1 161 787,17	0	1 161 787,17	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia objektu (vrátane spracovania projektovej dokumentácie)	1 128 593,25	0	1 128 593,25
2	Stavebný dozor	33 193,92	0	33 193,92
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0	0	0
Publicita a informovanosť		0	0	0
CELKOVO			0	1 161 787,17