

Obec Dolný Ohaj Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj	Predmet zákazky: „Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska“
--	---

**DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.04.2022**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej aj ako „Zmluva“)

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Dolný Ohaj**
Sídlo: Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj
Štatutárny zástupca: Ivan Solár - starosta
IČO: 00308871
DIČ: 2021059348
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov „Dolný Oháj – Združenie OHL-FKL“
Vedúci člen skupiny dodávateľov:**

Obchodné meno: **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika
Registrácia: v obchodnom registri vedenom KS v Brne, oddiel B, vložka 695
Štatutárny zástupca: Ing. Roman Kocúrek, 1. podpredseda predstavenstva
Jiří Procházka, MBA, člen predstavenstva
IČO: 46 342 796
Oprávnená podnikáť na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
OHLA ŽS, a.s. organizačná zložka
Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava
Registrácia: v obchodnom registri vedenom Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka 1158/B
V zastúpení: Hana Minaříková, vedúca organizačnej zložky
Ing. Róbert Latiak, riaditeľ Divízie Slovensko
IČO: 35 881 879
IČ DPH: SK2021815191
DIČ: 2021815191
Email: obchod-brno@ohla-zs.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Róbert Latiak

Člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: **F K L stavebná, spol. s.r.o. člen skupiny dodávateľov**
Sídlo: SNP 85, 956 11 Ludanice
Registrácia: v obchodnom registri vedenom OS Nitra, oddiel Sro, vložka 127/N
Štatutárny zástupca: František Krchňavý, konateľ
IČO: 31 104 266
IČ DPH: 2020419104
DIČ: SK 2020419104

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Obec Dolný Ohaj Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj	Predmet zákazky: „Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska“
---	--

Čl. II PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.04.2022 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.09.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.10.2022 na predmet zákazky resp. realizáciu diela „**Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska**“, podrobne definovaného v čl. III Zmluvy.

2.2 V priebehu realizácie diela Objednávateľ požiadal Zhotoviteľa o vykonanie ďalších naviac prác na diele pôvodne nezahrnutých v rozpočte diela v celkovej cene **89 249,48 EUR bez DPH** ako aj o nevykonanie menej prác na diele pôvodne zahrnutých v rozpočte diela v celkovej cene **74 938,45 EUR bez DPH** a zároveň Objednávateľ odsúhlasil Zhotoviteľovi ním navrhnutú zmenu rozpočtu diela, čím došlo k Zmluvnými stranami obojstrannému odsúhlaseniu navýšenia celkovej zmluvnej ceny diela o sumu **14 311,03 EUR bez DPH**.

2.3 Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany v súlade s čl. XXV, bodom 25.4 a čl. IV, bodmi 4.5 až 4.10 dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 (ďalej aj len „Dodatok“) k Zmluve.

Čl. III PREDMET DODATKU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa čl. IV (CENA DIELA), bod 4.1 Zmluvy mení tak, že znie nasledovne:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa (po zohľadnení rozpočtu naviac prác a menej prác, ktoré sú predmetom Dodatku č. 3 k Zmluve) ako pevná zmluvná cena Diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 479 952,73 EUR (slovom: štyristosedemdesiatdeväťtisíc deväťstopäťdesiatdva eur a sedemdesiattri eurocentov)

DPH 20%: 95 990,55 EUR (slovom: deväťdesiatpäťtisíc deväťstodeväťdesiat eur a päťdesiatpäť eurocentov)

CENA s DPH: 575 943,28 EUR (slovom: päťstosedemdesiatpäťtisíc deväťstoštyridsaťtri eur a dvadsaťosem eurocentov)

(ďalej aj ako „Cena“)

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený výkaz výmer resp. ponukový rozpočet (uvedený aj v bodoch 25.8 a 4.2 Zmluvy) mení a dopĺňa tak, že jej pôvodné znenie sa dopĺňa o dokument Rozpočet resp. výkaz výmer naviac prác a menej prác s rekapituláciou ceny naviac prác a menej prác po jednotlivých stavebných objektoch a rekapituláciou celkovej ceny diela po dodatku (ktorý zároveň tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku), ktorý s ňou tvorí novú, jednotnú a ucelenú Prílohu č. 1 Zmluvy.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia a ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tento dodatok je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Obec Dolný Ohaj Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj	Predmet zákazky: „Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska“
---	--

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným dokumentom, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení jeho účinnosti a to: zverejnenie podpísaného Dodatku na webovej stránke verejného obstarávateľa.

4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

4.4 Prílohu tohto Dodatku tvorí:

Príloha č. 1 - Rozpočet resp. výkaz výmer navyšiac prác a menej prác s rekapituláciou ceny navyšiac prác a menej prác po jednotlivých stavebných objektoch a rekapituláciou celkovej ceny diela po dodatku.

V Dolnom Ohaji, dňa 15.09.2023

V Bratislave, dňa 15.09.2023

Objednávateľ:
Obec Dolný Oháj
Ivan Solár, starosta obce

Zhotoviteľ:

za združenie „Dolný Oháj – Združenie OHL-
FKL“:

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Róbert Latiak
riaditeľ Divízie Slovensko

OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka
Hana Minaříková
vedúca organizačnej zložky