

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
 Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
 č. 019/5/2012

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
 Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
 PRIORITNÁ OS – 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
 OPERAČNÝ CIEĽ - 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
 prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane
 zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných
 záväzkov

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie,

so zreteľom na ustanovenia Zmluvy o NFP, prílohy č. 1, článku 9 bodu 2.6, v zmysle ktorého sa zmluvné strany dohodli a súhlasia, že v prípade kladného rozhodnutia Poskytovateľa o zmene projektu sa takéto rozhodnutie stáva prílohou tejto zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa Prijímateľovi spravuje takto zmenenou Zmluvou,

a so zreteľom na prijímateľom podanú *Žiadosť o zmenu projektu číslo 01* zo dňa 2.5.2011 týkajúcu sa časovej zmeny dátumu realizácie projektu

s c h v a ľ u j e m

Žiadosť o zmenu projektu č.: 01
 Názov projektu: Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj
 vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového
 objektu
 Kód projektu: 24150120026
 Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: 007/5.2MP/2009
 Prijímateľ: Štátna ochrana prírody SR

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Predmet zmeny projektu:

Pôvodná Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o NFP č. 007/5.2MP/2009

V článku č. 2 Predmet a účel zmluvy, bode 2.4 sa pôvodný termín ukončenia realizácie aktivít projektu 31.05.2011 mení na 30.11.2012.

Odôvodnenie:

Schválením žiadosti o zmenu projektu Prijímateľ akceptuje Poskytovateľ návrh na zmenu podmienok realizácie projektu a následnú, z toho vyplývajúcu zmenu práv a povinností zmluvných strán dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP. Po preskúmaní žiadosti o zmenu Poskytovateľ dospel k záveru, že navrhovaná zmena neodporuje legislatívnym požiadavkám, spĺňa kritérium nevyhnutnosti, je správnym, resp. vhodným riešením vzniknutej situácie, neodporuje zásadám efektívnosti a hospodárnosti, nemá negatívny vplyv na udržateľnosť projektu a nemá negatívny dopad na výsledky procesu schvaľovania.

Poučenie:

Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi súhlas s rozhodnutím o zmene projektu v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prijímateľovi. Súhlas prijímateľa je neoddeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. V prípade, že poskytovateľ neobdrží vyjadrenie súhlasu prijímateľa s rozhodnutím o zmene projektu v zmysle uvedenej lehoty, rozhodnutie o zmene projektu nenadobúda platnosť a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom sa riadi podľa dovtedy platnej zmluvy.

V Bratislave, dňa 13.03.2012

Prílohy:

1. Vyjadrenie súhlasu prijímateľa
2. Predmet podpory



.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Príloha č. 1 Rozhodnutia o zmene projektu č: 019/5/2012

Žiadosť o zmenu projektu č.: **01**
Názov projektu: **Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového objektu**
Kód projektu: **24150120026**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **007/5.2MP/2009**
Prijímateľ: **Štátna ochrana prírody SR**

Vyjadrenie súhlasu prijímateľa:


Ja, dolu podpísaný, týmto vyjadrujem súhlas z rozhodnutím Poskytovateľa o zmene projektu vydaným na základe mojej žiadosti o zmenu projektu a beriem na vedomie, že v súlade so zmluvou o NFP sa rozhodnutie Poskytovateľa stáva prílohou Zmluvy a zmluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnom rozhodnutí Poskytovateľa spravuje takto zmenenou Zmluvou.

Štatutárny orgán prijímateľa:

Meno a priezvisko: RNDr. Ján Zuskin

Pozícia: riaditeľ ŠOP SR

Dátum: 15.03.2012

Pečiatka a podpis: 

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového objektu	
Kód ITMS	24150120026	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny	
Operačný cieľ	5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT54 Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100	SF01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ00 Neuplatňuje sa

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK04 Východné Slovensko
NUTS III	SK042 Košický kraj
Okres	810 Spišská Nová Ves
Obec	526355 Spišská Nová Ves
Ulica	Štefánikovo námestie
Číslo	9, 11

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre zabezpečenie ochrany prírody, najmä sústavy NATURA 2000, v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský raj
Špecifický cieľ projektu 1	Podpora infraštruktúry ochrany prírody rekonštrukciou prevádzkových priestorov Správy NP Slovenský raj
Špecifický cieľ projektu 2	Podpora infraštruktúry ochrany prírody vybavením interiéru Strediska environmentálnej výchovy a sídla Správy NP Slovenský raj

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	1	2012
	Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	2	2012
Dopad	Podiel počtu novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte novovybudovaných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	%	0	2009	2,6	2012
	Podiel počtu vybavených budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte vybavených budov alebo inej infraštruktúry	%	0	2009	2,6	2012

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	1	2012
	Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry	ks	0	2009	2	2012
	Zateplená plocha	m2	0	2009	1150	2012
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	0,085	2012
Dopad	Podiel počtu novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	%	0	2009	2,6	2012
	Podiel počtu vybavených budov alebo inej infraštruktúry na celkovom plánovanom počte vybavených budov alebo inej infraštruktúry	%	0	2009	2,6	2012
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	373	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia prevádzkových priestorov	Počet novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	1
2	Vybavenie interiéru a zhotovenie stálej výstavnej expozície	Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry	ks	2
3	Stavebný dozor	Počet novovytváraných alebo zrekonštruovaných budov alebo inej infraštruktúry	ks	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Rekonštrukcia prevádzkových priestorov	01/2010	11/2012
Aktivita 2 – Vybavenie interiéru a zhotovenie stálej výstavnej expozície	10/2010	11/2012
Aktivita 3 – Stavebný dozor	01/2010	11/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2009	11/2012
Publicita a informovanosť	09/2009	11/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	92 459,99	0	92 459,99	
713001 Nákup interiérového vybavenia	92 459,99	0	92 459,99	Aktivita 2 – Vybavenie interiéru a zhotovenie stálej výstavnej expozície
Skupina výdavkov 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	232 798,25	0	232 798,25	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	211 634,78	0	211 634,78	Aktivita 1 – Rekonštrukcia prevádzkových priestorov
	21 163,47	0	21 163,47	Aktivita 3 – Stavebný dozor
Skupina výdavkov 920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	21 163,47	0	21 163,47	
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	21 163,47	0	21 163,47	Aktivita 1 – Rekonštrukcia prevádzkových priestorov
CELKOVO	346 421,71	0	346 421,71	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 – Rekonštrukcia prevádzkových priestorov	232 798,25	0	232 798,25
2 Aktivita 2 – Vybavenie interiéru a zhotovenie stálej výstavnej expozície	92 459,99	0	92 459,99
3 Aktivita 3 – Stavebný dozor	21 163,47	0	21 163,47
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0	0	0
Publicita a informovanosť	0	0	0
CELKOVO	346 421,71	0	346 421,71