

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 443/2023/2.4.1 uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Prievidza**
Sídlo: Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
IČO: 00 318 442
DIČ: 2021162814
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 16626382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382

ČSOB a.s. pobočka Prievidza
číslo účtu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897
- 1.2 Zhotoviteľ:** **TRANSTAV TT s.r.o.**
Jazdecká 9119/46M
917 08 Trnava
Zastúpený: Viktor GAŽO – konateľ spoločnosti
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných Viktor GAŽO
b) technických Viktor GAŽO, Ing. Juraj ŠUJAN
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4103 3962
IČO: 44082371
IČ DPH: SK2022579009
Zápis: OS v Trnave, oddiel Sro, vložka č.21726/T

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 stavby „**Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ Prievidza, Ul. P. Dobšinského**“, ktorý sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nasledovne:

1. Predmetom dodatku sú v zmysle Čl. 4. TERMÍNY PLNENIA, bod 4.1 Zmluvy o dielo zmeny, ktorých potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to:

Článok 4. Termíny plnenia bod 4.1 sa mení v nadväznosti na súhlas poskytovateľa finančného príspevku Fondu na podporu športu Bratislava doručený dňa 17.10.2023 pod č. PJ/FnPS/2023/798-9 s posunom začiatku realizácie diela z dôvodu zabezpečenia plnohodnotného vyučovacieho procesu v rámci telesnej výchovy na ZŠ ako aj bezproblémovej realizácie diela v nadväznosti na dodávku navrhnutého materiálu – palubovky na:

4.1 Termín odovzdania staveniska: do 7 dní od výzvy objednávateľa

Termín začatia vykonávania diela: **01.05.2024**

Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 90 dní od začatia vykonávania diela,
t.j. najneskôr do **29.07.2024**

2. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti a nezmenené.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho oprávnenými osobami vlastnoručne podpisujú.

V Prievidzi, dňa

V Trnave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Viktor Gažo
konateľ