

1993/2023/ODaPK

## DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 987/2023/ODaPK

zo dňa 22.06.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27.06.2023 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tohto Dodatku č. 1

### Článok I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Nitriansky samosprávny kraj  
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
Zastúpený: **Ing. Branislavom Becíkom, PhD.,**  
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja  
IČO: 37 861 298  
DIČ: 2021611999  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530  
Objednávateľ nie je platcom DPH.  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** DAQE Slovakia s.r.o.  
Sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina  
Zastúpený: **doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.,**  
konateľ  
IČO: 36 848 751  
DIČ: 2022 463 652  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 19637/L  
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.  
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062  
Zhotoviteľ je platcom DPH.  
(ďalej len „zhotoviteľ“  
ďalej spoločne s objednávatelom aj ako "zmluvné strany")

V súlade s Čl. XI Záverečné ustanovenia, ods. 11.2 Zmluvy o dielo č. 987/2023/ODaPK zo dňa 22.06.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27.06.2023 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

### Článok II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2023, Zmluvu o dielo č. 987/2023/ODaPK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27.06.2023 v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje na vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia pre predmet zákazky „**Rekonštrukcia mostov do 10m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany**“ – PD projektovú dokumentáciu na stavbu: „**Most ev. č. 1734-001 cez potok Halvinka za obcou Malé Ripňany**“ – PD (DSP, DRS).

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je predĺženie termínu plnenia na odovzdanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

Zhotoviteľ vo svojej doručenej žiadosti o uzatvorenie Dodatku č. 1 zo dňa 20.10.2023 požiadal Objednávateľa o predĺženie termínu odovzdania spracovanej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Vo svojej žiadosti uviedol zdôvodnenie predĺženie termínu odovzdania, a to na základe výsledkov geologickej úlohy, kde bolo preukázané nevhodné podložie a bolo potrebné navrhnuť také technické riešenie, ktoré by vyhovovalo požadovaným podmienkam pre založenie nového mostného objektu. Zároveň počas spracovávania projektov dokumentácie bolo zistené, že je potrebné upraviť úsek cesty III/1743, konkrétne smerový oblúk a navrhnuť úpravu priečného sklonu cesty III/1743, čo viedlo k naviac prácam oproti pôvodnému zadaniu.

Nakoľko potreba zmeny riešenia a dopracovanie projektovej dokumentácie bola navrhnutá dodatočne, až na základe vykonaných následných geologických prieskumov, požiadavka Zhotoviteľa na predĺženie termínu odovzdania spracovanej projektovej dokumentácie pre DSP v rozsahu DRS je opodstatnená. V zmysle uvedeného sa znenie „do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo“ upravuje na znenie „do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo“.

Potreba všetkých zmien vyplynula z okolností nezávislých od vôle zmluvných strán, ktoré nebolo možné pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať alebo ovplyvniť. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu tejto zmluvy.

Na základe vyššie uvedených skutočností zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

### **Článok III. Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 987/2023/ODaPK zo dňa 22.06.2023, ktorá nadobudla účinnosť dňa 27.06.2023 dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

1. V článku IV. Termíny plnenia sa mení ods. 4.2 bod 4.2.1 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

*„ 4.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú:*

*4.2.1 dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo,“*

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Zhotoviteľ a štyri Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.


Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa 02.11.2023

Za objednávateľa:

V Nitre, dňa 16 -11- 2023

daqa<sup>®</sup>



*doc. Ing. Martin Piňoňák, PhD.,*  
konateľ  
*DAQE Slovakia s.r.o.*

*Ing. Branislav Becík, PhD.,*  
predseda  
*Nitrianskeho samosprávneho kraja*