

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 235 (1480/2022/ODDIPVIS)

číslo zhotoviteľa: 22040339

**na zhotovenie diela s názvom:**

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica -  
I. etapa“**

(ďalej len ako "**Dodatok č. 2**")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Názov:	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37 828 100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené jednať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E-mail:	podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>Metrostav DS a.s.</b>
Sídlo:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO:	46 120 602
DIČ:	2023231892

IČ DPH: SK2023231892  
Bankové spojenie:  
  
Číslo účtu:  
Telefón číslo:  
E-mail: [jozef.roza@metrostavds.sk](mailto:jozef.roza@metrostavds.sk)  
Oprávnený konateľ  
vo veciach Zmluvy: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 1480/2022/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 22040339 na zhotovenie diela s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica - I. etapa**“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.10.2022 (ďalej len ako „**Hlavná zmluva**“) a ku ktorej bol dňa 23.10.2023 uzatvorený Dodatok č.1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25.10.2023 (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“) (Hlavná zmluva a Dodatok č. 1 ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 Zmluvy a čl. XVI ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, keďže pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku č. 2 je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania navyše a menej prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených zmenových listov špecifikovaných v bode 4 tejto preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje zmenu zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác a menej prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou menej prác podľa tohto Dodatku č. 2 nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania navyše prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených zmenových listoch, ktoré tvoria prílohu č. 1A tohto Dodatku č. 2:
  - Zmenový list č. 9 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa zmeny úrovne zadržania zvodidiel bez dopadu na cenu;
  - Zmenový list č. 10 súvisí s nevyhnutnou realizáciou navyše prác týkajúcich sa zmeny dopravného značenia bez dopadu na cenu;
  - Zmenový list č. 11 súvisí so znížením zmluvnej ceny z dôvodu duplicity položiek trvalého dopravného značenia v sume - 398,48 Eur bez DPH.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), keďže ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

**Čl. 1**  
**PREDMET DODATKU Č. 2**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. Čl. V. ods. 3 Zmluvy sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena za dielo predstavuje:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>5 731 131,89 Eur</b>
<b>DPH vo výške 20 %:</b>	<b>1 146 226,38 Eur</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>6 877 358,27 Eur</b>

(slovom: Šesť miliónov osemstosedemdesiatšesťtisícristopäťdesiatosem Eur dvadsaťsedem centov s DPH).“

1.2. V čl. XVI. ods. 10 Zmluvy sa dopĺňa príloha č. 1A: Zmenový list č. 9, č. 10 a č. 11.

1.3. Týmto Dodatkom č. 2 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa znenie Prílohy č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností vo veci výkladu Zmluvy alebo tohto Dodatku č. 2 je predmetom tohto Dodatku č. 2 aj dohoda zmluvných strán o tom, že sa na účely výkladu Zmluvy pod prílohou č. 1 Zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 (pred jej doplnením v zmysle bodu 1.3 čl. I tohto Dodatku č. 2) rozumie Príloha č. 1 Hlavnej zmluvy **vrátane** Prílohy č. 1 Dodatku č. 1. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že o tomto výklade nie je medzi nimi akýkoľvek spor alebo pochybnosť a toto porozumenie má prednosť pred jazykovým výkladom Dodatku č. 2.

**Čl. 2**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR ([www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si tento Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:  
**Príloha č. 1:** Ocenený výkaz výmer – doplnenie navyš a menej prác  
**Príloha č. 1A:** Zmenový list č. 9, č. 10 a č. 11

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**Banskobystrický samosprávny kraj**  
**Mgr. Ondrej Lunter,**  
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**Metrostav DS a.s**  
**Ing. Pavol Hruzik**  
predseda predstavenstva

.....  
**Metrostav DS a.s**  
**Ing. Lenka Sýkorová**  
podpredseda predstavenstva