

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 1486/2022/ODDIPVIS	číslo zhotoviteľa: ZoD 173/2022/08411
---	---------------------------------------

na zhotovenie diela s názvom:
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa“

(ďalej len ako "**Dodatok č. 3**")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO:	37 828 100
DIČ:	2021627333
IČ DPH:	SK2021627333
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry
Osoby oprávnené konať v technických (realizačných) veciach:	Ing. Alena Martincová, vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK, Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb Úradu BBSK
Telefón/ fax:	048/4325111, 048/4325523
E mail:	podatelna@bbsk.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
IČO:	31 651 402

DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax: +421 33 55 45 243
Email: colas@colas-sk.sk
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvy: Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ Divízie západ

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2022 Zmluvu o dielo, ev. č. objednávateľa 1486/2022/ODDIPVIS a ev. č. zhotoviteľa 173/2022/08411 na zhotovenie diela s názvom: **„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa“**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.08.2022 (ďalej len ako „**Hlavná zmluva**“) a ku ktorej bol dňa 06.09.2022 uzatvorený Dodatok č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 08.09.2022 (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“) a dňa 19.09.2023 Dodatok č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 21.09.2023 (ďalej len ako „**Dodatok č. 2**“) (Hlavná zmluva, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 ďalej len ako „**Zmluva**“).
2. V súlade s ustanovením čl. XIV ods. 2 a čl. XVI. ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3, a to z dôvodu potreby zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia naviac prác z dôvodov uvedených v ods. 3 a 4 tejto Preambuly.
3. Zmena Zmluvy formou tohto Dodatku č. 3 je nevyhnutná z dôvodu, že v priebehu vykonávania stavebných prác bola zistená potreba vykonania naviac prác, tak ako tieto vyplývajú z odsúhlasených oznámení o naviac prácach, špecifikovaných v bode 4 tejto Preambuly. Zmena rozsahu prác na diele spôsobuje rozšírenie zmluvne dohodnutého rozsahu diela o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou naviac prác podľa tohto Dodatku č. 3 nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.
4. Potreba vykonania naviac prác je špecifikovaná v nasledovných odsúhlasených oznámeniach o naviac prácach, ktoré tvoria prílohu č. 1A tohto Dodatku č. 3:
 - oznámenie zmeny č. 7: dodatočný priťažovací a stabilizačný prísyp v sume 160 266,58 Eur bez DPH,
 - oznámenie zmeny č. 9: dodatočné gabiónové konštrukcie a násyp v sume 108 808,61 Eur bez DPH,
 - oznámenie zmeny č. 10: nerealizovaný priepust č.5 (menej práce) v sume – 9 310,84 bez DPH.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“), keďže ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ (zhotoviteľ), zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. I
PREDMET DODATKU Č. 3

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok č. 3 nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1. **Čl. V. ods. 3 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 7 691 030,38 Eur

DPH vo výške 20 %: 1 538 206,08 Eur

Cena s DPH: 9 229 236,46 Eur

(slovom: deväť miliónov dvestodvadsaťdeväťtisícdeväťstotridsaťšesť eur a štyridsaťšesť centov s DPH).“

- 1.2. **V čl. XVI. ods. 10 Zmluvy** sa dopĺňa príloha č. 1A: Odsúhlasené oznámenia zmeny č. 7, 9 a 10.
- 1.3. Týmto Dodatkom č. 3 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer tak, že sa Príloha č. 1 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 1.4. Týmto Dodatkom č. 3 sa zároveň mení znenie Prílohy č. 2 Zmluvy - Vecný a časový harmonogram postupu prác tak, že sa Príloha č. 2 Zmluvy **dopĺňa** o Prílohu č. 2 tohto Dodatku.
2. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností vo veci výkladu Zmluvy alebo tohto Dodatku č. 3 je predmetom tohto Dodatku č. 3 aj dohoda zmluvných strán o tom, že sa na účely výkladu Zmluvy pod prílohou č. 1 Zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3 (pred jej doplnením v zmysle bodu 1.3 čl. I tohto Dodatku č. 3) rozumie príloha č. 1 Hlavnej zmluvy **vrátane** Prílohy č. 1 Dodatku č. 2. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že o tomto výklade nie je medzi nimi akýkoľvek spor alebo pochybnosť a toto porozumenie má prednosť pred jazykovým výkladom Dodatku č. 3.
3. Za účelom predídenia akýchkoľvek pochybností vo veci výkladu Zmluvy alebo tohto Dodatku č. 3 je predmetom tohto Dodatku č. 3 aj dohoda zmluvných strán o tom, že sa na účely výkladu Zmluvy pod prílohou č. 2 Zmluvy do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3 (pred jej doplnením v zmysle bodu 1.4 čl. I tohto Dodatku) rozumie Príloha č. 2 Hlavnej zmluvy **vrátane** Prílohy č. 2 Dodatku č. 2. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že o tomto výklade nie je medzi nimi akýkoľvek spor alebo pochybnosť a toto porozumenie má prednosť pred jazykovým výkladom Dodatku č. 3.

Čl. II
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer – doplnenie naviac prác
Príloha č. 1A: Odsúhlasené oznámenia zmeny č. 7, 9 a 10
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác - doplnenie naviac prác.

V Banskej Bystrici dňa:

V Trnave dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
COLAS Slovakia, a.s
Ing. Martin Papala,
predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s
Ing. Kristína Brezanská,
člen predstavenstva