

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 2.10.2023

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi

Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zastúpený:	Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367(ďalej len “Objednávateľ”)

Zhotoviteľ:	Geo – group s.r.o.
Zastúpený	Ing. Samuel Klein
Sídlo:	Jelenecká 43B. 949 01 Nitra
IČO:	52591514
DIČ:	2121096197
IČ DPH:	SK2121096197
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK77 1100 0000 0029 4907 5665
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49220/N	
(ďalej len “Zhotoviteľ”)	

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako “zmluvné strany”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo tento Dodatok č. 1, (ďalej len ako „**Dodatok č. 1**“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.10.2023 Zmluvu o dielo č. 73/2023/ORP (ďalej ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať „**Geodetické služby**“ pre Objednávateľa v nasledovnom rozsahu:
 1. Polohopisné a výškopisné zameranie mosta M5581 a prislúchajúcich úsekov cesty II/561 k mostu
 2. Polohopisné a výškopisné zameranie cesty II/502 v úseku Smolenice – Vrbové
 3. Vypracovanie geometrického plánu po zrealizovaní prekládky plynu v obci Lehnice

2. Zmluva je výsledkom verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: „**Geodetické služby**“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ide o dopĺňujúce služby nezahrnuté v pôvodnej zmluve.

Článok 2 Predmet zmluvy

1. Na základe požiadavky spracovateľa projektových dokumentácií s názvom: „*Rekonštrukcia cesty II/502 v úseku Smolenice-Vrbové*“ a „*Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava-Štúrovo na ceste II/561 v Galante, ev. č. mosta 561-001, M5581*“ sa predmet zmluvy o dielo dopĺňa o predloženie geodetického zamerania v 3D formáte a digitálneho modelu terénu. Z uvedeného dôvodu sa Príloha č. 1 Zmluvy o dielo nahrádza Prílohou č. 1A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku úpravy rozsahu Diela podľa čl. 2 ods. 1 Dodatku č. 1 sa k cene za Dielo, pôvodne dohodnutej v čl. IV ods. 1 Zmluvy, pripočíta hodnota poskytnutej služby navyše vo výške: **6 480 Eur s DPH** – Príloha č. 2 Cenová ponuka

Poskytnutá služba navyše (bez DPH):	5 400 Eur
DPH 20%:	1 080 Eur
Poskytnutá služba navyše (s DPH):	6 480 Eur

3. Na základe vyššie uvedeného sa čl. IV ods. 1 Zmluvy o dielo mení nasledovne:

“Cena diela celkom bez DPH:	36 578 Eur
Navyše práce bez DPH:	5 400 Eur
Cena diela spolu bez DPH:	41 978 Eur
DPH 20%:	8 395,60 Eur

Cena diela celkom s DPH: 50 373,60 Eur
(slovom: päťdesiat tisíc tristosedemdesiati eur šesťdesiat centov)”

4. Zmena rozsahu Diela, v zmysle tohto Dodatku č. 1, nemá vplyv na termín plnenia uvedený v Zmluve.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom č. 1 a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ho na znak súhlasu

s obsahom tohto Dodatku č. 1 a jeho prílohami potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Tento Dodatok č. 1 bol vypracovaný v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1A – Opis predmetu zmluvy
Príloha č. 2 - Cenová ponuka navyše prác

V Nitre, dňa: 21.11.2023

V Trnave, dňa: 21.11.2023

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

v.r.

Ing. Samuel Klein
konateľ

v.r.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK