

**Dodatok č. 1**  
**k**  
**Zmluve na výkon stavebného dozoru**

uzatvorený v zmysle čl. 10 ods. 4 zmluvy, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Trenčiansky samosprávny kraj**

sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

IČ DPH: SK2021613275

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

konajúca prostredníctvom: Ing. Jaroslav Baška

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

**Poskytovateľ:**

**DAQE Slovakia s.r.o.**

sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

IČO: 36 848 751

IČ DPH: SK2022 463 652

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel Sro, vložka č. 19637/L

bankové spojenie:

IBAN:

Konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.

/ďalej len "Poskytovateľ"/

**/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu na výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa (ďalej len „Zmluva“) týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok č. 1“) nasledovne:

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu, ktorej predmetom je výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa v rozsahu podmienok uvedených v tejto zmluve pri realizácii diela (stavby): „**Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža – Etapa č. 5 a 6“ (projekt ďalej aj ako „stavba“)** podľa objednávateľom predložených a poskytovateľom odsúhlasených úplných podkladov k stavbe.

V zmysle čl. II. ods. 3 Zmluvy rozsah prác, ktoré bude Poskytovateľ kontrolovať, bol stanovený Zmluvou o dielo na stavbu a Poskytovateľ bol povinný sa oboznámiť so Zmluvou o dielo k stavbe.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 17.09.2023 a v čase účinnosti Zmluvy bol objem zakontrahovaných stavebných prác vo výške 3 094 472,46 EUR bez DPH. Následne dodatkami k Zmluve o dielo na stavbu došlo k navýšeniu rozsahu stavebných prác, ktoré má Poskytovateľ kontrolovať, na sumu 4 217 892,44 EUR bez DPH. Percentuálne tak došlo k navýšeniu rozsahu stavebných prác, ktoré má Poskytovateľ kontrolovať vo výške 36,3 %.

V danom prípade tak ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Poskytovateľ a zmena Poskytovateľa nie je možná z ekonomických dôvodov a technických dôvodov (pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy) a takáto zmena by spôsobila Objednávateľovi verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti, resp. podstatnú duplicitu nákladov; ide tak o zmenu predpokladanú ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) ZVO.

Nakoľko ponuka predložená Poskytovateľom vo verejnom obstarávaní bola nacenená v zmysle súťažných podkladov a návrhu zmluvy pre objem prác na stavbe, ktorý už nie je aktuálny, je nevyhnutné upraviť cenu za výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa proporcionálne k navýšenému objemu stavebných prác.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) § 18 ods. 5 ZVO a s ich predchádzajúcimi rokovaniami, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k zvýšeniu hodnoty plnenia o 36,3 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Neuzavretie, resp. mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO.

### I.

#### Predmet dodatku č. 1

1. V Článku VI. „Odmena“ sa odsek 6.2. mení tak, že po novom znie:

*„2. Výška odmeny celkom 31.349,- EUR bez DPH / 37.618,80 Eur s DPH*

*Poskytovateľ je platcom DPH.“*

### II.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne

účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

3. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Poskytovateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V ..... dňa .....

V Žiline dňa .....

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Baška  
predseda

Trenčianskeho samosprávneho kraja

\_\_\_\_\_  
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.  
konateľ

DAQE Slovakia s.r.o.