

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 101/2023-4

uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len Dodatok)

medzi

1.1 Objednávateľ : **Mesto Vrútky**
Sídlo: Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
Štatutárny orgán: Mgr. Branislav Zacharides, primátor mesta
IČO: 00647209
DIČ: 2020591716
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu: 11724362/0200
IBAN: SK04 0200 0000 0000 1172 4362
Telefón : 043 4281800

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: **Veríme v Zábavu, s.r.o.**
Sídlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
Zastúpený: Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti
IČO: 46167145
DIČ: 2023253034
IČ DPH: SK2023253034
Registrácia: Zapísana v OR OS Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 32049/R
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN:
Tel.: +421 917 353 050
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Tomáš Kyselica
b) technických: Branislav Žila
Kontakt: +421 948 771 889
E-mail: info@verimevzabavu.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Zmluvné strany**“)

1. Preambula

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 26.07.2023 zmluvu o dielo č. 101/2023-4 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela : „Inkluzívne detské ihrisko RODINKA – Vrútky“ na mieste Park pri kine 1. máj vo Vrútkach, na pozemku p.č. KN E 323 na Okresnom úrade v Martine, katastrálnom odbore.

1.2 Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojitosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Zmluvy článok 11.5, dohodli prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy na základe Zhotoviteľom uplatnených nárokov na navyše práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác a potreba zmeny termínu vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedenou zmenou sa nemení charakter zmluvy.

1.3 Účelom tohto Dodatku č. 1 sú práce navyše, s ktorými nebolo možné počítať pri príprave predmetu zhotovenia diela. Tieto navyše práce predstavujú sumu 6 087,- EUR s DPH 7 304,40 EUR a predĺženie termínu realizácie diela do 20.12.2023.

2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní Dodatku č. 1, ktorý dopĺňa Zmluvu nasledovným spôsobom:

Článok V. Cena a platobné podmienky bod 5.3 sa ruší a nahrádza sa textom nasledovného znenia:

5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady a primeraný zisk Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnemu vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena bez DPH: 60273,14 EUR

DPH 20 %: 12054,63 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 72327,77 EUR

(Slovom: Sedemdesiatdvatisícristodvadsaťsedem eur sedemdesiatsedem centov).

2.2 **Článok VI. Čas plnenia bod 6.1 sa nahrádza novým, s nasledovným znením:**

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 20.12.2023**. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Do doby plnenia sa nezahŕňa obdobie, počas ktorého z objektívnych príčin nemohol zhotoviteľ realizovať stavebné dielo na základe skutočností, ktoré nebolo možné predvídať alebo vznikli na základe skutočností, ktoré nevedel ovplyvniť. Dôvody a dobu prerušenia realizácie stavebných prác, musí zhotoviteľ vopred oznámiť objednávateľovi na odsúhlasenie, písomne, príp. mailom.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 101/2023-4 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto dodatku je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tohto dodatku ho obidve zmluvné strany podpisujú.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

- Príloha č. 1 - rozpočet prác navyše
- Príloha č. 2- aktualizovaný rozpočet diela

Vo Vrútkach, dňa

V Trenčíne, dňa

Mesto Vrútky
Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta
Objednávateľ

Veríme v Zábavu, s.r.o.
Tomáš Kyselica
konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ