

Príloha č. 2 ku zmluve č. 017/1/2023/263

Harmonogram prác

Uzatvorenie medzi:

Objednávateľ:
Sídlo:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Zhotoviteľ:
Sídlo:

doem, s.r.o.
Komenského 31, 010 01 Žilina

Týždeň od prebratia staveniska:	
1. Neurológia	5 prac. dní montáž a ukončenie prác
2. Interné 2. C.	3 prac. dní montáž a ukončenie prác
3. Interné 4. A.	4 prac. dní montáž a ukončenie prác
4. Interné 4. C.	4 prac. dní montáž a ukončenie prác

V Žiline dňa 07.11.2023

24.11.2023

Za zhotoviteľa:
doem, s.r.o.

Za objednávateľa:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

.....
Dušan Dorčík
konateľ

.....
Mgr. Eduard Dorčík
riaditeľ