

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo na dodávku/vývoj softvérového diela Informačný systém verejnej správy GIS mesta Komárno č. 53378/19534/ORaŽP/2023

uzatvorenej dňa 26.7.2023 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Komárno
Zastúpený:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Sídlo:	Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
IČ DPH :	---
Bankové spojenie :	CSOB Slovensko a.s..
Číslo účtu:	4029403178/7500
Číslo účtu v IBAN :	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
SWIFT :	CEKOSKBX
Tel.:	+421 35 2851 212
E-mail:	info@komarno.sk

d'alej len ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	T-MAPY s.r.o.
Zastúpený:	Mgr. Ján Gašpárek
Sídlo:	Dvojkřížna 49, 821 06 Bratislava
IČO:	439 951 87
DIČ:	2022545096
IČ DPH:	SK2022545096
Bankové spojenie :	Tatra banka, a.s.
IBAN :	SK14 1100 0000 0029 2383 0415
SWIFT :	TATRSKBX

sa dohodli na tomto dodatku ku zmluve č. 1

I. PREAMBULA

Predmet plnenia zmluvy je zo značnej časti spolufinancovaný z nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie, čo má za následok plnenie podmienok tohto spoluposkytovateľa jeho prijímateľom, to je objednávateľom podľa zmluvy o dielo, ku ktorej sa tento dodatok uzatvára. Medzi základné podmienky ktoré musel objednávateľ strpieť patria aj kontroly v celom stupni prípravy a realizácie, vrátane kontroly procesu verejného obstarávania, na základe ktorého sa uzatvorila zmluva o dielo, ktorej sa tento dodatok týka. V čase vyhlasovania predmetného verejného obstarávania nebolo možné predvídať časový posun kontroly verejného obstarávania po uzatvorení zmluvy o dielo zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Tento časový posun by sa týkal ktoréhokoľvek víťaza súťaže ako dodávateľa ak by sa do súťaže zapojil akýkoľvek záujemca/uchádzač, nakoľko nebol naviazaný na konkrétneho záujemcu/uchádzača/zhotoviteľa, ale vo všeobecnosti na proces verejného obstarávania bez ohľadu na skutočnosť, kto sa do súťaže zapojil alebo sa mohol zapojiť. Preto tento dodatok nemá vplyv na výsledok verejného obstarávania. Z uvedených dôvodov zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku ku zmluve, ktorý sa týka zmeny harmonogramu projektu.

II. PREDMET ZMENY / ÚPRAVY ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 5. Miesto a termín vykonania diela Zmluvy o dielo, bod 5.2, ktorý sa mení a znie nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo. Porušenie tejto povinnosti / záväzku sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo dodá najneskôr do **27.12.2023**.

2. Príloha č. 2 zmluvy – Doba plnenia Diela, časový harmonogram sa nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí Prílohu č. 1 dodatku č.1.

III. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že boli a sú spôsobilí uzatvoriť tento dodatok ku zmluve, že ho uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok vrátane príloh si pred jeho uzatvorením riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
2. Tento dodatok ku zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých štyri rovnopisy odbrží objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
3. Tento dodatok ku zmluve, ako aj samotnú zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, pričom na zmenu platia podmienky vyplývajúce zo zmluvy.

-
4. Tento dodatok ku zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

Tento dodatok ku zmluve má tri strany a jednu prílohu.

Objednávateľ :

Zastúpený: Mgr. Béla Keszegh

Miesto a dátum: V Komárne, dňa 22. novembra 2023

Podpis:

Zhotoviteľ :

Zastúpený: Mgr. Ján Gašpárek

Miesto a dátum: V Bratislave, dňa 22. novembra 2023

Podpis:

PRÍLOHA Č. 2 - DOBA PLNENIA DIELA, ČASOVÝ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA:

AKTIVITA	DOBA PLNENIA, UKONČENIE
ANALÝZA A DIZAJN	11/2023-12/2023
IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE	11/2023-12/2023
NASADENIE	11/2023-12/2023