

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 527/2023/CE

uzatvorenej dňa 08. 08. 2023 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Detva
Zastúpený: Branislav Baran, primátor mesta
Sídlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach: Branislav Baran, primátor mesta
Osoba oprávnená jednať
v technických veciach: Eugen Dutkijevič
IČO: 00 319 805
DIČ: 2021318651
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., retailová pobočka Detva
Číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0000 1972 4412
Telefón: 45/37 00 404; 045/37 00 447
e-mail: sekretariat@detva.sk; eugen.dutkijevic@detva.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: SVOMA, s. r. o.
Zastúpený: Ing. Martin Svorad, splnomocnenec konateľa
Sídlo: Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach: Ing. Martin Svorad
Osoba oprávnená jednať
v technických veciach: Ing. Martin Svorad
IČO: 36 622 796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096
Zapísaný v: OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 8856/S
Telefón: 047/4331001
e-mail: svoma@centrum.sk
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „**zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Preambula Dodatku č. 1

1. Objednávateľ so Zhotoviteľom uzavreli dňa 08. 08. 2023 Zmluvu o dielo č. 527/2023/CE, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dielo „**OPRAVA A ÚDRŽBA CHODNÍKOV V**

- DETVE**“ (ďalej len „**dielo**“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu (ďalej len „**zmluva**“).
2. Zhotoviteľ prevzal stavenisko dňa 22. 08. 2023, termín ukončenia realizácie diela podľa Článku II, bod 2. zmluvy uplynie dňa 20. 12. 2023. Pri prácach na realizácii diela na Záhradnej ulici sa zistilo, že pri terase patriacej rýchlemu občerstveniu KING KEBAB (táto je o 60 cm osadená vyššie ako naprojektovaný chodník) sú uvoľnené cestné obrubníky, posúvajú sa, navyše sú nízke, tým pádom sa spod terasy vysypáva podkladná štrková vrstva. Aby mohla realizácia uvedeného chodníka pokračovať a aby bola zabezpečená aj stabilizácia terasy, bude potrebné vykonať ďalšie súvisiace práce, bez ktorých sa nedá pokračovať v rekonštrukcii chodníka. Tieto práce a ani použitý materiál nebol zohľadnený v projektovej dokumentácii, nakoľko tento stav sa zistil až pri odstraňovaní pôvodných vrstiev chodníka.
 3. V súlade s bodom 5. Článku III zmluvy (z dôvodu potreby vykonania navyše prác oproti schválenej projektovej dokumentácii a rozpočtu) a v súlade s bodom 2. Článku XV zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa mení:
 - a) bod 2. Článku III Cena za dielo
 - b) dopĺňa Príloha č. 1 Dodatku č. 1 – Navyše práce (ocenený výkaz výmer predložený Zhotoviteľom).

Článok I Predmet Dodatku č. 1

A) Doterajšie znenie bodu 2. článku III Zmluvy „Cena za dielo“:

Cena za dielo bez DPH	103 956,23 Eur
DPH	20 791,25 Eur
Celková cena diela vrátane DPH	124 747,48 Eur

Slovom: *jednostodvadsaťštyritisícšesťstoštyridsaťsedem eur, štyridsaťosem centov*

sa mení na:

Cena diela bez DPH	103 956,23 Eur
Cena navyše prác bez DPH	1 799,21 Eur
Cena spolu bez DPH	105 755,44 Eur
DPH	21 151,09 Eur
Celková cena diela vrátane DPH	126 906,53 Eur

Slovom: *jednostodvadsaťšesťtisícdeväťstošesť eur, päťdesiattri centov*

Článok II Záverečné ustanovenia

1. V ostatnom sa zmluva nemení a ostáva v platnosti.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudne tento Dodatok č. 1 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk). Zverejnenie Dodatku č. 1 vykoná Objednávateľ.

3. Dodatok č. 1 je v súlade s bodom 10. Článku XV Záverečné ustanovenia zmluvy vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a znak súhlasu ho podpisujú.

V Detve, dňa 22.11.2023

V LUČEŇCI, dňa 22.11.2023

Objednávateľ:


.....
Branislav Baran
primátor mesta

Zhotoviteľ:


.....
Ing. Martin Svorad
splnomocnenec konateľa



Príloha:

Naviac práce (Ocenený výkaz výmer, predložený Zhotoviteľom)

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Podpis	Dátum
Referent/ka zodpovedný/á za vypracovanie zmluvy	Eugen Dutkijevič		
Vedúci/a oddelenia zodpovedný za vecné plnenie zmluvy	Ing. Dušan Hukel		
Vedúci ekonomického oddelenia	Ing. Mojmír Chalupský		
Právnik	JUDr. Jaroslav Brada		
Prednosta MsÚ	JUDr. Viera Trokšiar Bystrianska		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Oprava a údržba chodníkov v Detve
 Názov objektu: Oporný múrik a výšková úprava existujúceho chodníka ul. Záhradná, M.R.Štefánika

JKSO
 EČO
 Miesto: Detva
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ: Mesto Detva

00319 805

Projektant

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

36622796 SK2021776889

Spracoval: Vargic



Rozpočet číslo: Dňa
 15.11.2023

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	787,35	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	668,78	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		1 456,13	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	343,08
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	1 799,21	
				24 DPH 20,00 % z 1 799,21	359,84	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 159,05	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípočty a odpočty		
				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kízavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Oprava a údržba chodníkov v Detve

Objekt: Oporný múrik a výšková úprava existujúceho chodníka ul. Záhradná, M.R.Štefánika

Objednávateľ: Mesto Detva

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto: Detva

Spracoval: Vargic

Dátum: 15. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						1 456,13	17,228
1	Zemné práce					252,75	0,000
5	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	14,000	2,91	40,74	0,000
6	113307131.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,900	8,05	31,40	0,000
15	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,950	52,99	103,33	0,000
16	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,950	17,65	34,42	0,000
17	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,950	1,98	3,86	0,000
18	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,950	4,08	7,96	0,000
20	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	1,950	2,74	5,34	0,000
21	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,950	0,90	1,76	0,000
28	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,000	1,71	23,94	0,000
2	Zakladanie					513,98	6,488
29	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	8,400	0,26	2,18	0,000
77	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	0,975	253,68	247,34	2,099
76	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	1,950	114,09	222,48	4,359
78	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betonovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,030	1 399,47	41,98	0,030
5	Komunikácie					408,64	9,038
75	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	37,800	4,45	168,21	7,147
33	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	8,400	14,00	117,60	0,777
34	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	8,568	14,00	119,95	1,114
37	596911391.S	Dopilovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	2,400	1,20	2,88	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					264,39	1,701
59	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,000	6,92	96,88	1,379
60	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	14,000	3,10	43,40	0,322
69	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,908	3,22	9,36	0,000
70	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,908	0,41	1,19	0,000
71	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,908	3,41	9,92	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
72	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,908	5,64	16,40	0,000
73	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,908	30,00	87,24	0,000
99		Presun hmôt HSV				16,37	0,000
74	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	17,228	0,95	16,37	0,000
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				343,08	0,000
75	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	11,63	232,60	0,000
76	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	13,81	110,48	0,000
Celkom						1 799,21	17,228