

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:

Názov: ZŠ s MŠ pre deti a žiakov s NKS internátna Brezolupy 30
Sídlo: 957 01 Brezolupy 30
IČO: 51848767
DIČ: 2120826147
Štatutár: PaedDr. Zdena Pšenková, riaditeľka školy
Bankové spojenie: SK38 8180 0000 0070 0060 9192
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: BANCE-STAV, spol. s r. o.
Sídlo: Partizánska 917/80, 95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34114891
DIČ: 2020417102
Konateľ: Ing. Miroslav Mikuš
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne pod číslom 477/R
zo dňa 25. 1. 1995
Bankové spojenie: SK08 1111 0000 0066 2502 4018
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej ako „zmluvné strany“)

Čl.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4. 10. 2023 Zmluvu o dielo predmetom ktorej bolo „odvedenie vody z dvora cestou kanalizácie a odvetranie základov budovy školy z celej plochy vstupnej časti“

Pôvodný rozpočet bol zameraný na odvetranie základov, kde sa nachádzajú pivničné priestory (práve tie boli pravidelne podmáčané). Počas realizácie, dodávateľ poukázal na nevhodnosť podlažia, ktoré je štrkovito-ílovité, kde dochádza k priesakom povrchových vôd. Predpokladá, že ak nebude zaizolovaná i zostávajúca časť základov pod počítačovou učebnou kde sa nenachádzajú pivničné priestory môže dôjsť k podtekaniu pod už zrealizované práce.

Čl. II

Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom tohto dodatku sú doplňujúce práce, ktoré sú nevyhnutné a ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy a jej rozpočtovej časti v dôsledku skutočností popísaných v čl. I tohto dodatku, čím dochádza k zmene ceny diela nasledovne:

P.č.	Názov zákazky	Cena celkom v eurách s DPH
1.	Pôvodná cena zákazky: Odvedenie vody z dvora cestou kanalizácie a odvetranie základov budovy školy zo vstupnej časti	28 437,62
2.	Zvyšuje sa o: (podrobný rozpočet – príloha č. 1)	1 167,36
3.	Nová cena celkom : (sumarizácia rozpočtu – príloha č. 2)	29 604,98

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo v čl. I sa dopĺňa o práce navyše špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku a súčasne dochádza k zmene ceny diela na hodnotu 29 604,98 eur s DPH.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania.
2. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a podlieha rovnakému právnomu režimu ako zmluva. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom č. 1 sú platné v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, uzatvárajú ho podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu porozumeli a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojím podpisom.

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet

Príloha č. 2 – sumarizácia rozpočtu

V Brezolupoch, dňa 23. 11. 2023

PaedDr. Zdena Pšenková, riaditeľka školy

.....
Za objednávateľa:




Základná škola s materskou školou
pre deti a žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou internátna
Brezolupy 30
-2-

V Brezolupoch, dňa 23. 11. 2023

Ing. Miroslav Mikuš, konateľ firmy

.....
Za zhotoviteľa:




Partizánska 917/80
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 3411489 | IČ DPH: SK2020417102
Registr.: Okresný súd Trenčín
Oddiel: SRO vložka č.: 477/R

THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF DALLAS.

BEFORE ME, the undersigned authority,
on this day personally appeared _____,
known to me to be the person whose name is subscribed to the foregoing instrument,
and acknowledged to me that he executed the same for the purposes and consideration therein expressed.