

Dodatok č 3

k Zmluve o dielo č. 270423 zo dňa 27. apríla 2023, s názvom *Nadstavba a stavebné úpravy budovy č. 601 na centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia*

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ : **Obec Oščadnica**

Sídlo : Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica
IČO : 00 314170
DIČ : 2020421513
IČDPH : nie je platca DPH
Štatutárny orgán : **Ing. Marián Plevko**, starosta obce

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ : **RISS Plus, s.r.o.**

Sídlo : Janka Kráľova 85,024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO : 44 839 707
DIČ : 2022851347
IČDPH : SK2022851347
Zápis v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č.: 51544/L
Štatutárny orgán : Ing. Michal **Rakovan**, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27. apríla 2023 Zmluvu o dielo č. 270423, ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s názvom *Nadstavba a stavebné úpravy budovy č. 601 na centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia* (ďalej ako „**Zmluva**“). Dňa 15. mája 2023 bol k Zmluve uzatvorený *Dodatok č. 1*. Dňa 21. septembra 2023 bol k Zmluve uzatvorený *Dodatok č. 2*.
2. Na základe tzv. nepredvídateľných okolností v podobe zdvihnutia hladiny podzemnej vody v príslušnom teréne na tak vysokú úroveň, ktorá spôsobila zatopenie celého priestoru suterénu, nie je objektívne možné dokončenie diela *Nadstavba a stavebné úpravy budovy č. 601 na centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia* (ďalej ako „**Dielo**“) v termíne na dokončenie Diela podľa Zmluvy.

3. Zmluvné strany prejavili záujem na predĺžení termínu dokončenia Diela podľa Zmluvy o primeraný čas, počas ktorého nemohol Zhotoviteľ z objektívnych dôvodov Dielo vykonávať.
4. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti zmluvné strany uzatvárajú tento **Dodatok č. 3 k Zmluve** (ďalej ako „**Dodatok**“) v nasledovnom znení.

II

Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku je úprava niektorých ustanovení Zmluvy, a to v nadväznosti na ustanovenie Čl. X. Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. III. bod 3.2 Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza novým ustanovením, ktoré znie:

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska: do 7 kalendárnych dní** odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **Začatie vykonávania Diela: do 7 kalendárnych dní** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **Lehota výstavby v závislosti nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa bodu 13.6 tejto zmluvy: do 7 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Lehota výstavby zahŕňa čas potrebný na prípravné práce, obstaranie materiálov, výstavbu a dodania kompletnej dokumentácie pre kolaudačné konanie (DSRS).
- **Začatie preberacieho konania:**

Povinnosť Zhotoviteľa vyzvať Stavebný dozor a osoby oprávnené konať za Objednávateľa v realizačných veciach písomne alebo e-mailom na začatie preberacieho konania vzniká do 5 kalendárnych dní po uplynutí Lehoty; VI)stavby.

*Povinnosť Objednávateľa začať preberacie konanie vzniká najneskôr do 7 kalendárnych dní po dni, kedy Zhotoviteľ predloží kompletnú dokumentáciu potrebnú k prebratiu Diela. Stavebný dozor, alebo osoba oprávnená konať v realizačných veciach za Objednávateľa upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberacieho konania Diela e-mailom s automatizovaným potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa, alebo zápisom v stavebnom denníku. **Objednávateľ si vyhradzuje právo na fyzickú prelíkadku Diela v počte 7 pracovných dní.***

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. V. bod 5.5 Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza novým ustanovením, ktoré znie:

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa. Konečná faktúra musí byť vystavená najneskôr v lehote 5 kalendárnych dní po uplynutí Lehoty výstavby.

III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Oščadnici,
dňa 21.11.2023

.....
Obec Oščadnica
Ing. Marián Plevko
starosta obce

Za Zhotoviteľa:

V Kysuckom Novom Meste
dňa 21.11.2023

.....
RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347
RISS Plus, s.r.o.
Ing. Michal Rakovan
konateľ